
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy objednatele: 16PT-000721/18 
Číslo smlouvy Poskytovatele: SoD/009/18/5/18 037

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

100 - 1/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice, záměr projektu vč. HDM-4
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako

,,Smlouva“):

v  v

1. Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněna k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

2. SHB, akciová společnost
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technickýcř
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel44)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace 

č. ú.
pověřen řízením 

ředitel Správy Ostrava 
vedoucí úseku výstavby

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
akciová společnost

člen představenstva
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(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní 
strana“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne v souladu s článkem 4.1 Smlouvy o dílo tento Dodatek 
č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb, který zahrnuje dohodu smluvních stran, že Poskytovatel na 
základě požadavku Objednatele vypracuje další variantní řešení stavby silnice 1/58 v úseku 
Frenštát pod Radhoštěm -  Vlčovice, která oproti původní studii bude zahrnovat mimoúrovňové 
křížení se silnicí 11/4864 u obce Tichá a změnu návrhových prvků silnice, aby navržená trasa byla 
v souladu s novou ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. Upravené řešení bude projednáno s ŘSD 
ČR, KU MSK odborem dopravy a dotčenými obcemi. Na projednané změněné řešení bude zpracován 
samostatný Záměr projektu včetně posouzení ekonomického hodnocení HDM-4.
Záměr projektu a přepočet HDM-4 je vyvolán zejména změnou ČSN 73 6101 (10/2018), 
neschválením technického řešení dopravní situace dotčenými subjekty ve schvalovacím procesu 
a požadavkem na úpravu technického řešení ze strany ŘSD ČR GŘ odd. technické přípravy Morava 
(11 140). Poskytovatel navrhne nové technické řešení stavby vč. úpravy návrhových prvků v souladu 
snovou ČSN 73 6101 a přepracuje Záměru projektu a provede přepočet HDM-4. Koncept 
technického řešení pro Záměr projektu bude projednán se všemi dotčenými subjekty a budou 
zapracovány připomínky 11 140 Oddělení technické přípravy Morava a Useku výstavby Správy 
Ostrava.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně textu následujících částí smlouvy:

Článek 2.
Předmět Smlouvy

Odstavec 2.6 -  Nový odstavec
2.6 Poskytovatel vypracuje další variantní řešení stavby silnice 1/58 v úseku Frenštát pod Radhoštěm 

-  Vlčovice, která oproti původní studii bude zahrnovat mimoúrovňové křížení se silnicí 11/4864 
u obce Tichá a změnu návrhových prvků silnice, aby navržená trasa byla v souladu s novou ČSN 
73 6101 Projektování silnic a dálnic. Upravené řešení bude projednáno s ŘSD ČR, KÚ MSK 
odborem dopravy a dotčenými obcemi. Na projednané změněné řešení bude zpracován nový 
Záměr projektu včetně posouzení ekonomického hodnocení HDM-4.

Článek 5.
Lhůty plnění

Odstavec 5.1.5 -  5.1.8 -  Nové odstavce
5.1.5 Studie proveditelnosti a účelnosti pro ZP -  koncept: Nejpozději do 6 týdnů od podpisu 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
5.1.6 Záměr projektu vč. ekonomického hodnocení stavby -  koncept: Nejpozději do 2 měsíců od 

odsouhlasení konceptu upřesněné STPU pro ZP.
5.1.7 Záměr projektu vč. ekonomického hodnocení stavby -  koncept čistopisu: Nejpozději do 2 

týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu záměru projektu vč. ekonomického 
hodnocení stavby.

5.1.8 Studie proveditelnosti a účelnosti pro ZP, záměr proj ektu vč. ekonomického hodnocení stavby 
- čistopis: Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu čistopisu 
a/nebo předání oponentního posudku objednatelem dle Směrnice upravující postupy 
Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury
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v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných 
bez účasti státního rozpočtu č. V-2/2012, změna č. 4, která je veřejně dostupná na: 
http://vAVW.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Ministerstvo/Vnitrorezortni-predpisy- 
(1 )/V nitrorezortni-predpisy/Smemice-V-2-2012,-zmena-c-4-dopravni- 
infrastruktura.pdf.aspx, bude-li nutné oponentní posudek vyhotovit.

Článek 6.
Cena za poskytování služeb

Odstavec 6.1 -  Změna odstavce

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této Smlouvy 
odměnu v následující výši:

Předmět plnění dle Smlouvy o dílo:

Celková cena Služeb 
bez DPH

DPH v zákonné výši
Celková cena Služeb 

včetně DPH

660.000,00 Kč 138.600,00 Kč 798.600,00 Kč

Předmět plnění dle Dodatku č. 1:

Celková cena Služeb 
bez DPH

DPH v zákonné výši
Celková cena Služeb 

včetně DPH

264.000,00 Kč 55.440,00 Kč 319.440,00 Kč

Předmět plnění celkem:

Celková cena Služeb 
bez DPH

DPH v zákonné výši
Celková cena Služeb 

včetně DPH

924.000,00 Kč 194.040,00 Kč 1.118.040,00 Kč

na základě závazných cen za jednotlivé služby uvedených v Příloze č. 1 -  Oceněný soupis 
prací a Příloze č. 3 -  Oceněný soupis prací vypracování variantního řešení. Ceny jsou 
stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy.

(dále jen „Cena Služeb“).
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Článek 7.
Platební podmínky

Odstavec 7.3 -  Změna odstavce

7.3. Cena za služby dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ve více splátkách, a to 
následovně: 70 % smluvené ceny ze Smlouvy o dílo bude Poskytovatelem vyúčtováno 
po předání konceptu STPÚ a ZP vč. HDM - 4 a 70 % smluvené ceny za vypracování 
variantního řešení dle Dodatku č. 1 po předání konceptu variantního řešení stavby silnice 
1/58. Zbylých 30 % smluvené ceny dle Smlouvy o dílo a 30 % dle Dodatku č. 1 za 
vypracování variantního řešení - po převzetí kompletního čistopisu STPÚ výsledného 
řešení a ZP vč. HDM - 4 (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad 
a nedodělků Objednatelem.

15.12 Nedílnou součást Smlouvy a jejího Dodatku č. 1 tvoří přílohy:
15.12.1 Příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací
15.12.2 Příloha č. 2 -  Podrobný popis předmětu plnění

Ostatní ujednání Smlouvy č. objednatele 16PT-000721/18, č. Poskytovatele SoD/009/18/5/18 037 
nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) 
stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv.

V Ostravě dne ^  V Ostravě, dne 23. 9. 2019

v  1 l  j

Ředitelství silnic a dálnic SHB, akciová společnost

ředitel SprávýjOstrava clen představenstva
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Příloha č. 2

1/58 Frenštát pod Radhoštěm -  Vlčovice, záměr projektu vč. HDM-4 

Podrobný popis předmětu plnění -  dodatek č. 1 

Předmět díla:
Předmětem plnění je vypracování Záměru projektu stavby vč. ekonomického hodnocení stavby 
na základě STPÚ, která bude v rámci této zakázky studijně upřesněna a to dle technického i
dopravního řešení předmětné stavby „  1/58 Frenštát p.R. - Vlčovice“.
Místo stavby: kraj Moravskoslezský, okres Nový Jičín
Katastrální území: Vlčovice, Mniší, Tichá na Moravě, Lichnov u Nového Jičína a Frenštát pod 
Radhoštěm
Druh stavby: Novostavba, dopravní stavba 

STPÚ pro Záměr projektu
Technickou studii je nutno připravit pro Záměr projektu upřesněním technického a dopravního 
řešení stavby, směrové úpravy stávající trasy s důrazem na odstranění nehodových lokalit 
realizovatelné bez dlouhodobé uzavírky úseku a mimo jiné určit místa napojení samotného 
obchvatu na stávající silnici 1/58.

Záměr projektu
V rámci zpracování je nutno vycházet z technicky a dopravně upřesněné studie, která byla 
zpracována pro kategorii S 9,5/80. Udělení výjimky z platné „Kategorizace dálnic a silnic 
I. třídy do roku 2040“ je v řešení.

V rámci zpracovávání zakázky je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci 
výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem 
a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací. STPU bude projednána 
s dotčenými subjekty (ŘSD ČR, KÚ MSK, obce) po upřesnění vyhotovení odsouhlasena 
zástupci objednatele, stejně tak ZP bude po vyhotovení odsouhlasen zástupci objednatele. 
Po písemném (protokolárním) odsouhlasení navrženého technického řešení zpracuje zhotovitel 
propočet ekonomické efektivnosti investice. Budou zpracovány kontrolní rozpočty stavby (dle 
jednotlivých variant) v souladu s Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický 
pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v 
platném znění,

Koncept STPU pro Záměr projektu bude předložen ke kontrole elektronickou cestou 
zástupci oddělení 54 100 Usek výstavby Správy Ostrava a 11 140 -  Oddělení technické 
přípravy ŘSD ČR Brno
Koncept ZP bude předložen ke kontrole elektronickou cestou zástupci oddělení 54 100 
Úsek výstavby Správy Ostrava a 11 140 -  Oddělení technické přípravy ŘSD ČR Brno 
Hodnocení ekon. efektivnosti, před vydáním konceptu čistopisu ZP, musí být 
elektronickou cestou konzultováno a následně odsouhlaseno zástupcem oddělení 11 140 
-  Oddělení technické přípravy ŘSD ČR GŘ Praha

Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem 
expertního posouzení a poskytovat jim podklady pro jeho činnost.



Záměr projektu a ekonomické hodnocení staveb metodou HDM4 bude realizován v rozsahu
daném:

a) Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 ve znění Změny č. 4 s účinností 
od 15.9.2015 upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a 
Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a 
neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu ve 
znění dalších platných dodatků,

b) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012 
MD s účinností od 24. 10. 2016 v platném znění,

c) Příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2011 "Metodický pokyn pro zpracování odhadu 
stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb" v platném znění,

d) Prováděcí pokyny a metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů silničních 
a dálničních staveb vč. výpočetního souboru pro zůstatkovou hodnotu peněžních toků 
zveřejněných na oficiálních stránkách RSD ČR v sekci technické předpisy 
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/HDM-4k

e) Pracovním prostředím vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb (např. 
„workspace“ HDM-4, verze 2, ŘSD ČR, 2014 se vstupy definovanými v aktuálně platném 
Uživatelském návodu k CSHS a Prováděcích pokynech MD dle bodu a)).

f) Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění (příslušné 
ČSN, ČSN EN v platném znění, technické kvalitativní podmínky staveb pozemních 
komunikací apod.)

Výsledky poskytnutých služeb budou předány:

STPÚ pro ZP 5x v listinné podobě a 5 x digitálně na CD
Záměr projektu vč. HDM4 5x v listinné podobě a 5 x digitálně na CD

Podklady:

Studie proveditelnosti a účelnosti „Silnice 1/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice “ 
zpracovaná spol. SHB a.s. (11/2010)

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/HDM-4k

