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Změnový list  č. 02 

Celkem
Kč 

Příloha č.1 
Příloha č.2
Příloha č.3

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím                                                         

Datum podpisu: 5.2.2019

-753 910,81

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

podpis zástupce dodavatele:  

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry 

odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají 

smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě 

individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 

odst. 7.

Přílohy :

Návrh zpracoval:  , JETCON spol. s r.o.

727 335,24

-26 575,57

položkový rozpočet

Změnový list č. 2

Stavební objekt, provozní soubor:         SO 01 - nástavba učeben, SO 04 - bezbariérové WC

Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 

Slaný
SoD ze dne 26.11.2018

Město Slaný
JETCON spol. s r.o.

Žádost o odsouhlasení změny:                                                                                                                                                                         

Žádost o odsouhlasení změny oken s ohledem na PBŘ a PD. 

Zdůvodnění požadované změny: Před zadáním oken do výroby byla zjištěna potřeba úpravy protipožární odolnosti 

oken na pozici 01. Dále bylo investorem rozhodnuto o materiálové záměně oken, tak aby bylo zachována členění oken 

na fasádě.




