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Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

podpis zástupce dodavatele:  

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry 

odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají 

smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě 

individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 

odst. 6.

Přílohy :

Návrh zpracoval:  , JETCON spol. s r.o.

21 701,43

21 701,43

Změnový list č. 6

Stavební objekt, provozní soubor:         SO 01 - nástavba učeben

Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 

Slaný
SoD ze dne 26.11.2018

Město Slaný
JETCON spol. s r.o.

položkový rozpočet

Žádost o odsouhlasení změny:                                                                                                                                                                         

Žádost o odsouhlasení změny dodatečné montáži roznášecích roštů pod lešení na stávající střešní krytině na 

sousedních objektech.

Zdůvodnění požadované změny: Před zahájením montáže lešení na stávající přístavbě školy bylo odbornou firmou 

zhodnoceno, že únosnost střešního pláště je nedostatečná proto zatížení lešením. Dále hrozilo nebezpečí poškození 

stávajícího střešního pláště. Autorský dozor navrhl řešení pomocí roznášecího dřevěného roštu, který byl osazen pod 

lešení. Tím byla ochráněna stávající konstrukce a dále byla eliminována hrozba statického poškození stávajícího 

objektu.

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím                                                         

Datum podpisu: 13.2.2019




