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Kč 
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Příloha č.2
Příloha č.3

položkový rozpočet

Žádost o odsouhlasení změny:                                                                                                                                                                        

Žádost o odouhlasení změny úpravy svodů ze střechy.

Zdůvodnění požadované změny: Přípojné body na dešťovou kanalizaci  se vyskytovaly pouze na 2 místech, a to na 

místech odlišných, než uvažovala původní projektová dokumentace. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit projektovou 

dokumentaci tak, aby bylo možné zachovat úplné odvodnění ze stávajících střech a střechy nástavby. V návaznosti na 

tuto skutečnost bylo dále nutné doplnit 1 svod na stávající střešní konstrukci. 

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím                                                         

Datum podpisu: 5.3.2019

Změnový list č. 9

Stavební objekt, provozní soubor:         SO 01 - nástavba učeben

Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 

Slaný
SoD ze dne 26.11.2018

Město Slaný
JETCON spol. s r.o.

fotodokumentace
projektová dokumentace

0,00

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

podpis zástupce dodavatele:  

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry 

odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají 

smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě 

individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 

odst. 5.

Přílohy :

Návrh zpracoval:  , JETCON spol. s r.o.

4 778,81

4 778,81




