
Stavba :
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Investor :
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Odpočet: Kč 
Přípočet Kč 
Změnový list  č. 13 

Celkem
Kč 

Příloha č.1 
Příloha č.2
Příloha č.3

fotodokumetace
projektová dokumentace

-43 031,58

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

podpis zástupce dodavatele:  

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry 

odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají 

smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě 

individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 2 22 

odst. 5.

Přílohy :

Návrh zpracoval:  , JETCON spol. s r.o.

22 783,10

-20 248,48

Změnový list č. 13

Stavební objekt, provozní soubor:         SO 02 - výtah

Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 

Slaný
SoD ze dne 26.11.2018

Město Slaný
JETCON spol. s r.o.

položkový rozpočet

Žádost o odsouhlasení změny:                                                                                                                                                                        

Žádost o odsouhlasení změny úpravy výtahové šachty, sanace základové spáry, přeložku sítí Cetin.

Zdůvodnění požadované změny: Na základě objednatelem a technickým dozorem odsouhlasené výrobní dokumentace 

dodavatele výtahu byla upravena výtahová šachta dle prováděcí dokumentace dodavatele. Po provedení výkopových 

prací byla zjištěna neúnostnost základové spáry, po konzultaci s geo-technikem byla navržena sanace základové spáry 

tloušťkou 30 cm třídou betonu KSC II. Dále byla před zahájením výkopových prací po vytyčení sítí zjištěna kolize kabelu 

Cetin procházející středem výtahové šachty, bylo nutné provést přeložku sítě.

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím                                                         

Datum podpisu: 13.2.2019




