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Změnový list č. 18

Stavební objekt, provozní soubor:         SO 01 - nástavba učeben

Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 

Slaný
SoD ze dne 26.11.2018

Město Slaný
JETCON spol. s r.o.

Návrh zpracoval:  , JETCON spol. s r.o.

92 259,77

92 259,77

Žádost o odsouhlasení změny:                                                                                                                                                                        

Žádost o odsouhlasení změny výztuže pilířů

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

podpis zástupce dodavatele:  

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry 

odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají 

smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě 

individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 2 22 

odst. 6.

0,00

Zdůvodnění požadované změny: Stávající nosný systém objektu školy tvoří nosné pilíře, které jsou v celém objektu a 

navazují na sebe. V prostoru nástavby je systém stejný. Po odkrytí paty stávajících pilířů spodní stavby bylo zjištěno, že 

způsob napojení nových pilířů není možné realizovat podle projektové dokumnetace. Autorký dozor navrhl způsob 

napojení stávajících pilířů a nových pilířů nástavby.

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím                                                         

Datum podpisu: 20.2.2019

položkový rozpočet
fotodokumentace

Přílohy :




