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položkový rozpočet
fotodokumentace

Přílohy :

Zdůvodnění požadované změny: V zadávací dokumentaci nebyl vyspecikován způsob realizace ocelové konstrukce, 

hlavní nosné prvky (svařence) nebylo možné zakoupit v požadovaném tvaru jako hotový prvek, proto byla nutná jejich 

výroba. Následně musely být aplikovány povrchové úpravy - základní nátěr, a to z důvodu ochrany svárů a samotných 

výrobků. 

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím                                                         

Datum podpisu: 21.2.2019

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

podpis zástupce dodavatele:  

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry 

odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají 

smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě 

individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 

odst. 5.

0,00

Změnový list č. 19

Stavební objekt, provozní soubor:         SO 01 - nástavba učeben

Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 

Slaný
SoD ze dne 26.11.2018

Město Slaný
JETCON spol. s r.o.

Návrh zpracoval:  , JETCON spol. s r.o.

86 658,50

86 658,50

Žádost o odsouhlasení změny:                                                                                                                                                                        

Žádost o odsouhlasení změny výroby a nátěru ocelové konstrukce




