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Změnový list  č. 20 

Celkem
Kč 

Příloha č.1 
Příloha č.2
Příloha č.3

položkový rozpočet
fotodokumentace

Přílohy :

Zdůvodnění požadované změny: Projektová a zadávací dokumenatce předpokládala, že ocelové nosníky na střechu a 

ocelová konstrukce přístavby bude realizována (osazována) pomocí jeřábu s nosností 8 t. Vzhledem k délce ramena a 

zatížení však bylo nezbytné využít jeřábu s vyšší tonáží. Rozdíl v jednotkové ceně normohodiny za práci jeřábem 8 t a 

použitím jeřábem je předmětem ZL

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím                                                         

Datum podpisu: 28.2.2019

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

podpis zástupce dodavatele:  

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry 

odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají 

smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě 

individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 

odst. 5.

0,00

Změnový list č. 20

Stavební objekt, provozní soubor:         SO 01 - nástavba učeben

Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 

Slaný
SoD ze dne 26.11.2018

Město Slaný
JETCON spol. s r.o.

Návrh zpracoval:  , JETCON spol. s r.o.

62 454,02

62 454,02

Žádost o odsouhlasení změny:                                                                                                                                                         

Žádost o odsouhlasení změny použití jeřábu




