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Dodatek č.3
ke Smlouvě o dĺIo č.1/2008

Objednatel:
Muzeum Ccského krasu
příspěvková organizace Středočeského kraj e
Se sídlemHusovo nám. 87, 266 ol Beľoun
Zapsané v obchodním Ęstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl Pr, vložka 87ó,
Zastoupené: RNDr. Kaĺin Kriegerbeckovou, Ph.D., ředitelkou
IC: 00065293

I

Zhotovitelé:
Iňg. arch. Jan čepelák
Místem podnikaní: l48 00 Praha 4 - Chodov, Zlešická 1846/110
Zapsaný v živnostenském Ęstřĺku vedeném Úřadem měŠtské části Praha 11
a v seznamu autorizovaných osob vedeném Českou komorou aľchitektů pod poř.č. o0 847
IČ: l8949916

Ing. Jan Cenenák
Místem podnikání: V chaloupkäch4alBl,l98 00, Praha 9 _ Hloubětín
zgvsanv v ävnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 14
IC:12268542

Vzhledem k tomu, že:
l. v pniběhu přípľav projektu rekonstrukce objektu č.p. 1141 ul. S. K. Neumanną Beroun na

budovu centrálního depozitáře sbírkových předmětů Muzea českého krasu dle Smlouvy o dílo
č.l/2008 ze dne 28. 5. 2008, ve znění dodatku č.l a dodatku ě.2 (dále jen ,,Smlouva o dílo"),
byla dohoda o zšizeru práva k provedení stavebních úprav na sousední budově ě.p.1303
uzavřena až dne l1. 8. 2009 a směna pozemků potřebných pro rekonstrukci nebyla ještě
zavkladována do katastru nemovitostí,

2. v důsledku zpožděného uzavření smlouvy s vlastníkem sousední budovy a smluvního
vypořádaní dotčených pozemků nemohlo být dosud vydano stavební povolení na ľekonstrukci
budovy č.p.l14l, přičemž obstarání tohoto stavebního povolení je podmínkou pro vyplacení
ceny díla zhotovitele dle čl.5.2.písm.b) Smlouvy o dílo,

3. zhotovitel prohlašuje, že zpoŽdění podpisu smlouvy s vlastníkem budovy č.p.l303 atudiž
zpoždění stavebnĺho povolení nebylo způsobeno důvody na jeho straně a že ąožděru platby
dle čl.5.2.písm.b) Smlouvy o dílo může vést ke zpoždění úhrad zhotovitele za služby jeho
subdodavatelům pľací dle Smlouvy o dílo a tím ke vzniku dďšího prodlení při provádění
dalších navazujícíchftľ;i diladle čl.2 Smlouvy o dílo'

dohodly se smluvní strany s cílem zabránit dalšímu zpožděnl příprav projektu rekonstrukce budovy
č.p.l l4l na uzavření následujícího dodatku č.3 (dále jen ,podatek") ke Smlouvě o dílo :

I čnn* 3.1 Smlouvy o dílo, ve znění dodatku č.1 a dodatku č.2, se nemění
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Ing. Ja\,Čeľvenák

2' Podmínky zaplaceni ceny díla ve smyslu ěl.5.2.písm.c) a čl.5.2.písm.d) a rovněž čl.6.1 Smlouvy o
dílo se měnĺ tak, že objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli ve lhůtě 7 dnů od podpisu tohôto
Dodatku zálohu na části díla specifikované u čl.s'z.písm.c) zálohu ve výši 9o'0o0,- Kč a na části
díla dle čl.5.2.písm.d) Smlouvy o dílo zálohu ve výši 90.ooo,- Kč, k oběma zálohám bude
připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy. Pro vyloučení jakýchkoliv
pochybností se smluvní strany dohodly, Źe ze zćúoh nebude provedena pozastávka zädrźného a že
celá sjednaná ýše zádrżného bude uplatněna v rámci dílčí úhrady ceny díla dle č1.5.2.písm.c) a d)
Smlouvy o dílo.

3. NeníJi v tomto Dodatku stanoveno výslovně jinak, uplatnĺ se v plném rozsahu úprava prźtv a
povinností smluvních stran dohodnutá ve Smlouvě o dílo ve zněnĺ dodatku č.1 a dodatku č.2.

4, Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu'

5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

VBerouně dne 14.8.2009 VBerouně dne 14. 8,2009

Objednatel

Muzeum Českého krasu

Ing. ucV'lan Čepelák RNDr' Karin Kriegeľbecková, Ph.D.
ředitelka
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