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Smlouva o dílo 

č. objednatele 0708/2019 / č. zhotovitele 3219690147 (dále jen smlouva) 

 

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

 

1. Označení smluvních stran 

 

1.1. Objednatel:    Město Česká Lípa 

se sídlem:    Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa 

IČ: 00260428    DIČ:    CZ 00260428 

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou  

zastoupený ve věcech technických: Ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního 

oddělení 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

dále je „objednatel“ 

 

1.2. Zhotovitel:     ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.  

se sídlem:     Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 

IČ: 257 51 018 DIČ: CZ25751018   

zastoupený ve věcech smluvních:  Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel 

     Ing. Petr Formánek, jednatel 

zastoupený ve věcech technických:  Pavel Donev, manažer úseku Realizace  

bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

66926 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

2. Předmět smlouvy a rozsah díla 

 

2.1. Předmětem této smlouvy je: 

2.1.1. zhotovení díla „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení, Česká Lípa - 

2019“, tj. provedení modernizace soustav veřejného osvětlení (dále jen VO) v ul. 

Škrétova a Kovářova, a to včetně zpracování projektové dokumentace pro územní 

řízení a pro provedení stavby, zajištění inženýrské činnosti vedoucí k vydání všech 

povolení, vyjádření a souhlasů nutných pro provedení stavby, zajištění inženýrské 

činnosti vedoucí k vydání všech povolení a souhlasů nutných k trvalému užívání 

stavby.  

2.1.2. zajištění údržby a oprav dodaných soustav VO po dobu záruční doby na dílo. 

2.2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí 

provede výše popsané dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě  

a objednatel se tímto zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli  

za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.  
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2.3. Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace  

a dokladů: 

2.3.1. Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla, které jsou nedílnou součástí této 

smlouvy jako její příloha č. 1; 

2.3.2. Pasport veřejného osvětlení Města Česká Lípa; 

2.3.3. Výzva k podání nabídky na VZ „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlnení, 

Česká Lípa - 2019“  čj. MUCL/68690/2019 ze dne 27.6.2019 včetně jejích příloh; 

2.3.4. nabídka zhotovitele v zadávacím řízení podaná dne 9.8.2019,  

čj. MUCL/96637/2019. 

2.4. Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených ve výše uvedených podkladech v souladu s podmínkami uvedenými  

v těchto dokumentech a v souladu s ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně 

platných norem. 

2.5. Předmět díla je rozdělen na následující 3 samostatné stavby, jejichž rozsah je dán čl. 3, 

přílohy č. 1 této smlouvy: 

2.5.1. 1. stavba: soustava VO – ul. Škrétova 

2.5.2. 2. stavba: soustava VO – ul. Kovářova 

2.6. Plnění předmětu díla bude u každé jednotlivé stavby specifikované v čl. 2.5. této 

smlouvy probíhat v následujících fázích specifiovaných v čl. 4, přílohy č. 1 této 

smlouvy: 

2.6.1. Fáze A: zpracování projektové dokumentace, vč. předprojektové přípravy 

2.6.2. Fáze B: provedení inženýrské činnosti pro zajištění povolení k realizaci stavby 

2.6.3. Fáze C: realizace stavby 

2.6.4. Fáze D: provedení inženýrské činnosti pro zajištění povolení k trvalému užívání 

dokončené stavby 

2.6.5. Fáze E: zajištění údržby a oprav stavby v záruční době 

2.7. Zhotovením Fáze A díla (dle odst. 2.6.1 této smlouvy) se rozumí provedení veškerých  

průzkumů a zajištění všech podkladů nutných pro zpracování projektové dokumentace 

pro dané stavby a následně zpracování samostatné projektové dokumentace pro každou 

stavbu (dle odst. 2.5 smlouvy) v rozsahu daném čl. 4 Přílohy č. 1 této smlouvy. 

2.8. Zhotovením Fáze B díla (dle odst. 2.6.2 této smlouvy) se rozumí zajištění všech 

vyjádření, stanovisek a rozhodnutí nutných pro vydání územního rozhodnutí a 

provedení všech činností nutných pro vydání pravomocného územních rozhodnutí pro 

každou ze staveb (dle odst. 2.5 smlouvy) v rozsahu daném čl. 4 Přílohy č. 1 této 

smlouvy. 

2.9. Zhotovením Fáce C díla (dle odst. 2.6.3 této smlouvy) se rozumí úplné, funkční a 

bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací konstrukcí, včetně dodávek 

potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné dle této smlouvy. V rámci uvedených 

činností je zhotovitel povinen zejména zajistit veškeré činnosti specifikované pro 

Fázi díla v čl. 4. přílohy č. 1 této smlouvy. 
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2.10. Zhotovením Fáze D díla (dle odst. 2.6.4 této smlouvy) se rozumí zajištění všech 

vyjádření, stanovisek a rozhodnutí nutných pro uvedení jednotlivých staveb (dle odst. 

2.5 smlouvy) do trvalého provozu v rozsahu daném čl. 4 Přílohy č. 1 této smlouvy. 

2.11. Zhotovením Fáze E díla (dle odst. 2.6.5 této smlouvy) se rozumí zajištění veškeré 

údržby a oprav jednotlivých staveb (dle odst. 2.5 smlouvy) v záruční době (čl. 9 této 

smlouvy) v rozsahu daném čl. 4 Přílohy č. 1 této smlouvy. 

2.12. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli kompletní dokumentaci dle čl. II  

bodu 2. 3. této smlouvy (vyjma nabídky zhotovitele v zadávacím řízení), potřebnou pro 

bezvadné a řádné plnění předmětu této smlouvy v elektronické podobě, před jejím 

podpisem. 

2.13. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. 2 odst. 2.3. před podpisem této smlouvy 

zkontroloval, že je úplná dle zadávacích podmínek a je schopen dle ní  

za dohodnutou cenu a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat. 

2.14. Objednatel je oprávněn snížit rozsah zakázky v průběhu plnění. 

  

3. Cena díla 

 

3.1. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná v souladu s rozsahem díla a termíny 

vymezenými v této smlouvě a je položkově uvedena v rozpisu nabídkové ceny,  

tj. příloha č. 3 smlouvy a v položkovém rozpočtu, tj. příloha č. 4 smlouvy.  

3.2. Cena za plnění Fází A až D 1. a 2. stavby se smluvními stranami sjednává jako cena 

nejvýše přípustná a činí: 

3.2.1. Cena bez DPH  1 846 600,00 Kč 

3.2.2. DPH 21%  387 786,00 Kč 

3.2.3. Celková cena vč. 21% DPH 2 234 386,00 Kč 

3.3. Za plnění Fáze E 1. a 2. stavby díla přísluší zhotoviteli roční paušální odměna účtovaná 

po celou dobu plnění Fáze E ve výši: 

3.3.1. Roční paušální odměna bez DPH 25 000,00 Kč 

3.3.2. DPH 21% 5 250 00 Kč 

3.3.3. Celková roční paušální odměna vč. 21% DPH 30 250 00 Kč 

3.4. Sjednané plnění předmětu smlouvy je určeno pro výkon veřejné správy (§ 5 odst. 3 

zákon o DPH). 

3.5. Sjednaná cena díla za plnění Fází A až D dle čl. 3 bodu  3.2. této smlouvy zahrnuje  

všechny náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla 

včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění. 

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním 

hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení plnění Fází A až D. 

3.6. Cena plnění zhotovitele za Fáze E sjednaná dle čl. 3 bodu 3.3. této smlouvy za v této 

smlouvě je konečná a zahrnuje veškeré výdaje a náklady zhotovitele nutné k řádnému 

plnění Fází E. 
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3.7. Sjednaná cena za plnění Fází A až E dle této smlouvy obsahuje všechny práce, 

dodávky, služby, výkony a média včetně zemních prací, kterých je potřeba k zahájení, 

provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla včetně nákladů na zařízení 

staveniště, jeho následnou likvidaci včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu 

pracovníků apod. 

3.8. Podmínky pro změnu ceny 

3.8.1. Cena plnění nesmí být měněna v souvislosti s hodnotou kursu české měny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 

nebo cla. 

3.8.2. Ceny za plnění Fází E dle. čl. 3 bodu 3.3. této smlouvy mohu být měněny po 24 

měsících po započetí plnění fází E, a to jen pokud vývoj cen v národním 

hospodářství (inflace) přiznaný za předešlý kalendářní rok v meziročním nárůstu v 

ČR přesáhne 3%. V takovém případě lze navýšit cenu (nebo jednotkové ceny) 

pouze o částku odpovídající výši inflace v ČR předchozího kalendářního roku 

oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem, a to po předchozím schválení 

objednatele a uzavření písemného dodatku k této smlouvě. 

3.8.3. Překročení sjednané ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby 

dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty nebo ke změně přenesené daňové 

povinnosti. 

3.8.4. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro 

provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce 

zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a v rámci podmínek 

samostatného příměho zadání v souladu s podmínkami Směrnice Rady města 

Česká Lípa č.3/2017, o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen na 

skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do 

stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.  

3.8.5. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 

nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií 

nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech 

specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.  

 

4. Termín plnění 

 

4.1. Datum zahájení plnění předmětu díla:  po nabytí účinnosti smlouvy  

4.2. Datum zahájení plnění Fáze A 1. stavby: po nabytí účinnosti smlouvy  

4.3. Datum zahájení plnění Fáze A 2. stavby: do 2 týdnů po nabytí účinnosti 

smlouvy 

4.3. Doba plnění Fáze A 1. i 2. stavby: max. 4 týdny od zahájení plnění  

4.4. Datum zahájení plnění Fáze B 1. i 2. stavby: do 3 týdnů od zahájení plnění Fáze 

A příslušné stavby 

4.5. Doba plnění Fáze B 1. i 2. stavby do podání 

úplné žádosti o územní rozhodnutí přičemž do 

doby plnění fáze B 1. i 2. stavby se počítá i doba na 

max. 7 týdnů od zahájení plnění dle 

čl. 4 odst. 4.4 této smlouvy 



 5 

doplnění dokladů k žádosti na výzvu stavebního 

úřadu, a to jak před zahájením správního řízení či 

v jeho průběhu, pokud je potřeba doplnění dokladů 

vyvolána z důvodu na straně zhotovitele. Do této 

doby se nezapočítává doba samotného správního 

řízení: 

 

4.6. Datum zahájení plnění Fáze C 1. stavby: ihned po získání pravomocného 

územního rozhodnutí pro danou 

stavbu 

 Datum zahájení plnění Fáze C 2. stavby: do 4 týdnů od získání 

pravomocného územního 

rozhodnutí pro danou stavbu 

4.7. Doba plnění Fáze C 1. i 2. stavby: max. 8 týdnů od zahájení plnění dle 

čl. 4 odst. 4.6. této smlouvy 

4.8. Datum zahájení plnění Fáze D 1. i 2. stavby: do 7 týdnů od zahájení plnění Fáze 

C příslušné stavby 

4.9. Doba plnění Fáze D 1.i 2. stavby do podání 

úplné žádosti o závěrečnou kontrolní prohlídku 

stavby, přičemž do doby plnění fáze D 1. i 2. stavby 

se počítá i doba na doplnění dokladů k žádosti na 

výzvu stavebního úřadu, a to jak před zahájením 

správního řízení či v jeho průběhu, pokud je potřeba 

doplnění dokladů vyvolána z důvodu na straně 

zhotovitele. Do této doby se nezapočítává pouze 

doba samotného správního řízení:  

 

max. 4 týdny od zahájení plnění dle 

čl. 4 odst.4.8.této smlouvy 

4.10. Datum zahájení plnění Fáze E 1. i 2. stavby: následující den po protokolárním 

předání a převzetí dokončeného 

plnění Fází C 

4.11. Doba plnění Fáze E 1. i 2. stavby: po dobu záruky na dílo dle čl. 9 této 

smlouvy 

4.12. Práce  budou  provedeny  v souladu s Harmonogramem pro postup a organizaci 

výstavby – příloha č. 2 této smlouvy o dílo 

 

 

5. Místo plnění 

 

5.1. Místem plnění předmětu díla jsou ul. Škrétova, Kovářova v České Lípě. 

 

 

6. Platební podmínky 

 

6.1. Fakturace ceny díla bude probíhat samostatně pro každou stavbu uvedenou v čl. 2, odst. 

2.5 smlouvy. 
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6.2. Fakturace ceny díla pro Fáze A až D jednotlivých staveb bude probíhat dle skutečně 

provedených prací po ukončení jednotlivých ucelených fází staveb následovně: 

6.2.1. Fáze A: po protokolárním předání dokončené projektové dokumentace 

6.2.2. Fáze B: po protokolárním předání pravomocného územního rozhodnutí 

6.2.3. Fáze C: po odevzdání a převzetí dokončeného díla a bude uhrazena nejdříve 

po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o 

předání a převzetí díla. 

6.2.4. Fáze D: po protokolárním předání kolaudačního souhlasu 

6.3. Fakturace ceny díla pro Fázi E díla bude probíhat po dobu plnění Fáze E díla, poprvé  

po uplynutí 12 měsíců od počátku záruční doby a následně pak každých 12 měsíců. 

6.4. Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol 

potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, soupis prací a dodávek včetně 

odkazu na ceníkové položky, rekapitulace prací a poddodávek.  

6.5. Zhotovitel doručí objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu 

*pdf/A prostřednictvím mailu na adresy kasparek@mucl.cz a matejickova@mucl.cz 

vždy nejpozději první pracovní den následujícího měsíce. 

6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce,  

u kterých nedošlo k rozporu.  

6.7. Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. 

6.8. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad 

a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak  

před vystavením faktury, tak poté. 

6.9. Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní po doručení originálu faktury se všemi 

náležitostmi objednateli. 

6.10. Náležitosti daňových dokladů 

6.10.1. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona  č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

DPH“),  a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví. 

6.10.2. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost 

dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že: 

a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit, a že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 

nenachází,  

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.10.3. Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného 

plnění. 

6.10.4. Daňový doklad musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti 

požadované zákonem o DPH  a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů a to zejména: 

a) označení příslušného odboru objednatele 

mailto:kasparek@mucl.cz
mailto:matejickova@mucl.cz
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b) číslo smlouvy, celý název akce:  „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlnení, 

Česká Lípa - 2019“; 

c) identifikační číslo VZ:  IVZ P19V00000073; 

d) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu  

a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje 

plnění; 

e) obchodní firmu nebo jméno a příjemní, popřípadě název, dodatek ke jménu  

a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou  

se uskutečňuje plnění; 

f) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové 

značky; 

g) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele; 

h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena; 

i) označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;  

j) datum vystavení daňového dokladu; 

k) datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

l) rozsah a předmět plnění; 

m) konstantní a variabilní symbol; 

n) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle 

zákona o DPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou 

dle příslušných předpisů); 

o) splatnost v souladu s touto smlouvou; 

p) identifikace osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného dokladu (jméno, 

příjmení, email, telefon);   

q) oboustranně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, u konečného 

daňového dokladu navíc předávací protokol, jako přílohu; 

r) podpis zhotovitele a technického dozoru objednatele na soupisu provedených 

prací; 

s) soupis příloh  

t) fakturované plnění bude rozděleno na investiční a neinvestiční prostředky 

u) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 

zhotoviteli. 

6.11. Neobsahuje-li konečný daňový doklad = faktura (případně dílčí daňový doklad) 

některý z údajů dle tohoto odstavce nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel 

oprávněn konečný daňový doklad (případně dílčí daňový doklad) vrátit zhotoviteli k 

opravě.  

6.12. V tomto případě je objednatel povinen na konečný daňový doklad (případně dílčí 

daňový doklad) nebo v průvodním dopise, důvod vrácení označit. Po dobu vrácení 

vadného dokladu se zastaví běh doby splatnosti a nová doba splatnosti počne běžet 

doručením nového nebo opraveného dokladu.  

6.13. Termín splnění povinnosti zaplatit peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za 

splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 

6.14. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly.  

6.15. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv 

pohledávku, která mu vznikne dle této smlouvy, za objednatelem. 
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7. Podmínky provádění díla 

 

7.1. Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé 

podklady a informace potřebné k započetí prací. 

7.2. Podmínky provádění Fází A díla (projekční práce) 

7.2.1. Zhotovitel bude veškeré projektové práce na plnění Fáze A díla, tj. rozpracovanost 

průběžně projednávat a konzultovat s objednatelem na pracovních schůzkách 

(výrobních výborech), které bude zhotovitel organizovat min. dvakrát v průběhu 

plnění Fáze A díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

7.2.2. Zhotovitel bude o průběhu a stavu projektových prací stejně tak o nových 

skutečnostech v rámci plnění předmětu díla objednatele průběžně informovat. 

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v 

souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a 

technologickými postupy, vydanými jednotlivými výrobci materiálů a výrobků 

užitých k provedení projektovaného díla a v souladu s podmínkami této smlouvy a 

řídit se výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 

oprávněných pracovníků smluvních stran, rozhodnutími a stanovisky dotčených 

orgánů státní správy a vyjádřeními správců inženýrských sítí.  

7.2.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné obecně závazné předpisy, 

které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů ze strany zhotovitele 

vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

7.2.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by 

znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

7.2.5. Zhotovitel je povinen dodržet, při návrhu osvětlovacích soustav jednotlivých 

staveb, instalovaný příkon soustavy, který uvedl ve své nabídce (čl. 2, odst. 2.3.4). 

7.2.6. Pokud zhotovitel zjistí, že při návrhu osvětlovací soustavy nemohl požadavek odst. 

7.2.5 dodržet, je povinen o tomto bezodkladně informovat objednatele. 

7.2.7. Zhotovitel před odevzdáním projektových dokumentací dle čl. 2 odst. 2.6.1. (Fáze 

A) zašle projektové dokumentace elektronickou formu k objednateli k jejich 

kontrole a následnému odsouhlasení.  Po dobu kontroly objednatelem neběží lhůta 

pro plnění díla. 

7.2.8. Osobou odpovědnou za realizaci projektových prací zhotovitelem je: Ing. Vítězslav 

Chmelík, ČKAIT 10232, email: xxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx 

7.3. Stavební deník 

7.3.1. Zhotovitel je povinen ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, 

stavební deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním 

poslední vady či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla.  

7.3.2. Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět: 

za zhotovitele: osoba zodpovědná za vedení realizace stavebních prací  

Pavel Donev, manažer úseku Relizace,  tel: xxxxxxxxxxx, email: 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
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za objednatele:  

Martin Ezr, investiční technik tel.: xxxxxxxxxx, mob.: xxxxxxxxxxxx,       

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

TDI na základě plné moci objednatele 

autorský dozor projektanta na základě plné moci objednatele  

koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele.   

7.3.3. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy  

o průběhu prací. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

Úvodní listy obsahují základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo 

objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle 

projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů  

a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn  

a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy 

s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené 

průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo 

na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, 

smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky  

od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen  

u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné 

místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna 

do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje  

za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání  

a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel 

zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba 

jej odsouhlasit. 

7.3.4. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší 

první kopie. V den předání a převzetí stavby budou objednateli s ostatními doklady 

předány i stavební deníky. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele  

ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací 

nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. 

připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem. 

7.4. Pokyny objednatele 

7.4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas  

a řádně, v souladu s ustanoveními příslušných ČSN, oborových norem a předpisů 

a smluvními podmínkami. 

7.4.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

umožnit výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického 

dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a 

upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.  

7.4.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 

realizaci díla, a že disponuje sám i se subdodavateli takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 



 10 

7.4.4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 

odborné péče. 

7.4.5. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část 

předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla  

a bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady  

a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně 

vymezení dopadu na předmět, lhůty a termíny či sjednanou cenu díla. 

7.4.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele (příp. 

případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li 

to vyžadováno právními předpisy). 

7.4.7. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou 

k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto 

činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich 

dohledem. 

7.4.8. Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při předání 

pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků 

případného poddodavatele. 

7.4.9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi 

(zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle 

pokynů objednatele. 

7.4.10. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel, poddodavatel ani osoba s nimi 

propojená. 

7.4.11. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – technický dozor, 

koordinátor BOZP provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných 

pověření kontrolních orgánů objednatele a jména osob pověřených jejich výkonem 

objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí. 

7.4.12. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů 

objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti  

a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále 

zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního 

stavebního dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření 

k odstranění vytknutých závad. 

7.4.13. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační 

předpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů v zadávacím řízení, na 

základě kterého objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že 

zhotovitel nebo poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady 

dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů 

tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této 

skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních 

předpokladů dle podmínek zadavatele (objednatele), a to i v případě, že tuto 

kvalifikaci plnil prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených 

termínech předloží identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části 

kvalifikace jinou osobou. 
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7.5. Poddodavatelé 

7.5.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. 

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této 

smlouvy. 

7.5.2. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností  

na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, 

je povinen uhradit zhotovitel. 

7.5.3. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, 

koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či poddodavatelů při přípravě, 

realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 

provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací. 

7.5.4. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, 

jejichž závazný seznam předložil objednateli před podpisem smlouvy. Tyto třetí 

osoby se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou 

uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré 

práce Poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za 

veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel provede dílo s využitím 

klíčových pracovníků vlastních i poddodavatelů. 

7.5.5. Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam poddodavatelů. Změní-

li zhotovitel v průběhu plnění jakéhokoliv poddodavatele, oznámí tuto skutečnost 

objednateli min. 7 pracovních dní před realizací příslušných poddodavatelských 

prací. 

7.5.6. Seznamy poddodavatelů  v případě jejich změny dle čl. 7.5.5. musí být objednateli 

předávány v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě, ve formátu *pdf. 

7.6. Zařízení staveniště 

7.6.1. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií  

na staveništi a jejich připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

samostatná měřící místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

7.6.2. Nutné zábory pro výstavbu, zařízení staveniště, vypracování dopravně 

inženýrských opatření, zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí, vytyčení 

inženýrských sítí apod. si zhotovitel zajišťuje sám a na vlastní odpovědnost a jeho 

náklady na tyto činnosti jsou již zahrnuty v ceně díla. 

7.6.3. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli 

nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. 

7.6.4. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn 

prostory staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro 

reklamní účely, kromě informační tabule o prováděném díle. 

7.6.5. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby 

mimo jiné:  

uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně 

rozhodovat ve smyslu platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

provádění stavebních a montážních prací a používání technických zařízení při nich, 

případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti, vymezení prostoru 

stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod., určení případů, 
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kdy musí být vykonáván stálý dozor, určení prostoru pro odstavení strojů a uložení 

zařízení použitých při provádění stavebních prací. 

7.7. Použité materiály a výrobky 

7.7.1. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění a 

dále § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a při jejich 

montáži bude dodržena technologie provádění a příslušné normy. Dodávky budou 

dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a atesty.  

7.7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

7.7.3. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie  

a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel 

zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané 

existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární 

bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání 

a na úsporu energie. Tyto vlastnosti výrobků a materiálů zhotovitel prokáže při 

odevzdání a převzetí dokončení díla. Při plnění předmětu díla mohou být použity 

pouze nové výrobky a materiály. 

7.7.4. Veškeré materiály, stavební díly a zařízení použité při zhotovení díla budou nové, 

nerepasované a budou odpovídat veškerým technickým normám a právním 

předpisům účinným v ČR. Tuto skutečnost doloží zhotovitel příslušnými doklady 

při odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez písemného souhlasu objednatele 

nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by byly v rozporu s PD. 

Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém na základě obecných právních předpisů a norem pro ochranu 

zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí je v době jeho užití 

známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.7.5. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad. 

7.7.6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání  

a převzetí díla, soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 

materiálů užitých k vybudování díla. 

7.7.7. Zhotovitel předloží po převzetí staveniště nebo nejpozději do 20 dnů před použitím 

objednateli vzorky všech rozhodujících materiálů, výrobků, technologií apod., díla, 

které byly oceněny v nabídce zhotovitele a budou použity k realizaci díla. 

Objednatel nebo technický dozor objednatele si rovněž vyhrazuje právo provedení 

náhodného vzorku jakéhokoliv materiálu, výrobku, technologie apod., které mají 

být použity k realizaci díla, kdykoliv i v průběhu realizace díla.    

7.7.8. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů 

o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 stavebního 

zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat 

požadavky nařízení vlády č 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky  

na vybrané stavební výrobky a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky v platném znění a musí mít doklad o všech provedených revizích, 

zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí 
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a technických zařízení, dokládajících kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků 

hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního 

prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou 

schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. 

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce. 

7.8. Dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

7.8.1. Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření související s dodržováním právních 

a technických předpisů, nařízení a rozhodnutí orgánů státní správy o bezpečnosti 

a hygieně práce, požární ochraně, ochraně životního prostředí a ochraně veřejného 

zdraví; 

7.8.2. Objednatel je oprávněn při opakovaném zjištění porušení předpisů o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci (dále jen závada v BOZP), na které zhotovitele písemně 

upozornil, přerušit provádění prací na realizaci díla, a to do doby, kdy zhotovitel 

tyto závady v BOZP odstraní. Doba realizace díla dle čl. 4.této smlouvy, se o dobu 

tohoto přerušení prací v tomto případě neprodlužuje. 

7.8.3. Likvidace odpadů zhotovitel provede a dokladuje objednateli v souladu s platnými 

právními předpisy. 

7.9. Kontrola provádění prací 

7.9.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole 

všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné. Pokud se 

objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací do 3pracovních dnů, bude 

zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí 

těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele 

za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně 

provedené. V opačném případě nese všechny náklady zhotovitel. Nevyzve-li 

zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací je zhotovitel povinen na písemnou 

žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré 

náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

7.9.2. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly 

smluvní strany tyto lhůty: 

• 3 pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události 

v průběhu provádění díla viz čl. 7.9.1; 

• 3 pracovní dny pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek  

a podkladů, odsouhlasování plnění, provádění zkoušek a konzultaci  

navrhovaných řešení. Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku 

jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce 

však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující 

pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva 

(oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené 

lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti výzvě ohledně uvedené 

skutečnosti. 

7.9.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 

technického dozoru. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
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Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 

zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

7.9.4. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen 

oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, 

pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím 

jednání. 

7.9.5. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob 

vykonávajících funkci technického dozoru a případně i autorského dozoru, 

koordinátora BOZP a zástupci zhotovitele. 

7.9.6. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

7.9.7. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel. 

7.9.8. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří 

pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným. 

7.9.9. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry  

do stavebního deníku. 

7.9.10. Kontrolní den se uskuteční vždy minimálně 1x týdně. 

7.9.11. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují 

okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti 

v provádění apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, 

je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 

7.10. Podmínky zajišění údržby a oprav stavby v záruční době (Fáze E díla) 

7.10.1. Zhotovitel je povinen vypracovat plán pravidelné údržby dodaných systémů 

veřejného osvětlení (jednotlivých staveb), který bude zpracován dle podmínek 

daných čl. 4 Přílohy č. 1 této smlouvy. Plán údržby se stane nedílnou součástí této 

smlouvy o dílo jako její Příloha č. 5. 

7.10.2. Zhotovitel zajistí provádění pravidelné servisní činnosti dle plánu pravidelné 

údržby dle Přílohy č. 5 této smlouvy. 

7.10.3. Zhotovitel zajistí, aby dodané veřejné osvětlení bylo v záruční době (čl. 9 této 

smlouvy) plně funkční, bez vad a vykazovalo parametry předepsané projektovou 

dokumentací a příslušnými normami platnými v době zadání díla. 

7.10.4. Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby (čl. 9 této smlouvy) provést 2x 

ověření kvality navržené a realizované osvětlovací soustavy měřením osvětlení 

komunikace odborně způsobilou osobou, tj. osobou s Certifikátem způsobilosti pro 

měření osvětlenosti a jasů uděleným Českou metrologickou společností nebo 

Státním zdravotním ústavem. Měření bude provedeno dle platných norem a ověří 

splnění požadavků objednatele, projektové dokumentace a platných norem. 

Zhotovitel jako výsledek provedeného měření vydá Protokol o ověření osvětlenosti 

pozemní komunikace, který předá objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a 

elektronickém vyhotovení ve formátu PDF. První měření provede zhotovitel 5 let 

od dokončení plnění Fáze C díla a druhé v posledním měsíci záruční doby díla. 



 15 

7.10.5. Zhotovitel je povinen nastoupit k opravě závady na dodaném zařízení do 5 

pracovních dnů od jejího nahlášení. 

7.10.6. Osobou zhotovitele zodpovědnou za plnění Fáze E díla a za příjem žádostí  

o realizaci opravy dodaného zařízení je: Pavel Donev, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

8. Převzetí díla nebo jeho části 

8.1. Ukončení díla 

8.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínech  sjednaných  ve smlouvě. 

Povinnost zhotovitele provést dílo nebo jeho část ( dále pro účely tohoto článku jen 

dílo) je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli. Nedílnou 

součástí řádného splnění díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným 

provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, 

výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. 

8.1.2. Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo 

řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol)  

o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo  

se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními 

stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že 

obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů  

a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné 

splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být 

osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené 

dílo, dílo s vadami a nedodělky, či při nepředání části dokumentace, není 

objednatel povinen dílo převzít. 

8.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude 

dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných 

právních a technických předpisů, bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí 

být prokázány předepsanými zkouškami (především ověřením kavilty dle čl. 4, 

Fáce C, písm. r)) a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným 

dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není 

objednatel povinen dílo převzít. 

8.1.4. V případě, že se po dokončení Fáze C prokáže provedeným ověřením kvality (dle 

čl. 4, Fáze C, písm. r)), že instalovaná světelná soustava nesplňuje požadované 

parametry, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady úpravy této světelné 

soustavy tak, aby osvětlovací soustava splnila objednatelem požadované parametry 

uvedené v zadávací dokomentaci (čl. 2, odst. 2.3.3 smlouvy). 

8.1.5. Pokud je součástí předmětu plnění zhotovitele dokumentace skutečného provedení 

stavby včetně jejích doplňků a změn, bude vypracována v  rozsahu dle čl. 4 Přílohy 

č. 1 smlouvy 

8.2. Převzetí díla nebo jeho části 

8.2.1. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady  

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému 

užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese 

zhotovitel až do doby řádného ukončení díla. 
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8.3. Příprava k předání díla nebo jeho části 

8.3.1. Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 

5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením 

zkoušek.  

8.3.2. Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě 

provádění díla. 

8.3.3. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména 

doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou 

dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. 

8.3.4. Objednatel je povinen k úkonu předání a převzetí díla nebo jeho části přizvat osoby 

vykonávající TDO, případně autorského dozoru projektanta. 

8.4. Zápis (protokol) o převzetí díla 

8.4.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany  

harmonogram jeho přejímek. 

8.4.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo 

převezme, sepíší smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady  

a nedodělky. Lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud 

odstranění vad anebo nedodělků nebude  v uvedených lhůtách vzhledem  

k charakteru vad/nedodělků a době odstranění možné, sjedná zhotovitel nápravu  

bez zbytečného odkladu. 

8.4.3. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis 

zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, 

případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. 

8.4.4. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž 

uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.  

8.4.5. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých mezi 

objednatelem a zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny 

objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit  

a uvést do řádného stavu nejpozději do 5 dnů. 

8.4.6. Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se 

přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné 

vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém 

objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku 

oběma smluvními stranami. 

 

9. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

 

9.1. Záruční doba na celý rozsah díla s výjimkou případů uvedených níže,  

činí 120 měsíců.  

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti 

stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn  

a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti  

a jakost odpovídající účelu díla a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, 
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materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. 

Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust.  

§ 2615-2619  zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

9.3. Záruční doba začíná plynout následující den po podpisu protokolu o předání  

a převzetí díla (Fáze C díla) oběma smluvními stranami. Záruční doba neběží po dobu, 

po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel 

zodpovídá. 

9.4. Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně 

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.  

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se  

za to, že reklamaci uznává. 

9.6. Zhotovitel zároveň musí do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace nastoupit 

k odstranění vad(y). 

9.7. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin  

po obdržení reklamace. 

9.8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 

pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není 

zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem 

odstranění vady.   

9.9. Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy 

třetí osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady – havárie 

v termínu dle čl. 9.7. ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady na odstranění 

havárie třetí osobou v uvedeném případě nese zhotovitel. 

9.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou  

či v jejím důsledku. 

9.11. V případě, že ověření kvality navržené a realizované osvětlovací soustavy provedené 

zhotovitelem dle čl. 7, odst. 7.10.4 prokáže, že dodané veřejné osvětlení nesplňuje 

parametry dané projektovou dokumentací a normami platnými v době realizace 

osvětlení, jedná se o záruční vadu dodané osvětlovací soustavy a zhotovitel je povinen 

tuto vadu na své náklady odstranit a uvést osvětlovací soustavu do stavu, ve kterém 

splní parametry dané projektovou dokumentaci a normami platnými v době realizace. 

9.12. V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele  

a tito spolu provedou výstupní vizuální prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. 

Objednatel je po vyzvání zhotovitelem k provedení výstupní prohlídky povinen 

zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku do 14 dnů, pokud se obě strany 

nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky a protokolu o ověření osvětlení 

komunikace (dle čl. 7, odst. 7.10.4 této smlouvy) bude sepsán protokol o splnění 

záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady  

a stanoven režim jejich odstranění. 

9.13. V případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo 

se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.  
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10. Vlastnictví k podkladům a k zhotovovanému dílu 

 

10.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.  

10.2. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel průběžně, jak je dílo prováděno 

zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení, a to 

okamžikem jejich zabudování do stavby.  

10.3. Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce  

10.2 tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím 

objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla 

v souladu s touto smlouvou. 

10.4. Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají  

ve vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech 

zhotovených kopií. 

10.5. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu 

plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek objednatelem 

stanovených. 

10.6. Podklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než pro provedení díla podle této 

smlouvy. 

10.7. Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek 

činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li 

oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen 

provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků. 

10.8. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenční práva k projektové dokumentaci, 

kterou pro objednatele vytvoří dle této smlouvy, a to za účelem případných pořízení 

rozmnoženin projektové dokumentace a dále za účelem změny a či úprav díla vč. 

pořízení dalších stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel poskytuje tuto licenci 

objednateli jako výhradní. Objednatel není povinen licenci využít. 

10.9.  Veškerá oprávnění dle výše uvedeného přechází na objednatele okamžikem předání 

díla objednateli.  

10.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitelem 

je již zahrnuta v ceně díla. 

 

11. Smluvní pokuty 

 

11.1. V případě, že zhotovitel překročí délku realizace, kterékoliv fáze jakékoliv stavby 

stanovenou v čl. 4 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli na jeho výzvu smluvní 

pokutu ve výši 0,2%  z ceny díla této fáze bez DPH za každý započatý den prodlení.  

11.2. V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli  

na jeho výzvu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH  

za každý započatý den prodlení. 

11.3. V případě, že zhotovitel bude nucen v souladu s čl. 7, odst. 7.2.6 a nebo čl. 8, odst. 

8.1.4 upravit navrženou osvětlovací soustavu způsobem, který povede ke zvýšení 

instalovaného příkonu oproti zhotovitelem uvedenému příkonu v nabídce zhotovitele 

(čl. 2, odst. 2.3.4), je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu uhradit smluvní 

pokutu ve výši stanovené dle tohoto kalkulačního vzorce:  
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smluvní pokuta = ΔP0 . 36500 . 2,1873 

kde ΔP0 je navýšení příkonu osvětlovací soustavy oproti nabídce zhotovitele v kW, 

36500 = 365 dní . 10 let záruční doby . 10 hodin svícení denně, 

2,1873 je aktuální jednotková cena 1 kWh elektrické energie použité pro veřejné 

osvětlení v Kč bez DPH. 

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se 

kterými objednatel dílo převzal) stanovenou v souladu s touto smlouvou,  

je povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši  1.000,- Kč  

za každou vadu a za každý den prodlení. 

11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění běžných vad 

vzniklých na díle v záruční době, které objednatel prokazatelně písemně oznámil 

zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 

1.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.  

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7 odst. 7.4.13. smlouvy, je povinen 

zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč  

za každé jednotlivé porušení této povinnosti.  

11.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 7 odst.  7.5.5, 7.5.6. této smlouvy, je 

povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé 

jednotlivé porušení této povinnosti. 

11.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 13 odst. 13.2 smlouvy, je povinen 

zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč  

za každý den porušení této povinnosti.  

11.9. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, 

že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího 

řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí, 

sjednává se smluvní pokuta za nepřipravenost díla k odevzdání a převzetí zhotovitelem 

ve výši 10.000,-Kč. 

11.10. V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit 

objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť i jen 

započatý den prodlení. 

11.11. V případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen 

zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé 

jednotlivé porušení této povinnosti.  

11.12. Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené  

a dohodnuté ve vztahu ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní 

splnění či neprovedení povinností zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují.  

11.13. Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy odečíst zhotoviteli z 

faktury za dílo. 

11.14. Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), 

kterou smluvní pokuta utvrzuje.    

11.15. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která 

je v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou 

výši smluvní pokuty přesahuje. 
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12. Nebezpečí škody na věci 

 

12.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem 

nebezpečí škody a jiné nebezpečí zejména na 

• díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných, 

atd. částech, 

• na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo 

pod nimi, a to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození 

věci odstraní zhotovitel svým nákladem. 

12.2. Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 

závazku zhotovitele. 

12.3. Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním  

a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle  

na objednatele. Na zhotovitele nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou 

předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní. 

 

 

13. Pojištění, finanční záruky 
 

 

13.1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám 

jeho činností, včetně možných škod způsobených všemi jeho pracovníky.    

Smlouva č. 899-24502-19 u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s., na pojistnou částku 

250.000.000,- Kč.  Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně ve výši 

5.000.000,- Kč po celou dobu plnění předmětu smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu 

objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy. 

13.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel 

a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

 

14. Odstoupení od smlouvy 

 

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo 

jeho nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto 

smlouvou zejména při podstatném porušení této smlouvy. 

14.2. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení 

zhotovitele s plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. 

Za podstatné porušení této smlouvy se dále považuje: 

• Opakované porušení podmínek uvedených v čl. 7 této smlouvy. 
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14.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly 

mít vliv na výsledek zadávacího řízení.  

14.4. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení 

s úhradou kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne 

splatnosti uvedeného na příslušné faktuře vystavené zhotovitelem.  

14.5. Náležitosti odstoupení od smlouvy: 

14.5.1. Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna 

odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od 

smlouvy i jemu předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným  

oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že 

odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají 

doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením 

není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk  

a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na 

náhradu škody vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která mají 

vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. 

14.6. Důsledky odstoupení od smlouvy  

14.6.1. Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex nunc). 

14.6.2.  Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na 

úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy 

objednateli poskytl. 

14.6.3. Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na 

straně Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na 

dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením 

termínů a lhůt na dokončení předmětu díla. 

14.6.4. Odstoupením od této Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o 

náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále 

ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení 

sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem 

ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy  

14.6.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou 

smluvních stran jsou následující: 

• objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

▪ zhotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 

provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo, 

▪ zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, 

▪ objednatel je povinen do třech dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a 

přejímací řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný 

oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, 

▪ zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky 

a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti 

dnů po předání a převzetí díla,  

▪ zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 

vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu, 

. 
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14.7. Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: 

14.7.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude-li zahájeno 

insolvenční řízení dle zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; 

zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli. 

14.8. Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele 

14.8.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude-li zahájeno 

insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; 

objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. 

 

 

15. Vyšší moc 

 

15.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé  

na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání 

smluvním stranám plnit jejich závazky. 

15.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, 

výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), 

nepříznivé klimatické podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády, ČNB nebo jiného 

orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou 

definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení 

obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých 

by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by 

nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. 

15.3. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou považovány pouze tyto klimatické podmínky: 

• v období od října do dubna je aktuální teplota pod bodem mrazu ve vztahu  

k dlouhodobému normálu průměrných měsíčních teplot posuzovaného měsíce 

stanoveného Českým hydrometeorologickým ústavem nižší o více než 5°C. 

• odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu 

posuzovaného měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100%. 

15.4. O dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci se prodlužuje doba plnění, a to aniž by 

muselo dojít k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci 

není zhotovitel ani objednatel v prodlení. Jestliže se plnění smlouvy stane po vzniku 

vyšší moci nemožným za původně sjednaných podmínek, strana, která se bude chtít na 

vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 

a době plnění. Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc 

odvolala, právo odstoupit od smlouvy. 

 

 

16. Závěrečná ustanovení 

 

16.1. Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací 

projektu po dobu stanovenou právními předpisy ČR. 



 23 

16.2. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními 

předpisy. 

16.3. Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích v platném znění, nejsou touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí  

za výkon těchto povinností objednatele jakkoliv postihovat. 

16.4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,  

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly.  

16.5. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku 

potvrzeného oběma stranami. 

16.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

16.7. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla 

bez DPH. 

16.8. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí 

obecným soudem objednatele. 

16.9. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 

objednatel a dva zhotovitel. 

16.10. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly  

ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření 

této smlouvy. 

16.11. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, 

o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní 

ve vztahu k uzavření této smlouvy. 

16.12. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 371/A/2019  dne            

3.9.2019. 

16.13. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

16.14. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh 

uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  

o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.   

16.15. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 

uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.  
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Přílohy: 

Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla – příloha č. 1 

Harmonogram provádění prací – příloha č. 2 

Rozpis nabídkové ceny díla – příloha č. 3 

Položkové rozpočty jednotlivých staveb – příloha č. 4 (tato příloha bude doplněna po 

dokončení Fáze A díla) 

Plán pravidelné údržby – příloha č. 5 (tato příloha bude doplněna před zahájením Fáze E díla) 

 

 

 

Ing. Jitka Volfová v.r.     Ing. Vítězslav Chmelík v.r. 

      Ing. Petr Formánek v.r.  

…………………………              ……………………………. 

za objednatele       za zhotovitele 

 

Ing. Jitka Volfová       Ing. Vítězslav Chmelík  

starostka      jednatel 

 

Ing. Petr Formánek    

 jednatel 
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace 

Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

Požadavky objednatele na rozsah a provedení díla 

Akce: Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení, Česká Lípa – 2019  

 (dále jen Požadavky objednatele) 

 

1. Předmět díla 

Předmětem díla je provedení modernizace níže specifikovaných soustav veřejného osvětlení 

(dále jen VO) v ul. Škrétova a Kovářova, a to způsobem tzv. „na klíč“. Předmětem díla je tedy 

mimo samotnou realizaci stavebních prací, dodávek a montáží také zpracování projektové 

dokumentace pro územní řízení a pro provedení stavby, zajištění inženýrské činnosti vedoucí 

k vydání všech povolení, vyjádření a souhlasů nutných pro provedení stavby, zajištění 

inženýrské činnosti vedoucí k vydání všech povolení a souhlasů nutných k trvalému užívání 

stavby. Dále je předmětem díla zajištění údržby a oprav dodaných soustav VO po dobu záruční 

doby na dílo. 

2. Rozdělení díla na jednotlivé stavby 

Předmět díla je rozdělen na 2 samostatné níže specifikované stavby.  

Dílo bude rozděleno takto: 

1. stavba: soustava VO – ul. Škrétova 

2. stavba: soustava VO – ul. Kovářova 

U každé jednotlivé stavby bude plnění probíhat v následujících fázích: 

Fáze A:  zpracování projektové dokumentace, vč. předprojektové přípravy 

Fáze B:  provedení inženýrské činnosti pro zajištění povolení k realizaci stavby 

Fáze C:  realizace stavby 

Fáze D:  provedení inženýrské činnosti pro zajištění povolení k trvalému užívání 

dokončené stavby 

Fáze E:  zajištění údržby a oprav stavby v záruční době 

 

3. Rozsah řešených soustav VO a podmínky provádění stavebních prací 

Osvětlovací soustavy budou navrženy mj. v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích, jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., souborem norem ČSN EN 13 201  

a technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací TKP 15. 

 

Do níže specifikovaných osvětlovacích soustav budou navržena a osazena výhradně LED 

svítidla, teplota chromatičnosti dodaných svítidel, s výjimkou případných svítidel pro 

nasvětlení přechodů, nepřesáhne 3000 K. Každé svítidlo umožní individuální nastavení jeho 

světelného toku a autonomní regulaci, tzn. každé svítidlo umožní provedení útlumu světelného 

toku v nastaveném časovém úseku (např. v nočních hodinách). 
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Součástí díla bude i výměna kabelů veřejného osvětlení pro řešenou soustavu ve stávajících 

trasách. Návrh dimenze kabelů zohlední i napojení odbočných větví VO a zokruhování tras VO, 

kabelové trasy budou provedeny minimálně kabelem CYKY 4x16 mm2 (příp. AYKY 

4x25 mm2). Všechny stožáry budou vzájemně propojeny a napojeny na stávající uzemňovací 

soustavu VO zemnícím páskem FeZn o průřezu 30x4 mm. 

 

Veškeré práce při realizaci výkopů, zásypů rýh, opravách povrchů vč. provedení kontrolních 

zkoušek v komunikaci musí zhotovitel provádět dle příslušných právních a technických 

předpisů a norem, především se musí řídit technickými podmínkami vydanými Ministerstvem 

dopravy TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve 

vozovkách pozemních komunikací“ a ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině 

– Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. 

 
 

1. stavba: soustava VO – ul. Škrétova (viz. přiložená situace č. 1) 

Modernizace spočívá v demontáži světelných bodů (dále jen SB) ev.č. D-0539, D-0555, D-

0554, D-0540, D-0541, D-0542, D-0543, D-0544, D-0545, D-0546, a to vč. stožárů. Nově 

bude navržena osvětlovací soustava Škrétovy ul. mezi křižovatkami s ul. 5. května a 

Hrubínovou v návrhové třídě M5 dle ČSN EN 13201. Projekt zachová (zpětně napojí) 

stávající kabelová připojení (odbočení) na řešenou soustavu VO, která jsou provedena na 

stožárech D-0555 a D-0541. 

Napojovací body řešené soustavy: ukončení kabelu na stožárech D-0581 (v ul. 5. května) a 

D-0546 (Škrétova ul.). 

Jištění řešené soustavy je provedeno v rozvaděči č. R-D039, jističem s parametry 3x1B/20A,  

 

Kabelová trasa řešeného VO vede mezi křižovatkami s ul 5. května a Buckovou v chodníku 

s povrchem z betonové zámkové dlažby a dále pak pokračuje až po křižovatku s Hrubínovou 

ul. v pásu silniční zeleně s vjezdy k přilehlým nemovitostem. 

Vzhledem ke stáří chodníku a stavu nášlapných vrstev (betonová dlažba) lze předpokládat, 

že při rozebírání dlažby dojde k jejímu nevratnému poškození. Z tohoto důvodu zhotovitel 

provede i celkovou opravu chodníku (výměna silničních betonových obrubníků a celé 

konstrukce chodníku) v celé jeho šířce a délce, tj. v délce 239 m a ploše 410 m2 (z toho je 

96 m2 vjezdů na přilehlé pozemky). Technické parametry chodníku zůstanou zachovány,  

tj. jeho šířka, výška nášlapu a povrch z betonové zámkové dlažby.  

 

Konstrukce chodníku bude následující: 

- betonová zámková dlažba šedá typ KOST ZD  60 mm 

- ložná vrstva drť L 40 mm 

- směs stmelená cementem SC C8/10 120 mm 

- štěrkodrť ŠD 150 mm 

Zhutnění zemní pláně E2,def = min. 30 MPa 

 

Konstrukce vjezdů bude následující: 

- betonová zámková dlažba šedá typ KOST ZD  80 mm 

- ložná vrstva drť L 40 mm 

- směs stmelená cementem SC C8/10 120 mm 

- štěrkodrť ŠD 150 mm 

Zhutnění zemní pláně E2,def = min. 30 MPa 
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2. stavba: soustava VO – ul. Kovářova (viz. přiložená situace č. 2) 

Modernizace spočívá v demontáži SB ev.č. A-1287, A-0817, A-0816, A-0815, A-0814, A-

0813, A-0812, A-0811, A-0810, A-0809, A-0808, A-0807, A-0806, A-0805 a A-0804, a to 

vč. stožárů. Nově bude navržena osvětlovací soustava Kovářovi ul. mezi železničním 

přejezdem a Železničářskou ul. v návrhové třídě M5 dle ČSN EN 13201. Projekt zachová 

(zpětně napojí) stávající kabelová připojení (odbočení) na řešenou soustavu VO, která jsou 

provedena na stožárech A-0812 a A-0810. 

Napojovací bod řešené soustavy: rozvaděč VO R-A003. Z rozvaděče budou vedeny dva 

kabely zvlášť pro severní a pro jižní větev soustavy VO v Kovářově ul. 

Jištění řešené soustavy je provedeno v rozvaděči č. RVO R-A003, dvěma jističi s parametry 

3x1B/25A. 

Celá kabelová trasa řešeného VO vede v pásu silniční zeleně s vjezdy k přilehlým 

nemovitostem. 
 

4. Fáze díla 

Pro každou z uvedených staveb je dán rozsah jednotlivých fázích takto: 

 

Fáze A: projektová příprava 

Zhotovitel si zajistí veškeré nutné podklady pro zpracování projektové dokumentace (např. 

průběh inženýrských sítí apod.). Následně pak zpracuje pro každou stavbu samostatnou 

jednostupňovou projektovou dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a realizaci 

stavby. Součástí projektové dokumentace bude i oceněný soupis stavebních prací a 

dodávek (rozpočet), který se po dokončení Fáze A stane nedílnou součástí smlouvy jako 

její příloha č. 4. Rozpočet předá zhotovitel objednateli v jednom elektronickém vyhotovení 

ve formátu Microsoft Excel – XLS. 

Projektovou dokumentaci zhotovitel vydá (vytiskne) v počtu výtisků nutných pro zajištění 

Fáze B díla, pro své potřeby při realizaci Fáze C díla a ve dvou paré, které předá objednateli 

spolu s elektronickým vydání ve formátu PDF. 

 

Fáze B: inženýrská činnost pro zajištění povolení pro provedení stavby 

Zhotovitel zajistí vydání veškerých souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí správců 

a vlastníků inženýrských sítí (dále jen správců IS) a dotčených orgánů státní správy (dále 

jen DOSS) nutných pro vydání územního rozhodnutí pro danou stavbu. Zároveň zajistí 

podání úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí pro danou stavbu.  

Tato fáze končí vydáním pravomocného územního rozhodnutí, které umožní provedení 

dané stavby. 

Zhotovitel předá po dokončení této fáze objednateli originál územního rozhodnutí 

s vyznačeným nabitím právní moci a stavebním úřadem ověřenou projektovou 

dokumentaci. Dále objednateli předá kopie všech získaných stanovisek, vyjádření a 

rozhodnutí DOSS a správců IS, a to v jednom tištěném vydání a jednom digitálním ve 

formátu PDF. 

 

Fáze C: realizace stavby 

Zhotovitel zajistí realizaci stavby podle ve fázi B schválené projektové dokumentace.  

Jako součást stavby zajistí zhotovitel také: 

a) své pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s ustanovením čl. 13 smlouvy; 

b) splnění všech požadavků a podmínek uvedených v územním rozhodnutí, stanoviscích 

a vyjádřeních DOSS, správců IS a ostatních účastníků územního řízení, vč. oznámení 

zahájení prací stavebnímu úřadu, DOSS a správcům IS; 
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c) vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně případného zajištění 

ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“); 

d) v případě potřeby napojovací body energií vč. vybudování, provozu a odstranění 

staveništních přípojek (náklady za spotřebu energií hradí zhotovitel); 

e) veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou zdraví 

osob pohybujících se v obvodu i v okolí staveniště a s ochranou majetku objednatele i 

třetích stran; 

f) dodržování všech zásad bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a hygienických 

požadavků; 

g) staveniště proti přístupu nepovolaných osob; 

h) po dokončení stavby úklid staveniště a veškerých prostor dotčených stavbou, tzn. uvede 

veškeré pozemky dotčené stavbou do původního stavu a tyto následně protokolárně 

předá jejich správcům; 

i) v průběhu celé stavby opatření k ochranně konstrukcí a staveb sousedících s prostory 

staveniště; 

j) v průběhu celé stavby ochranu veškerých dřevin v obvodu staveniště i na pozemcích se 

staveništěm sousedících; 

k) zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření (dále jen DIO), schválení tohoto 

návrhu DOSS a správcem komunikací a vydání dopravně inženýrského rozhodnutí 

(dále jen DIR). Po vydání DIR zajistí realizaci schválených DIO; 

l) jako součást DIO po celou dobu stavby přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem 

přilehlým ke staveništi (např. za použití provizorních přechodových a přejezdových 

lávek); 

m) průběžnou fotodokumentaci provádění díla, zejména zakrývaných konstrukcí a zařízení 

před jejich zakrytím. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v 1 elektronickém 

vydání; 

n) provedení revize veškerého elektrického zařízení provedeného v rámci stavby. Revizní 

zprávu zhotovitel vydá (vytiskne) v počtu výtisků nutných pro zajištění Fáze D díla a 

ve 3 výtiscích, které předá objednateli spolu s elektronickým vydání ve formátu PDF; 

o) certifikáty, atesty, prohlášení o shodě na veškeré dodané materiály a zařízení. Tyto 

doklady zhotovitel vydá (vytiskne) v počtu výtisků nutných pro zajištění Fáze D díla a 

ve 3 výtiscích, které předá objednateli spolu s elektronickým vydání ve formátu PDF. 

p) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, ze které budou 

patrné veškeré případné odchylky od schválené projektové dokumentace, budou v ní 

uvedeny veškeré typy skutečně použitých materiálů a zařízení, skutečné trasy 

kabelových rozvodů a hloubka uložení apod. Veškeré výkresy budou označeny 

nápisem „skutečné provedení stavby“ a opatřeny podpisem osoby odpovědné za vedení 

stavby.   Projektovou dokumentaci skutečného provedení zhotovitel vydá (vytiskne) v 

počtu výtisků nutných pro zajištění Fáze D díla a ve 3 výtiscích, které předá objednateli 

spolu s elektronickým vydání ve formátu PDF a editovatelném formátu např. AutoCAD 

– DWG.  

q) geodetické zaměření výškopisu a polohopisu (v systému S-JTSK a Bpv) jednotlivých 

stožárů a kabelových tras před jejich záhozem. Dokumentaci geodetického zaměření, 

která bude obsahovat technickou zprávu, zákres stavby (tras kabelů, stožárů apod.) do 

katastrální mapy a seznam souřadnic, vydá (vytiskne) zhotovitel v počtu výtisků 

nutných pro zajištění Fáze D díla a ve 3 výtiscích, které předá objednateli spolu s 

elektronickým vydání ve formátu PDF a editovatelném formátu např. AutoCAD – 

DWG nebo MicroStation – DGN. 
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r) ověření kvality navržené a realizované osvětlovací soustavy měřením osvětlení 

komunikace odborně způsobilou osobou, tj. osobou s Certifikátem způsobilosti pro 

měření osvětlenosti a jasů uděleným Českou metrologickou společností nebo Státním 

zdravotním ústavem. Měření bude provedeno dle platných norem a ověří splnění 

požadavků objednatele, projektové dokumentace a platných norem. Zhotovitel jako 

výsledek provedeného měření vydá Protokol o ověření osvětlenosti pozemní 

komunikace v počtu výtisků nutných k plnění Fáze D díla a ve 3 tištěných 

vyhotoveních, které předá objednateli spolu s elektronickým vyhotovením ve formátu 

PDF. 

 

Fáze D: inženýrská činnost pro povolení trvalého užívání stavby 

Zhotovitel zajistí vydání veškerých stanovisek a vyjádření správců IS a DOSS nutných 

k zajištění vydání kolaudačního souhlasu a k uvedení stavby do trvalého provozu. 

Zhotovitel zajistí vydání kolaudačního souhlasu na dokončenou stavbu. 

Zhotovitel předá po dokončení této fáze objednateli originál kolaudačního souhlasu. Dále 

objednateli předá kopie všech získaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí DOSS a 

správců IS, a to v jednom tištěném vydání a jednom digitálním ve formátu PDF. 

 

Fáze E: zajištění údržby a oprav stavby v záruční době 

Zhotovitel bude v záruční době stavby zajišťovat na své náklady opravy a údržbu předmětu 

díla, a to tak, aby dodané zařízení bylo po celou dobu záruky plně funkční a vykazovalo 

parametry předepsané projektovou dokumentací a příslušnými normami platnými v době 

zadání díla. 

Před zahájením plnění Fáze E díla zpracuje zhotovitel plán pravidelné údržby dodaných 

systémů veřejného osvětlení pro období záruční doby, který se stane nedílnou součástí 

smlouvy jako její příloha č. 5. V tomto plánu údržby zhotovitel navrhne servisní intervaly 

a rozsah jednotlivých servisních činností nutných pro zajištění bezporuchové činnosti 

veřejného osvětlení. 

V rámci Fáze E provede zhotovitel 2x ověření kvality osvětlení (dle podmínek písm. r) 

Fáze C), a to poprvé po 5 letech provozu a poté v posledním měsíci záruční doby díla. 

 

 

 

Obrázky: 

 

1. Situace č. 1 – rozsah řešeného území ve Škrétově ul. 

2. Situace č. 2 – rozsah řešeného území v Kovářově ul. 
 



 

Obrázek č. 1 
 
Situace 1. stavby – Škrétova ul. 



 

 

 

 

Obrázek č. 2 
 
Situace 2. stavby – Kovářova ul. 
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Příloha č. 2 smlouvy o dílo
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Akce: Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení, Česká Lípa – 2019 

Harmonogram provádění prací

120 měsíců

Týden

120 měsíců



MJ Mn.
Jednot.

Cena (Kč)
Náklady (Kč)

Fáze A zpracování pojektové dokumentace kpl 1 85 000,00 85 000,00

Fáze B inž. činnost pro vydání ÚR kpl 1 45 000,00 45 000,00

Fáze C realizace *) soubor 1 583 750,00 583 750,00

Fáze D inž. činnost ke kolaudaci kpl 1 10 000,00 10 000,00

723 750,00

Fáze E údržba a opravy v záruční době rok 10 12 100,00 121 000,00

Fáze A zpracování pojektové dokumentace kpl 1 90 000,00 90 000,00

Fáze B inž. činnost pro vydání ÚR kpl 1 40 000,00 40 000,00

Fáze C realizace *) soubor 1 982 850,00 982 850,00

Fáze D inž. činnost ke kolaudaci kpl 1 10 000,00 10 000,00

1 122 850,00

Fáze E údržba a opravy v záruční době rok 10 12 900,00 129 000,00

1 846 600,00

387 786,00

2 234 386,00

25 000,00

5 250,00

30 250,00

250 000,00

52 500,00

302 500,00

*) položkový soupis prací a dodávek bude pro každou stavbu doplněn po dokončení Fáze A a stane se 

nedílnou součástí  smlouvy jako její příloha č.4

Pozn.:

Cena vč. DPH

Souhrn 

Fáze E

ROČNÍ NÁKLADY

CELKOVÉ NÁKLADY

Cena vč. DPH

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena bez DPH

DPH 21%

Souhrn 

Fáze A až D

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena vč. DPH
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Součet Fáze A až D

Součet Fáze A až D

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

Příloha č. 3 smlouvy o dílo

Rozpis nabídkové ceny
Akce: Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení, Česká Lípa – 2019 

Stručný popis fází díla
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