„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 15: Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - PZTS pro propojení se stávající budovou
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 - MŠ – Část mateřské školky - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 10 ze dne 06.11.2019 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 15 – P01: Dodatečné stavební práce - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - PZTS pro propojení se stávající budovou



	POPIS ZMĚNY: 

ZL 15 – P01: Přípočet slaboproudých zařízení – doplnění poplachového a zabezpečovacího systému zrealizovaného v rámci ZL 10  o komponenty do stávajícího objektu pro kompaktibilitu s nově vybudovaným PZTS.

	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 15 – P01 – Pro potřeby ochrany rekonstruovaného objektu, dětí i personálu byla dodána slaboproudá elektroinstalace - PZTS - Poplachový a zabezpečovací systém – viz ZL 10, který zajišťuje ochranu zrekonstruované budovy před vnějšími vlivy i protipožární opatření. Pro potřeby kompaktibility nově provedeného poplachového a zabezpečovacího systému se stávajícím systémem, bylo do stávající budovy třeba doplnit či vyměnit potřebné komponenty – nový zdroj s baterií, ovládací klávesnice a propojení pomocí kabelů. Provedena byla revize i zkušební provoz.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 15 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:         22 731,06 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	18 786,00 Kč
	3 945,06 Kč
	22 731,06 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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