„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 16: Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - SKS - úpravy komponentů a provedení 
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 - MŠ – Část mateřské školky - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení
P02 Méněpráce - SO 01 - MŠ – Část mateřské školky - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 10 ze dne 06.11.2019 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 16 – P01: Dodatečné stavební práce - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - SKS - úpravy komponentů a provedení 

ZL 16 – P02: Méněpráce - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení - SKS - úpravy komponentů a provedení 

	POPIS ZMĚNY: 

ZL 16 – P01: Přípočet slaboproudých zařízení – změna a doplnění komponentů a provedení strukturovaného kabelážního systému zrealizovaného v rámci ZL 10.
ZL 16 – P02: Změna komponentů strukturovaného kabelážního systému zrealizovaného v rámci ZL 10.



	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 16 – P01 – SKS – Strukturovaný kabelážní systém zajišťující chod počítačové a telefonní sítě v objektu a byl pořízen v rámci ZL 10. Systém je v celém rozsahu provozován po kabelových rozvodech a šíření internetu duplicitně po WI-FI routry. Vzhledem k dodatečným požadavkům budoucího provozovatele systému došlo ke změně některých komponentů strukturovaného kabelážního systému – přípočtu Patchpanelu, rozváděče, optického rozváděče, Switche a doplnění drobného materiálu. Provedena byla revize a zkušební provoz systému vč. proměření. 
ZL 16 – P02 – Vzhledem k dodatečným požadavkům budoucího provozovatele systému došlo ke změně některých komponentů strukturovaného kabelážního systému – odpočtu Patchpanelu, rozváděče, FO Adapteru a panelu, Switche.

	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 16 – P01 a ZL 16 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:         12 227,26 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	-21 482,83 Kč
	-4 511,39 Kč
	-25 994,22 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	31 588,00 Kč
	6 633,48 Kč
	38 221,48 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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