„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 17: Elektroinstalace – silnoproud – změna svítidel
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 - MŠ – Část mateřské školky - Elektroinstalace - silnoproud
P02 Méněpráce - SO 01 - MŠ – Část mateřské školky - Elektroinstalace - slaboproudá zařízení
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 43 ze dne 11.07.2019 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 17 – P01: Dodatečné stavební práce - Elektroinstalace – silnoproud – změna svítidel
ZL 17 – P02: Méněpráce - Elektroinstalace – silnoproud – změna svítidel


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 17 – P01: Přípočet zářivkových a LED svítidel, dozbrojení rozváděčů R1 a R2 jističi, úprava elektroinstalace ve spojovacím krčku – změna na přepínání spínači vč. doplnění krabic, kabeláž - vývod pro osvětlení v krčku a vývod k retenční nádrži včetně chrániček, revize, měření a zkoušky doplněných rozvodů. 
ZL 17 – P02: Odpočet zářivkových a LED svítidel, automatických spínačů a kabeláže.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 17 – P01 – V rámci realizace elektroinstalace došlo ke změně svítidel vzhledem k vyšším požadavkům na provozní úspory spotřebované el. energie a zároveň s ohledem na dodržení potřebného krytí. Zářivková svítidla v herně byla nahrazena LED svítidly, v provozních místnostech byla osazena svítidla s vyšším krytím, upravena byla elektroinstalace a svítidla ve spojovacím krčku, k retenční nádrži byla přivedena kabeláž a provedena příprava pro možné zapojení čerpadla pro použití nashromážděných vod pro zálivku zeleně. Vzhledem doplnění elektroinstalace došlo k doplnění příslušných jističů do rozváděčů.
ZL 17 – P02 – Vzhledem k budoucím provozním úsporám a požadavku na potřebné krytí došlo k odpočtu některých svítidel, spínačů a kabelů.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 17 – P01 a ZL 17 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:         37 710,23 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	-76 272,60 Kč
	-16 017,25 Kč
	-92 289,85 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	107 438,08 Kč
	22 562,00 Kč
	130 000,08 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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