„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 19a: Areálové rozvody kanalizace – změna
Změnový list číslo ZL 19b: Splašková kanalizace - změna
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky
P02 Méněpráce - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky 

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z KD 
	KD č. 14 - ze dne 04.12.2018 a následujících


	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 19a – P01: Dodatečné stavební práce – Areálové rozvody kanalizace - změna
ZL 19a – P02: Méněpráce - Areálové rozvody kanalizace - změna
ZL 19b – P01: Dodatečné stavební práce – Splašková kanalizace - změna
ZL 19b – P02: Méněpráce - Splašková kanalizace - změna 

	POPIS ZMĚNY: 
ZL 19a – P01: Přípočet pažení, dopravy a uložení výkopku na skládku včetně likvidace.
ZL 19a – P02: Odpočet zemních prací, manipulace s výkopkem, obsypy, lože pod potrubím, potrubí.
ZL 19b – P01: Přípočet zemních prací - hloubení v hornině tř. 7 pomocí frézování, pažení, uložení výkopku na skládku včetně likvidace, změna kanalizačního potrubí. 
ZL 19b – P02: Odpočet zemních prací - hloubení v hornině tř. 3, přesunů výkopku, zásypů a kanalizačního potrubí.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 19a – P01, P02 – Pro provádění nové venkovní kanalizace bylo třeba použít pažení, výkopek nevhodný k zásypům (zvodnělé jíly) bylo nutné odvézt a zlikvidovat na skládce. Pro zásypy byl použit vhodný výkopek (perk) vytěžený na jiné stavbě objednatele.
ZL 19b – P01, P02 – Pro provádění nové kanalizační přípojky bylo třeba použít pažení. Výkopek nevhodný k zásypům (zvodnělé jíly) bylo nutné odvézt a zlikvidovat na skládce. Pro zásypy byl použit vhodný výkopek (perk) vytěžený na jiné stavbě objednatele. Navržené potrubí z PVC KG SN 4 muselo být mimo jiné vzhledem ke zvodnělým poměrům v rýze nahrazeno KG SN 8.
V rýze byly zastižen značný rozsah horniny tř. 7, která musela být rozrušena pomocí výkonné frézy, a tím došlo i k nepředpokládanému rozšíření rýhy.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 19a – P01 a ZL 19a – P02 a ZL 19b – P01 a ZL 19b – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla ZL 19a:         93 933,50 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	-28 060,12 Kč

 Kč
	-5 892,63 Kč
	-33 952,75 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	105 691,11 Kč
	22 195,13 Kč
	127 886,24 Kč

	Návrh na změnu ceny díla ZL 19b:         458 409,52 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	-70 158,99 Kč

 Kč
	-14 733,39 Kč
	-84 892,38 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	449 009,83 Kč
	94 292,06 Kč
	543 301,89 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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