„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“
Změnový list číslo ZL 22: Změna podlahové a stěnové krytiny
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky
P02 Méněpráce - SO 01 – MŠ – Část mateřské školky 

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Sportovní areál Sokolí ulice, Jablonec nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z KD 
	KD č. 9 - ze dne 30.10.2018 a následujících


	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 22 – P01: Dodatečné stavební práce – Fasáda – změna omítek 
ZL 22 – P02: Méněpráce - Fasáda – změna omítek

	POPIS ZMĚNY: 
ZL 22 – P01: Přípočet podlahovin z PVC, obvodového soklíku a stěnového PVC včetně řezů materiálem.
ZL 22 – P02: Odpočet podlahovin z PVC a vinylu, lišt a soklíků.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 22 – P01 a ZL 22 – P02 Vzhledem k rozporu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací došlo ke změně rozsahu jednotlivých druhů podlahových a stěnových krytin včetně lišt a soklů.


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 22 – P01 a ZL 22 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:         194 627,91 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	-70 060,58 Kč

 Kč
	-14 712,72 Kč
	-84 773,30 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	230 910,09 Kč
	48 491,12 Kč
	279 401,21 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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