„Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou“

Změnový list číslo ZL 23: Sadové úpravy 01 - odstranění pařezů
P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) – SO 04 – Sadové úpravy
vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV 

	Název stavby:
	Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou

	Objednatel:
	statutární město Jablonec nad Nisou

	Zhotovitel:
	První podještědská stavební spol. s r.o.

	Smlouva o dílo:
	ev. č. objednatele: 508-2018/OÚaHR/OIV

	Změny jsou zapsány v zápise z 
	KD č. 10 ze dne 06.11.2019 a následujících

	PŘEDMĚT ZMĚNY: 

ZL 23 – P01: Dodatečné stavební práce - Sadové úpravy 01 - odstranění pařezů


	POPIS ZMĚNY: 

ZL 23 – P01: Přípočet odstranění pařezů a likvidace na skládce.


	DŮVOD KE ZMĚNĚ: 

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo. 
ZL 23 – P01 – Pařezy ve  svahu, které nebyly určeny k likvidaci v průběhu realizace neustále obrůstaly novými výhony, proto bylo rozhodnuto o jejich vykopání či vytržení a odřezání. Dřevní hmota byla odvezena na skládku, kde byla zlikvidována. 


	Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 23 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí.

	Návrh na změnu termínu díla:   ne

	Návrh na změnu ceny díla:         83 562,18 Kč včetně DPH

	méněpráce bez DPH 
	DPH 21 %
	méněpráce včetně DPH

	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

	vícepráce bez DPH 
	DPH 21 %
	vícepráce včetně DPH

	69 059,65 Kč
	14 502,63 Kč
	83 562,18 Kč

	ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ:

	§ 222, odst. 4                      ANO/NE
Do 15% I MP +  VP I


	§ 222, odst. 5                   ANO/NE

Dodatečné stavební práce
	§ 222, odst. 6                   ANO/NE
Nepředvídatelná změna 
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