
Strana 1 (celkem 4) 

Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo na 

 
 

ZHOTOVENÍ  DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON 
AUTORSKÉHO  

DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY 
 

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Holešov“ 
 

Smluvní strany: 

 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384  

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky  

Stavební správa východ 

na základě Pověření č. 1947 ze dne 15.09.2015 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-752/2019 

ISPROFOND: 572 3520 024 

 
a 

 
EXprojekt s.r.o. 

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, PSČ 619 00 

IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 

oddíl C, vložka 71057 

bank. spojení:  

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem 

Korespondenční adresa: Heršpická 13, 619 00, Brno 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: S – 001 - 2019 
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dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební 
povolení  a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce žst. Holešov“, která byla 

uzavřena dne 8.4.2019 a nabyla účinnosti dne 9.4.2019. 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto 
dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Důvodem k uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že došlo k nepředvídaným událostem, 
které mají vliv na změnu technického řešení. Změna technického řešení si vyžádá dodatečné 
práce, prodloužení termínu plnění a změnu projekčního týmu Zhotovitele. 

1.2 Rozšíření předmětu plnění spočívá v následujících skutečnostech: 

• Dne 28. června 2019 byl vydán dopis zn. 38709/2019-SŽDC-GŘ-O13 „Využívání 
recyklovaného kameniva kolejového lože“, v kterém je důsledně požadováno 
recyklovat kamenivo vyzískávané z kolejového lože (vždy u akcí, kde se odtěžuje cca 5 
tisíc t kameniva). Z tohoto důvodu je třeba navíc v rámci DSP, oproti DUR, řešit 
recyklační základnu. Toto si vyžádá vícepráce v podobě hlukové a rozptylové studie, 
dále pak bude nutno provést analýzu štěrkového lože dle Obecných technických 
podmínek Kamenivo pro kolejové lože (OTP).  

•       Vzhledem k přehodnocení výhledového využívání areálu Správy tratí je nutno upravit 
vedení přístupu z ulice Tovární k výpravní budově v jiné poloze, než bylo navrženo a 
odsouhlaseno v předchozím stupni dokumentace. Toto si vyžádá vícepráce v podobě 
geodetického zaměření, vyprojektování přístupu v nové poloze vč. jeho osvětlení a 
prověření vedení inženýrských sítí s případnými přeložkami. V neposlední řadě bude 
třeba získat územní souhlas.  

1.3 Výše uvedené dodatečné práce byly oceněny ve výši 458.250,00 Kč bez DPH dle Rozpisu Ceny 
dodatečných prací dle dodatku č. 1.  

1.4 Zapracování výše uvedených dodatečných prací do dokumentace pro stavební povolení si 
vyžádá celkové prodloužení termínu plnění o 2 měsíce. 

Pro efektivní součinnost smluvních stran při provádění díla se smluvní strany dohodly na 
odsun termínů 1. dílčí etapy (k připomínkovému řízení) a 2. dílčí etapy (po připomínkovém 
řízení) o 2 měsíce.  

Odevzdání dodatečných prací proběhne ve dvou etapách následovně: 

-  v 1. dílčí etapě (k připomínkovému řízení) s novým termínem 9. 12. 2019.  

-       v 2. dílčí etapě (po připomínkovém řízení) s novým termínem 9. 3. 2020.  

1.5 Na žádost Zhotovitele dochází ke změně v týmu odborného personálu Zhotovitele. Funkci 
specialisty na životní prostředí bude nově vykonávat Mgr. Martina Fialová, Ph.D. a funkci 
specialisty na požární bezpečnost bude nově vykonávat Ing. Olga Veselá. Zhotovitel  k těmto 
novým osobám dodal veškeré potřebné doklady. 

2. ZMĚNA  SMLOUVY 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách smlouvy: 

2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto: 
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„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou a Dodatkem č.1  celkovou Cenu Díla, 
která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru 
ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je: 

              Cena Díla bez DPH dle SOD:                                  16 334 000,00 Kč 

Změna dle Dodatku č. 1:                                             458.250,00 Kč  

Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1:        16.792.250,00 Kč 

slovy: šestnáctmiliónůsedmsetdevadesátdvatisícdvěstěpadesát korun českých“ 

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla 

Text bodu číslo 1 Přílohy č. 1 se doplňuje o bližší specifikace rozšíření předmětu plnění dle 
Dodatku č. 1. 

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou 
součást a přílohu tohoto dodatku č. 1. 

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla 

V Příloze č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla došlo k doplnění o Rozpis Ceny dodatečných prací a 
byla upravena fakturace Ceny za Dílo. 

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou 
součást a přílohu tohoto dodatku č. 1. 

2.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění  

V Příloze č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění došlo k posunu termínů 1. dílčí etapy (k 
připomínkovému řízení) a 2. dílčí etapy (po připomínkovém řízení) o 2 měsíce. 

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 1, tvoří 
nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 1. 

2.5 Změna Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby 

V Příloze č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby se mění tým odborného personálu Zhotovitele.  

Nové znění Přílohy č.  6 Smlouvy  – Oprávněné osoby - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou 
součást a přílohu tohoto dodatku č. 1. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.3 Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 

3.4 Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1 

3.5 Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle dodatku č. 1 

3.6 Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle dodatku č. 1 

3.7 Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby – změna dle dodatku č. 1 

3.8 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Olomouci dne3.10.2019 

 

V Brně dne 1.10.2019 

 

 

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel organizační jednotky  

Stavební správa východ 
Správa železniční dopravní cesty,  

státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Ondřej Čech 
jednatel  

EXprojekt s.r.o. 
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Příloha č. 1 

Specifikace Díla 

změna dle dodatku č. 1 

 

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního 
povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání 
stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na 
staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu 
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

Dokumentace DSP bude dopracovaná a projednána s Objednatelem do rozsahu projektové 
dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v podrobnosti odpovídající požadavkům přílohy č. 2 
Směrnice SŽDC č. 11/2006 se zachováním základního členění dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 
499/2006 Sb. v platném znění.  

Součástí díla je rovněž zejména:   

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a 
příloh; 

- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v 
rámci Operačního programu Doprava (2014-2020); 

- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě 
(zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění); 

- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými 
směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního 
systému. 

 

 

Zhotovitel je povinen při zpracování DSP stavby „Rekonstrukce žst. Holešov“ dodržet podmínky 
obsažené v DUR, zejména v části E. Dokladová část. Tato část obsahuje kromě závazných 
stanovisek a rozhodnutí rovněž následující dokumenty, jejíž podmínky je třeba respektovat:  

-      Sdělení m. ú. Holešov, odbor výstavby, rozvoje a živ. prostředí, že záměr ve smyslu §79 
odst. 6 stavebního zákona nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas (mimo ORL) 
ze dne 28. 7. 2017, č. j. HOL-20574/2017/SÚ/Sa; 

-      Územní souhlas pro stavbu Rekonstrukce žst. Holešov – odlučovač ropných látek, ze dne 8. 
8. 2017, č.j. HOL-18252/2017/SÚ/Sa; 

 

 

Dodatečné práce dle dodatku č. 1: 

Rozšíření předmětu plnění spočívá v následujících skutečnostech: 

• Dne 28. června 2019 byl vydán dopis zn. 38709/2019-SŽDC-GŘ-O13 „Využívání recyklovaného 
kameniva kolejového lože“, v kterém je důsledně požadováno recyklovat kamenivo 
vyzískávané z kolejového lože (vždy u akcí, kde se odtěžuje cca 5 tisíc t kameniva). Z tohoto 
důvodu je třeba navíc v rámci DSP, oproti DUR, řešit recyklační základnu. Toto si vyžádá 
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vícepráce v podobě hlukové a rozptylové studie, dále pak bude nutno provést analýzu 
štěrkového lože dle Obecných technických podmínek Kamenivo pro kolejové lože (OTP).  

•            Vzhledem k přehodnocení výhledového využívání areálu Správy tratí je nutno upravit vedení 
přístupu z ulice Tovární k výpravní budově v jiné poloze, než bylo navrženo a odsouhlaseno v 
předchozím stupni dokumentace. Toto si vyžádá vícepráce v podobě geodetického zaměření, 
vyprojektování přístupu v nové poloze vč. jeho osvětlení a prověření vedení inženýrských sítí 
s případnými přeložkami. V neposlední řadě bude třeba získat územní souhlas.  
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

změna dle dodatku č. 1 

 Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru: 

1.  Základní služby na zpracování DSP 
Položka Popis Měrná 

jednotka 
Množství *) Jednotková 

cena *) 
Cena 

celkem *) 

1 Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně 
všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ 
SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a 
ZTP 

hod   14 014 000 

2 Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu 
přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) 

hod   87 750 

3 Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy 
H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) 
včetně inženýrské činnosti 

hod   383 500 

4 Kompletní geodetická část (v rozsahu 
přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) 
včetně inženýrské činnosti 

hod   276 250 

5 Definitivní odevzdání dokumentace DSP, dle 
SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a 
ZTP) 

ks   330 000 

6 Definitivní odevzdání dokumentace DSP, dle 
SOD v elektronické formě (dle požadavku 
VTP a ZTP) 

ks   60 000 

7 Definitivní odevzdání dokumentace pro 
zadávací řízení pro realizaci stavby, dle SOD 
v elektronické formě (dle požadavku VTP a 
ZTP) 

ks   60 000 

Celkem za základní služby: 15 211 500 

*) nevyplněné údaje   
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
 
 
2. Dodatečné služby na zpracování DSP 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství *) Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

8 Aktualizace záměru projektu dle hod   52 000 
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 požadavku VTP a ZTP)  

9 Zajištění mapových podkladů kpl   40 000 

10 Geodetické práce kpl   130 000 

11 Doplňující geotechnický průzkum pro 
železniční spodek 

kpl   150 000 

12 Doplňující geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb 

hod   65 000 

13 **) Jiné průzkumy (např.  pedologický 
průzkum atd.) 

hod   295 750 

 
14 Zajištění vydání osvědčení o shodě 

notifikovanou osobou v přípravě 
hod   195 000 

15 Koordinátor BOZP v přípravě hod   78 000 

16 Zpracování žádosti o spolufinancování 
stavby dle požadavku VTP a ZTP 

hod   97 500 

17 Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle požadavku 
VTP a ZTP 

hod   65 000 

Celkem za dodatečné služby: 1 168 250 

*) nevyplněné údaje  
**) Pyrotechnický průzkum byl již proveden v DUR, viz příloha  B 10.2. Souhrnné technické zprávy 
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
 
3. Cena za výkon autorského dozoru 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství *) Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

18 rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace Stavby 
dle zadávací dokumentace 

hod   412 500 

*) nevyplněné údaje  
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
 
Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po 
celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 8 měsíců) v celkovém počtu 550 hodin. 
Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré 
náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby. 
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 Cena Díla: 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

16 792 250 Kč 3 526 373 Kč 20 318 623 Kč 
z toho:    

Cena za zpracování DSP   
16 379 750 Kč 3 349 748 Kč 19 819 498 Kč 

Cena za výkon autorského dozoru   
412 500 Kč 86 625 Kč 499 125 Kč 

 

 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon 
autorského dozoru: 

 
Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1.   Dílčí etapa 9 827 850 Kč 11 891 699 Kč 
            2.   Dílčí etapa 6 551 900 Kč    7 927 799 Kč 
3.  Výkon autorského dozoru    412 500 Kč       499 125 Kč 
Celkem: 16 792 250 Kč 20 318 623 Kč 
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Příloha č. 5 
Harmonogram plnění 

změna dle dodatku č. 1 

Část Díla Doba plnění 

 

Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti 
Smlouvy 

- - 

1. Dílčí etapa do 8 měsíců 

od nabytí účinnosti Smlouvy 

60% z ceny díla bez AD 

DSP a PDPS k připomínkám,  Předávací protokol 

2. Dílčí etapa do 11 měsíců 

od nabytí účinnosti Smlouvy 

40% z ceny díla bez AD 

DSP a PDPS se zapracovanými 
připomínkami, včetně 
konferenčního projednání 
vypořádání připomínek + žádost 
o stavební povolení, předání 
podkladů pro soutěž na 
zhotovitele 

Protokol o provedení a předání 
části díla -DSP a PDPS 

Kompletní žádost pro stavební 
povolení 

 

3. Dílčí etapa 8 měsíců  

 (předpoklad 04/2020 – 
12/2020) 

Průběžně z ceny AD 

Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se 
zavazuje provádět autorský dozor 
ode dne zahájení realizace stavby 
do ukončení realizace stavby 
v předpokládané délce 8 měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za 
čtvrtletí) - stručný popis výkonů a 
specifikace výkonu autorského 
dozoru projektanta 

Termín dokončení Díla předpoklad do 31. 12. 2020 

(v závislosti na zahájení 3. Dílčí 
etapy) 

 Po ukončení přejímacího řízení 
Stavby a předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o výkonu 
autorského dozoru projektanta) 
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby 

změna dle dodatku č. 1 

 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení Ing. Miroslav Bocák, ředitel organizační jednotky Stavební správa 
východ 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

       odpovědný geodetický pracovník:  

Jméno a příjmení  

E-mail  

Telefon  
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Za Zhotovitele:  

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení Ing. Ondřej Čech 

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 vedoucí týmu 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista na železniční svršek a spodek: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 specialista na zabezpečovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele 
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Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista na sdělovací zařízení: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista na trakční vedení: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista na silnoproudou technologii: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista na životní prostředí:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista na požární bezpečnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  
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 geotechnik:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 koordinátor BOZP:  

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 specialista na inženýrskou činnost: oprávněn k jednání za Zhotovitele 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 
 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 
úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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