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	název objektu
	termín realizace

	Převzetí staveniště
	30.9.2019
	

	Propojeni budov areálu výkopy, pokládka kabeláže
	42.-44. týden
	

	Budovy SO03, SO04 instalace EPS
	45.-46. týden
	

	Budova SO21instalace EPS
	46.-47. týden
	

	Napojení budov SO03, SO04, SO21 do systému
	47. týden
	

	Komplexní odzkoušení, provedení revize EPS
	48. týden
	

	Předání uživateli, zaškolení obsluhy
	48. týden
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