	Příloha 2 Projektového dokumentu – Harmonogram
Projekt: Vytvoření politiky územního rozvoje a jejího strategického plánování v Moldavsku
Období implementace: 2019-2022



	
	2019

	Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc 
(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Řízení projektu
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	A0. Sestavení Řídícího výboru Projektu a jeho jednání 
	
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	X
	

	Výstup 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1.1 Analýza koncepčního, institucionálního a legislativního rámce v oblasti územního plánování
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	A1.2 Sestavení Pracovního týmu pro přípravu návrhů koncepčních, institucionálních či legislativních změn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	A1.3 Školení pro zvýšení kapacit pracovníků ústřední vlády
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1.4 Přenos transformační zkušenosti pro členy Pracovního týmu a další relevantní aktéry v rámci studijní cesty do ČR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	A1.5 Příprava návrhů koncepčních, legislativních a institucionálních úprav v oblasti územního rozvoje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	A1.6 Vytvoření návrhu národního dokumentu územního plánování
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 Identifikace a výběr vhodných lokalit pro spolupráci
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	2.2 Analýza kapacit a vzdělávacích potřeb pracovníků veřejné správy a vypracování seznamu doporučení 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	2.3 Příprava plánu vzdělávání a potřebných školících materiálů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 Školení pracovníků veřejné správy a dalších zainteresovaných organizací v oblasti územního plánování
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5 Školení školitelů a příprava materiálů pro školitele 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6- 2.X Další aktivity zaměřené na budování kapacit veřejné správy, příp. dalších zainteresovaných aktérů ve vybraných lokalitách/okresech
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 Zajištění návaznosti územních plánů na socio-ekonomickou či sektorovou strategii v daných lokalitách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 Zpracování územních plánů pro dané lokality
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 Zajištění konzultací s veřejností
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4 Předložení dokumentace pro danou lokalitu ke schválení místní samosprávě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5 Poskytnutí podpory partnerům při přípravě námětů projektů pro financování
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	2020

	Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc 

(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Řízení projektu
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	A0. Sestavení Řídícího výboru Projektu a jeho jednání 
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	Výstup 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 A1.1 Analýza koncepčního, institucionálního a legislativního rámce v oblasti územního plánování
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1.2 Sestavení Pracovního týmu pro přípravu návrhů koncepčních, institucionálních či legislativních změn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1.3 Školení pro zvýšení kapacit pracovníků ústřední vlády
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	A1.4 Přenos transformační zkušenosti pro členy Pracovního týmu a další relevantní aktéry v rámci studijní cesty do ČR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1.5 Příprava návrhů koncepčních, legislativních a institucionálních úprav v oblasti územního rozvoje
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	A1.6 Vytvoření návrhu národního dokumentu územního plánování
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Výstup 2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 Identifikace a výběr vhodných lokalit pro spolupráci
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 Analýza kapacit a vzdělávacích potřeb pracovníků veřejné správy a vypracování seznamu doporučení 
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 Příprava plánu vzdělávání a potřebných školících materiálů
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	2.4 Školení pracovníků veřejné správy a dalších zainteresovaných organizací v oblasti územního plánování
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	
	

	2.5 Školení školitelů a příprava materiálů pro školitele 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6- 2.X Další aktivity zaměřené na budování kapacit veřejné správy, příp. dalších zainteresovaných aktérů ve vybraných lokalitách/okresech
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 Zajištění návaznosti územních plánů na socio-ekonomickou či sektorovou strategii v daných lokalitách
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	3.2 Zpracování územních plánů pro dané lokality
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3 Zajištění konzultací s veřejností
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4 Předložení dokumentace pro danou lokalitu ke schválení místní samosprávě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5 Poskytnutí podpory partnerům při přípravě námětů projektů pro financování
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	2021

	Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc 

(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Řízení projektu
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	A0. Sestavení Řídícího výboru Projektu a jeho jednání 
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	Výstup 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 A1.1 Analýza koncepčního, institucionálního a legislativního rámce v oblasti územního plánování
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1.2 Sestavení Pracovního týmu pro přípravu návrhů koncepčních, institucionálních či legislativních změn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1.3 Školení pro zvýšení kapacit pracovníků ústřední vlády
	
	X
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	A1.4 Přenos transformační zkušenosti pro členy Pracovního týmu a další relevantní aktéry v rámci studijní cesty do ČR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1.5 Příprava návrhů koncepčních, legislativních a institucionálních úprav v oblasti územního rozvoje
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	A1.6 Vytvoření návrhu národního dokumentu územního plánování
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Výstup 2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 Identifikace a výběr vhodných lokalit pro spolupráci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 Analýza kapacit a vzdělávacích potřeb pracovníků veřejné správy a vypracování seznamu doporučení 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 Příprava plánu vzdělávání a potřebných školících materiálů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 Školení pracovníků veřejné správy a dalších zainteresovaných organizací v oblasti územního plánování
	
	
	X
	
	X
	
	
	
	X
	
	
	

	2.5 Školení školitelů a příprava materiálů pro školitele 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6- 2.X Další aktivity zaměřené na budování kapacit veřejné správy, příp. dalších zainteresovaných aktérů ve vybraných lokalitách/okresech
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 Zajištění návaznosti územních plánů na socio-ekonomickou či sektorovou strategii v daných lokalitách
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 Zpracování územních plánů pro dané lokality
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	3.3 Zajištění konzultací s veřejností
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	3.4 Předložení dokumentace pro danou lokalitu ke schválení místní samosprávě
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5 Poskytnutí podpory partnerům při přípravě námětů projektů pro financování
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	2022

	Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc 

(dle tabulky výstupů a finančního rámce)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Řízení projektu
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	A0. Sestavení Řídícího výboru Projektu a jeho jednání 
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	Výstup 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 A1.1 Analýza koncepčního, institucionálního a legislativního rámce v oblasti územního plánování
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1.2 Sestavení Pracovního týmu pro přípravu návrhů koncepčních, institucionálních či legislativních změn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1.3 Školení pro zvýšení kapacit pracovníků ústřední vlády
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1.4 Přenos transformační zkušenosti pro členy Pracovního týmu a další relevantní aktéry v rámci studijní cesty do ČR
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1.5 Příprava návrhů koncepčních, legislativních a institucionálních úprav v oblasti územního rozvoje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A1.6 Vytvoření návrhu národního dokumentu územního plánování
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 Identifikace a výběr vhodných lokalit pro spolupráci
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 Analýza kapacit a vzdělávacích potřeb pracovníků veřejné správy a vypracování seznamu doporučení 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 Příprava plánu vzdělávání a potřebných školících materiálů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 Školení pracovníků veřejné správy a dalších zainteresovaných organizací v oblasti územního plánování
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5 Školení školitelů a příprava materiálů pro školitele 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6- 2.X Další aktivity zaměřené na budování kapacit veřejné správy, příp. dalších zainteresovaných aktérů ve vybraných lokalitách/okresech
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Výstup 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1 Zajištění návaznosti územních plánů na socio-ekonomickou či sektorovou strategii v daných lokalitách
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2 Zpracování územních plánů pro dané lokality
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	3.3 Zajištění konzultací s veřejností
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4 Předložení dokumentace pro danou lokalitu ke schválení místní samosprávě
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.5 Poskytnutí podpory partnerům při přípravě námětů projektů pro financování
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


