ZMĚNOVÝ LIST
Název akce 
Stavební úpravy prostor 1.NP budovy Ct pro potřeby oddělení struktury a vlastností materiálů v  areálu ÚSMH AV ČR v.v.i.

Z m ě n o v ý   l i s t  č. 1 
Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápisy z KD stavby č.1 až 3.
Předmět zakázky byl rozšířen na základě požadavku objednatele na dodatečné stavební úpravy místností vodoměru a vybudovaní sociálního zázemí.

Popis předmětu změnového listu, jeho příčin a zdůvodnění:
Stavební a další úpravy 

· místnost č.124B – SDK podhled, výměna okenního otvoru, vodorovné izolace podlah, venkovní okenní mříž, interiérové zábradlí, úprava rozvodů vodoinstalací, ústředního topení, úprava elektroinstalací, instalace slaboproudých rozvodů
· místnost č.124A – zhotovení minerálního podhledu, výměna dveřních křídel, úprava elektroinstalace
· místnost 125A – kompletní rekonstrukce sociálního zařízení
1. Změna realizačních nákladů
Rekapitulace nákladů na změnový list:

Stavební práce 

150.755,67 Kč +  31.658,69 Kč DPH,  celkem  182.414,36 Kč

Zdravotní instalace                  66.027,76 Kč +   13.865,83 Kč DPH,  celkem    79.893,59 Kč

Ústřední vytápění 

 18.276,70 Kč +     3.838,11 Kč DPH,  celkem     22.114,81 Kč

Elektroinstalace – silnoproud
 28.804,00 Kč +     6.048,84 Kč DPH,   celkem    34.852,84 Kč

Elektroinstalace – slaboproud 30.224,25 Kč +     6.347,09 Kč DPH,   celkem    36.571,34 Kč

Souhrn VRN (4,00 %)
 12.773,80 Kč +     2.682,50 Kč DPH,    celkem   15.456,30 Kč

C e l k e m


306.862,18 Kč + 64.441,06 Kč DPH,  celkem  371.303,24 Kč
Původní náklady dle SoD: 

1.332.388,14 Kč + 279.801,51 Kč DPH, 
tj. celkem 1.612.189,65 Kč
Náklady dle ZL (viz příloha):
306.862,18 Kč + 64.441,06 Kč DPH,
tj. celkem   371.303,24 Kč
Nové náklady 


1.639.250,32 Kč + 344.242,57 Kč DPH, 
tj. celkem 1.983.492,89 Kč

2. Změna termínu realizace:
Termín dokončení všech stavebních prací a dodávek se mění z provozních důvodů na straně objednatele mění na 31.3.2020.

Zhotovitel:   PROFIS B&B   


         Stavební dozor ÚSMH AV ČR
Změnový list je vyhotoven ve čtyřech provedeních a nabývá účinnosti schválením všech zúčastněních stran. 

Datum:     
20.9.2018    
Zpracoval:
Kočí Jiří 
Příloha: položkové rozpočty změnového listu
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