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Dodatek č. 1 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 
o obstarání záležitostí příkazce  

pro stavbu 

Výstavba polních cest C1, C19 a záchytných příkopů  
ZP2, ZP7 v k.ú. Plinkout 

 
 
 
Příkazce:  Česká republika - Státní pozemkový úřad 
 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 

Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová,  

 vedoucí Pobočky Olomouc 

 Jan Zbirovský, referent Pobočky Olomouc 

  Ing. Michal Malý, referent Pobočky Olomouc 

Tel.: xxxxx   
E-mail: olomouc.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                             
DIČ: není plátcem DPH  
 

(dále jen „příkazce“)  

 

Příkazník:   Miroslav Tandler   

Sídlo: xxxxx, 783 53 Velká Bystřice 
Zastoupený:           xxxxx 
IČO:  66191084 
DIČ:  xxxxx 
Zápis v živnostenském rejstříku: 1.2.1997 
Bankovní spojení:  xxxxx 
Číslo účtu:  xxxxx 
Telefon/fax: xxxxx 
e-mail: xxxxx 
 

 

(dále jen „příkazník“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek k příkazní smlouvě. 
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Čl. I 
Předmět dodatku 

 

1. Předmětem dodatku (dále jen „dodatek“) je změna předpokládané doby realizace stavby 
uvedené v Čl. II, odst. 2.2. příkazní smlouvy. 

2. Původně sjednané znění čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění, odstavce 2.2. příkazní 
smlouvy č. 119-2019-521101, se ruší a nahrazuje se novým zněním následovně: 

 

Předpokládaná doba realizace stavby je 11.03.2019 – 29.05.2020. 

 

Odůvodnění: 

Důvodem posunutí termínu dokončení stavby je chybný postup Městského úřadu Uničov při 

stavebním řízení na přeložku STL plynovodu a neočekávaný nesouhlas vlastníka plynovodu 

s přeložkou v průběhu prací. 

 
Čl. II  

Závěrečná ustanovení 
 

1. V ostatních bodech se příkazní smlouva, č. smlouvy příkazce: 119-2019-521101, nemění. 
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem   uveřejnění  

v registru smluv. 
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují 

své podpisy. 
 

 

Za příkazce: 

 

V Olomouci dne 07.10.2019  

Za příkazníka: 

 

V Olomouci dne 07.10.2019   

  

  

  

  

______________________________ ______________________________ 
  

   JUDr. Roman Brnčal, LL.M.   Miroslav Tandler   
   ředitel Krajského pozemkového úřadu 
   pro Olomoucký kraj 

 


