
Strana 1 z 72  

  

  

  

   

SMLOUVA O DÍLO  

NA VÝSTAVBU „Novostavba mateřské školy“ 

  

  

  

  

mezi  

  

  

  

  

Městem Semily 

  

(objednatelem)  

  

a  

  

  

                                           Společností „Novostavba mateřské školy BAK – MBQ“  

  

(zhotovitelem)  

  

  

  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:  

  

Město Semily, se sídlem Husova 82, 513 01 Semily, IČ: 00 276 111, zastoupeno Bc. Lena Mlejnková, 

starostka města („Objednatel“)  
  

a  

 

Společnost „Novostavba mateřské školy BAK – MBQ“ , se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 – 
Prosek, zastoupená Ing. Radkem Mrázkem, MBA, místopředsedou představenstva Vedoucího 

společníka BAK stavební společnost, a.s., na základě plné moci („Zhotovitel“) 

  

Vedoucí společník: 

BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČ: 284 02 758, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336, 

zastoupena Ing. Radkem Mrázkem, MBA,  místopředsedou představenstva   

  

Společník: 

MBQ s.r.o. se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 242 47 677, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 197049, zastoupena Filipem Balatkou, 

jednatelem společnosti 
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(Zhotovitel a Objednatel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako 
„Strany“)  

  

uzavřely tuto  

  

SMLOUVU O DÍLO  

NA VÝSTAVBU „Novostavba mateřské školy“  

  

  

  

(„Smlouva o dílo“)  

  

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:  

A) Objednatel je na základě rozhodnutí o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 

16.04.2018 příjemcem prostředků z programu 11531 - Operační program životní prostředí 
2014-2020 na akci Novostavba mateřské školy („Projekt“);  

B) Tato Smlouva o dílo je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení zadaného v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „ZZVZ“) pod názvem „Novostavba mateřské školy“. V rámci uvedeného zadávacího řízení 

byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že na jeho činnosti 

se nepodíleli ani nebudou podílet osoby se vztahem k Objednateli, případně osoby podílející se 

na průběhu Zadávacího řízení;  

C) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje potřebnými zkušenostmi, schopnostmi, vybavením i 

financováním potřebným pro realizaci Projektu a že je schopen v souladu s touto Smlouvou o 

dílo řádně Dílo provést a dokončit;  

D) Stavba Díla na základě této Smlouvy o dílo představuje součást realizace Projektu; SMLUVNÍ 

STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 3 z 72  

 

 

1 DEFINICE ............................................................................................................................................ 7  

1.1 DEFINICE ................................................................................................................................................... 7  

2 SMLUVNÍ DOKUMENTY ..................................................................................................................... 11  

2.1 PŘÍLOHY .................................................................................................................................................. 11  

2.2 SMLUVNÍ DOKUMENTY ............................................................................................................................... 11  

2.3 KONTROLA DOKUMENTACE ......................................................................................................................... 12 

2.4  DOKUMENTACE PŘIPRAVOVANÁ ZHOTOVITELEM ........................................................................................... 12 

2.5 NÁVODY K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ, PROVOZNÍ ŘÁDY A PŘEDPISY ............................................................................. 13 

2.6 DŮVĚRNOST INFORMACÍ ........................................................................................................................... 13  

3 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO ............................................................................................................ 14  

3.1 PŘEDMĚT DÍLA.......................................................................................................................................... 14 

3.2 MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA ............................................................................................................................ 18  

4 TERMÍNY.......................................................................................................................................... 18  

4.1 TERMÍN ZAHÁJENÍ DÍLA ............................................................................................................................. 18  

4.2 TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA .......................................................................................................................... 18 

4.3 HARMONOGRAM VÝSTAVBY ....................................................................................................................... 18 

4.4 SMLUVNÍ HARMONOGRAM A REALIZAČNÍ HARMONOGRAM .............................................................................. 19 

4.5 NAŘÍZENÝ NÁKUP MATERIÁLU .................................................................................................................... 20  

4.6 DALŠÍ UJEDNÁNÍ ..................................................................................................................................... 20  

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY ................................................................................................. 21  

5.1 CENA DÍLA ............................................................................................................................................. 21  

5.2 5NEPŘÍPUSTNÉ ÚPRAVY CENY DÍLA ............................................................................................................ 22 

5.3 FORMA ZMĚN........................................................................................................................................ 22 

5.4 SLEVA PRO PŘÍPAD INSOLVENCE ................................................................................................................ 24  

5.5 PLATEBNÍ PODMÍNKY .............................................................................................................................. 24 

5.6 ZÁDRŽNÉ ............................................................................................................................................. 25 

5.7 KONEČNÁ FAKTURA ............................................................................................................................... 26  

5.8 BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ DÍLA .......................................................................................... 26  

5.9 KOORDINACE ZHOTOVITELE PŘI DODÁVCE A MONTÁŽI INTERIÉRŮ ................................................................... 27  

6 PROVÁDĚNÍ DÍLA ........................................................................................................................... 27  

6.1 PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA ............................................................................................................. 27  

6.2 POVINNOST POSKYTOVAT RADY ............................................................................................................... 27 

6.3 POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE POVOLENÍ .......................................................................................................... 28 

6.4 POVINNOSTI V SOULADU S ČERPÁNÍM DOTACE A FINANČNÍ KONTROLOU .......................................................... 28 



Strana 4 z 72  

6.5 IINSTRUKCE............................................................................................................................................. 28 

6.6 INFORMAČNÍ POVINNOST........................................................................................................................... 29 

6.7 POVINNOST SOUČINNOSTI .......................................................................................................................... 29  

7 KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA ............................................................................................ 29  

7.1 KONTROLNÍ DNY .................................................................................................................................... 29  

7.2 STAVEBNÍ DENÍK .................................................................................................................................... 29  

7.3 ZPRÁVY O POSTUPU PRACÍ ....................................................................................................................... 30  

7.4 AUTORSKÝ DOZOR .................................................................................................................................. 30  

7.5 TECHNICKÝ DOZOR ................................................................................................................................. 31 

7.6 PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA .................................................................................................................... 31  

8 KVALITA PROVEDENÍ DÍLA A DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ .................................................................... 32  

8.1 KVALITA PROVEDENÍ DÍLA ........................................................................................................................ 32  
8.2 ZAJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ KVALITY; ORGANIZACE ŘÍZENÍ JAKOSTI ...........................................................................32  

8.3 POUŽITÉ MATERIÁLY ............................................................................................................................... 32  

8.4 VZORKY ............................................................................................................................................... 33  

8.5 ZKOUŠKY ............................................................................................................................................. 33  

8.6 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ DÍLA .................................................................................................................. 34  

8.7 INSPEKCE DÍLA....................................................................................................................................... 35  

8.8 ZAKRÝVÁNÍ DÍLA A PŘEDCHOZÍ KONTROLA ................................................................................................... 35 

8.9 ZÁVĚREČNÝ ÚKLID .................................................................................................................................. 35  

8.10 OCHRANA PŘED POŠKOZENÍM ................................................................................................................... 36  

9 PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE A DALŠÍ OSOBY ........................................................................................ 37  

9.1 KVALIFIKACE OSOB PROVÁDĚJÍCÍCH DÍLO A JEJICH VÝMĚNA ............................................................................. 37  

9.2 HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ, ZÁSTUPCE HLAVNÍHO STAVBYVEDOUCÍHO .................................................................. 37  

9.3 TECHNICKÝ PERSONÁL ............................................................................................................................. 37  

9.4 ZVLÁŠTNÍ KVALIFIKACE ............................................................................................................................ 37  

9.5 OZNAČENÍ ............................................................................................................................................ 37  

9.6 PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY .................................................................................................................... 37  

9.7 PRACOVNÍ POVOLENÍ .............................................................................................................................. 38  

9.8 ODPOVĚDNOST ZA PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY.............................................................................................. 38  

9.9 JMENOVÁNÍ ZHOTOVITELE ....................................................................................................................... 38  

10 PODDODAVATELÉ .............................................................................................................................. 38  

10.1 POSTOUPENÍ PROVEDENÍ ČÁSTI DÍLA PODDODAVATELŮM ............................................................................... 38  

10.2 VÝBĚR PODDODAVATELŮ ......................................................................................................................... 38  

10.3 KOORDINACE PRACÍ ................................................................................................................................ 39  

10.4 OBECNÁ USTANOVENÍ O PODDODÁVKÁCH ................................................................................................... 39  

11 KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA ............................................................... 39  



Strana 5 z 72  

11.1 PŘEDPŘEJÍMKY ...................................................................................................................................... 39  

11.2 KOLAUDACE ......................................................................................................................................... 40  

11.3 DOKONČENÍ DÍLA ................................................................................................................................... 41  

11.4 OBECNĚ ............................................................................................................................................... 44  

11.5 DÍLČÍ KOLAUDACE .................................................................................................................................. 44  

11.6 PŘEDÁNÍ DÍLA PŘÍSLUŠNÝM SPRÁVCŮM SÍTÍ ................................................................................................. 44  

12 VADY A ZÁRUČNÍ DOBA ..................................................................................................................... 45  

12.1 OBECNÉ STANOVENÍ ZÁRUKY .................................................................................................................... 45  

12.2 DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY ............................................................................................................................. 45  

12.3 BĚH ZÁRUČNÍ DOBY ................................................................................................................................ 45  

12.4 VADY .................................................................................................................................................. 45  

13 ČINNOST NA STAVENIŠTI .................................................................................................................... 46  

13.1 PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ ............................................................................................ 46  
13.2 PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ .......................................................................................................................... 46  
13.3 VYTÝČENÍ DÍLA, ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ, KONTROLNÍ ZAMĚŘENÍ ..................................................... 47  
13.4 VYMEZENÍ PRACOVNÍHO PROSTORU ........................................................................................................... 47  
13.5 STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ...................................................................................................................... 48  
13.6 ODPOVĚDNOST ZA POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ ........................................................................................... 48  
13.7 VEŘEJNÉ SÍTĚ ........................................................................................................................................ 48  
13.8 INFORMAČNÍ POVINNOST PŘI ODSTAVENÍ VEŘEJNÝCH SÍTÍ ............................................................................... 49  
13.9 ŘÍZENÍ DOPRAVY .................................................................................................................................... 49  
13.10 ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ ............................................................................................................................. 49  
13.11 ZÁSAHY DO PROSTŘEDÍ ............................................................................................................................ 49  
13.12 PASPORTIZACE....................................................................................................................................... 50  
13.13 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .............................................................................................................. 50  
13.14 ODPADY .............................................................................................................................................. 51  
13.15 DOČASNÉ OHRAZENÍ, OPLOCENÍ APOD. ....................................................................................................... 51  
13.16 OCHRANA PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY .......................................................................................................51  

13.17 PŘEDMĚTY NALEZENÉ NA STAVENIŠTI ......................................................................................................... 51  

13.18 DOČASNÉ OSVĚTLENÍ .............................................................................................................................. 51  

13.19 DOČASNÉ ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI ............................................................................................................ 52  

13.20 TECHNOLOGICKÉ SPECIFIKACE A DETAILY KONSTRUKCÍ DOČASNÉHO CHARAKTERU ................................................ 52  

13.21 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN ................................................................................................................... 52  

13.22 MECHANIZAČNÍ A DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY .................................................................................................. 53  

13.23 NÁŘADÍ A JINÉ NEŽ STROJNÍ VYBAVENÍ ........................................................................................................ 53  

13.24 BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A HYGIENICKÉ PŘEDPISY................................................................... 53  

13.25 ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ ............................................................................................................................ 54  

13.26 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ ........................................................................................................................ 54  

13.27 POUŽÍVÁNÍ VÝBUŠNIN ............................................................................................................................. 55  

13.28 POUŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ PRO JINÉ ÚČELY ..................................................................................................... 55  

13.29 JEŘÁBY ................................................................................................................................................ 55  



Strana 6 z 72  

13.30 INFORMAČNÍ TABULE .............................................................................................................................. 55  

13.31 VYBAVENÍ ZHOTOVITELE .......................................................................................................................... 55  

13.32 VYBAVENÍ OBJEDNATELE ......................................................................................................................... 55  

13.33 PRÁVO PŘÍSTUPU NA STAVENIŠTĚ .............................................................................................................. 56  

13.34 GEOTECHNICKÝ DOZOR ........................................................................................................................... 56  

13.35 SOUČINNOST NA STAVENIŠTI .................................................................................................................... 56  

14 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLU .................................................................................... 56  

14.1 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEMOVITOSTEM ............................................................................................. 56 

14.2 VLASTNICKÉ PRÁVO K VĚCEM TVOŘÍCÍM DÍLO............................................................................................... 57 

14.3 ZACHÁZENÍ S NEZABUDOVANÝMI VĚCMI URČENÝMI PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA ........................................................ 57  

15 ŠKODY ZPŮSOBENÉ OSOBÁM A NA MAJETKU ............................................................................... 57  

15.1 PREVENTIVNÍ POVINNOST ...................................................................................................................... 57 

15.2 NEBEZPEČÍ ŠKODY BĚHEM PROVÁDĚNÍ DÍLA .............................................................................................. 57 

15.3 NÁHRADA ŠKODY ZHOTOVITELEM .......................................................................................................... 57 

15.4 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU VZNIKLOU TŘETÍM OSOBÁM ............................................................................... 57  

15.5 ODŠKODNĚNÍ OBJEDNATELE ................................................................................................................. 57  

16 POJIŠTĚNÍ ...................................................................................................................................... 58  

16.1 POJIŠTĚNÍ ........................................................................................................................................... 58  

17 PRŮMYSLOVÁ, AUTORSKÁ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA .............................................................................. 58  

17.1 PRÁVA VE PROSPĚCH OBJEDNATELE ........................................................................................................ 58 

17.2 ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ ......................................................................................................... 59 

17.3 PRÁVA OD PODDODAVATELŮ .......................................................................................................... 59  

18 ODSTOUPENÍ, DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELEM .......................................... 59  

18.1 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO OBJEDNATELEM ...................................................................................... 59  
 18.2  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO A OSTATNÍCH SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ ZHOTOVITELEM ..................................... 60  

18.3  ÚČINKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO KTEROUKOLI ZE STRAN ................................................................... 61 
18.4  INFORMAČNÍ POVINNOST......................................................................................................................... 61 
18.5  DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE .......................................................................................... 61  

19 SANKCE ............................................................................................................................................. 62  

19.1 SMLUVNÍ POKUTY .................................................................................................................................. 62 
19.2 LIMITACE VÝŠE ŠKODY ............................................................................................................................. 63 
19.3  ÚROK Z PRODLENÍ .................................................................................................................................. 63  

20 ZÁPOČET A POSTOUPENÍ ................................................................................................................... 63  

20.1 ZÁKAZ ZÁPOČTU ZHOTOVITELE .................................................................................................................. 63 
20.2  POVOLENÍ ZÁPOČTU OBJEDNATELE ............................................................................................................ 63 
20.3  ZÁKAZ POSTOUPENÍ ZHOTOVITELE ............................................................................................................. 63  

 20.4  POVOLENÍ POSTOUPENÍ OBJEDNATELE .......................................................................................................63 

21 KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ .......................................................................................................... 63  

21.1 KOMUNIKACE ........................................................................................................................................ 63 
21.2  DORUČOVÁNÍ ........................................................................................................................................ 64  



Strana 7 z 72  

22 ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ ................................................................................................... 65  

22.1 ROZHODNÉ PRÁVO ................................................................................................................................. 65 
22.2  ŘEŠENÍ SPORŮ ....................................................................................................................................... 65  

23 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ ................................................................................................................. 65  

23.1  OSOBY OBJEDNATELE ............................................................................................................................. 65 
23.2  VZDÁNÍ SE PRÁVA ................................................................................................................................... 65 
23.3  NEPLATNÁ USTANOVENÍ .......................................................................................................................... 65  



Strana 8 z 72  

 

 23.4  DALŠÍ UJEDNÁNÍ .................................................................................................................................... 65 



Strana 9 z 72  

 

  

1 DEFINICE  

1.1 Definice  

Následující pojmy používané ve Smluvních dokumentech s velkým počátečním písmenem mají 

následující význam:  

  

„Architekt“  je osoba nebo osoby určené Objednatelem, které jsou autory návrhu 

Projektové dokumentace, která je součástí Zadávací dokumentace;   

„Bankovní záruka za řádné 

provedení díla a za řádné 

plnění záručních 

podmínek“  

je bankovní záruka vystavená bankou v souladu s čl. 5.8 Smlouvy o dílo 

zajišťující řádné a včasné splnění povinností Zhotovitele dosáhnout 

dokončení Díla a řádné a včasné splnění povinností Zhotovitele 

v odstraňování vad Díla po dobu záruční doby;   

„Cena díla“  je částka, kterou zaplatí Objednatel Zhotoviteli za řádné splnění jeho 

povinností týkajících se Díla vyplývajících ze Smluvních dokumentů;  

„Dílo“  je Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích k provedení 

Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a Poddodavateli tak, jak jsou 

popsány ve Smluvních dokumentech;  

„Dokončení díla“  je okamžik, kdy   

• Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo ke spokojenosti 
Objednatele v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými 
předpisy,   

• Dílo je bez vad a nedodělků,   

• Zhotovitel získal všechny kolaudační souhlasy a jiná Veřejnoprávní 
povolení potřebná pro užívání Díla,   

• jsou splněny všechny podmínky stanovené Smluvními dokumenty 
pro vydání Osvědčení o dokončení,   

• Objednatel vydal Zhotoviteli Osvědčení o dokončení, a   

• byl podepsán Objednatelem i Zhotovitelem Protokol o předání a  

převzetí Díla;  

„Dokumentace 

připravovaná 

Zhotovitelem“  

je veškerá dokumentace připravovaná Zhotovitelem nebo 

Poddodavateli podle Smluvních dokumentů, včetně Výrobní 

dokumentace;  

„Dokumentace skutečného 

provedení“  
je veškerá dokumentace skutečného provedení Díla splňující 

podmínky Smluvních dokumentů a všech Závazných předpisů, 

zpracovaná Zhotovitelem;   

„Důvěrné informace“  jsou jakékoliv dokumenty, údaje či jiné informace týkající se Díla 

a/nebo osoby Objednatele poskytnuté Zhotoviteli nebo jím obstarané 

či jinak získané v souvislosti se Smlouvou o dílo a/nebo prováděním 

Díla, které nejsou veřejně dostupné;  
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„Hlavní stavbyvedoucí“  je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, 

a která je oprávněna jednat jménem Zhotovitele, činit právní úkony 

zavazující Zhotovitele a přijímat veškeré instrukce a pokyny 

Objednatele a/nebo Vedoucího projektu a/nebo Technického dozoru v 

souladu se Smluvními dokumenty a která je za Zhotovitele odpovědná 

za řízení provádění Díla ;  

„Instrukce“  dává Objednatel Zhotoviteli v průběhu provádění Díla dle čl. 6.5 

Smlouvy o dílo;  

„Zástupce hlavního 

stavbyvedoucí“  

je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil a 

která je v době nepřítomnosti Hlavního stavbyvedoucího odpovědná za 

řízení provádění Díla;  

„Nabídka Zhotovitele“  znamená nabídku Zhotovitele podanou v rámci Zadávacího řízení, na 

základě které byl Zhotovitel vybrán pro uzavření této Smlouvy o dílo;  

„Návrh na ocenění změny“  
je návrh na ocenění změny Díla vypracovaný Zhotovitelem na 

příslušném formuláři dle čl. 5.3 Smlouvy o dílo;  

„Občanský zákoník“  
je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů;  

„Objednatel“  je osoba definovaná jako Objednatel v záhlaví Smlouvy o dílo;  

„Osvědčení o dokončení“  
je osvědčení vystavené Objednatelem poté, co Dílo dosáhne stavu 

Dokončení díla (tj. jsou splněny všech předpoklady Dokončení díla s 

výjimkou vydání Osvědčení o dokončení) jako důkaz této skutečnosti;  

„Pasportizace“  je popis stavu nemovitostí a zařízení sousedících s pozemky, na 

kterých bude umístěno nebo je realizováno Dílo, nebo nemovitostí a 

zařízení jinak Dílem dotčených, v jakém se nacházely k datu, k němuž 

se pasportizace vyhotovuje. Popis stavu sousedících či dotčených 

nemovitostí, staveb a zařízení je dokument, který obsahuje seznam a 

stav pozemků, budov, podzemních a nadzemních staveb a zařízení 

sousedících se Staveništěm nebo jinak zasažených prováděním Díla, 

situační plán zachycující jejich umístění a fotografickou dokumentaci;  

„Plán kontroly a řízení 

jakosti“  

je Smluvní dokument splňující podmínky Smlouvy o dílo (čl.  

13.21.1(b)), připravený Zhotovitelem a schválený Objednatelem;   

„Plán organizace výstavby 

pro stavební povolení“  

je Smluvní dokument vyhotovený Objednatelem, tvořící součást 

Projektové dokumentace, případně doplněný na základě podmínek 

stavebního povolení nebo jiného rozhodnutí příslušných orgánů;  

„Pracovní den“  je den, který je pracovním dnem v České republice, tj. každý den vyjma 

soboty, neděle a státních svátků;  

„Projekt“  má význam uvedený v Preambuli této Smlouvy o dílo;  

„Projektová dokumentace“  znamená dokumentaci projektu pro stavební povolení a prováděcí 

projekt včetně výkazu výměr, která byla součástí podkladů pro 

Zadávací řízení a Zhotovitel ji měl k dispozici před uzavřením této  

Smlouvy o dílo;  
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„Zástupce Objednatele ve 

věcech technických“  

je osoba jmenovaná Objednatelem, která je pověřena řízením Díla za 

Objednatele;  

„Protokol o předání a 

převzetí Díla“  
je potvrzením Objednatele o převzetí Díla nebo jeho části, který 

Objednatel vydá Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků 

zjištěných v průběhu přejímacího řízení předcházejícímu Dokončení 

díla;  

„Prováděcí 

dokumentace“  
je dokumentace nezbytná k provedení a dokončení Díla splňující 

podmínky Smlouvy o dílo, vypracovaná na základě zadání Objednatele 

Architektem k provedení Díla ve znění Projektové dokumentace;  

„Předmět díla“  má význam uvedený v čl. 3.1 Smlouvy o dílo;  

„Příkaz ke změně“  je pokyn ke Změně díla vydaný Zhotoviteli v souladu s čl. 5.3 Smlouvy o 

dílo;  

„Realizační  

harmonogram“  
je harmonogram skutečného postupu realizace Díla a dalšího plnění 

povinností Zhotovitele splňující podmínky Smlouvy o dílo, zpracovaný 

Zhotovitelem a schválený Objednatelem;  

„Smlouva o dílo“  je tato Smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, ve 

znění případných písemných dodatků;   

„Smluvní dokumenty“  jsou Smlouva o dílo a všechny její přílohy, které společně obsahují 

podrobný popis Díla, pravidla jeho provádění a práva a povinnosti 

Zhotovitele a Objednatele a další dokumenty označené za Smluvní 

dokumenty Stranami nebo ve Smlouvě o dílo;  

„Smluvní harmonogram“  
je Smluvní dokument, který je přílohou Smlouvy o dílo, který je 

vypracován Zhotovitelem, schválený Objednatelem, a který obsahuje 

nejzazší termín dokončení díla či jakoukoliv další nutnou součinnost 

Objednatele;  

„Staveniště“  jsou pozemky definované v čl. 3.2 Smlouvy o dílo a dále jiné plochy 

určené Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla;  

„Poddodavatel“  je osoba provádějící část Díla jménem Zhotovitele určená v souladu s 

touto Smlouvou o dílo;  

„Technický dozor“  je osoba jmenovaná Objednatelem, která je pověřena prováděním 

kontroly provádění Díla;  

„Termín dokončení“  je termín určený v čl. 4.2 Smlouvy o dílo, do kterého je Zhotovitel 

povinen dosáhnout Dokončení díla;  

„Termín zahájení“  je termín určený v čl. 4.1 Smlouvy o dílo;  

„Účet Zhotovitele“  

 

 

Komerční banka, a.s., č.ú.:  xxxxxxxxxxxxx 

Komerční banka, a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx 

Česká spořitelna, a.s., č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx 
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ČSOB, a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

„Harmonogram výstavby“  Je blíže specifikován v čl. 4.3.1 Smlouvy o dílo;  

„Veřejnoprávní 

povolení“  

jsou všechna povolení státní správy a samosprávy, včetně vyjádření 

dotčených orgánů státní správy, samosprávy, dodavatelů médií, 

správců inženýrských sítí a jiných osob, jejichž vyjádření je potřebné v 

řízeních o vydání takových povolení, související s Předmětem díla, 

nebo potřebná k řádnému provádění nebo užívání Díla, včetně jejich 

dodatků a změn vydaná před nebo po podpisu Smlouvy o dílo;  

„Výkaz výměr“  je Smluvní dokument zpracovaný Zhotovitelem, odpovídající 

nevyplněnému výkazu výměr, který byl součástí Zadávací 

dokumentace, který obsahuje Zhotovitelem doplněné jednotkové i 

celkové ceny za jednotlivé položky Díla, tvořící přílohu Smlouvy o dílo;  

„Výrobní dokumentace“  jsou veškeré dílenské a montážní výkresy, jakož i jakákoliv další 
výkresová, tabulková nebo textová výrobní a dílenská dokumentace 
Díla potřebná k provedení a dokončení Díla splňující podmínky této  
Smlouvy o dílo a všech Závazných předpisů, zpracovaná Zhotovitelem;  

„Zadávací 

dokumentace“  
je zadávací dokumentace Objednatele pro potřeby Zadávacího řízení 

na Zhotovitele, jejíž součástí je i Prováděcí dokumentace závazná pro 

provádění Díla;  

„Zadávací řízení“  znamená otevřené zadávací řízení označené „Novostavba mateřské 
školy“, které bylo dne 4. 4. 2019 uveřejněno ve Věstníku veřejných 
zakázek pod evidenčním číslem formuláře F2019-010872 a evidenčním 
číslem zakázky Z2019-010872;  

„Záruční doba“  je záruční doba dle čl. 12 Smlouvy o dílo, která začíná běžet první 
kalendářní den následující po vydání Protokolu o předání a převzetí  
Díla;   

„Závazné předpisy“  jsou veškeré závazné právní předpisy, technické nebo jiné odborné 

normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU 

a/nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ, 

jakož i ustanovení právních předpisů, technických nebo jiných 

odborných norem, a závazných směrnic vydaných příslušnými orgány 

České republiky, od nichž se nelze odchýlit;   

„Zhotovitel“  je osoba definovaná jako Zhotovitel v záhlaví Smlouvy o dílo;   

„Zjišťovací protokol“  je písemné potvrzení skutečně provedených prací (protokol se 

soupisem provedených prací), který předkládá Zhotovitel Objednateli 

dle čl. 5.5.3 Smlouvy o dílo k odsouhlasení a který bude přílohou 

faktury Zhotovitele;   
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„Změna díla“  je jakákoli změna Díla oproti Prováděcí dokumentaci a ostatním 

Smluvním dokumentům existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo a 

jakákoliv změna Díla uvedená v Prováděcí dokumentaci doručené 

Zhotoviteli po uzavření Smlouvy o dílo oproti Prováděcí dokumentaci a 

ostatním Smluvním dokumentům existujícím ke dni uzavření Smlouvy 

o dílo;   

„Změnový list“  je pokyn Objednatele na Změnu díla nebo návrh Zhotovitele na Změnu 

díla vypracovaný na formuláři „Změnový list“ a podepsaný  

Objednatelem; Změnový list je součástí Smluvní dokumentace;  

„Zpráva o postupu prací“    má význam uvedený v čl. 7.3 této Smlouvy o dílo;  

„ZZVZ“  znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  

pozdějších právních předpisů.  

2 SMLUVNÍ DOKUMENTY  

2.1 Přílohy  

Následující přílohy této Smlouvy o dílo jsou nedílnou součástí Smluvních dokumentů.  

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací 

Příloha č. 2 – Zadávací dokumentace 

Příloha č. 3 – Nabídka 

Příloha č. 4 – Smluvní harmonogram 

  

2.2 Smluvní dokumenty  

2.2.1 Všechny Smluvní dokumenty společně tvoří vzájemně se vysvětlující a doplňující dokumenty. 

V případě jakýchkoliv rozporů nebo odlišností mezi jednotlivými Smluvními dokumenty je 
rozhodující následující pořadí, které určuje prioritu Smluvních dokumentů: 

 

 (a)  Smlouva o dílo  

(i) Smluvní harmonogram;  

(ii) Pojistná smlouva podle čl. 16.1.2;  

(b)  Zadávací dokumentace:   

(iii) Vysvětlení zadávací dokumentace;  

(iv) Projektová dokumentace;  

(v) Veřejnoprávní povolení vč. vyjádření DOSS, správců sítí;  

 

 (c)  Nabídka Zhotovitele v Zadávacím řízení včetně všech požadovaných příloh.  

  

Za další Smluvní dokumenty budou považovány dokumenty či dokumentace, které budou 
Objednatelem a Zhotovitelem označeny jako Smluvní dokumenty, včetně finálních 

Změnových listů a zápisů z kontrolních dnů. Tyto další Smluvní dokumenty budou mít pořadí 
závaznosti určené v souladu s jednotlivými ustanoveními Smlouvy o dílo a jejích příloh. 

2.2.2 Nárok Zhotovitele na sadu Smluvních dokumentů  

Zhotovitel obdržel před podpisem Smlouvy o dílo jednu (1) sadu tehdy existujících Smluvních 

dokumentů. Další kopie Smluvních dokumentů a případnou další dokumentaci v držení 
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Objednatele může Zhotovitel od Objednatele získat za pořizovací cenu příslušných kopií 

zvýšenou o veškeré manipulační náklady.  

2.2.3 Odpovědnost za Smluvní dokumenty a jinou dokumentaci  

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Předmětu díla a 

že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou 
nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy o dílo, tedy, že:  

(a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla;  

(b) prostudoval Smluvní dokumenty, Zadávací dokumentaci jednotlivě i v jejich vzájemné 
souvislosti a dostatečně jim porozuměl;  

(c) vyžádal a obdržel vyjasnění nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti týkající se 
povahy a proveditelnosti Díla a vyjasnil si tak všechny záležitosti, které mají vliv na 

provedení Díla;  

(d) plně posoudil a ocenil veškeré odlišnosti mezi dokumentací, která byla Zhotoviteli 

předána při přípravě nabídky Zhotovitele, a konečným zněním Smluvních 
dokumentů;  

(e) navštívil Staveniště, prověřil místní podmínky na Staveništi a vyhodnotil je jako 

vyhovující (včetně prověření výsledků průzkumů vykonaných Objednatelem);   

(f) zkontroloval a potvrzuje, že předané doklady včetně Smluvních dokumentů, Zadávací 

dokumentace, projektové dokumentace, jsou úplné pro řádné provedení Díla;  

(g) zkontroloval a potvrzuje, že předané doklady včetně Smluvních dokumentů, Zadávací 

dokumentace a Projektové dokumentace, umožnují výstavbu Díla v souladu se všemi 

Závaznými předpisy, technickými a jinými normami tak, aby Dílo bylo použitelné pro 

sjednaný účel.  

 

2.3 Kontrola dokumentace  

2.3.1 Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí (případně prostřednictvím třetích osob 

majících příslušné vzdělání, praxi a autorizaci) zkontrolovat veškerou dokumentaci a 
dokumenty, které mu předá Objednatel po uzavření této Smlouvy o dílo. Zhotovitel bude bez 

zbytečného prodlení písemně informovat Objednatele o jakýchkoliv vadách, rozporech, 

neúplnostech, nesrovnalostech a neurčitostech uvedených v předaných dokumentech a 

dokumentaci, jakož i o jiných okolnostech, které ovlivňují nebo by mohly ovlivnit provádění 

Díla a dodržování podmínek uvedených ve Smluvních dokumentech.  

 

2.4 Dokumentace připravovaná Zhotovitelem  

2.4.1 Zhotovitel je odpovědný za přípravu a vyhotovení veškerých stupňů dokumentace 
následujících po dokumentaci obsažené v rámci Zadávací dokumentace (Projektové 

dokumentace), která je zapotřebí pro řádné provedení Díla, včetně dokumentace změny 

stavby před dokončením, Výrobní dokumentace včetně Dokumentace skutečného provedení. 

Náklady na vypracování dokumentace změny stavby před dokončením jdou k tíži 

Objednatele, pokud potřebu takové změny vyvolal Objednatel.  

2.4.2 Zhotovitel je povinen vypracovat veškerou Výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení 

dotčeného Díla v dostatečném předstihu tak, aby každá součást Díla byla prováděna na 

základě dostatečně podrobných a přehledných podkladů. Dostatečným předstihem se rozumí 

odsouhlasení Výrobní dokumentace Objednatelem tak, aby Zhotovitelem předložená a 

Objednatelem odsouhlasená Výrobní dokumentace byla bez dalších požadavků k dispozici 

nejpozději tři (3) Pracovní dny před zabudováním části Díla dle Výrobní dokumentace do 

stavby. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškerou Výrobní dokumentaci. Zhotovitel 
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bude předkládat Výrobní dokumentaci k odsouhlasení tak, aby nebyl narušen plynulý postup 

výstavby v souladu s odsouhlaseným Realizačním harmonogramem. Zhotovitel je rovněž 
povinen zaznamenávat všechny změny projektové dokumentace požadované nebo 

odsouhlasené Objednatelem v průběhu plnění Smlouvy o dílo.  

2.4.3 V případě, že na stavbě bude pracovat více Poddodavatelů, je Zhotovitel plně odpovědný za 

obsah takové dokumentace, která bude považována za Dokumentaci připravovanou 
Zhotovitelem, a bude koordinovat přípravu této dokumentace s Poddodavateli a poskytovat 

potřebnou součinnost.  

2.4.4 Zhotovitel je povinen jednou měsíčně vydávat soupis platné a aktuální Dokumentace 

připravované Zhotovitelem s uvedením data vydání nebo čísel jednotlivých druhů 

dokumentace a zabezpečit doručení tohoto soupisu Objednateli.  

2.4.5 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda osoby provádějící Dílo (včetně 

Poddodavatelů) pracují s aktuální projektovou dokumentací zohledňující všechny 

odsouhlasené změny a doplňky. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti a 

nařídit zastavení prací, zjistí-li se, že osoby provádějící Dílo nemají k dispozici aktuální 
projektovou dokumentaci.  

2.4.6 Zhotovitel je povinen předávat Objednateli vyhotovenou Výrobní dokumentaci v 

dostatečném předstihu před realizací stavební konstrukce či části stavby řešené v předložené 

Projektové dokumentaci, v tištěné i elektronické podobě v minimálním počtu tří (3) výtisků v 
tištěné formě a jedenkrát (1) v elektronické formě ve formátu (dwg) a (pdf) pro každý 

stavební objekt tvořící Předmět díla samostatně. Před pořízením předepsaného množství 

vyhotovení předloží Zhotovitel Objednateli Výrobní dokumentaci v obvyklé formě (jedenkrát 

v tištěné formě a elektronicky v dwg a pdf) ke schválení a pokud to bude vhodné nebo to 

bude požadovat Objednatel, budou k ní přiloženy i katalogové listy a informační listy 

materiálů.  

2.4.7 Nedostatek Výrobní dokumentace nebo její pozdní vydání není pro Zhotovitele důvodem 
opravňujícím ho ke zpoždění provádění prací, pokud Zhotovitel neprokáže, že požádal včas a 

písemně o dodání potřebných informací.  

2.4.8 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré zpoždění 

Díla včetně zpoždění oproti Harmonogramu výstavby, které vznikne v souvislosti se 
skutečností, že Výrobní dokumentace byla vrácena k dopracování z důvodu jejích vad, a za 

veškerou škodu, která v důsledku toho vznikne. Zhotovitel nese odpovědnost za kompletní 

dokumentaci změny stavby před dokončením a dokumentaci skutečného provedení a 

nemůže po Objednateli nárokovat jakékoli vícepráce s těmito dokumentacemi spojené 

(nekoordinace jednotlivých celků, nesoulad s požadavky DOSS, norem, předpisů, požadavků 

Objednatele, apod.). Zhotovitel je povinen zapracovat veškeré požadavky Objednatele do 
projektových dokumentací bez nároku na vícepráce s výjimkou změn Díla vyvolaných pokyny 

Objednatele. V takovém případě jdou náklady na zpracování odpovídající změny 

dokumentace k tíži Objednatele.   

2.4.9 Zhotovitel vypracuje Dokumentaci skutečného provedení tak, aby byla připravena ke 
Kolaudaci nebo Dílčí kolaudaci, či aby byla připravena ke zkušebnímu provozu či 

předčasnému užívání Díla nebo části Díla.  

2.5 Návody k obsluze a údržbě, provozní řády a předpisy  

2.5.1 Zhotovitel poskytne Objednateli kompletní a podrobné návody k obsluze a údržbě, včetně 
provozních řádů instalovaných technických zařízení, technologických celků a předpisů, 

obsahující odpovídající informace o všech materiálech, výrobcích a zařízeních použitých v 

Díle ve dvou vyhotoveních. Návody budou poskytnuty v českém jazyce.  
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2.5.2 Zhotovitel zaškolí pracovníky Objednatele a další osoby určené Objednatelem pro obsluhu a 

údržbu zařízení a technologických celků provedeného Díla nejpozději ke Dni předání a 
převzetí díla; o tomto zaškolení bude pořízen protokol.  

2.6 Důvěrnost informací  

2.6.1 Zhotovitel musí zachovávat absolutní mlčenlivost o Důvěrných informacích získaných v 

souvislosti s prováděním Díla, včetně obchodních a technických informací tvořících know -

how nebo obchodní tajemství vůči jakékoliv třetí osobě a přijmout veškerá potřebná opatření 

k tomu, aby i třetí osoby, včetně Poddodavatelů, zachovávaly takovou mlčenlivost, s 
výjimkou, kdy Zhotovitel k tomu obdrží předchozí písemný souhlas Objednatele.  

2.6.2 Zhotovitel nesmí použít jakýkoliv ze Smluvních dokumentů pro jiné účely ani je rozšiřovat 

nebo zveřejňovat či zpřístupňovat jejich obsah bez souhlasu Objednatele.   

2.6.3 Zhotovitel je oprávněn předávat Důvěrné informace orgánům státní správy a samosprávy v 

rozsahu, ke kterému je povinen dle příslušných právních předpisů nebo pokud je to 

nevyhnutelné k naplnění účelu Smlouvy o dílo. O takovém předání Důvěrných informací je 
povinen Objednatele informovat v přiměřeném předstihu před jejich předání danému 

orgánu.  

2.6.4 Zhotovitel není oprávněn poskytovat jakékoliv prohlášení třetím osobám týkající se Díla, 

termínů provádění Díla nebo stavu prací a není oprávněn činit veřejná prohlášení ohledně 
Díla, s výjimkou případů, kdy k tomu udělil předchozí písemný souhlas Objednatel, nebo tak 

stanovuje Smlouva o dílo.  

3 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO  

3.1 Účel a předmět smlouvy  

3.1.1 Účelem této Smlouvy je zajištění vhodného a plně funkčního prostoru pro předškolní 

vzdělávání dětí. Předmětem díla podle této Smlouvy o dílo je stavba nové mateřské školy 

včetně demolice objektů postupným rozebíráním a sestává se z následujících činností:   

(a) demolice objektů postupným rozebíráním – demolice objektu MŠ POD VARTOU; 

(b) výstavba objektu SO1 – mateřská škola; 
(c) výstavba objektu SO2 – vedlejší stavební objekty; 

 

s tím, že tyto části a celý předmět díla jsou blíže specifikovány v přílohách k této Smlouvě o 
dílo a v ostatních Smluvních dokumentech („Předmět díla”).  

3.1.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo sjednané touto Smlouvou o dílo za podmínek stanovených 

v této Smlouvě o dílo a v čase v ní dohodnutém jej předat Objednateli. Objednatel se 

zavazuje Dílo řádně a v náležité kvalitě provedené a ukončené ve sjednané době převzít a 
Zhotoviteli v dohodnutém termínu zaplatit ve sjednané výši Cenu díla. Pro účely této 

Smlouvy o dílo je za řádně a v náležité kvalitě provedené Dílo považováno pouze Dílo 

provedené bez vad a nedodělků.  

3.1.3 Předmětem Smlouvy o dílo je závazek Zhotovitele k provedení Díla v rozsahu specifikovaném 

v této Smlouvě o dílo a jejích přílohách. Dílo je rovněž definováno jako veškeré práce, 
dodávky a služby Zhotovitele nutné k řádnému provedení a dokončení kompletního a plně 

funkčního Díla včetně zpracování Dokumentace připravované Zhotovitelem a závazek 
Objednatele uhradit za  řádně zhotovené a předané Dílo níže sjednanou cenu. Předmětem 

díla je rovněž:  

(a) Provedení Výrobní dokumentace - 4x tištěná verze, 2x elektronická verze v dwg a pdf 

formátu;  
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(b) Zajištění povolení, záborů, kompletního projednání, souhlasů dotčených orgánů 

státní správy, úřadů a správců sítí či jiných orgánů nutných během realizace Díla a 
jejichž vyjádření bude stavební úřad požadovat pro jeho kladné stanovisko;   

(c) Dokumentace skutečného provedení stavby – 4x tištěná verze, 2x elektronická verze 
v  pdf formátu;   

(d) Příprava kompletních dokumentů a podkladů, nezbytných pro vydání kolaudačního 

souhlasu Díla, předčasného užívání stavby a jejího řádného trvalého užívání včetně 

provozních řádů, návodů k obsluze a zaškolení personálu;  

(e) Zajištění vydání kolaudačních souhlasů s nabytím právní moci;   

(f) Veškerá inženýrská činnost Zhotovitele vedoucí k získání veřejnoprávních rozhodnutí, 

souhlasů a vyjádření, nutných k provedení Díla a kolaudaci s výjimkou změny stavby 
před dokončením vyvolanou Objednatelem;   

(g) Zaměření stavby;  

(h) Provedení Pasportizace;  

(i) Archeologický dohled během provádění zemních prací zahrnující zajištění a 

poskytnutí veškeré součinnosti pracovníkovi památkové péče při provádění 
výkopových prací při realizaci Díla;   

(j) Údržba a odstranění staveništní komunikace;  

(k) Zajištění rozvodů médií pro zařízení staveniště a nutných pro realizaci Díla vč. 

přípojky elektro;  

(l) Zajištění všech nutných měření, testů, kontrol spojených s realizací Díla a nezbytných 

pro dokončení Díla a splnění požadavků dotčených orgánů k vydání souhlasných 

stanovisek při kolaudačním řízení, mj. Blower door testy, měření hluku, kontroly 

technické inspekce, pilotních montáží;  

(m) Zajištění jakýchkoliv dalších činností a prací Zhotovitele, které jsou potřebné a nutné 
k řádnému plnění a dokončení Díla dle této Smlouvy.  

3.1.4 Předmětem díla je rovněž koordinace projekčních a stavebních prací a nezbytná spolupráce u 

těch částí Díla, které Objednatel zajistil nebo zajistí samostatně, a které nejsou zahrnuty v 

Ceně díla.   

3.1.5 Předmětem díla jsou zároveň další činnosti, byť nejsou v této Smlouvě o dílo jmenovitě 

uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k naplnění účelu Smlouvy a 

řádnému provedení Díla, a to zejména:  

(a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí 

během výstavby;  

(b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla v 

návaznosti na výsledky průzkumů předložených Objednatelem;  

(c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla;  

(d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených realizací Díla);   

(e) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a 
zabezpečení strojů a materiálů na Staveništi;  

(f) zpracování Výrobní dokumentace potřebné pro provedení Díla;  

(g) ochrana Díla až do jeho předání Objednateli vč. materiálů a zařízení Zhotovitele  

nutných pro realizaci Díla, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;  

(h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;  
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(i) zajištění dopravního značení a dalších dopravních opatření k dopravním omezením 

nutným pro zhotovení Díla, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění;  

(j) zajištění a provedení všech Závaznými předpisy předepsaných či dohodnutých 

zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému Dílu včetně pořízení protokolů;  

(k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o 
shodě);  

(l) zřízení a odstranění zařízení Staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;  

(m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými Závaznými předpisy, vč. 
doložení dokladů (vážních lístků) o likvidaci odpadu;  

(n) uvedení všech povrchů dotčených realizací Díla do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);  

(o) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí;  

(p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných 
Veřejnoprávních povolení;   

(q) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci Díla nutné;  

(r) koordinační a kompletační činnost celého Díla;  

(s) zajištění montáže, staveništního přesunu materiálů pro předmět Díla vč. složení z 

dopravního prostředku;  

(t) provádění denního úklidu Staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 

škod na nich;  

(u) montáž, uskladnění, ostraha, vnitrostaveništní přesun vč. složení z dopravního 
prostředku materiálu Objednatele nebo další třetí osoby dodávající materiál 

Zhotoviteli z pověření Objednatele pro Předmět díla;   

(v) práce a dodávky, jejichž potřeba vyplývá ze Zadávací dokumentace a které 

Objednatel podrobně nespecifikoval, ale které jsou potřebné k řádnému zhotovení 
Díla a dosažení požadovaných vlastností Díla, a o kterých Zhotovitel věděl, anebo dle 

svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k naplnění účelu Smlouvy řádnému a 

kvalitnímu provedení Díla nezbytné.  

(w) zajištění maximální kvality Díla.   

3.1.6 Zhotovitel bude provádět práce na Díle v souladu se Závaznými předpisy, jinými nařízeními, 

touto Smlouvou o dílo i s příslušnými přílohami k této Smlouvě, s technickými a kvalitativními 
normami platnými ke dni nabytí právní moci stavebního povolení, které mohou případně být 

podrobněji stanoveny v projektové dokumentaci, Plánu řízení a kontroly jakosti.   

3.1.7 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že Předmět díla obsahuje vše, co je potřeba k řádnému, 

včasnému, kompletnímu provedení bezvadného a plně funkčního Díla naplňujícího účel 

Smlouvy, že jeho nabídka je správně a úplně kalkulována, že Cena díla je postačující, aby 

pokryla všechny náklady, které vznikly v souvislosti s jeho smluvními závazky dle této 

Smlouvy o dílo.   

3.1.8 Zhotovitel dokončí Dílo úspěšným předáním a zprovozněním tak, aby bylo schopné řádného 
standardního provozu při plnění účelu Smlouvy podle požadavků uvedených ve Smluvní 

dokumentaci. Pokud se během provádění Díla, resp. jeho části nebo před, nebo při Předání 

části díla a/nebo Převzetí části díla ukáže, že pro úspěšné splnění parametrů Díla a pro 
nerušený a bezpečný provoz Díla je třeba dodatečného zařízení, služeb, dodávky či změn Díla, 

poskytne Zhotovitel Objednateli takové zařízení, služby, dodávky či změny Díla v souladu 

s platnými ustanoveními ZZVZ.  

3.1.9 Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, jak je stanovené v rámci této Smlouvy o dílo, na své 

vlastní náklady a riziko, maje na zřeteli, že prodlení v řádném a včasném dokončení Díla bude 
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považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo a že jakékoli zpoždění v Předání díla či byť 

jen částečné nenaplnění účelu Smlouvy může mít za následek značné škody pro Objednatele.   

3.1.10 Zhotovitel bude odpovědný za aplikaci všech povolení a/nebo schválení na své náklady. 

Zhotovitel prohlašuje, že získal nezbytnou certifikaci, schválení a povolení pro provádění Díla 
(vyjma stavebního povolení), a že se řídí příslušnými zákony, jejichž dodržování vyžadují 

Závazné předpisy.   

3.2 Místo provádění díla  

Dílo bude prováděno na pozemcích s parcelními čísly:  

par. č. 4001, 4029, 4031/1, 4031/5, 4031/6, 4032/2, 4033/1, 4033/4, 4033/5, 4036, 4125/1, 
vše v k. ú. Semily (dále jen „Staveniště”).  

Objednatel prohlašuje, že je ke Dni zahájení oprávněn k výstavbě na specifikovaných 

pozemcích.  

4 TERMÍNY  

4.1 Termín zahájení Díla  

Termínem zahájení Díla se rozumí den předání a převzetí staveniště Zhotovitelem. Zhotovitel 

je povinen staveniště převzít nejpozději ve lhůtě padesáti (50) dnů ode dne doručení 

písemné výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli. Nedojde-li k předání a 

převzetí staveniště ve lhůtě uvedené ve větě předchozí, je dnem předání a převzetí 

staveniště padesátý (50.) den následující po dni doručení písemné výzvy Objednatele 

k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli. 

Termín zahájení Díla je sjednán způsobem výše uvedeným s ohledem na skutečnost, že 

Objednatel před zahájením Díla provádí rekonstrukci dalších prostor nutných pro dočasné 

umístění jím zřizovaných mateřských škol (příspěvkových organizací), které ke dni uzavření 

této smlouvy užívají prostory Staveniště, a ke dni uzavření této smlouvy není znám přesný 

termín dokončení rekonstrukce prostor pro dočasné umístění mateřských škol. 

4.2 Termín dokončení díla  

Zhotovitel je povinen provést Dílo ve smyslu čl. 3.1.2 Smlouvy o dílo a předat jej ve lhůtě 15 

měsíců od termínu zahájení Díla.  

Úplným dokončením se rozumí dokončení kompletního Díla bez vad a nedodělků 
způsobilého plně sloužit účelu této Smlouvy (včetně zaměření) vč. vydaných kolaudačních 

souhlasů s nabytím právní moci. Úplným dokončením se dále rozumí úspěšné předání Díla 

Objednateli včetně předání kompletní dokladové části Díla, tj. (mimo jiné) dokladů 
prokazujících splnění vlastností použitých materiálů (požární odolnost, únosnost atd.), 

dokladů prokazujících funkčnost jednotlivých zařízení (tlakové zkoušky, revize atd.), 

dokumentaci skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení a 

geometrického plánu jednotlivých pozemních objektů, atd.  

4.3 Harmonogram výstavby  

4.3.1 Zhotovitel je povinen splnit Harmonogram výstavby a vykonávat a koordinovat Dílo tak, aby 
splnil následující body výstavby, které vyznačil v Harmonogramu výstavby:   
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(a) Demolice 

(b) SO 01 - Dokončení nosné železobetonové a ocelové konstrukce         

(c) SO 01 - Dokončení hrubých páteřních rozvodů instalací          

(d) SO 01 - Dokončení fasády objektu vč. střechy             

(e) Připravenost pro zahájení komplexních zkoušek a prohlídek k převzetí stavby   

(f) Dokončení venkovních terénních úprav         

(g) Připravenost pro kolaudaci – místní šetření           

(h) Závěrečné předání Díla vč. právní moci kolaudačních souhlasů       

4.3.2 Pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla zjistí, že nebude možné Harmonogram výstavby 
nebo Termín dokončení díla dodržet, je povinen to písemně oznámit Objednateli 

bezodkladně poté, co tento důvod zjistí. Jakákoliv změna termínů realizace Díla včetně těch 

uvedených ve Smluvním harmonogramu vyžaduje předchozí souhlas obou Stran.   

4.3.3 Harmonogram výstavby může být změněn a Termín dokončení díla může být prodloužen 
pouze z následujících důvodů, pokud tyto důvody leží mimo sféru vlivu a jakoukoliv 

odpovědnost Zhotovitele a pokud tyto důvody nebylo možné ze strany Zhotovitele předvídat 

při vynaložení odborné péče a pokud skutečně pouze z těchto důvodů došlo k prodlení se 
splněním Harmonogramu výstavby a/nebo Termínu dokončení díla, zejména: války, občanské 

nepokoje, povodně či jiné přírodní katastrofy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že 

změna Harmonogramu výstavby a/nebo Termínu dokončení díla z důvodů Změn díla na 

základě Změnových listů se řídí čl. 5.3.2 této Smlouvy o dílo s tím, že při celkovém objemu 

víceprací požadovaných Objednatelem nepřesahujících 10 % (deset procent) Ceny díla při 

zohlednění celkového objemu víceprací a méněprací jsou platné termíny dle uzavřené 

Smlouvy o dílo, a to za předpokladu, že požadavek na Změnu díla bude Objednatelem 

vznesen v dostatečném časovém předstihu tak, aby nebyla narušena kritická cesta dle 

Smluvního harmonogramu.   

4.3.4 Zhotoviteli nevznikne právo na náhradu jakýchkoliv nákladů, výdajů, ztrát, škod nebo jiné 
újmy, které utrpí v souvislosti s prodloužením termínů vyjma nákladů obsažených ve 

Změnových listech odsouhlasených Objednatelem.   

4.3.5 Termíny nebudou prodlouženy, pokud Zhotovitel nesplní svou oznamovací povinnost řádně a 

včas dle čl. 4.3.2 Smlouvy o dílo.  

4.4 Smluvní harmonogram a Realizační harmonogram  

4.4.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení 

písemné výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli dle čl. 4.1 této 

smlouvy Smluvní harmonogram zpracovaný v kalendářních týdnech, který je závazný po 

celou dobu výstavby a je možno jej měnit pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

V tomto Smluvní harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací pro daný kalendářní 

týden a u nich uveden finanční objem prováděných prací. Součástí Smluvního 

harmonogramu je tzv. Harmonogram výstavby, v němž je Zhotovitel povinen uvést 

minimálně jednotlivé body výstavby dle čl. 4.3.1 této smlouvy. Zhotovitel je povinen sestavit 
Smluvní harmonogram tak, aby v každých 12 týdnech provádění díla byl stanoven minimálně 

jeden (1) bod Harmonogramu výstavby. Smluvní harmonogram se stane přílohou této 

smlouvy. 

4.4.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu se Smluvním harmonogramem. 

Jakékoliv změny Smluvního harmonogramu podléhají schválení Objednatelem. Součástí 
Smluvního harmonogramu je i harmonogram platebního kalendáře, který uvádí 

předpokládanou výši plateb v příslušných kalendářních měsících v souladu s touto Smlouvou 
o dílo.  
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4.4.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně jednou (1) měsíčně připravovat a 

doručovat Objednateli aktualizovaný Realizační harmonogram. První Realizační 
harmonogram je Zhotovitel povinen připravit a doručit Objednateli před Termínem zahájení 

Díla. Na pravidelných kontrolních dnech bude Realizační harmonogram vyhodnocován a 

budou přijímána nápravná opatření při jeho neplnění (bude součástí Zápisu z kontrolního 
dne). Objednatel může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval 

Realizační harmonogram dle tohoto pokynu v souladu s Harmonogramem výstavby, 
Termínem dokončení díla a poté předložil Objednateli ke schválení. Pokud nebude 

Objednatel souhlasit s Realizačním harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej 

společně s připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního 
harmonogramu dle připomínek Objednatele a předložit jej k opětovnému schvalování ve 

lhůtě stanovené Objednatelem. Aktualizace Realizačního harmonogramu nemá dopad na 

prodloužení Termínu dokončení díla.   

4.4.4 Zhotovitel je povinen v Realizačním harmonogramu reflektovat aktuální stav plnění 
Smluvního harmonogramu a viditelně vyznačovat postup provádění Díla.  

4.4.5 Realizační harmonogram i každá jeho nová verze bude dokument (časový graf s hlavními 
vazbami) vytvořený v libovolném softwaru, který musí obsahovat alespoň následující údaje: 

(a) Jednotlivé body výstavby dle čl. 4.3.1 této smlouvy, včetně Termínu dokončení díla, a 

dat Dílčích kolaudací a/nebo kolaudace Díla;  

(b) období provádění prací na Díle mimo Staveniště nebo přerušení provádění 

jednotlivých činností z důvodu provádění činností jiných osob;  

(c) Termín zahájení a dokončení důležitých činností podle Harmonogramu výstavby dle 

čl. 4.3.1; a  

(d) odděleně činnosti jednotlivých speciálních profesí a činnosti podle částí Díla (je-li to 

vhodné).  

4.4.6 Součástí Smluvního harmonogramu je harmonogram nejzazších termínů pro předkládání 

Příkazů ke změnám, při jejichž dodržení nebudou Příkazy ke změnám mít dopad na termíny 

plnění dle Smluvního harmonogramu.   

4.4.7 Zhotovitel vystaví Smluvní harmonogram a aktuální Realizační harmonogram v místě konání 

kontrolních dnů na Staveništi.  

4.5 Nařízený nákup materiálu  

4.5.1 Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli na základě písemného sdělení s předstihem 

alespoň třiceti (30) dnů, aby zajistil nákup či objednávku technologických dodávek a celků, 

případně materiálu určeného podle Projektové dokumentace k zabudování do Díla.  

4.5.2 Věci pro Dílo nakoupené podle čl. 4.5.1 Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen na své náklady 

uskladnit a zabezpečit. Nebezpečí ve vztahu k tomuto materiálu přechází na Objednatele po 
jeho zabudování a převzetí v souladu s čl. 11 Smlouvy o dílo. Totéž platí pro ustanovení o 

záruce.  

4.5.3 Zhotovitel je povinen věci objednané podle čl. 4.5.1 Smlouvy o dílo zahrnout do faktury za 

měsíc následující po výzvě Objednatele na základě protokolu vystaveného podle čl. 5.5.7 
Smlouvy o dílo. Ustanovení o zádržném se použije obdobně. Zhotovitel odpovídá za škodu, 

pokud tuto povinnost nesplní řádně a včas, a to včetně následků spojených s nečerpáním 

dotací Projektu v příslušných časových obdobích. Vlastnictví k těmto věcem přechází na 
Objednatele okamžikem zaplacení.  

4.6 Další ujednání  

4.6.1 Pro případ, že se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním dle Harmonogramu výstavby dle 

odst. 4.3. Smlouvy o dílo, vyhrazuje si Objednatel právo stanovit Zhotoviteli v rámci 



Strana 22 z 72  

podmínek daných stavebním povolením pracovní dobu - ve dvou či více směnách, o sobotách 

i nedělích a lhůtu, do které má dojít k vyrovnání skluzu s plněním, které je sjednané dle 
Harmonogramu výstavby. V případě, že Zhotovitel toto opatření spočívající v úpravě pracovní 

doby nezavede do pěti (5) dnů od doručení takového pokynu Objednatele nebo v případě, že 

ani toto opatření nepovede k vyrovnání skluzu s plněním Díla ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů, je 
Objednatel oprávněn již bez dalšího zajistit vyrovnání skluzu jiným dodavatelem zcela na 

náklady Zhotovitele; odpovědnost a záruky Zhotovitele tím nebudou dotčeny. V tomto 
případě se Zhotovitel zavazuje, že všechny nutné a prokazatelné náklady za toto náhradní 

plnění v plném rozsahu uhradí.  

4.6.2 Zhotovitel není, s výjimkou dle odst. 4.6.4. tohoto článku Smlouvy o dílo, za žádných 

okolností oprávněn zastavit realizaci jakékoli části Díla, pokud neurčí Objednatel jinak. Pokud 

by v průběhu provádění Díla došlo k jakýmkoliv rozporům mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

týkajícím se určité části prováděného Díla, nesmí z tohoto důvodu dojít k zastavení, zpoždění 

nebo jinému ovlivnění realizace prací ze strany Zhotovitele nad rozsah sporné otázky 
provádění Díla a prací s vyřešením sporné otázky souvisejících. Zhotovitel odpovídá za 

všechny škody, které vzniknou Objednateli nedodržením této povinnosti.  

4.6.3 Objednatel předá Staveniště, nebo jeho část, Zhotoviteli před zahájením provádění Díla, nebo 

jeho části. Objednatel může posunout termín předání Staveniště s tím, že v tomto případě se 

Smluvní strany dohodly, že projednají vliv takového zpoždění s předáním Staveniště na 
Termín dokončení díla, a vzhledem k vlivu takového zpoždění s předáním Staveniště na 

zmíněný termín plnění přiměřeně prodlouží termín pro dokončení Díla dohodnutý v této 
Smlouvě o dílo, to však nejdéle o délku zpoždění s předáním Staveniště, dokud nedojde k 

dohodě o jiném termínu.   

4.6.4 Zhotovitel není v prodlení s realizací Díla po dobu, po kterou je v prodlení Objednatel s 

poskytnutím součinnosti, ke které byl Zhotovitelem písemně vyzván dle čl. 6.7. této Smlouvy 

o dílo.   

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

5.1 Cena díla  

5.1.1 Cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena nepřekročitelná pro rozsah Díla 

vymezený v čl. 3 této Smlouvy o dílo a činí:  

82.176.401,- Kč (slovy: osmdesátdvamilionůstosedmdesátšesttisícčtyřistajedna korun 
českých) bez DPH. 

Předmět plnění na základě této Smlouvy o dílo podléhá režimu přenesené daňové povinnosti 

podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

5.1.2 Cena díla byla stanovena na základě Zadávacího řízení podle ZZVZ, a to jako cena nejvýše 

přípustná vycházející z nabídky učiněné Zhotovitelem v rámci Zadávacího řízení podle ZZVZ, a 

zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní 
síly, stroje a dopravu pro výstavbu Předmětu díla a provádění všech činností Zhotovitele 

podle Smluvních dokumentů, zařízení Staveniště, ostrahu Staveniště, oplocení stavby, řízení a 
administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, činnost architektů a projektantů pro 

Dokumentaci připravovanou Zhotovitelem, geodetické práce související s prováděním Díla 

(včetně geometrického plánu), činnost specialisty geotechnika, dokumentaci připravovanou 
Zhotovitelem včetně Výrobní dokumentace, režii Zhotovitele a přiměřený zisk, poplatky a 

veškeré další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění Díla v rozsahu a kvalitě 

stanovené Smluvními dokumenty a za podmínek v nich stanovených, jakož i zajištění 

podmínek uvedených ve Veřejnoprávních povoleních včetně úhrady poplatků souvisejících s 

prováděním stavebních prací a pokut v případě porušení Smlouvy o dílo či jiných právních 
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povinností ze strany Zhotovitele. Cena díla nemůže být překročena, s výjimkou případů 

uvedených v čl. 5.3 Smlouvy o dílo.  

5.1.3 Cena díla a každá jednotková cena za položku Výkazu výměr je cena pevná, neměnná a 

nepřekročitelná. Veškeré náklady, které bude nutné vynaložit k tomu, aby Dílo bylo 
provedeno v souladu se Smluvními dokumenty, a to i v případě, že ve Smluvních 

dokumentech (včetně Výkazu výměr) nejsou výslovně zmíněny, nese Zhotovitel. Tyto veškeré 
náklady jsou zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel, pokud není ve Smluvních dokumentech 

výslovně stanoveno jinak, není oprávněn požadovat jakékoliv navýšení plateb, další platby 

nebo dodatečná plnění. Smluvní strany konstatují, že Cena díla není stanovena na základě 

rozpočtu a Výkaz výměr nepředstavuje rozpočet a slouží toliko pro účely fakturace a změn 

Díla v souladu s touto Smlouvou o dílo.   

5.1.4 Smluvní cena obsahuje veškeré položky uvedené v Předmětu díla a veškeré poplatky spojené 

s prováděním Díla. Žádný rozpočet, výkaz výměr, cenová kalkulace anebo jiný přepočet cen 
se nepovažují za cenu podle rozpočtu. Smluvní cena byla ujednána Smluvními stranami 

svobodně a vážně po zralé obchodní úvaze a nebyla určena dle rozpočtu. Veškeré rozpočty, 

výkazy výměr či kalkulace v přílohách Smlouvy slouží pouze k úpravě Ceny díla dle ustanovení 
v této Smlouvě o dílo.  

5.1.5 Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována ve výši podle Závazných 

předpisů.  

5.2 Nepřípustné úpravy Ceny díla  

5.2.1 Zhotovitel zejména (bez omezení) nemá nárok na zvýšení Ceny díla z těchto důvodů: (a) 

úhrady jakýchkoliv zvýšených nákladů, které mu vzniknou při provádění Díla, např.  

(a) zvýšené náklady na práce v zimním období nebo ve vícesměnném provozu;  

(b) klimatické podmínky;  

(c) jakékoliv změny ve výši nákladů provádění Díla, zejména v cenách materiálu, 

výrobků, ve výši dovozních poplatků, poplatků účtovaných ze zákona, v cenách 
souvisejících prací, v nákladech na protipožární opatření, v úhradách za zábor 

chodníků, v nákladech na zařízení Staveniště;  

(d) jakéhokoliv zhoršení podmínek bez zavinění Objednatele, včetně povětrnostních  

vlivů;  

(e) pohybů měnových kursů;  

(f) inflace;  

(g) uplatnění jakýchkoliv daní, cel a poplatků souvisejících s prováděním Díla a další 
činností Zhotovitele podle Smluvních dokumentů;  

(h) poplatků a plateb za telefon, vodu, elektřinu, likvidaci dešťových a splaškových vod, 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, odstranění 

znečistění, uložení odpadů, sankce a pokuty udělené Zhotoviteli za porušení 

povinností na jeho straně, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory 
ploch, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, dočasná dopravní omezení na 

přilehlých komunikacích apod.;  

(i) koordinační činnost Zhotovitele při koordinaci Poddodavatelů;  

(j) změn ve finanční situaci Zhotovitele nebo změn podmínek na trhu.  

5.3 Forma změn  

5.3.1 Veškeré Změny díla budou vždy určovány Objednatelem formou Příkazu ke změně. Zhotovitel 

není oprávněn provést jakékoliv změny Díla, pokud nebyly předmětem Příkazu ke změně. 

Příkazy ke změně jsou považovány za Smluvní dokumenty. Objednatel je oprávněn měnit Dílo 
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a Zhotovitel je povinen Změny díla akceptovat a provést. Pro vyloučení pochybností se 

stanoví, že Objednatel je oprávněn Změnami díla:  

(a) měnit rozsah jakékoliv položky práce na Díle;  

(b) měnit jakost Díla nebo specifikaci Díla;  

(c) měnit výšky, umístění a rozměry jakékoliv práce na Díle;  

(d) vynechat jakoukoliv práci na Díle;  

(e) požadovat jakékoliv dodatečné práce, dodávky materiálů nebo služeb;  

(f) měnit pořadí prací nebo termínů realizace jednotlivých prací.  

5.3.2 Změnové listy, Příkazy ke změně a změna Ceny díla v důsledku Příkazů ke změně  

(a) Objednatel je oprávněn Zhotoviteli vydávat Příkazy ke změně formou Změnových 

listů, které popisují Změnu díla. Objednatel ve Změnovém listu uvede, zda dle jeho 

názoru Změna díla má či nemá dopad do Ceny díla nebo Smluvního harmonogramu. 
Změnové listy budou číslovány a vydávány ve třech (3) vyhotoveních, přičemž jedno  

(1) vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě Objednatel. Evidenci a archivaci Změnových  

listů povede Objednatel. Veškeré důsledky vyplývající z Příkazů ke změnám budou 

zaznamenány ve výkresech skutečného provedení stavby či projektové dokumentace 
změny stavby před dokončením, které zajišťuje Zhotovitel bez navýšení ceny za 

projektovou dokumentaci.   

(b) Pokud Objednatel ve Změnovém listu uvede, že Změna díla nemá dopad do Ceny díla 

nebo Smluvního harmonogramu, může Zhotovitel uplatnit námitky k tomuto závěru 
písemně do sedmi (7) Pracovních dnů od obdržení Změnového listu. Obdržením 

potvrzení Změnového listu od Zhotovitele Objednatelem nebo marným uplynutím 
lhůty sedmi (7) Pracovních dnů, aniž by v této lhůtě Zhotovitel potvrdil Změnový list 

či k němu vznesl námitky, se tento Změnový list stává automaticky Příkazem ke 

změně a Zhotovitel je povinen příslušnou Změnu díla provést bez dopadu do Ceny 
díla či Smluvního harmonogramu. Pokud Zhotovitel řádně uplatnil své námitky proti 

závěru Objednatele, že Změna díla nemá dopad do Ceny díla ani Smluvního 

harmonogramu dle tohoto článku Smlouvy o dílo nebo pokud Objednatel ve 

Změnovém listu uvede, že Změna díla má dopad do Ceny díla a/nebo Smluvního 

harmonogramu, doručí Zhotovitel do sedmi (7) Pracovních dnů od obdržení 

Změnového listu návrh na ocenění změny včetně případného návrhu změny termínů 
pro provedení Díla v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo (dále jen „Návrh na 

ocenění změny”). V případě marného uplynutí lhůty dle předchozí věty se tento 
Změnový list stává automaticky Příkazem ke změně a Zhotovitel je povinen 

příslušnou Změnu díla provést bez dopadu do Ceny díla či Smluvního 

harmonogramu.   

(c) Pokud Objednatel souhlasí s Návrhem na ocenění změny doručeným Zhotovitelem, 

vydá odpovídající Příkaz ke změně. Pokud Objednatel nesouhlasí s Návrhem na 

ocenění změny, oznámí Zhotoviteli svůj nesouhlas a ocenění bude provedeno dle čl. 

5.3.2 písm. g) této smlouvy. Změny díla v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo, 

přičemž dopad do Smluvního harmonogramu bude řešen postupem dle čl. 4.3.3 

Smlouvy o dílo. Po takovém oznámení je Zhotovitel povinen zahájit a dokončit 

realizaci Změny díla.   

(d) Pokud nastanou podmínky dle odstavce (c) výše v tomto článku Smlouvy o dílo, nebo 
by se požadavky Objednatele na rozsah Díla změnily oproti tomu, co je uvedeno v  

Zadávací dokumentaci, a to tak, že by během provádění Díla došlo ke snížení 

množství prací a výkonů tak, že (i) by se náklady Zhotovitele v přímé souvislosti s tím 

snížily, nebo (ii) by došlo ke změně právních předpisů České republiky po podpisu 

Smlouvy se stejným dopadem na náklady spojené s realizací Díla, jak je uvedeno výše 
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v tomto článku, souhlasí obě Strany s tím, že zohlední finanční dopad a způsob 

realizace takových změn (dále jen „Úprava ceny“). Zhotovitel bude pokračovat v 
provádění Díla a není oprávněn zastavit nebo přerušit provádění Díla, pokud 

Objednatel neurčí jinak.   

(e) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku Úprav ceny nemůže dojít ke změně Ceny 

díla, ať již jednotlivě či v důsledku souhrnu všech Úprav ceny, o více než 15 % oproti 
původně sjednané Ceně díla, která byla předmětem nabídky v Zadávacím řízení. Ke 

změně Ceny díla může dojít pouze v souladu se ZZVZ.  

(f) Pro stanovení výše Úpravy ceny budou použity jednotkové ceny uvedené v nabídce 

Zhotovitele. Jednotkové ceny musí být upraveny tak, aby se rovnaly jednotkovým 

cenám v konečné  nabídce Zhotovitele.   

(g) Pokud je použití jednotkových cen nemožné nebo chybí seznam jednotkových cen 

(např. zařízení a služby, které nejsou konkrétně specifikovány a nejsou obsaženy v 

konečné nabídce a rozsahu Zhotovitele, která je součástí Smlouvy), bude Cena díla 

upravena následovně:  

(i) odvozena od obdobných jednotkových cen ve Výkazu výměr; nebo  

(ii) odvozena od cen na trhu obvyklých pro dané období;  

(iii) nebude-li možné cenu stanovit dle bodů (i) nebo (ii), bude cena stanovena 

Objednatelem z cen zjištěných z ceníku ÚRS Praha ponížených o 20 %;  

(h) Následující se nepovažuje za změnu Ceny díla ani Úpravu ceny, ani když je Objednatel 

schválí:  

(i) doplňky k Dílu, které Zhotovitel učinil, které jsou nezbytné pro řádné a včasné 

provedení Díla, i když nebyly požadovány ve Smluvních dokumentech;  

(ii) úprava zařízení provedená Zhotovitelem, která je nezbytná pro dosažení 
požadovaných parametrů Díla dle této Smlouvy o dílo.  

 

5.3.3  Úspory  

V průběhu realizace Díla bude Zhotovitel úzce spolupracovat s Objednatelem na vyhledání 

takových Změn díla, které povedou k finančním úsporám v Ceně díla. Takové Změny díla však 

nesmí mít dopad do kvalitativních standardů určených Objednatelem. Zhotovitel bude 

předkládat své návrhy na změny. V případě, že návrh na úsporu předloží Zhotovitel a 
navrhovaná změna bude Objednatelem schválena, bude Zhotoviteli přiděleno 25 procent z 

celkové ekonomické výhody takové úspory, přičemž pro stanovení výše úspory bude 

postupováno dle čl. 5.3.2. Objednatel má právo bez udání důvodu neakceptovat navržené 
alternativy a zastavit jakékoli snahy o hledání úspor.   

5.3.4  Osoby oprávněné schvalovat a podepisovat Změnové listy  

Ze strany Objednatele je oprávněný schvalovat a podepisovat Změnové listy Bc. Lena 

Mlejnková, starostka města, ze strany Zhotovitele je oprávněný schvalovat a podepisovat 

Změnové listy Ing. Radek Mrázek, MBA, místopředseda představenstva . 

5.4  Sleva pro případ insolvence  

5.4.1 V případě, že Zhotovitel na sebe podá insolvenční návrh, nebo bylo vydáno pravomocné 

rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, má Objednatel právo na slevu z Ceny díla ve výši 

odpovídající patnácti (15) % z Ceny díla a náhradu škody, která Objednateli insolvencí či 
úpadkem Zhotovitele vznikla.   

5.5  Platební podmínky  
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5.5.1 Cena díla bude Objednatelem hrazena vždy zpětně za každý kalendářní měsíc provádění Díla 

oproti daňovým dokladům připraveným Zhotovitelem za práce na Díle, provedené v 
příslušném měsíci včetně měsíce, kdy bude Dílo předáno:  

5.5.2 Jakýkoliv daňový doklad Zhotovitele musí obsahovat:  

(a) číslo faktury  

(b) označení Zhotovitele i Objednatele s uvedením sídla, IČ, DIČ  

(c) označení banky a číslo účtu, konstantní a variabilní symbol  

(d) název stavby, Díla  

(e) název a číslo projektu: Novostavba mateřské školy, 

CZ.05.5.11/0.0/0.0/17_061/0006352 

(f) účtovanou částku  

(g) rozsah a předmět poskytnutého plnění se soupisem provedených prací doplněných  

Zjišťovacím protokolem odsouhlaseným Objednatelem  

(h) den vystavení a den splatnosti faktury, den zdanitelného plnění  

(i) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení faktury  

(j) prohlášení, že Zhotovitel uhradil svým poddodavatelům na stavbě pohledávky  

splatné ke dni vystavení faktury  

(k) všechny ostatní podrobnosti, které mohou být vyžadovány v souladu s platnými 

zákony týkající se DPH, zejména údaje o výši DPH potřebné v souvislosti s režimem přenesení 
daňové povinnosti pro čerpání dotace na pokrytí DPH; (k) údaje o zápisu do obchodního 

rejstříku.  

Zhotovitel je povinen na základě pokynu Objednatele nebo Ministerstva financí upravit 

příslušné daňové doklady tak, aby vždy odpovídaly aktuálním požadavkům Ministerstva 

financí či jiných veřejných institucí na čerpání dotací.  

5.5.3 Přílohou faktury bude Zjišťovací protokol, který bude Zhotovitel Objednateli předkládat ke 

kontrole nejpozději do třetího kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, za který je 

faktura vydána. Objednatel provede kontrolu správnosti každého Zjišťovacího protokolu do 
pěti (5) Pracovních dnů od jeho předložení a po potvrzení jej vrátí Zhotoviteli. Zjišťovací 

protokol se považuje za potvrzený tehdy, je-li podepsán oprávněnou osobou Objednatele a 
oprávněnou osobou Zhotovitele. Objednatel může odmítnout potvrdit Zjišťovací protokol, 

pokud množství a/nebo Cena díla nebo jeho části uvedená ve Zjišťovacím protokolu 

neodpovídá Smlouvě o dílo nebo vykázané práce, zejména z hlediska kvality provedení, 

neodpovídají Smluvním dokumentům. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že osobami 

oprávněnými k potvrzení Zjišťovacího protokolu není Technický dozor. Osobou oprávněnou 

za Objednatele odsouhlasovat a potvrzovat Zjišťovací protokol je Zástupce Objednatele ve 
věcech technických.   

5.5.4 Na Předmět díla se sjednávají dle § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dílčí měsíční plnění s měsíční fakturací. Měsíční plnění 

se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné nejpozději posledním dnem 
měsíce. Zhotovitel – plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu – daňový 

doklad, jehož nedílnou součástí je soupis provedených prací a Zjišťovací protokol 

odsouhlasený Objednatelem.  

5.5.5 Objednatel uhradí faktury Zhotovitele do třiceti (30) dnů od data jejich doručení do sídla 
Objednatele. Nesprávně účtovanou, neúplnou nebo příslušnými doklady nedoloženou 

fakturu vrátí Objednatel ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne doručení faktury zpět Zhotoviteli, 

aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Prodlení Objednatele nevzniká rovněž tehdy, pokud 

poskytovatel dotace odmítne proplacení z důvodu na straně Zhotovitele.  
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5.5.6 V kalendářním měsíci bude předložena Zhotovitelem vždy pouze jedna faktura, obsahující 

veškeré nároky Zhotovitele, s tím, že v přílohách (Zjišťovacím protokolu) budou zvlášť 
specifikovány běžné částky a částky za vícepráce dle Změnových listů k této Smlouvě o dílo.  

5.5.7 Ohledně technologických dodávek a celků či materiálů, které byly již Zhotovitelem objednány 
a prokazatelně uhrazeny z důvodu dlouhých dodacích termínů nebo postupem podle čl. 4.5.1 

Smlouvy o dílo, může Objednatel vydat Zjišťovací protokol na základě doložení zajištění 
technologických dodávek, celků či materiálů.   

 

5.7  Konečná faktura  

5.7.1 Konečná faktura (daňový doklad) za Dílo bude vystavena Zhotovitelem v zákonem stanovené 

lhůtě od převzetí Díla a bude řádně doložena nezbytnými podklady, které umožní provést její 

kontrolu. Tento konečný daňový doklad bude splatný do třiceti (30) dnů od data jeho 

doručení do sídla Objednatele po předchozím odsouhlasení Objednatelem. Zaplacené dílčí 

faktury a jiné platby budou v konečném daňovém dokladu vypořádány.  

5.7.2 V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel bezdůvodně neuhradil splatné faktury svých 

Poddodavatelů za práce související se zhotovením Díla a je v prodlení s jejich úhradou po 

dobu delší jak třicet (30) dnů, je oprávněn požadovat po Zhotoviteli, aby předložil a podepsal 

„Dohodu o zápočtu plateb mezi účastníky“ tak, aby Objednatel mohl provést přímou úhradu 

pohledávek Poddodavatelů za Zhotovitelem. V případě nepředložení, resp. neuzavření 

dohody o zápočtu, nebo dokladu o úhradě pohledávek poddodavatelů za Zhotovitelem, je 
Objednatel oprávněn platbu nejbližších splatných částek ve prospěch Zhotovitele snížit o 

předmětné pohledávky Poddodavatelů. Na pozastavený objem úhrad se nevztahují 

Smlouvou o dílo stanovené sankce za prodlení s úhradou plateb.   

5.8  Bankovní záruka za řádné provedení díla a plnění záručních podmínek 

5.8.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch Objednatele vystavení Bankovní záruky za řádné 

provedení díla a za řádné plnění záručních podmínek. Zhotovitel doloží Objednateli vystavení 

Bankovní záruky nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy o dílo originálem 
záruční listiny vystavené bankou s platným povolením působit v České republice ve prospěch 

Objednatele jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena jako 

neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první 

výzvu Objednatele.  

5.8.2 Banka se zaváže Bankovní záruku vyplatit až do výše 5 % z Ceny díla na základě výzvy 

Objednatele obsahující sdělení, že Zhotovitel porušil povinnost vyplývající ze Smlouvy o dílo, 

a to i opakovaně až do vyčerpání celkového limitu.   

5.8.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka byla platná a účinná po dobu provádění 
Díla a po dobu Záruční doby až do dne uplynutí Záruční doby. 

5.8.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky v případě, že Zhotovitel poruší 

jakoukoliv povinnost vyplývající ze Smlouvy o dílo a Objednateli vznikne z takového porušení 

právo na smluvní pokutu, slevu, náhradu škody či jiné újmy či vydání bezdůvodného 
obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění. V případě nepeněžitého plnění je 

Objednatel oprávněn uplatnit částku odpovídající hodnotě prací stanovené způsobem podle 

této Smlouvy o dílo, jakož i (kumulativně) případnou sankci spojenou s neplněním takové 

povinnosti. Právo z Bankovní záruky bude Objednatel dále oprávněn uplatnit v případech, 

kdy Zhotovitel neodstraní reklamované vady v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo nebo 

neuhradí Objednateli škodu či smluvní pokutu, k níž je podle této smlouvy povinen a k jejíž 

úhradě byl Objednatelem vyzván. 
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5.8.5 Pokud by kdykoliv v průběhu provádění Díla a v průběhu Záruční doby měla být Bankovní 

záruka ukončena před stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpání 
Bankovní záruky, je Zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončení, 

nebo nejpozději do sedmi (7) dnů od jejího vyčerpání předat Objednateli novou Bankovní 

záruku vystavenou za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo, nebo písemné prohlášení 
banky o prodloužení účinnosti původně vystavené Bankovní záruky.  

5.8.6 Objednatel vrátí Zhotoviteli originál záruční listiny do patnácti (15) dnů od uplynutí Záruční 

doby.   

5.9  Koordinace Zhotovitele při dodávce a montáži interiérů (volného a vestavného nábytku, 

gastrovybavení), dodávce a montáži venkovních herních prvků, výstavbě kanalizačního řadu 

v ulici Pod Vartou. 

5.9.1    Zhotovitel se zavazuje respektovat a přijmout dodavatele interiérů a vybavení objektů stavby 

a venkovních herních prvků, které nejsou součástí dodávky, vybrané Objednatelem a v 
nezbytné míře s nimi spolupracovat při kompletaci a dokončování Díla tak, aby bylo možné 
provést zabudování dodávek interiérů a herních prvků před dokončením Díla bez nutnosti 

vícenákladů, odkrývání či demontáží a vlivu na datum dokončení Díla. Koordinace prací 
dodavatele interiérů a venkovních herních prvků probíhající v době výstavby Díla je součástí 
Ceny díla.  

5.9.2 Zhotovitel se zavazuje koordinovat svoji činnost na Staveništi a v okolí Staveniště 

s dodavatelem provádějícím v době provádění Díla výstavbu kanalizačního řadu v ulici Pod 

Vartou. Taková koordinace prací je součástí Ceny díla. 

6 PROVÁDĚNÍ DÍLA  

6.1 Podmínky pro provádění Díla  

6.1.1 Zhotovitel provede Dílo na své vlastní náklady, svým vlastním jménem a na svou vlastní 

odpovědnost.  

6.1.2 Zhotovitel je povinen provádět Dílo s nejlepší odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést 

Dílo v souladu s touto Smlouvou o dílo a všemi Smluvními dokumenty, zejména stavebním 
povolením a rozhodnutími, která jej mění, takovým způsobem, aby byl naplněn zamýšlený 

účel použití Předmětu díla. Zhotovitel uplatní při provádění Díla náležitou péči, důkladnost a 

odbornost, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, 
který má zkušenosti s realizací podobného charakteru a rozsahu, jako je Předmět díla.  

6.1.3 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat veškeré Závazné předpisy, a to jak ty, 

které jsou účinné již v době podpisu Smlouvy o dílo, tak ty, které vstoupí v účinnost později. 

Zhotovitel však nenese odpovědnost za následky, jestli dojde k změně právních předpisů v 
průběhu zhotovování Díla.  

6.1.4 Zhotovitel je povinen zhotovit Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených ve Smluvních 

dokumentech a předat jej Objednateli v souladu se Smluvními dokumenty.  

6.1.5 Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat 

nedodělky a vady Díla zjištěné a vytknuté v průběhu jeho realizace Objednatelem nebo 

Technickým dozorem, zejména uvedené ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen 
odstranit vady a nedodělky Díla na svůj náklad v průběhu jeho zhotovování, a to nejpozději 

do deseti (10) Pracovních dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak.  

6.1.6 Místem plnění Díla je Staveniště a další pozemky uvedené v čl. 3.2 Smlouvy o Dílo. Zhotovitel 

provádí kontrolu Staveniště a jeho převzetí před zahájením provádění Díla, po dobu 

provádění Díla provádí průběžné kontroly již provedených částí Díla a podává Objednateli 

informace o výsledcích takových kontrol v časových intervalech stanovených Objednatelem.   
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6.1.7 Veškeré věci, plnění a služby, které bude nutné použít k provádění Díla, i když nejsou 

výslovně uvedeny ve Smluvních dokumentech, zejména energie, zařízení, pomůcky, nářadí, 
osobní ochranné pomůcky, strojní zařízení a služby, zajistí Zhotovitel na své náklady.  

6.1.8 Dopravu zařízení a materiálů na Staveniště zajistí Zhotovitel na své náklady.  

6.1.9 Zhotovitel je povinen zajistit osobu se zkušenostmi při kontrole (TDI) či  realizaci staveb v 

pasivním standardu, která bude minimálně přítomna na stavbě v době zahájení a dokončení 

dílčích částí stavby, a zároveň bude přítomna při provádění připojovacích spár a prostupů v 

obálce budovy,  a to minimálně v době od zahájení výstavby základů a objektových přípojek, 
až do doby provedení úspěšného druhého Blower-door testu 

6.2 Povinnost poskytovat rady  

Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí poskytovat odborné rady Objednateli o všech 
otázkách souvisejících s prováděním Díla a se Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen 

bezodkladně písemně upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů Objednatele nebo na 

skutečnost, že pokyny Objednatele jsou v rozporu s touto Smlouvou o dílo včetně Projektové 

dokumentace, včetně rozporu mezi Projektovou dokumentací a dalšími podklady pro 

realizaci Díla dle této Smlouvy o dílo. Neupozorní-li Zhotovitel Objednatele na nevhodnost 

pokynů Objednatele nebo na rozpor pokynů Objednatele s touto Smlouvou o dílo nejpozději 

ve lhůtě dvaceti (20) dnů ode dne, kdy mu byly pokyny Objednatele uděleny, není-li nutné na 

nevhodnost nebo rozpor pokynů upozornit dříve tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby 

(zejména dle čl. 6.5.1 Smlouvy o dílo), je Zhotovitel odpovědný za veškeré vady Díla a 

veškeré škody způsobené jeho postupem podle pokynů Objednatele. Jestliže Objednatel i 

přes upozornění Zhotovitele trvá na provedení prací v rozporu se Smluvními dokumenty, 

nenese Zhotovitel odpovědnost za případné vady, které jsou důsledkem skutečností, na něž 

Zhotovitel Objednatele upozornil. Zhotovitel však nesmí provádět práce, při nichž by mohlo 

dojít k porušení platných právních předpisů, případně k ohrožení bezpečnosti, života, zdraví 
nebo životního prostředí nebo k ohrožení hospodářských hodnot. Neurčí-li Objednatel v 

konkrétním případě jinak, má pro účely specifikace Předmětu díla přednost Projektová 
dokumentace. V případě, že některý z dalších Smluvních dokumentů stanoví Předmět díla v 

širším rozsahu než Projektová dokumentace, má se za to, že Předmět díla je sjednán v tomto 

širším rozsahu; v takovém případě je však Zhotovitel povinen před zahájením prací nad 
rámec Projektové dokumentace o tomto předem písemně informovat Objednatele a vyčkat 

jeho písemného souhlasu s provedením těchto prací.   

6.3 Povinnosti týkající se povolení  

Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá Veřejnoprávní povolení a jiná 
povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná Závaznými předpisy, která budou potřebná 

a/nebo vhodná k provedení Díla, včetně dopravního inženýrského opatření a dopravního 
inženýrského rozhodnutí, povolení ke kácení dřevin, záborů, atd., s výjimkou stavebních 

povolení uvedených v čl. 3.1 Smlouvy o dílo. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv 

nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení.  

6.4 Povinnosti v souladu s čerpáním dotace a finanční kontrolou  

6.4.1 Zhotovitel je povinen poskytnout na základě žádosti Objednatele veškerou součinnost 
nutnou pro plnění povinností Objednatele v souvislosti s čerpáním dotace.   

6.4.2 Zhotovitel je na základě pokynů Objednatele povinen poskytovat informace a dokumenty o 

plnění Předmětu díla v podobě (na formulářích) stanovených zvláštním právním předpisem 

nebo pokynem správce dotace.  
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6.4.3 V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, v platném znění, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a v 
tomto smyslu je povinen zavázat v nezbytném rozsahu též Poddodavatele.   

6.4.4 Zhotovitel je též povinen zajistit, aby příslušný správce dotace měl v rámci kontroly právo 
přístupu k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně 

podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za 
podmínek podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění. Plnění 

této povinnosti je Zhotovitel povinen zajistit i u Poddodavatelů. Plnění povinností Zhotovitele 

dle čl. 6.4 Smlouvy o dílo je součástí Ceny díla.  

6.5 Instrukce  

6.5.1 Objednatel je oprávněn v souladu se Smlouvou o dílo dávat Zhotoviteli instrukce týkající se 

provádění Díla. Objednatel bude dávat Zhotoviteli instrukce formou zápisů do stavebního 

deníku vedeného v souladu s čl. 7.2 Smlouvy o dílo, případně jinou písemnou formou. 

Zhotovitel je povinen takovou instrukci přijmout, řídit se jí a provést v přiměřené lhůtě, 
kterou stanoví Objednatel. Pokud nebude v instrukci stanovena žádná lhůta, je Zhotovitel 

povinen splnit takovou instrukci bez zbytečného odkladu. Pokud Zhotovitel usoudí, že 

instrukce je v rozporu se Závaznými předpisy a/nebo Smluvními dokumenty, upozorní na 

tuto skutečnost Objednatele ihned po takovém zjištění, nejpozději však do tří (3) Pracovních 

dnů ode dne zápisu instrukce do stavebního deníku nebo ode dne obdržení instrukce. V 

takovém případě Zhotovitel není povinen instrukci vykonat dříve, než Objednatel potvrdí 

platnost instrukce.  

6.5.2 Pokud by Zhotovitel nesplnil instrukci řádně a včas, poznamená to Objednatel do stavebního 

deníku. Objednatel může v takovém případě učinit jakékoliv opatření k provedení prací, jaké 

sám uzná za nezbytné. Přiměřené náklady, které v souvislosti s nesplněním instrukce a 

přijetím zvláštních opatření Objednatelem vzniknou, ponese Zhotovitel a Objednatel je 

oprávněn započíst veškeré takto vzniklé náklady, výdaje a škody proti pohledávkám 
Zhotovitele za Objednatelem. Uplatnění tohoto článku nemění jakékoliv povinnosti 

Zhotovitele vůči Objednateli, včetně odpovědnosti za plnou integraci prací vykonaných 

Objednatelem do celkového Díla.   

6.5.3 Instrukce, které se týkají zajištění bezpečnosti, prevence škody nebo dodržování Závazných 
předpisů, je Zhotovitel povinen splnit ihned.  

6.5.4 Zhotovitel zajistí, aby instrukce jemu udělené byly respektovány i osobami pověřenými 
Zhotovitelem k provádění Díla a Poddodavateli.  

6.5.5 Jestliže, podle názoru Zhotovitele, mají instrukce jakýkoliv časový, kvalitativní nebo cenový 

vliv na plnění Díla, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele do dvou (2) Pracovních dnů 

ode dne zápisu instrukce do stavebního deníku nebo doby obdržení instrukce, písemně 

dopisem, který bude zaslán zároveň i e-mailem. V takovém případě budou Strany postupovat 

dle čl. 5.3 Smlouvy o dílo.  

6.6 Informační povinnost  

Během provádění prací na Díle je Zhotovitel povinen okamžitě informovat písemně 
Objednatele, jestliže odhalí cokoliv, co by mohlo vést k prodlení se splněním Harmonogramu 

výstavby, Termínu dokončení díla, změnám Ceny díla a/nebo zhoršení kvality provádění Díla. 

V takovém případě je Zhotovitel povinen navrhnout opatření k dodržení Harmonogramu 
výstavby, Termínu dokončení díla a/nebo zachování kvality provádění Díla.  

6.7 Povinnost součinnosti  

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a 
Zhotovitelem požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení Díla, a to 



Strana 31 z 72  

na základě předchozí výzvy Zhotovitele učiněné v dostatečném předstihu minimálně deseti 

(10) dnů s konkrétním požadavkem na požadovanou součinnost Objednatele.  

7 KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA  

7.1 Kontrolní dny  

7.1.1 Kontrolní den se koná na Staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný den a 

stejnou hodinu. Termín konání kontrolního dne určí Objednatel. Na každém kontrolním dnu 

podá Hlavní stavbyvedoucí Objednateli zprávu o postupu provádění Díla, včetně posouzení, 
jestli provádění Díla probíhá v souladu se Smluvním harmonogramem.  

7.1.2 Kontrolní den vede Zástupce Objednatele ve věcech technických nebo jiné osoby pověřené 

Objednatelem a účastní se ho Hlavní stavbyvedoucí. Kontrolního dne se může účastnit 

Objednatel, Zhotovitel a další osoby určené Objednatelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast 
zástupců Poddodavatelů, je-li to vhodné nebo na základě požadavků Objednatele.  

7.1.3 Zápis z kontrolního dne pořizuje Objednatel. Zhotovitel zajistí podpis Hlavního 
stavbyvedoucího, případně předložení jeho připomínek k návrhu zápisu na místě, pokud byl 

zápis sepsán na kontrolním dnu, jinak do dvou (2) pracovních dnů od předložení. Podpisem 
Hlavního stavbyvedoucího, Zástupce Objednatele ve věcech technických a Objednatele je 

zápis pro Zhotovitele závazný.  

7.2 Stavební deník  

7.2.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle Závazných předpisů. Zhotovitel je povinen 
vést stavební deník alespoň v rozsahu vyžadovaném doporučeným standardem české 

legislativy. Stavební deník musí být veden od data předání Staveniště Zhotoviteli do dne, kdy 
budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v Osvědčení o dokončení. Záznamy do 

stavebního deníku smí provádět Zhotovitel, zejména Hlavní stavbyvedoucí a Zástupce 

hlavního stavbyvedoucího, Objednatel, zejména Zástupce Objednatele ve věcech 

technických, Technický dozor, Architekt a osoby k tomu pověřené Objednatelem, a zástupci 

dotčených úřadů a orgánů veřejné správy.  

7.2.2 Stavební deník se vede v českém jazyce.   

7.3 Zprávy o postupu prací  

7.3.1 V případě, že k tomu Objednatel Zhotovitele písemně vyzve, je Zhotovitel povinen předkládat 

Objednateli měsíčně Zprávy o postupu prací. První zpráva bude předložena za období od 

doručení písemné výzvy k předkládání Zpráv o postupu prací Zhotoviteli do skončení prvního 

kalendářního měsíce po datu doručení této písemné výzvy. Podávání zpráv bude pokračovat 
do podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.  

7.3.2 Každá zpráva bude obsahovat:  

(a) diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stádií projektových prací 
(jsou-li jaké), dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, 

stavby, plnění Příkazů ke změně, montáže a zkoušení, plnění Plánu řízení a kontroly 

jakosti, včetně plnění Poddodavateli;  

(b) fotodokumentace ukazující stav výroby a postup na staveništi;  

(c) informace o schvalování vzorků;  

(d) u výroby každé důležité položky technologického zařízení a materiálů jméno výrobce, 

místo výroby, plnění v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:  

(i) zahájení výroby;  

(ii) kontrolách (inspekcích) Zhotovitele;  
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(iii) zkouškách; a  

(iv) nakládce a dodání na Staveniště;  

(e) údaje o počtu pracovníků Zhotovitele a nasazené stavební mechanizaci;  

(f) kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů;  

(g) bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv nehodách a činnostech 

vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti; a  

(h) srovnání skutečného a plánovaného postupu podle Smluvního harmonogramu, s 
podrobnostmi o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit 

dokončení v souladu se Smlouvou o dílo, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) 

přijata pro překonání zpoždění;  

(i) aktuální Realizační harmonogram.  

7.4 Autorský dozor  

7.4.1 Objednatel zajistí a Zhotovitel umožní výkon autorského dozoru na Staveništi.  

7.4.2 Osoby vykonávající autorský dozor nejsou oprávněny činit úkony vůči Zhotoviteli jménem 

Objednatele ani vykonávat vůči Zhotoviteli jakákoliv jiná práva příslušející podle Smlouvy o 

dílo Objednateli.  

7.4.3 Veškerou komunikaci mezi autorským dozorem a Zhotovitelem zajišťuje Objednatel 

prostřednictvím Zástupce Objednatele ve věcech technických.  

7.4.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat a zajistit, že všechny osoby pracující pro něj (včetně 

Poddodavatelů) budou respektovat autorská práva k těm částem Projektové dokumentace, 

které naplňují znaky autorského díla ve smyslu příslušného zákona, přičemž budou vycházet z 

toho (nebude-li jim oznámeno jinak), že autory takových částí Projektové dokumentace jsou 

osoby vykonávající autorský dozor.  

7.4.5 V případě, že osoby vykonávající autorský dozor nejsou současně projektanty některých částí 

Projektové dokumentace (v případě částí Projektové dokumentace nenaplňujících znaky 

autorského díla ve smyslu zákona), náleží projektantům stejné postavení, jaké je ve smyslu 
Smlouvy o dílo přiznáno autorskému dozoru, a autorskému dozoru náleží stejné postavení ve 

smyslu Smlouvy o dílo, jaké je touto Smlouvou o dílo přiznáno projektantům.  

7.5 Technický dozor  

7.5.1 Objednatel provádí soustavnou kontrolu provádění Díla a dokončených částí Díla, a to 
zejména prostřednictvím Technického dozoru.  

7.5.2 Zhotovitel je povinen umožnit Technickému dozoru kontrolu provádění Díla v rozsahu, v 

jakém jej bude Technický dozor požadovat. Technický dozor je zejména oprávněn:  

(a) vstupovat na Staveniště a do všech dalších zařízení Zhotovitele, v nichž se vyrábějí, 

zpracovávají nebo zhotovují materiály, zařízení nebo výrobky používané při 

provádění Díla; Zhotovitel je povinen takový přístup zajistit i do zařízení 

Poddodavatelů;  

(b) kontrolovat provádění prací, Díla a veškeré použité materiály, zařízení nebo výrobky 

a/nebo je nechat zkontrolovat, a to kdykoliv během provádění Díla;  

(c) požadovat během provádění Díla provedení zkoušek, buď na Staveništi nebo ve všech 

dalších zařízeních Zhotovitele, Poddodavatele či jiných osob, a to takovým 
způsobem, aby byly jednoznačně ověřeny požadavky kladené na kvalitu; a  

(d) vyžadovat předání všech písemných dokumentů, které se vztahují k provádění Díla a 

jsou zmíněny ve Smluvních dokumentech.  

7.5.3 Technický dozor je oprávněn kdykoliv na náklady Zhotovitele vydat příkaz k:  



Strana 33 z 72  

(a) odstranění materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací, které neodpovídají 

podmínkám stanoveným Smluvními dokumenty a/nebo Závazným předpisům 
a/nebo technickým parametrům a pokynům výrobců materiálů, výrobků a zařízení 

a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, u nichž Zhotovitel neprokázal jejich způsobilost 

k použití v Díle a/nebo materiálů, výrobků a zařízení, v případě kterých Zhotovitel 
porušil technologické postupy;  

(b) nahrazení výše uvedených materiálů, zařízení, výrobků a/nebo výsledků prací 

bezvadným nebo jiným vhodným materiálem, výrobkem, zařízením a/nebo 

výsledkem práce;  

(c) odstranění a nahrazení částí Díla, jestliže materiál, výrobky, zařízení nebo způsob 

zhotovení použitý při provedení části Díla není v souladu s podmínkami uvedenými 
ve Smluvních dokumentech a/nebo Závazných předpisech;  

(d) odmítnutí jakýchkoliv prací, dodávek a materiálů, které by nebyly v souladu se 

standardy a dalšími podmínkami, vyžadovanými Smluvními dokumenty, přičemž 

Zhotovitel je povinen nahradit odmítnuté práce, dodávky a materiály bez 
zbytečného odkladu a na vlastní náklad;  

(e) dočasnému přerušení provádění Díla ve smyslu čl. 7.6.1 Smlouvy o dílo.  

Touto činností není nijak dotčena povinnost Zhotovitele dodržet termíny provádění Díla 

(Termínu dokončení díla). Objednatel nebude povinen uhradit Zhotoviteli použité materiály, 

výrobky, zařízení, či vykonané práce, které neodpovídají specifikaci ve Smluvních 

dokumentech a/nebo specifikaci Objednatele. I již schválené materiály mohou být 

odmítnuty, pokud pozdější zkoušky odhalí vady, které by mohly ohrozit stabilitu, podstatu a 

její projektovanou funkci nebo řádnou funkci instalací.  

7.5.4 Provedení kontroly jakékoliv části Díla nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitele za 

jakékoli vady, které se mohou objevit později.  

7.6 Přerušení provádění Díla  

7.6.1 Objednatel je oprávněn nařídit Zhotoviteli dočasné přerušení provádění Díla:  

(a) na základě rozhodnutí, vyjádření nebo jiného úkonu orgánu veřejné moci, dle 

kterého je ohrožena bezpečnost provádění Díla nebo životy nebo zdraví osob nebo 
hrozí vznik rozsáhlých škod; nebo  

(b) jestliže Dílo není prováděno v souladu se Smluvními dokumenty.  

7.6.2 V důsledku přerušení provádění Díla dle čl. 7.6.1 Smlouvy o dílo nebude upravován 

Harmonogram výstavby ani Termín dokončení Díla. Zhotovitel ponese veškeré náklady 

vzniklé v souvislosti s plněním požadavků Objednatele a náhradu veškeré škody a újmy, která 

vznikne Objednateli v důsledku neplnění Smlouvy o dílo Zhotovitelem. To neplatí pro případ, 

že k přerušení provádění Díla dojde z důvodu spočívajícího na straně Objednatele a z důvodů 

vylučujících odpovědnost Zhotovitele, za které jsou považovány zejména válka, občanská 

válka, povstání, revoluce, stávka, exploze, povodeň, vichřice, oficiální embargo.   

8 KVALITA PROVEDENÍ DÍLA A DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ  

8.1 Kvalita provedení Díla  

Celé Dílo bude provedeno v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy nebo 
jinými normami (zejména ČSN) a předpisy uvedenými ve Smluvních dokumentech nebo 

obecně platných v České republice ke dni podpisu této Smlouvy o dílo. Provedení bude 

zejména v souladu s právními předpisy a technickými normami aplikovatelnými pro 
předpokládané využití Díla jako mateřské školy. Dílo bude provedeno tak, aby bylo funkční, 

bez vad a provozuschopné ke stanovenému účelu a bude provedeno ve standardu 



Strana 34 z 72  

definovaném Projektovou dokumentací a dle požadavků Architekta patrných z Projektové 

dokumentace.  

8.2 Zajišťování a řízení kvality; organizace řízení jakosti  

Zhotovitel je povinen pro zajištění kvality provádění Díla a organizace řízení jakosti uvedené 
ve Smluvních dokumentech postupovat dle Plánu kontroly a řízení jakosti (čl. 13.21.1 

Smlouvy o dílo) schváleného Objednatelem a dodržovat veškeré podmínky stanovené v 

tomto Plánu kontroly a řízení jakosti a podmínky stanovené ve Smluvních dokumentech, 
Závazných předpisech a technických parametrech a pokynech výrobců materiálů, výrobků 

nebo zařízení.   

8.3 Použité materiály  

8.3.1 Veškeré materiály nebo výrobky použité k provedení Díla musí být nové, prvotřídní kvality a 

musí odpovídat veškerým Závazným předpisům, Smluvním dokumentům, včetně Prováděcí 

dokumentace a Výrobní dokumentace. Tyto materiály a výrobky musí být použity s 

příslušnou odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo bezvadného výsledku.  

8.3.2 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele poskytnout Objednateli důkaz o původu a 

kvalitě veškerých materiálů a výrobků a prokázat skutečnost, že veškeré použité technologie 

a pracovní postupy jsou ve shodě se Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a/nebo 

technickými parametry a pokyny výrobců materiálů, výrobků nebo zařízení a jsou způsobilé 

ke stanovenému použití, a to do tří (3) dnů od takové žádosti. Zhotovitel je povinen veškeré 

materiály a výrobky používat s nejlepší odbornou péčí a v souladu s veškerými pokyny 
výrobců, zejména při manipulaci, skladování, používání a ochraně těchto materiálů a výrobků 

tak, aby bylo dosaženo bezvadného výsledku. Po dobu provádění Díla musí být pokyny 

výrobců a ostatní informace týkající se materiálů a výrobků uloženy na Staveništi.  

8.3.3 Zhotovitel nesmí používat jakékoliv jiné materiály, výrobky nebo zařízení, než které jsou 
specifikovány ve Smluvních dokumentech nebo budou specifikovány Objednatelem, zejména 

(bez omezení), pokud se jedná o povrchovou úpravu, typ, barvu.  

8.3.4 Objednatel je oprávněn kdykoli odmítnout jakékoliv práce, materiály, výrobky nebo zařízení, 

které by neodpovídaly standardům stanoveným Smluvními dokumenty a Závaznými 

předpisy. Zhotovitel je povinen veškeré práce, materiály, výrobky a zařízení odmítnuté 

Objednatelem ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit ze Staveniště a nahradit je 

vyhovujícími, a to na své náklady. Nahrazení materiálů, výrobků, zařízení nebo výsledků prací 
nezakládá žádné právo Zhotovitele na prodloužení termínů provádění Díla (včetně úpravy 

Harmonogramu výstavby a Termínů dokončení), či na zaplacení nákladů s tím spojených.  

8.3.5 Veškeré materiály dodané na Staveniště musí být Zhotovitelem chráněny před poškozením.  

8.4 Vzorky  

8.4.1 Zhotovitel je povinen zrealizovat pilotní montáže a předložit Objednateli vzorky materiálů, 
výrobků a zařízení, které budou uvedeny v seznamu požadovaných vzorků vypracovaném 

Zhotovitelem do 50 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele 

k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli dle čl. 4.1 této smlouvy a odsouhlaseném 

Objednatelem, a to v natolik dostatečném předstihu, aby Objednatel mohl provedení pilotní 

montáže či vzorek schválit či odmítnout ve lhůtě alespoň pět (5) Pracovních dnů od 

předložení vzorku a nemohlo tím dojít k narušení kritické cesty ve Smluvním harmonogramu, 

ani když bude opakovaně odmítnut.   

8.4.2 Objednatel posoudí Zhotovitelem vypracovaný a předložený seznam požadovaných vzorků a 

pilotních montáží a vrátí je Zhotoviteli. Pokud jej Objednatel neschválí, je Zhotovitel povinen 

upravit seznam požadovaných vzorků dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a 

předložit jej opět ke schválení Objednateli.  
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8.4.3 Veškeré vzorky bude Zhotovitel předkládat dle pokynů Objednatele společně se žádostí o 

schválení a opatřené štítkem s následujícími údaji:  

(a) materiál (název, popis, obchodní značka);  

(b) výrobce, dodavatel;  

(c) datum předložení a odsouhlasení;  

(d) místo pro podpis Architekta a datum; a  

(e) místo pro souhlas Objednatele (podpis a datum).  

8.4.4 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky společně se žádostí o souhlas s dostatečným 

předstihem před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo zařízení, aby 

Architekt a Objednatel měli dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku.   

8.4.5 Pokud Objednatel neschválí použití materiálů, výrobků nebo zařízení, je Zhotovitel povinen 

ve lhůtě stanovené Objednatelem navrhnout jiný materiál, výrobek, či zařízení, odpovídající 

Smluvním dokumentům a Závazným předpisům ke schválení Objednateli. Toto opatření 
nemá vliv na plnění dle Harmonogramu výstavby.  

8.4.6 Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Řádně 
aktualizovanou kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel pravidelně poskytovat Objednateli. 

Zkontrolované vzorky bude Zhotovitel uchovávat na Staveništi na vhodném uzamknutém 

místě společně s odsouhlasenými žádostmi o souhlas těchto vzorků tak, aby mohly být 

kdykoliv použity pro účely porovnávání v průběhu provádění Díla.  

8.4.7 Objednatel je oprávněn odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoliv materiálů, určených k použití ke 

zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a nechat je analyzovat nebo testovat, 

pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, 

protokoly, zkouškami, apod. Objednatel zhodnotí a odsouhlasí výsledky testů všech 

materiálů. Veškeré náklady spojené s provedením testů, včetně dopravy materiálů k 

testování nebo analýz případně i s uvedením konstrukcí do původního stavu, budou hrazeny 

Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli uhrazeny. Objednatel si může vyžádat analýzu 

nebo testy železobetonu a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků stavby. V 
případě, že analýzy či testy neprokážou závadnost testovaného materiálu, jdou takové 

náklady k tíži Objednatele.  

8.5 Zkoušky  

8.5.1 Zhotovitel je povinen shromáždit všechny originály dokumentů patřící k dodávkám částí Díla, 
dodávkám materiálů, výrobků, zařízení, konstrukcím a technologiím včetně všech atestů, 

certifikátů, povolení, revizí či osvědčení vydaných příslušnými státními orgány a tyto 

dokumenty průběžně nebo na žádost předávat Objednateli. Zhotovitel je povinen kdykoliv 

prokázat, že veškeré materiály, výrobky nebo zařízení použité při provádění Díla mají 

příslušné atesty, certifikáty, revize, povolení nebo osvědčení vyžadované Závaznými předpisy 

a Smluvními dokumenty, včetně prokázání splnění parametrů upravených zemin v základové 
spáře.  

8.5.2 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla pravidelně provádět kontrolu dodržování 

Závazných předpisů, Smluvních dokumentů a technických parametrů stanovených výrobci 

jednotlivých materiálů, výrobků nebo zařízení.  

8.5.3 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla provádět veškeré zkoušky, revize a měření 

požadované Plánem kontroly a řízení jakosti a Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty 
a/nebo technickými parametry a pokyny stanovenými výrobci jednotlivých materiálů, 

výrobků a zařízení. O těchto zkouškách, revizích a měřeních jakož i komplexním vyzkoušení 

Díla je Zhotovitel povinen vyhotovovat protokoly, záznamy, revizní zprávy a další dokumenty 

vyžadované Závaznými předpisy.   
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8.5.4 Zhotovitel je povinen písemně alespoň pět (5) Pracovních dnů před provedením zkoušek 

pozvat Objednatele k účasti na zkouškách. Pokud budou zkoušky provedeny řádně v souladu 
se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a technickými parametry výrobců materiálů, 

výrobků a zařízení a zařízení funguje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s podmínkami 

uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technickými parametry 
výrobců materiálů, výrobků a zařízení, Objednatel potvrdí provedení zkoušky způsobem 

odsouhlaseným v Plánu řízení a kontroly jakosti.  

8.5.5 Pokud se Objednatel v dohodnutém termínu nezúčastní a Zhotovitel neobdrží od 

Objednatele jiný pokyn, může Zhotovitel zkoušky provést. Zkoušky, pokud Zhotovitel včas a 

řádně pozval Objednatele ke zkouškám, pak mají stejnou hodnotu, jako kdyby byly 

provedeny za přítomnosti Objednatele. Zhotovitel předá Objednateli bez zbytečného 

odkladu výsledky zkoušek na standardním formuláři k jeho potvrzení. Objednatel potvrdí 

provedení zkoušky, pokud Zhotovitel dostatečně prokáže, že zkoušky byly provedeny řádně v 

souladu se Závaznými předpisy, Smluvními dokumenty a technickými parametry výrobců 
materiálů, výrobků nebo zařízení a zařízení funguje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s 

podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technickými 

parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení.  

8.6 Komplexní vyzkoušení Díla  

8.6.1 Zhotovitel je povinen minimálně dva (2) měsíce před plánovaným termínem kolaudace Díla 

předložit Technickému dozoru ke schválení plán komplexního vyzkoušení, které bude nutné 
provést před kolaudací Díla, s uvedením obsahu, účelu, rozsahu a režimu komplexního 

vyzkoušení společně s harmonogramem jeho provádění. Pokud Objednatel plán neschválí, je 

Zhotovitel povinen plán doplnit či upravit dle pokynů Objednatele a ve lhůtě stanovené 

Objednatelem. Součástí vyzkoušení bude i disaster (havarijní, evakuační) test.  

8.6.2 Zhotovitel je povinen Objednateli písemně oznámit zahájení komplexního vyzkoušení Díla 

alespoň dva (2) týdny předem. Komplexní vyzkoušení Díla nemůže být provedeno bez 

přítomnosti Objednatele. Komplexní vyzkoušení Díla bude provedeno podle Závazných 

předpisů, Smluvních dokumentů a technických parametrů stanovených výrobci jednotlivých 

materiálů, výrobků a zařízení.  

8.6.3 Zhotovitel prostřednictvím provedení komplexního vyzkoušení Díla potvrdí kvalitu 

provedeného Díla, jeho způsobilost k provozu a plnění určeného účelu této smlouvy. 
Komplexní vyzkoušení Díla bude považováno za řádně provedené, pokud bude komplexní 

vyzkoušení Díla provedeno řádně v souladu se Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a 

technickými parametry a pokyny výrobců materiálů, výrobků a zařízení v minimální délce 72 

hodin. Zhotovitel prokáže, že zařízení pracuje řádně, efektivně, spolehlivě a v souladu s 

podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a technickými 

parametry výrobců materiálů, výrobků a zařízení. Pokud bude komplexní vyzkoušení řádně 

provedené, Objednatel potvrdí standardní formulář o komplexním vyzkoušení Díla.  

8.6.4 Pro vyloučení pochybností se stanoví, že provedení testů a příprava záznamů z provádění 

individuálních testů a záznamu o průběhu závěrečných testů je součástí Díla a náklady s tím 

vzniklé jsou již zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat od Objednatele 
jakékoliv zvláštní úhrady či dodatečná plnění.  

8.6.5 Zhotovitel uhradí veškeré náklady spojené se zkouškami Díla a s uvedeními do provozu 

mechanických a elektrických instalací, včetně nákladů na palivo a energie, přístroje a 

spotřební materiál. Provedení zkoušek ani přítomnost Objednatele u zkoušek nemá žádný 
vliv na odpovědnost Zhotovitele za vady na zkoušených částech Díla.  
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8.6.6 Zhotovitel je povinen provést veškerá měření, zkoušky, testy, analýzy pro úspěšnou kolaudaci 

nebo vyžadované Plánem kontroly a řízení jakosti (např.: měření hlučnosti, osvětlení, 
prostupu tepla apod.). Cena za tyto činnosti je obsažena v Ceně díla.  

8.6.7 Zhotovitel zajistí zpracování podrobného „Manuálu provozu a údržby“ na všechny části Díla, 
technologické celky v českém jazyce s vyznačením důležitých časových termínů pro 

provedení inspekcí, zkoušek, revizí, servisních zásahů, popisem konstrukcí a jejich udržování 
a ošetřování, seznamem organizací a Poddodavatelů včetně kontaktní osoby, adresy a 

telefonu. Na každou konstrukci vyžadující servisní zásah a údržbu, bude zhotoven instrukční 

list s popisem konstrukce, specifikací částí, které je nutno udržovat s hlavními požadavky na 

servis a údržbu, servisní organizací a kontaktní osobou včetně telefonického, faxového a e-

mailového spojení.  

8.7 Inspekce Díla  

Objednatel může kdykoli provádět inspekci provádění Díla v průběhu provádění Díla, a to 
buď na Staveništi, skladech, ve kterých jsou uloženy kterékoliv součásti Díla, nebo ve 

Zhotovitelových dílnách nebo dílnách Zhotovitelových Poddodavatelů. Zhotovitel je povinen 
umožnit kdykoliv přístup do těchto prostor nebo takový přístup zajistit.  

8.8 Zakrývání Díla a předchozí kontrola  

8.8.1 Žádná část Díla nesmí být zakryta nebo odstraněna z dohledu bez provedení kontroly a 
souhlasu Objednatele s výjimkou uvedenou níže v tomto článku. Zhotovitel poskytne 

Objednateli neomezenou možnost přezkoušet a změřit takovou část Díla, která má být 

zakryta, odstraněna z dohledu nebo u níž nelze zkontrolovat kvalitu po dalších stavebních 

prvcích provedených na Díle, včetně základů, před tím, než přes ně bude umístěna jakákoliv 

část Díla. Zhotovitel upozorní Objednatele zápisem do stavebního deníku kdykoliv, když 

taková část Díla bude připravena k přezkoumání a současně je povinen Objednatele nejméně 

dva (2) Pracovní dny předem písemně pozvat k přezkoumání a změření takové části Díla. 

Pokud se Objednatel nedostaví za účelem přezkoumání a změření příslušné části Díla, je 
Zhotovitel oprávněn tuto část Díla zakrýt nebo odstranit z dohledu a pokračovat provádění 

Díla. Veškeré kontroly, kterých se Technický dozor účastnil, a které byly provedeny k jeho 

spokojenosti, Technický dozor potvrdí do stavebního deníku.  

8.8.2 Pokud Zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v tomto článku, je povinen umožnit Objednateli 

provedení dodatečné kontroly odkrytím jakékoliv části Díla, učiněním otvorů do nebo skrz 
jakoukoliv část Díla nebo provedením jakýchkoliv opatření požadovaných Objednatelem a na 

pokyn Objednatele překontrolovanou část Díla bez zbytečného prodlení uvést do původního 
stavu nebo opravit na vlastní náklady.  

8.8.3 Zhotovitel také umožní odkrytí části Díla, nebo učinění otvorů do ní nebo učinit jakékoli jiné 

opatření umožňující kontrolu Díla kdykoliv na příkaz Objednatele.  

8.8.4 Pokud by odkrývaná část Díla byla zakryta nebo odstraněna z dohledu v souladu s pravidly 

stanovenými výše a bylo shledáno, že je provedena v souladu se Smluvními dokumenty, 

Zhotovitelovy účelně vynaložené náklady vzniklé takovým odkrytím, učiněním otvorů v 
příslušné částí Díla nebo skrz příslušnou část Díla, uvedením do původního stavu a opravou 

části Díla, budou připočteny k Ceně díla a Objednatel o tom bude informovat Zhotovitele. Ve 

všech ostatních případech ponese veškeré náklady Zhotovitel, včetně nákladů na měření.  

8.9 Závěrečný úklid  

8.9.1 Před závěrečným úklidem provede Zhotovitel v souladu s pokyny Objednatele zejména 

následující práce:  
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(a) odstraní veškeré dočasné značky, kryty a ochranné obaly, nedostane-li jiné pokyny od 

Objednatele;  

(b) zkontroluje plnou průchodnost všech odtoků, chrániček apod. a přesvědčí se, že v 

nich nejsou překážky;  

(c) předtím, než bude v jakémkoliv prostoru zahájen závěrečný úklid, Zhotovitel odstraní 
jakékoliv technologie, zařízení a odpadky a dále pak volnou suť a prach; a   

(d) nastavení pohyblivých součástí a seřízení dveří, oken, zásuvek, kování, ovládacích 
prvků a dalších pohybujících se dílů, jakož i namazání jejich součástí, pokud je nutné 

k zajištění jejich bezchybného a dokonalého chodu.  

8.9.2 Zhotovitel provede závěrečný úklid tak, aby Dílo mohlo být kolaudováno a užíváno 

Objednatelem v souladu s jeho určením, tedy zejména odstraní veškeré skvrny, usazeniny, 
odpadky a nadbytečný materiál. Žádné konstrukce nesmí vykazovat neodstranitelné 

znečištění či jiné stopy, které by jakýmkoli způsobem ovlivňovaly estetický vzhled. V takovém 

případě je povinen Zhotovitel tyto konstrukce vyměnit za nové na vlastní náklady. Úklid bude 
proveden v nejvyšším profesionálním standardu s přihlédnutím k okolnosti, že součástí Díla 

jsou prostory pro výuku dětí a mladistvých a pro provoz hromadného stravování.  

8.9.3 Po provedení závěrečného úklidu Zhotovitel učiní vhodná opatření k zamezení dalšího 

znečištění nebo poškození Díla.  

8.10 Ochrana před poškozením  

8.10.1 Zhotovitel je povinen chránit veškeré materiály, výrobky a zařízení dodané na Staveniště 

nebo v rámci něho zabudované, konstrukce a jakékoliv své práce od počátku až do 

Dokončení díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, 

aby ochránil veškeré materiály, výrobky a zařízení a Dílo před poškozením způsobeným 

nešťastnou náhodou nebo jinak tak, jak je pravděpodobné, že k tomu může dojít během 

prací Zhotovitele a s ohledem na povahu prací souběžně prováděných jinými Poddodavateli 

či dodavateli Objednatele.  

8.10.2 Zhotovitel je povinen zajistit ochranu materiálů, výrobků a zařízení dodaných na Staveniště 

nebo zabudovaných konstrukcí a svých prací před možným poškozením v důsledku 
povětrnostních vlivů, stavební činnosti vlastní, Poddodavatelů, jiných dodavatelů 

Objednatele nebo z jakékoli jiné příčiny, která nastala v průběhu prací Zhotovitele až do doby 

předání dokončeného Díla.  

8.10.3 Zhotovitel oznámí Objednateli jakékoliv poškození provizorních nebo trvalých konstrukcí, 
jakmile toto nastalo a oznámí rovněž všechny informace nutné ke zjištění příčiny a k zajištění 

nápravy.  

8.10.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k Termínu 

dokončení díla nebo v případě potřeby tyto prostředky udržovat za úhradu i po Dokončení 
díla, pokud Objednatel vydá v tomto smyslu instrukci.  

8.10.5 Objednatel má právo v případě dle jeho názoru nedostatečné ochrany materiálů, 

provedených konstrukcí a zařízení požadovat po Zhotoviteli jejich účelnější ochranu. 

Zhotovitel tento požadavek musí respektovat.  

8.10.6 Zhotovitel je povinen řádně tepelně udržovat (temperovat) ty části Díla, na kterých budou 

prováděny práce tak, aby bylo dosaženo nejlepší možné kvality Díla. V případě, že 
technologické postupy či předpisy výrobců materiálů či součástí Díla vyžadují dosažení 

určitých klimatických či jiných parametrů, je Zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady 

měření plnění těchto požadavků a oznamovat je Objednateli. Záznamy musí být trvale 
uloženy na Staveništi.  

 

9 PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE A DALŠÍ OSOBY  
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9.1 Kvalifikace osob provádějících Dílo a jejich výměna  

Zhotovitel je povinen zaměstnávat nebo jinak používat k provádění Díla pouze osoby, které 
jsou schopny plnit své povinnosti a mají vhodnou kvalifikaci a dobré charakterové vlastnosti 

tak, aby nemohlo být jakkoliv poškozeno dobré jméno Objednatele. Zhotovitel je povinen 

bezodkladně zakázat přístup na Staveniště osobám použitým k provádění Díla, které se 

chovají nevhodně nebo jejichž chování ohrožuje řádné provádění Díla podle Smluvních 

dokumentů nebo jejichž výměnu požaduje Objednatel, a/nebo příslušné úřady, a okamžitě 
zajistit jejich náhradu. Pokud by Objednatel z jakéhokoliv vážného důvodu nebyl spokojen s 

jakoukoliv osobou zaměstnávanou Zhotovitelem nebo jeho Poddodavateli, bude tato osoba 

nahrazena odpovídajícím náhradníkem, po dohodě s Objednatelem, do pěti (5) Pracovních 
dnů od požádání Objednatelem. Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla se použijí i u 

jeho Poddodavatelů.  

9.2 Hlavní stavbyvedoucí, Zástupce hlavního stavbyvedoucího  

9.2.1 Hlavního stavbyvedoucího a Zástupce hlavního stavbyvedoucího musí Zhotovitel jmenovat na 
celou dobu provádění Díla. Hlavního stavbyvedoucího a Zástupce hlavního stavbyvedoucího 

může Zhotovitel vyměnit pouze z vážných důvodů a s předchozím souhlasem Objednatele. 

Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatele Hlavního stavbyvedoucího či Zástupce hlavního 
stavbyvedoucího odvolat a jmenovat ve lhůtě stanovené Objednatelem jiného, se kterým 

Objednatel předem vysloví svůj souhlas.   

9.2.2 Hlavní stavbyvedoucí je povinen být přítomen na Staveništi neustále v průběhu provádění 

jakýchkoliv prací na Díle. Pokud to není výjimečně možné, je povinen zajistit, aby jej po dobu 
jeho nepřítomnosti nahradil Zástupce hlavního stavbyvedoucího.  

9.2.3 Hlavní stavbyvedoucí a Zástupce hlavního stavbyvedoucího jsou oprávněni přijímat veškeré 
instrukce a pokyny Objednatele v souladu se Smluvními dokumenty. Jakékoliv pokyny nebo 

instrukce přijaté Hlavním stavbyvedoucím a Zástupcem hlavního stavbyvedoucího v ústní 
nebo písemné formě jsou považovány za doručené Zhotoviteli.  

9.3 Technický personál  

Zhotovitel je povinen používat pro provádění Díla odborné pracovníky, projektanty, 

rozpočtáře a další osoby, které zajistí efektivní řízení a provádění Díla. Zhotovitel je povinen 

používat kvalifikované technické pracovníky se zkušenostmi v oborech strojových zařízení, 
topení, větrání a elektrických zařízení a dalších oborech, pokud to bude nutné, kteří budou 

pomáhat při koordinaci a provádění těchto prací. Zhotovitel zajistí kvalifikovaného 

pracovníka pro kalkulaci nákladů, který bude dle pokynů Objednatele s ním spolupracovat.  

9.4 Zvláštní kvalifikace  

Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen doložit odbornou způsobilost jakékoliv osoby, 

kterou používá k provádění Díla. Zhotovitel je povinen pro veškeré činnosti, pro které 

Závazné předpisy stanoví zvláštní kvalifikaci, provádět pouze prostřednictvím osob 

splňujících takové požadavky Závazných předpisů.  

9.5 Označení  

Každá osoba, kterou Zhotovitel používá k provádění Díla, musí být po celou dobu provádění 

Díla viditelně označena firmou nebo jiným označením Zhotovitele.  

9.6 Pracovněprávní předpisy  
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Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zajistit dodržování Závazných předpisů 

týkajících se pracovněprávních vztahů, zejména týkajících se pracovních podmínek, 
bezpečnosti práce apod.  

9.7 Pracovní povolení  

Všechny osoby, které Zhotovitel používá k provádění Díla, musí mít příslušné pracovní 
povolení, pokud je pro ně vyžadují Závazné předpisy. U těchto osob musí Zhotovitel 

uchovávat na Staveništi kopie pracovních povolení a na požádání je předložit Objednateli.  
Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla se použijí i u Poddodavatelů.  

9.8 Odpovědnost za pracovněprávní vztahy  

Zhotovitel smluvně zajistí, že stejná pravidla stanovená v tomto článku Smlouvy o dílo se 

použijí i u Poddodavatelů. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a újmy vzniklé Objednateli z 

důvodu porušení povinností uvedených v tomto článku.  

9.9 Jmenování Zhotovitele  

Ke dni uzavření této Smlouvy o dílo jmenoval Zhotovitel jako své zástupce v následujících 

postaveních tyto osoby:  
Hlavní stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxx 
mobil: xxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxx   
  

Zástupce Hlavního stavbyvedoucí: 
xxxxxxxxxxxxxx 
mobil: xxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxx   
 

10 PODDODAVATELÉ  

10.1 Postoupení provedení části Díla Poddodavatelům  

10.1.1 Zhotovitel může se souhlasem Objednatele provedení některých částí Díla smluvně svěřit 

jednomu nebo více Poddodavatelům, při zajištění dodržení všech podmínek uvedených ve 

Smluvních dokumentech, a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Nabídce Zhotovitele 
podané v rámci Zadávacího řízení. Bez souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn rozsah 

a způsob svěření díla Poddodavatelům měnit.  

10.1.2 Objednatel si vyhrazuje právo účastnit se výběru Poddodavatelů společně se Zhotovitelem 

pro výběr Poddodavatele. Poddodavatelé budou smluvními partnery Zhotovitele a nikoliv 
Objednatele, není-li v této Smlouvě o dílo výslovně stanoveno jinak.   

10.2 Výběr Poddodavatelů  

10.2.1 Zhotovitel povede seznam Poddodavatelů, který bude přesně identifikovat část Díla 

realizovaného jednotlivými Poddodavateli.   

10.2.2 Poddodavatelem nesmí být osoba, na jejíž činnosti se podílejí nebo z jejichž činnosti mají 

majetkový prospěch osoby, které se podílely na Zadávacím řízení.  

10.2.3 Objednatel je kdykoliv oprávněn vyloučit jakéhokoliv Poddodavatele, který nepostupuje 

podle standardů a kvality provádění Díla nebo v souladu se Smluvními dokumenty nebo se 
dopustil jakýchkoliv přestupků nebo morálních prohřešků nebo s nímž má Objednatel 

obdobnou negativní zkušenost z jiných projektů, nebo kterého by byl Objednatel oprávněn 

vyloučit ze zadávacího řízení ve smyslu § 48 ZZVZ. Zhotovitel je povinen na výzvu 

Objednatele s takovým Poddodavatelem bezodkladně ukončit spolupráci a vyloučit ho z 
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účasti na provádění Díla bez jakýchkoliv dopadů na Cenu díla či termíny provádění Díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel Poddodavatele nahradil i opakovaně.   

10.3 Koordinace prací  

10.3.1 Zhotovitel odpovídá za koordinaci, dozor a řízení všech osob, které se budou účastnit 
provádění Díla, včetně Poddodavatelů a jakýchkoliv dalších osob, které jsou pověřeny 

Objednatelem k určitým činnostem v souvislosti s technickou přípravou a stavební činností 

při provádění Díla a případných činností souvisejících s prováděním Díla. Zhotovitel odpovídá 
za prostorovou a časovou koordinaci všech činností při provádění Díla tak, aby nebylo 

žádným způsobem narušeno řádné provádění Díla v souladu se Smluvními dokumenty. 

Zhotovitel je povinen osobám pověřeným Objednatelem poskytnout přiměřenou součinnost 

tak, aby nedocházelo k žádnému narušování prací prováděných těmito osobami činností 

Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů.   

10.3.2 Zhotovitel je povinen se seznámit s plánovanými či probíhajícími stavebními akcemi v okolí 

Staveniště majícími povahu souběžných a navazujících staveb, pokud mohou mít vliv na 
provádění Díla nebo mohou svými důsledky vyžadovat koordinaci s prováděním Díla.  

10.3.3 Zhotovitel je povinen koordinovat provádění Díla s třetími osobami provádějícími jiné stavby 

ve stejném čase a relevantních místních souvislostech tak, aby se předcházelo vzájemným 

rušivým vlivům souběžných a navazujících staveb z hlediska věcného a finančního, aby 
nedocházelo k předvídatelným škodám na budovaných stavbách, k přetěžování okolních 

komunikací a k ohrožení životů, zdraví a majetku dotčených osob.   

10.3.4 Při koordinačních jednáních je Zhotovitel povinen hájit zájmy Objednatele, které zná nebo 

musí znát, a předcházet všem okolnostem, které by mohly mít vliv na plynulost provádění 

Díla a včasnost jeho dokončení. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že v souvislosti s nutností 

koordinace vytvořil dostatečnou rezervu a není v důsledku provádění koordinace oprávněn 

požadovat jakékoliv navýšení Ceny díla či změnu Termínu dokončení.  

10.4 Obecná ustanovení o Poddodávkách  

10.4.1 Zhotovitel zajistí, že Poddodavatelé budou provádět jim svěřené části Díla řádně v souladu se 

Smluvními dokumenty, Závaznými předpisy a dle pokynů Objednatele (které mohou být 

udělovány jen prostřednictvím Zhotovitele).  

10.4.2 Zhotovitel ponese vůči Objednateli odpovědnost za řádné provedení částí Díla Poddodavateli 
tak, jako by tyto části Díla prováděl sám.   

10.4.3 Poddodavatelé Zhotovitele nebudou mít žádná práva vůči Objednateli.  

10.4.4 Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn získat 

jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla přímo od jakéhokoliv Poddodavatele (netýká 
se ceny díla).  

11 KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA  

11.1 Předpřejímky  

11.1.1 Zhotovitel je oprávněn, považuje-li určitou část Díla, která je prostorově či typově ucelená, za 

dokončenou, vyzvat Objednatele k provedení předpřejímky. K provedení předpřejímky je 

Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele vždy, když jde o takovou část Díla, u níž povinnost 

provést předpřejímku stanovil Objednatel.  

11.1.2 Předpřejímkou se rozumí detailní kontrola příslušné části Díla, jíž se zúčastní zástupci obou 

Stran oprávnění jednat a činit rozhodnutí ve věci kontroly, předávání a přejímání Díla. Cílem 

předpřejímky je zajistit v dostatečném předstihu před konečným převzetím hotového Díla 

Objednatelem, projednání a následnou kontrolu souladu požadovaných kvalitativních 
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parametrů u dotčené části Díla se Smluvními dokumenty, zejména projektovou dokumentací, 

kontrolu jakosti provedení příslušné části Díla, jakož i kontrolu úplnosti dotčené části Díla.  

11.1.3 Při předpřejímce postupují Strany obdobně jako při ostatních kontrolách nebo zkouškách s 

tím, že zjištěné závady se zaznamenávají v protokolu o předpřejímce a zanesou se též do 
soupisu závad. O odstraňování závad zjištěných předpřejímkou platí ustanovení této Smlouvy 

o dílo o odstraňování vad v Záruční době.  

11.1.4 Nezjistí-li se při předpřejímce závady nebo jsou-li tyto odstraněny a jejich odstranění 

potvrzeno novou předpřejímkou, je Zhotovitel povinen učinit podle pokynů Objednatele 
vhodná opatření, aby nedošlo k poškození dotčené části Díla a aby bylo zamezeno vstupu či 

přístupu nepovolaných osob k nebo do dotčené části Díla.  

11.1.5 Objednatel je oprávněn rozhodnout, že předpřejímka bude podkladem pro dílčí převzetí Díla; 

v takovém případě se při předpřejímce postupuje ohledně dotčené části Díla shodně jako při 

převzetí hotového Díla Objednatelem.   

11.1.6 Dílčím převzetím Díla se rozumí odevzdání určité dokončené prostorově či typově ucelené 
části Díla Objednateli do jeho dispozice a užívání, aniž by současně nastávaly právní důsledky 

převzetí celého Díla Objednatelem. Objednatel odpovídá za škody, které způsobil na části 
Díla, kterou převzal dílčím převzetím podle tohoto článku. Dílčím předáním přechází 

nebezpečí škody na předané části Díla na Objednatele. Pro vyloučení pochybností se 

výslovně uvádí, že důvodem nepřevzetí celého Díla mohou být i vady vyskytující se v částech 
Díla již převzatých na základě dílčího převzetí bez ohledu na to, zda se vyskytly před či po 

okamžiku dílčího převzetí.  

11.2 Kolaudace  

11.2.1 Zhotovitel je povinen včas a řádně získat veškerá povolení umožňující řádné užívání 

Předmětu díla (včetně všech kolaudačních souhlasů) a je povinen učinit vše pro hladký 

průběh souvisejících řízení, včetně uskutečnění všech nezbytných nebo vhodných 

předkolaudačních řízení. Pokud Zhotovitel získá jakékoliv předběžné povolení k užívání 

Předmětu díla, je i nadále povinen získat konečný kolaudační souhlas.  

11.2.2 Nejméně třicet (30) dnů před termínem, kdy bude Dílo dokončeno a bude ve stavu 

umožňujícím kolaudaci, vyrozumí Zhotovitel písemně Objednatele o připravenosti Díla ke 
kolaudaci. Písemné vyrozumění bude adresováno k rukám statutárního orgánu Objednatele, 

jinak se nepovažuje za řádně provedené. 

11.2.3 Nejpozději pět (5) dnů před kolaudací předloží Zhotovitel Objednateli veškeré stavebním 

úřadem požadované informace a originály dokumentů, umožňující získat Zhotoviteli 

kolaudační souhlasy, zejména pak:  

(a) záruční listy, certifikáty, protokoly o shodě;  

(b) seznam strojního vybavení, které je součástí kolaudačního a přejímacího řízení, 
schválení jejich kvality a úplnosti, vyžadovaná osvědčení, atesty, certifikáty a 

manuály k obsluze a údržbě, soupis opotřebitelných dílů, provozní předpisy a řády;  

(c) zkušební osvědčení a protokoly zařízení neuvedeného pod písmenem (b) výše, atesty, 

revize, zprávy, prohlášení o shodě, měření apod.;  

(d) doklady o likvidaci vzniklých odpadů – vážní lístky, potvrzení o převzetí s určením 

množství a druhu odpadu; 

(e) inspekční zprávy všech materiálů, prací a dodávek, podléhajících inspekci dle obecně 

závazných norem a předpisů;  

(f) vyjádření dotčených orgánů, jsou-li vyžadovány;  

(g) kopii Stavebních deníků;  

(h) geodetické zaměření Díla a geometrické plány;  

(i) další dokumenty určené Objednatelem;  
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(j) dílčí kolaudační souhlasy či jiná rozhodnutí umožňující užívání části Díla.  

Předávané doklady, dokumentaci a dokumenty Zhotovitel předloží ve třech (3) vyhotoveních, 

uspořádané v označených šanonech po jednotlivých oborech se soupisy obsahu jednotlivých 

šanonů i s celkovým obsahem předávané dokumentace.  

11.2.4 Objednatel zkontroluje úplnost předávané dokumentace. Zhotovitel je povinen vyžádané 
doklady doplnit do pěti (5) dnů od doručení výzvy Objednatele. Do deseti (10) dnů od 

obdržení vyrozumění a předložení úplné kolaudační dokumentace uvedené výše vydá 

Objednatel Zhotoviteli pokyn k zažádání o kolaudaci.  

11.2.5 Zhotovitel je povinen v průběhu kolaudačního řízení řádně a s vynaložením nejlepší odborné 
péče působit k úspěšné realizaci kolaudace. Zhotovitel je povinen průběžně informovat 

Objednatele o průběhu kolaudačního řízení a všech okolnostech, které se tohoto řízení týkají. 

O důležitých informacích a okolnostech, které by mohly mít vliv na termín kolaudace Díla (tj. 

vydání posledního konečného kolaudačního souhlasu potřebného pro užívání Díla), je 

Zhotovitel povinen informovat Objednatele do 24 hodin, a to současně e-mailem a 

doporučenou poštou.  

11.2.6 V průběhu kolaudace je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli na jeho žádost nebo na 
žádost příslušného správního orgánu a bez zbytečného prodlení dodatečné informace, 

dokumenty, výkresy a podobně, které budou potřebné pro kolaudační řízení.  

11.2.7 Pokud budou v průběhu kolaudačního řízení shledány jakékoliv vady, je Zhotovitel povinen 

tyto vady odstranit v nejkratším technicky možném termínu určeném Objednatelem nebo 

správním úřadem, resp. termínu vyplývajícím z příslušného kolaudačního souhlasu nebo 

jiného úkonu správního orgánu, je-li tento uveden, jinak ihned.  

11.2.8 Veškeré důsledky neúspěšné kolaudace (tj. procesu vedoucího k vydání kolaudačního 

souhlasu) či jejího zpoždění z důvodů na straně Zhotovitele, jdou plně k tíži Zhotovitele.  

11.3 Dokončení díla  

11.3.1 Zhotovitel zajistí Dokončení díla ve stavu umožňujícímu provedení kontroly a sepsání vad a 

nedodělků Objednatelem v termínu nejpozději dva (2) týdny před Termínem dokončení díla.  

11.3.2 Pokud Objednatel usoudí, že Dílo je ve stavu Dokončení díla (včetně vydání všech 

kolaudačních souhlasů týkajících se Díla), svolá Objednatel s týdenním předstihem jednání o 
Dokončení díla, které se uskuteční na Staveništi a na kterém budou přítomni zástupce 

Objednatele jím určení, Architekt, Hlavní stavbyvedoucí, Zástupce hlavního stavbyvedoucího 

a Zhotovitel. Strany jsou oprávněny přizvat k těmto jednáním další osoby, které mohou 
poskytnout technické, technologické či jiné informace či případná znalecká vyjádření. Pokud 

to Objednatel bude vyžadovat, je Zhotovitel povinen zajistit též účast Poddodavatelů.  

11.3.3 Zhotovitel je povinen při jednáních souvisejících s Dokončením díla:  

(a) předložit kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu a protokolů o 

výsledcích dosud provedených zkoušek předepsaných příslušnými právními a 

technickými normami, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích a 

prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálu,  

(b) předložit všechna Veřejnoprávní rozhodnutí a doklady týkající se Díla, zejména 

kolaudační souhlasy, doklady o předání a převzetí inženýrských sítí a komunikací, 

které je třeba předat jejich správcům, doklady o odevzdání geodetického zaměření a 
dokumentace inženýrských sítí, které byly dotčeny prováděním Díla, jakož i 

veškerých staveb, stavebních objektů a jiných prvků, jejichž zaměření a dokumentaci 

požadují orgány veřejné správy v souvislosti s prováděním Díla, a kopie všech dalších 
dokladů, které si vyžádal stavební úřad ke kolaudačnímu řízení,   

(c) předložit veškeré podklady pro zpracování Dokumentace skutečného provedení Díla  

(nestanoví-li tato Smlouva o dílo nebo jiné Smluvní dokumenty dřívější termín),  
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(d) předat Objednateli kopii stavebního deníku,  

(e) předložit doklady o uložení nebo zpracování odpadu ze stavební činnosti Zhotovitele,  

(f) zajistit prezentaci Díla s odborným komentářem zástupce Zhotovitele,  

(g) předložit doklady pro řádné provozování Díla,  

(h) předložit aktualizované pasporty sousedních nemovitostí a závěrečné měření 

geodetického sledování posunu, poklesu, náklonu nebo porušení sousedních 
objektů.  

11.3.4 Doklady pro řádné provozování Díla se rozumí zejména veškeré dokumenty, popisy, návody, 

instrukce, montážní a uživatelské manuály a příručky, které jsou určeny pro uživatele, 

správce či provozovatele Díla nebo jeho libovolné části nebo které mohou usnadnit užívání, 
provozování nebo správu Díla nebo jeho libovolné části; tyto doklady musí být předány v 

dostatečné míře podrobnosti a v českém jazyce. Jedná se zejména o:  

(a) návody pro obsluhu a údržbu technologických zařízení instalovaných v Díle;  

(b) pokyny pro údržbu takových částí Díla, u nichž lze předpokládat, že při běžné 

(obvyklé) údržbě by bylo postupováno způsobem nevhodným nebo nedostatečným, 

nebo u nichž nelze spoléhat na všeobecnou znalost správných postupů údržby;  

(c) záruční listy označené vzestupnou číselnou řadou spolu se seznamem záručních listů, 

obsahující specifikaci jednotlivých záručních listů, jejich číselné označení a údaj o 

konci každé záruční lhůty;  

(d) plán garančních prohlídek, revizí, periodických revizí a profylaktických výkonů;  

(e) návrhy servisních smluv na veškeré části Díla vyžadující pravidelný a odborný servis, 

pokud již nebyly Objednateli předány;  

(f) požární evakuační plány všech vnitřních prostor Díla, popř. kopie takových plánů 

rozmístěných v Díle s odkazem na místa jejich vyvěšení, a to v tištěné i digitální 

podobě na nosiči CD ROM/DVD;  

(g) schémata strojoven, popř. kopie takových schémat rozmístěných ve strojovnách v 
Díle s odkazem na místa jejich vyvěšení, a to v tištěné i digitální podobě na nosiči CD 

ROM/DVD;  

(h) schéma uzamykacího systému Díla se specifikací všech uzamykatelných výplní otvorů 

a identifikací korespondujících klíčů, resp. bezpečnostních karet ke klíčům, popř. 

čipových nebo jiných karet sloužících k otvírání a zavírání výplní otvorů, dálkových 

ovládání, přístupových kódů apod.;  

(i) protokoly o zaškolení obsluhy, které zajistí Zhotovitel;  

(j) provozní řády odpovídající účelu této Smlouvy v případě, že obsah provozního řádu 

není odvislý od konkrétního způsobu užívání Díla nebo jeho části Objednatelem;  

(k) přihlášky nebo přehlášky u všech médií, jejichž odběr je potřebný pro užívání Díla, 

jakož i doklad o úhradě předchozí spotřeby příslušných médií; totéž platí o 

telefonních službách, pokud užívání příslušné účastnické stanice přebírá Objednatel.  

11.3.5 Veškeré listiny, které je Zhotovitel povinen předložit při jednáních souvisejících s Dokončením 
díla, je současně povinen v originále nebo kopii předat Objednateli, neučinil-li tak již dříve.  

11.3.6 Pokud po dokončení všech jednání souvisejících s Dokončením díla usoudí Objednatel, že Dílo 
je opravdu ve stavu Dokončení díla, vydá Osvědčení o dokončení.  

11.3.7 Objednatel není povinen vydat Osvědčení o dokončení, pokud nejsou splněny všechny 

podmínky, zejména pokud:  

(a) Dílo vykazuje vady a nedodělky;  

(b) případné podmínky kolaudačního souhlasu či jiného Veřejnoprávního rozhodnutí 

ohledně Díla vzniklé z důvodů na straně Zhotovitele doposud nebyly splněny a/nebo 

vady v něm vytýkané nebyly odstraněny;  
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(c) Zhotovitel nepředložil doklady o likvidaci odpadu (vážní lístky, potvrzení o převzetí 

s určením množství a druhu odpadu), popis stavu sousedících nemovitostí, staveb a 
zařízení, podklady nezbytné pro vystavení závěrečného účtu nebo jinou dokumentaci 

či dokumenty požadované Objednatelem;  

(d) Zhotovitel neposkytl školení dle čl. 2.5 Smlouvy o dílo;  

(e) Zhotovitel dosud nesplnil jakoukoliv ze svých povinností k řádnému provedení Díla 

ustanovenou ve Smluvních dokumentech; nebo  

(f) nebyly vydány všechny konečné kolaudační souhlasy nebo jiná Veřejnoprávní 

povolení ohledně Díla a všech jeho částí a/nebo tato nejsou v právní moci (pokud jí 
nabývají).  

11.3.8 Osvědčení o dokončení může obsahovat seznam drobných vad a nedodělků Díla, které by 
nemohly mít vliv na plnohodnotné užívání Díla, ani by nemohly plnohodnotnému užívání Díla 

bránit či jej znemožnit.   

11.3.9 Zhotovitel je povinen všechny vady a nedodělky zjištěné před vydáním Osvědčení o 

dokončení odstranit a dosáhnout vydání Protokolu o předání a převzetí Díla ve lhůtách 
uvedených v čl. 12.4.2 Smlouvy o dílo, nejpozději však do Termínu dokončení díla.  

11.3.10 Osvědčení o dokončení může být dle výlučného uvážení Objednatele vydáno na dílčí část Díla, 
s časovou vazbou na případné odlišné termíny Dokončení dílčích částí Díla.  

11.3.11 Objednatel je oprávněn u zjištěných vad a nedodělků, na jejichž odstranění nemá Objednatel 

zájem, požadovat jím navrženou slevu z Ceny díla. Pokud Zhotovitel s výší navržené slevy 

souhlasí, takto označené vady a nedodělky není Zhotovitel povinen odstraňovat, jinak je 

Zhotovitel odstraní.   

11.3.12 Za nedodělek může být označena též skutečnost, že určitou část Díla nebylo možno podrobit 

kontrole, zkoušce nebo měření či komplexnímu vyzkoušení z důvodu klimatických podmínek 

nebo objektivní nedostupnosti příslušné části Díla nebo z jakéhokoliv jiného důvodu 
spočívajícího na straně Zhotovitele. V takovém případě není Objednatel povinen převzít Dílo, 

s výjimkou nemožnosti provést topnou zkoušku v období mimo topnou sezónu; v takovém 

případě Objednatel může Dílo převzít s tím, že v Osvědčení o dokončení bude stanoven 
termín, dokdy bude taková část Díla podrobena kontrole, zkoušce či měření. Pokud tak však 

učiní, v soupisu vad a nedodělků se stanoví termín provedení příslušné kontroly, zkoušky, 

měření nebo komplexního vyzkoušení.  

11.3.13 Pokud jsou odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v Osvědčení o dokončení Díla, 
Zhotovitel připraví a předloží Objednateli ke schválení Protokol o předání a převzetí Díla, 

jehož obsahem bude zejména:  

(a) identifikace Díla a jeho příslušenství;  

(b) seznam listin a dokumentů předávaných při převzetí Díla Objednatelem;  

(c) prohlášení Zhotovitele o kvalitě Díla, jeho bezpečné funkčnosti a připravenosti k 
provozu;  

(d) prohlášení Zhotovitele o splnění všech povinností, které mu vyplývají ze Smlouvy o 

dílo a všech Smluvních dokumentů, a které má splnit před převzetím Díla 

Objednatelem;  

(e) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přebírá, popř. přebírá s vadami a 

nedodělky nebo nepřebírá; v případě, že Objednatel dílo převezme s vadami a 
nedodělky, bude přílohou protokolu soupis vad a nedodělků; v případě, že 

Objednatel dílo nepřevezme, uvede v protokolu konkrétní důvod nepřevzetí, popř.  
se připojí soupis neodstraněných vad a nedodělků na Díle; 

(f) soupis příloh.  
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11.3.14 Pokud Objednatel usoudí, že byly odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v Osvědčení 

o dokončení, a splněny všechny další podmínky pro vydání Protokolu o předání a převzetí 
Díla, vydá Zhotoviteli Protokol o předání a převzetí Díla. Vydání Protokolu o předání a 

převzetí Díla je převzetím Díla ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku a jeho 

vydáním bylo Dokončeno dílo ve smyslu Smlouvy o dílo.   

11.3.15 Objednatel je oprávněn Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části vydat i tehdy, 
pokud nejsou splněny podmínky podle čl. 11.3.13 a 11.3.14, je oprávněn Dílo nebo jeho část 

převzít s výslovným uvedením, že není dotčena povinnost Zhotovitele provést dodatečně 

práce uvedené v takovém protokolu a odstranit veškeré vady. Objednatel je v takovém 

případě rovněž oprávněn zadržet přiměřenou část Kupní ceny, na kterou by měl Zhotovitel 

nárok do doby provedení veškerých prací a odstranění vad.   

11.3.16 Zhotovitel zajistí, aby veškerý personál Objednatele byl dostatečně instruován o obsluze a 

údržbě veškerých zařízení v Díle.  

11.3.17 Zhotovitel je povinen předat Objednateli současně s Dílem také všechny klíče, přístupové 

karty, dálková ovládání a veškerá další příslušenství Díla.  

11.4 Obecně  

11.4.1 Pro kolaudaci a Dokončení díla musí veškeré mechanické, elektrické, plynové, vodovodní, 

odpadní, telekomunikační instalace a jiné zvláštní instalace vyhovovat všem požadavkům a 

musí být v souladu s celostátními a místními požadavky před tím, než budou vydána 

příslušná osvědčení. Veškeré listiny, osvědčující záruky ze strany dodavatelů zvláštního 

vybavení, jako jsou boilery, vedení, výtahy, eskalátory a podobně, budou předány 

Objednateli před vydáním Osvědčení o dokončení. Zhotovitel odpovídá za tyto instalace a 
vybavení.  

11.4.2 Ustanoveními tohoto článku nejsou nijak dotčena Objednatelova práva ohledně jakýchkoliv 
záručních dob nebo odpovědnosti za vady a nedodělky, zejména tato ustanovení neomezují 

rozsah, ani neruší obsah odpovědnosti za vady, ani nezkracují záruční doby stanovené 
Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy.  

11.5 Dílčí kolaudace  

11.5.1 Na žádost Objednatele bude Zhotovitel zajišťovat a odpovídat za veškeré Dílčí kolaudace, 
které jsou Předmětem díla a jsou potřebné nebo vhodné v průběhu výstavby Díla za účelem 

provedení Díla nebo kdykoliv před Dokončením díla. Předmět Dílčích kolaudací bude určen 

Objednatelem především s ohledem na části Předmětu díla specifikované v čl. 3.1  Smlouvy o 
dílo.  

11.5.2 Zhotovitel především bude odpovídat za to, že Dílčí kolaudace budou provedeny včas tak, aby 
nebyly narušeny termíny pro na ně navazující práce dle Smluvního harmonogramu. Náklady 

spojené s Dílčími kolaudacemi jsou obsaženy v Ceně díla.  

11.5.3 Zhotovitel v rámci této činnosti především shromáždí veškeré nutné doklady, podá žádosti o 

vydání příslušných kolaudačních souhlasů u příslušných státních orgánů a zajistí hladký 
průběh kolaudace. Na Dílčí kolaudace se uplatní přiměřeně ustanovení čl. 11.2 Smlouvy o 

dílo.   

11.5.4 Veškeré důsledky neúspěšné Dílčí kolaudace či jejího zpoždění zapříčiněné Zhotovitelem jdou 

plně k tíži Zhotovitele.  

11.6 Předání Díla příslušným správcům sítí  

11.6.1 Po ukončení prací na příslušném objektu tvořícím část Díla vyzve Objednatel Zhotovitele k 

zahájení jednání s příslušnými správci sítí, kterým se má daný objekt předat do vlastnictví 

nebo správy. Objednatel předá též eventuálně Zhotoviteli doklady, které doposud 
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Objednatel od těchto správců sítí obdržel a Objednatel poté udělí Zhotoviteli pokyny, jakým 

způsobem tato jednání vést a v jakých časových termínech je Zhotovitel povinen předat 
jednotlivé objekty tvořící části Díla správcům sítí.  

11.6.2 Zhotovitel je na své náklady povinen podle pokynů Objednatele s veškerou odbornou péčí 
vést jednání se správci sítí a zajistit předání částí Díla, které jsou sítěmi, jejich správcům v 

termínech stanovených Objednatelem. Zhotovitel je povinen sedm (7) dní předem písemně 
informovat Objednatele o době jednání s příslušným správcem sítě. V průběhu jednání s 

příslušným správcem sítě je Zhotovitel povinen vyhotovit zápis z jednání, který podepíší 

všichni zúčastnění. Pokud se Objednatel jednání s příslušným správcem sítě nezúčastní, 

Zhotovitel je povinen mu předat zápis z jednání do tří (3) dnů od konání jednání s příslušným 

správcem sítě.  

11.6.3 Zhotovitel je povinen při předání části Díla jednotlivým správcům sítí postupovat podle 

pokynů správců sítí. Pokud takový pokyn nebude v souladu se Závaznými předpisy a/nebo 
předchozími pokyny Objednatele, informuje o něm Zhotovitel Objednatele a ten rozhodne, 

zda má Zhotovitel takový pokyn splnit.   

12 VADY A ZÁRUČNÍ DOBA  

12.1 Obecné stanovení záruky  

12.1.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo způsobilé naplňovat účel Smlouvy bude 

dodáno řádně bez vad a v kvalitě požadované Smluvními dokumenty a Závaznými předpisy, 

jinak v kvalitě považované za obvyklou v projektech obdobného typu jako Dílo, a že si uchová 
své vlastnosti uvedené ve Smluvních dokumentech, Závazných předpisech a/nebo obecně 

považované za obvyklé v projektech obdobného typu jako Dílo po celou Záruční dobu. 

12.1.2 Záruku na části Díla vyžadující pravidelný a odborný servis Objednatel neztrácí ani v případě, 

že Objednatel pravidelný a odborný servis zajistí jiným odborně kvalifikovaným subjektem, 
než Zhotovitelem, Poddodavatelem Zhotovitele či subjektem určeným Zhotovitelem. 

12.2 Délka Záruční doby  

12.2.1 Zhotovitel poskytuje na zhotovené Dílo záruku v minimální délce Záruční doby 60 měsíců na 
veškeré práce, tím nejsou dotčeny případné delší záruční doby stanovené výrobci výrobků, 

materiálů či služeb použitých na Díle, v takovém případě je Zhotovitel povinen převést na 
Objednatele veškerá práva, předat Objednateli veškeré podklady k takovým delším zárukám 

a zajistit, aby Objednatel mohl takovou delší záruku uplatnit.  

12.3 Běh Záruční doby   

12.3.1 Záruční doba začíná běžet první kalendářní den následující po vydání Protokolu o předání a 

převzetí Díla jako celku.  

12.3.2 Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží Záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení opravy.  

12.4 Vady  

12.4.1 Případné vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele písemnou, případně 
elektronickou formou na adrese: reklamace@bak.cz. V reklamaci Objednatel uvede popis 

vady, popřípadě její projevy; současně uvede, zda se jedná o vadu, která brání užívání Díla. 

Dále uvede své nároky z odpovědnosti za vady Díla. V případě jakékoli vady Díla může 

Objednatel požadovat:  
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(a) odstranění vady bezplatným dodáním náhradní části Díla (zboží a/nebo služby); 

přiměřený termín náhradní dodávky určuje Objednatel;  

(b) dodání chybějící části Díla (zboží a/nebo služby);  

(c) odstranění vady opravou části Díla (zboží a/nebo služby), jestliže se jedná o vady 

opravitelné;  

(d) přiměřenou slevu z Ceny díla. Částku odpovídající uplatněné slevě je Objednatel 

oprávněn započíst vůči případným pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem; 
pokud tak Objednatel neučiní, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ve lhůtě 

čtrnácti (14) dnů od doručení oznámení o volbě tohoto nároku.  
Objednatel je v případě prodlení Zhotovitele se splněním uplatněných nároků z 

odpovědnosti za vady oprávněn stanovovat způsob jejich odstranění, případně kombinovat 

nároky dle bodu a) až d) výše v tomto článku, a to i bez souhlasu Zhotovitele. Právo 

Objednatele na odstoupení od Smlouvy o dílo, na náhradu škody a smluvní pokuty tím není 

dotčeno.  

12.4.2 Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace bezodkladně, nejpozději však do dvaceti čtyř 

(24) hodin, pokud konec této lhůty nespadá do dne pracovního klidu a v případě, že spadá do 
dne pracovního klidu, nejpozději do konce prvního Pracovního dne po dni pracovního klidu, 

na místě samém prozkoumat a vyhodnotit reklamovanou vadu, a to bez ohledu na to, jedná-

li se o vadu z přejímky či záruční vadu a na to, zda vadu uznává či nikoli. Vady je Zhotovitel 
povinen odstranit do čtrnácti (14) dnů od doručení reklamace, nedojde-li k dohodě o jiném 

termínu. V případě, že je v reklamaci uvedeno, že se jedná o vadu havarijní, je Zhotovitel 

povinen zahájit odstraňování této vady nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin od jejího 

oznámení Objednatelem. V případě, že Zhotovitel vadu neuzná, je své písemné vyjádření k 

reklamované vadě obsahující dostatečné odůvodnění povinen doručit Objednateli nejpozději 

ve lhůtě tří (3) Pracovních dnů od obdržení reklamace. Neučiní-li tak v této lhůtě, má se 

nevyvratitelně za to, že vadu uznává, a to bez ohledu na to, jestli splní svou povinnost započít 

s odstraňováním vady ve stanoveném termínu. Pro účely Smlouvy o dílo se havarijním 
stavem rozumí záruční vada, jejíž výskyt bezprostředně ohrožuje majetek nebo zdraví osob 

nebo znemožňuje užívání Díla či jeho části.  

12.4.3 Objednatel je oprávněn odstranit jakoukoliv vadu Díla na náklady Zhotovitele 

prostřednictvím třetí osoby bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá Zhotovitel Objednateli 
k takovému odstranění písemný souhlas. Jestliže Zhotovitel nezapočne s odstraňováním vady 

nebo neodstraní vadu ve lhůtách uvedených v odst. 12.4.2 této Smlouvy o dílo, je Objednatel 

oprávněn, po předchozím písemném upozornění doručeném Zhotoviteli, odstranit vady Díla 
na náklady Zhotovitele prostřednictvím třetí osoby bez újmy svých práv ze záruky 

Zhotovitele. Právo Objednatele na náhradu škody a na smluvní pokuty tím není dotčeno.  

12.4.4 Zhotovitel je povinen svou činnost při odstraňování vad zorganizovat tak, aby veškeré opravy 
vad v daném prostoru mohly být dokončeny tentýž den, pokud je to technicky možné, aby se 
minimalizovalo narušení využití nemovitosti (zejména v době školního roku vyučování).  

13 ČINNOST NA STAVENIŠTI  

13.1 Protokol o předání a převzetí Staveniště  

Protokol o předání a převzetí Staveniště připraví Objednatel a při předání Staveniště bude 

podepsán Objednatelem a Zhotovitelem. V Protokolu o předání a převzetí Staveniště 
Zhotovitel potvrdí, že se řádně seznámil se Staveništěm a je si plně vědom stavu a druhu 

Staveniště včetně jeho stavu pod povrchem, hydrogeologických a klimatických podmínek 

Staveniště, rozsahu a druhu prací, které má na Staveništi provést a možností přístupu ke 

Staveništi. Převzetím Staveniště Zhotovitelem se má za to, že Zhotovitel obdržel potřebné 
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informace týkající se rizik, podmínek Staveniště a skutečností, které by mohly ovlivnit 

provádění Díla v Ceně díla. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu nedostaví k převzetí 
Staveniště, má se za to, že Staveniště bez výhrad převzal.   

13.2 Přístup na Staveniště  

13.2.1 Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištění 

přístupu na Staveniště s příslušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených 

pozemků a uhradit na své náklady veškeré poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a 
výjezdem na Staveniště. Při zajištění výjezdu a příjezdu na Staveniště nesmí Zhotovitel 

omezovat práva jakékoliv třetí osoby.  

13.2.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl příjezd, vjezd a výjezd na Staveniště po celou dobu 

provádění Díla udržován průjezdný bez jakýchkoliv překážek.  

13.2.3 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit řízení příjezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu 
vozidel na Staveništi, umisťovat varovné nápisy a značky vyžadované Závaznými předpisy a 

činit veškerá opatření nezbytná k zajištění bezpečnosti osob podílejících se na provádění Díla, 

jakož i ostatních osob.  

13.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na Staveniště byl umožněn pouze osobám, které 

Zhotovitel nebo Poddodavatel používá pro provádění Díla a jakýmkoliv osobám určeným 

Objednatelem, zejména dalším dodavatelům Objednatele, a zajistit Staveniště takovým 

způsobem, že bude znemožněn vstup všem osobám, které nejsou pracovníky Zhotovitele, 
Poddodavatelů, Objednatele a pověřenými osobami Objednatele.  

13.2.5 Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu volný přístup na Staveniště, do 

míst, kde je prováděno Dílo, a do objektů zařízení Staveniště Objednateli nebo Objednatelem 

pověřeným osobám. Objednatel oznámí Zhotoviteli jména pověřených osob a Zhotovitel je 

povinen tyto osoby poučit o bezpečnostních pravidlech na Staveništi a/nebo v objektech 
zařízení Staveniště.  

13.2.6 Zhotovitel zajistí všechny potřebné souhlasy od majitelů pozemků sousedících se Staveništěm 
a/nebo dotčených stavebními pracemi, týkajících se umožnění dočasného přístupu a/nebo 

zabrání pozemku včetně zhotovení příslušné dokumentace, pokud to bude nevyhnutelné.  

13.2.7 Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit přístup na Staveniště jakémukoliv orgánu státní 

správy a samosprávy oprávněnému ke vstupu podle Závazných předpisů. Zhotovitel je po 

předchozí konzultaci s Objednatelem též povinen respektovat pokyny těchto orgánů státní 
správy a samosprávy. O veškerých rozhodnutích vztahujících se k provádění Díla, které jsou 

Zhotoviteli takto oznámeny, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do dvaceti čtyř (24) hodin, informovat Objednatele, totéž obdobně platí pro jakékoliv 

související podklady, protokoly, či jiné písemnosti v této souvislosti pořízené.  

13.2.8 Náklady na zařízení Staveniště včetně jeho projektu, jeho legalizaci, řízení o povolení dočasné 

stavby Staveniště, jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařízení Staveniště jsou 
zahrnuty v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na Objednateli jakékoliv 

dodatečné úhrady či jiná plnění.  

13.2.9 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště, uklidit a vyčistit místo provádění stavby včetně jeho 

okolí a toto uvést do řádného stavu tak, aby Dílo bylo předáváno Objednateli ve stavu 

popsaném v projektové dokumentaci a aby nejpozději v okamžiku podpisu protokolu o 
převzetí Díla Objednatelem byly odstraněny všechny součásti zařízení Staveniště, jakož i 

případné škody způsobené při provádění Díla v místě Staveniště a jeho okolí.  

13.2.10 Zhotovitel je povinen, nepožaduje-li Objednatel jinak, odpojit veškeré provizorní přípojky a 

zbourat všechny provizorní stavby ke dni převzetí Díla Objednatelem. Na žádost Objednatele 

předá Zhotovitel provizorní přípojky jinému Objednatelem určenému subjektu; totéž platí i o 

oplocení Staveniště, o informační tabuli a dalších provizorních stavbách specificky určených 
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pro provádění Díla, pokud mohou nebo mají být použity i po převzetí Díla Objednatelem. 

Uvedené ujednání se nevztahuje na pronajaté věci Zhotovitele.  

13.3 Vytýčení Díla, zaměření skutečného provedení, kontrolní zaměření  

13.3.1 Vytyčování Díla bude probíhat na základě vytyčovacích výkresů, které jsou součástí Prováděcí 
dokumentace hlavním geodetem stavby, který bude společný pro vytyčování všech 

stavebních objektů a částí Díla a každý vytýčený bod bude protokolárně předán zástupci 
Zhotovitele nebo Poddodavatelů. Protokoly o vytyčení budou evidovány na Staveništi a 

budou kdykoliv přístupné Objednateli ke kontrole. Pokud Objednatel nebude souhlasit s 

vytýčením Díla provedeným Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

provést kontrolní vytyčení.   

13.3.2 Po dokončení stavebního objektu nebo části Díla bude Zhotovitelem provedeno zaměření 

skutečného provedení.  

13.3.3 Objednatel může požádat Zhotovitele o kontrolní zaměření prováděné části Díla a Zhotovitel 

je povinen takové zaměření provést bez zbytečného odkladu a neprodleně o výsledku 

informovat Objednatele.  

13.4 Vymezení pracovního prostoru  

13.4.1 Zhotovitel bude provádět jakékoliv činnosti při provádění Díla výlučně na Staveništi. Pokud 

bude Zhotovitel pro provádění Díla potřebovat jakoukoliv další plochu, je povinen projednat 
tuto skutečnost s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, resp. s příslušnými vlastníky 

pozemků a obstarat veškeré nutné souhlasy, povolení či schválení a uhradit veškeré s tím 
spojené poplatky či platby, to vše na své vlastní náklady.  

13.4.2 Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv práce mimo Staveniště pouze, pokud předem o 

těchto pracích informoval Objednatele projektu a ten je písemně schválil.  

13.4.3 Mimo Staveniště a v jeho okolí nesmí být ukládán žádný materiál, odstavována vozidla nebo 
mechanizační prostředky, nesmějí se zde zřizovat žádné dočasné přístřešky a nesmí být 

žádným způsobem narušován provoz sousedících objektů nebo práva vlastníků a uživatelů 
pozemků sousedících se Staveništěm.  

13.4.4 Zhotovitel zajistí, aby žádné osoby podílející se na provádění Díla nevstupovaly na pozemky 
sousedící se Staveništěm, vyjma veřejných prostranství, bez svolení vlastníků nebo uživatelů 

těchto pozemků a/nebo jiných potřebných náležitostí.  

13.4.5 Jestliže práce při provádění Díla zasáhnou cesty pro pěší, musí Zhotovitel na vlastní náklady 

zajistit provizorní cesty pro pěší o minimální šířce 1,5 m, jasně vyznačené, oddělené od 

automobilové dopravy pevnou zábranou, v noci osvětlené a v případě, že by hrozilo 

nebezpečí padajícího materiálu, kryté. Cesty musí mít bezprašný povrch a musí být 

bezbariérové (opatřeny nájezdy pro vozíčkáře). Pokud Závazné předpisy požadují vyšší 
standardy, je Zhotovitel povinen vyhovět těmto vyšším standardům. Jestliže práce při 

provádění Díla zasáhnou jízdní komunikace, musí Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečit 

příjezd do dotčených objektů, které jsou na tyto komunikace napojeny.  

13.4.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla udržovat na Staveništi průběžně pořádek 
a čistotu a průběžně odstraňovat ze Staveniště předměty, zařízení a materiály, o nichž je 

zřejmé, že již nebudou při dalším provádění Díla používány. Nepotřebný stavební materiál a 

suť musí odvážet ze Staveniště minimálně jednou denně, aby tam nedošlo k jejich 
hromadění. Všechen odpad, který vznikne při provádění prací na Staveništi, bude Zhotovitel 

ukládat do kontejnerů, třídit a na vlastní náklady likvidovat v souladu s příslušnými předpisy a 
předloží doklad o likvidaci všech odpadů příslušně autorizovanou osobou.  
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13.4.7 Pokud Zhotovitel nebude udržovat Staveniště čisté a v pořádku v souladu s požadavky 

Objednatele, může tento úklid zajistit Objednatel poté, co Zhotovitele o svém záměru dvacet 
čtyři (24) hodin předem informoval a náklady s tím spojené vyúčtuje Zhotoviteli.  

13.4.8 Zhotovitel je povinen na své náklady obstarat veškerá povolení, schválení a/nebo souhlasy 
vyžadované Závaznými předpisy pro využívání nebo uzavření veřejného prostranství nebo 

veřejné infrastruktury, jakož i pro provádění prací, které mohou narušit veřejnou dopravu a 
přepravu. Zhotovitel uhradí veškeré poplatky či jiné platby v souvislosti s případným 

využíváním veřejných prostranství a infrastruktury po dobu provádění prací na Staveništi.  

13.5 Stávající inženýrské sítě  

Zhotovitel musí stanovit polohu všech podzemních sítí nebo jiných vedení na Staveništi, 
které nejsou podrobně vyznačeny ve Smluvní dokumentaci, a které by mohly být při 

provádění prací zasaženy, okamžitě o jejich existenci informovat Objednatele a vyžádat si od 

něho instrukce ohledně dalšího postupu. Jakékoli potřebné zajištění těchto všech 
podzemních sítí či jiných vedení provede na své náklady Zhotovitel ve lhůtě stanovené 

Objednatelem, jinak bez zbytečného odkladu.  

13.6 Odpovědnost za poškození stávajících sítí  

Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne poškozením jakýchkoliv podzemních i 
nadzemních sítí v souvislosti s prováděním Díla.  

13.7 Veřejné sítě  

Zhotovitel je povinen si zjistit dostupnost a umístění všech potřebných zdrojů energií a vody 

z veřejných sítí před předložením své nabídky na provedení Díla Objednateli. Jestliže 

kterýkoli z těchto zdrojů kdykoli v průběhu doby provádění Díla přestane být k dispozici, 

musí Zhotovitel na své náklady zajistit cisterny nebo jiné nádrže s vodou, provizorní 

generátory nebo jiné agregáty a zařízení nahrazující potřebné zdroje energií a vody pro 
provádění Díla. Pokud by došlo k porušení veřejných sítí, je Zhotovitel odpovědný za vzniklou 

škodu. Zhotovitel je povinen zajistit náhradní napojení objektů, u kterých došlo vlivem 

výstavby k přerušení dodávky energií v důsledku jeho činnosti či jeho Poddodavatelů.  

13.8 Informační povinnost při odstavení veřejných sítí  

Zhotovitel bude nejméně dvacet (20) dnů předem informovat všechny vlastníky či uživatele 

sousedních či dotčených nemovitostí, že v důsledku provádění Díla dojde k přechodné 

odstávce dodávky energie nebo vody z veřejných sítí, zejména pak odstávku dodávky pitné 

vody. Pokud některý z takových vlastníků nebo uživatelů vznese v této souvislosti jakýkoliv 

dotaz nebo připomínku, Zhotovitel jej bez zbytečného odkladu projedná a o výsledku 

projednání bude informovat Objednatele. Zhotovitel je povinen podle pokynů Objednatele 

na své náklady zajistit všem vlastníkům či uživatelům náhradní zdroj.  

13.9 Řízení dopravy  

13.9.1 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny Závazné předpisy, místní předpisy a/nebo 

požadavky policie týkající se řízení dopravy zasažené činností na Staveništi. Zhotovitel musí 

zejména zajistit:  

(a) výstražné značení;  

(b) dočasná a svislá vodorovná dopravní značení;  

(c) automatický nebo ruční (trvale obsluhovaný) systém řízení dopravy;  

(d) bezpečnostní osvětlení;  

(e) dočasné průběžné zábrany přes celou šíři dočasných vozovek pro každé období 
přerušení dopravy; a  
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(f) dočasná průběžná hrazení podél průjezdných cest či výkopů.  

Tato opatření musí být podrobně popsána v technologické specifikaci. Pokud Závazné 

předpisy vyžadují splnění dalších podmínek, je Zhotovitel povinen tyto podmínky splnit.  

13.9.2 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo používanými dopravními prostředky překážet 

provozu na veřejných komunikacích.  

13.10 Údržba komunikací  

13.10.1 Zhotovitel je povinen vyvarovat se v souvislosti s prováděním Díla na Staveništi nebo mimo 

Staveniště jakéhokoliv poškození veřejných nebo soukromých komunikací, dlážděných ploch 
nebo cest pro pěší. Zhotovitel je povinen zjistit únosnost příjezdových komunikací a zajistit, 

aby tato byla respektována, toto je povinen zajistit smluvně u svých Poddodavatelů i u 

dodavatelů materiálů pro výstavbu. Jakékoliv poškození je Zhotovitel povinen na své náklady 

opravit, a to dle přiměřených požadavků Objednatele a/nebo příslušného orgánu státní 

správy nebo samosprávy nebo příslušného vlastníka pozemku nebo příslušného správce 

komunikace.  

13.10.2 Zhotovitel přijme všechna nutná opatření k tomu, aby zabránil poškození či znečištění 
veřejných nebo soukromých komunikací, zpevněných ploch nebo cest pro pěší blátem a 

jinými nečistotami ze Staveniště, zejména zajistit, aby jakákoliv vozidla vjíždějící či vyjíždějící 

ze Staveniště byla udržována v čistotě, případně zajistit čištění a kropení komunikací. 
Zhotovitel přijme taková opatření, aby případné znečištění bylo okamžitě odstraněno v 

souladu s požadavky Objednatele. Pokud takové opatření nebude okamžitě učiněno, 

Objednatel je oprávněn po písemném upozornění zaslaném Zhotoviteli zajistit úklid a 

Zhotovitel uhradí takto vzniklé náklady.  

13.11 Zásahy do prostředí  

13.11.1 Zhotovitel je povinen uhradit škody na majetku třetích osob, které svým jednáním při 

provádění Díla způsobil.  

13.11.2 Kolem míst, kde budou prováděny činnosti, u kterých bude docházet zejména k tvorbě 

prachu, plamenů, exhalací, vibrací a hluku apod., je Zhotovitel povinen používat stínící 

prostředky nebo jiná opatření v rozsahu dle stavebního povolení, která zabrání znečišťování 
prostředí či obtěžování nepříznivými účinky stavby.   

13.11.3 Zhotovitel musí přijmout veškerá opatření stanovená Závaznými předpisy k tomu, aby chránil 

vlastníky a uživatele sousedních nemovitostí, jakož i třetí osoby před šířením obtěžujících 

emisí, imisí, hluku, pachu, prachu, světla a vibrací, které nesmí přesáhnout povolené limity. 
Zejména je pak Zhotovitel povinen udržovat hladinu hluku v souladu se Závaznými předpisy a 

vyjádřením příslušné hygienické stanice.  

13.11.4 Zhotovitel musí pravidelně sledovat a zaznamenávat hladiny emisí, imisí, hluku a vibrací a 

oznamovat je Objednateli. Záznamy hladin musí být trvale uloženy na Staveništi. Zhotovitel 
podle pokynů Objednatele provede kdykoliv i po skončení provádění Díla za úhradu měření 

hladin emisí, imisí, hluku a vibrací a o výsledku bude písemně informovat Objednatele.  

13.11.5 Před zahájením prací musí Zhotovitel provést měření vibrací, aby bylo zajištěno, že vibrace 

budou v limitech stanovených Závaznými předpisy. Jestliže u některé operace v rámci 

provádění Díla bude hrozit nebezpečí, že by vibrace mohly překročit povolené limity, je 
Zhotovitel povinen učinit taková opatření nebo použít takové pracovní postupy, které zajistí, 

že vibrace povolené limity nepřekročí.  

13.11.6 Zhotovitel nebude na Staveništi instalovat a ani nebude používat žádný venkovní rozhlas 

nebo jiné zesilovací zařízení.  

13.11.7 Venkovní osvětlení a plošné osvětlení bude instalováno pouze po předchozím schválení 
příslušnými správními orgány a Objednatelem. Objednatel souhlas bez náležitého důvodu 
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neodmítne, jinak Zhotovitel neodpovídá za následky, které mohou být nesouhlasem 

vyvolány.  

13.11.8 Po dobu realizace prací bude Zhotovitel na své náklady zajišťovat pravidelné geodetické 

sledování sedání půdy a naklonění nebo porušení přilehlých objektů.  

13.11.9 Veškerá opatření uvedená v tomto článku je Zhotovitel povinen provádět na své vlastní 
náklady.  

13.12 Pasportizace  

13.12.1 Zhotovitel vypracuje a předloží Objednateli ke schválení do deseti (10) dnů od Termínu 
zahájení Díla Pasportizaci ke dni předání Staveniště, a předloží Objednateli ke schválení 

aktualizovanou Pasportizaci ke dni připravenosti Díla ke kolaudaci. Oba popisy musí být 

vypracovány tak, aby bylo možné posoudit veškeré případné škody na sousedících 

nemovitostech, stavbách a zařízeních, vzniklé v průběhu provádění Díla.  

13.12.2 Pokud Objednatel nebude souhlasit s vypracovanou Pasportizací, vrátí ji společně s 

připomínkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit Pasportizaci dle připomínek 

Objednatele a předložit ji k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené Objednatelem.  

13.12.3 Pasportizace s dodatky Zhotovitele ve schválené formě se stane Smluvním dokumentem.  

13.12.4 Zhotovitel nikdy po dobu provádění Díla nesmí narušit stabilitu a integritu žádné ze 

sousedních nemovitostí ani jejích hranic a musí učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich 
poškození nebo narušení.  

13.12.5 Zhotovitel je povinen vypořádat veškeré oprávněné stížnosti a nároky vznesené třetími 

osobami v souvislosti s rušením vlastníků nebo uživatelů okolních nemovitostí a zařízení v 

souvislosti s prováděním Díla, a to i za Objednatele.  

13.12.6 Veškeré náklady na opatření směřující k ochraně okolních nemovitostí, zařízení, konstrukcí, 

pozemních i podzemních, před znečištěním a poškozením, včetně čištění a oprav jsou již 

obsaženy v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn z tohoto titulu vznášet vůči Objednateli 

jakékoliv nároky na dodatečné úhrady či plnění.  

13.12.7 Zhotovitel je povinen při Dokončení díla předat Objednateli aktualizované pasporty 

sousedních nemovitostí.  

13.13 Ochrana životního prostředí  

Zhotovitel je povinen na své náklady učinit veškerá opatření vyžadovaná Závaznými předpisy 

k ochraně životního prostředí v průběhu provádění Díla, zejména k ochraně stromů, vodních 

toků a okolní přírody. Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady zajistit ochranu Staveniště 
proti úniku ropných produktů.  

13.14 Odpady  

13.14.1 Nakládání s veškerými odpady vzniklými v souvislosti s prováděním Díla a uložení či likvidace 

těchto odpadů bude prováděno Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel nese 

veškerou odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s nakládáním, uložením či likvidací 

odpadů.  

13.14.2 Zhotovitel může odpady ze stavby ukládat pouze na řízených skládkách, které mu písemně 

odsouhlasil Objednatel. Objednatel může kdykoliv požadovat po Zhotoviteli důkaz, že je 

odpad ukládán pouze na těchto místech. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli písemné 
doklady o ukládání odpadu na řízených skládkách.  

13.15 Dočasné ohrazení, oplocení apod.  

Zhotovitel odpovídá za prostor Staveniště a za jakékoliv další plochy, které budou dotčené 

prováděním Díla od převzetí Staveniště až do vydání Osvědčení o dokončení a je tedy 
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povinen na své náklady zřizovat a udržovat dočasná oplocení, ohrady, větrací zařízení, 

prkenné cesty pro pěší, ochranná zábradlí, pomocné konstrukce, osvětlení a další přiměřené 
prostředky na ochranu osob před usmrcením či zraněním a ochranu věcí před poškozením. 

Zhotovitel je povinen vyhovět všem Závazným předpisům a požadavkům příslušných 

správních orgánů a uhradit všechny právními předpisy stanovené poplatky či jiné platby v 
souvislosti s touto dočasnou ochranou.  

13.16 Ochrana před povětrnostními vlivy  

Zhotovitel na své náklady provede případná další opatření potřebná k ochraně Díla před 

poškozením v důsledku vlivů nepříznivého počasí.  

13.17 Předměty nalezené na Staveništi  

13.17.1 Nález jakéhokoliv předmětu větší hodnoty, zkamenělin, mincí, archeologických, stavebně 
historických nebo geologických nálezů v průběhu provádění Díla oznámí Zhotovitel do 

dvaceti čtyř (24) hodin Objednateli. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatele, 

které budou v souladu se Závaznými předpisy. Zhotovitel je povinen za úhradu přijmout 
opatření, aby zabránil odstranění, ztrátě, poškození nebo zničení takových předmětů. 

Veškeré takové nálezy budou vlastnictvím Objednatele, nestanoví-li Závazné předpisy jinak.  

13.17.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám porušením 

jeho povinností uvedených ve výše uvedeném odstavci. Zhotovitel odškodní Objednatele za 
veškeré škody, ztráty, náklady a nároky třetích osob, včetně sankcí uvalených na Objednatele 

ze strany orgánů veřejné správy, které by byly z tohoto titulu uplatněny.  

13.18 Dočasné osvětlení  

13.18.1 Zhotovitel na své náklady poskytne dočasné venkovní umělé osvětlení, které umožní 
provádět Dílo podle potřeby, a to bezpečně a efektivně po celou dobu provádění Díla. Na 

všech hlavních komunikačních trasách Staveniště a dle požadavků Závazných předpisů bude 

instalováno osvětlení o intenzitě alespoň 50 luxů, na pracovištích pak o intenzitě alespoň 200 
luxů. Pokud Závazné předpisy budou vyžadovat vyšší intenzitu osvětlení, je Zhotovitel 

povinen dodržovat tuto vyšší intenzitu osvětlení.  

13.19 Dočasné zásobování energiemi  

13.19.1 Zhotovitel na své náklady zajistí veškerou elektrickou energii potřebnou pro provádění Díla. 

Zhotovitel uhradí veškerou elektrickou energii spotřebovanou v souvislosti s prováděním Díla 

a veškeré poplatky a platby spojené s dodávkou elektrické energie.  

13.19.2 Zhotovitel odpovídá a zajistí po celou dobu realizace Díla, že veškeré provizorní osvětlení, 

přívody elektrické energie, instalace a příslušenství budou instalovány, udržovány a 

provozovány podle příslušných předpisů.  

13.19.3 Dodávku vody potřebnou pro provádění Díla, jakož i případné nutné instalatérské práce 

zajistí Zhotovitel na své náklady a uhradí všechny s tím spojené poplatky a platby. Dočasné 

dodávky proudu pro osvětlení a menší zařízení musí mít napětí odpovídající Závazným 
předpisům a odborným normám a Zhotovitel musí na své náklady poskytnout a instalovat 

transformátory a veškerá další potřebné zařízení.  

13.19.4 Zhotovitel zajistí pro celou dobu realizace Díla instalaci, údržbu a provoz všech rozvodů vody 

od místa napojení včetně jejich ochrany před zamrznutím v zimním období.  

13.20 Technologické specifikace a detaily konstrukcí dočasného charakteru  

13.20.1 Zhotovitel v dostatečném předstihu předá Objednateli seznam technologických specifikací, 

výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru včetně navrhovaných termínů 

předložení příslušných dokumentů.  
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13.20.2 Objednatel Zhotovitelem vypracované a předložené technologické specifikace, výpočty a 

výkresy konstrukcí dočasného charakteru schválí a vrátí je Zhotoviteli. Pokud je Objednatel 
neschválí, je Zhotovitel povinen upravit technologické specifikace, výpočty a výkresy 

konstrukcí dočasného charakteru dle připomínek Objednatele ve lhůtě jím stanovené a 

předložit je opět ke schválení Objednateli.  

13.20.3 Technologické specifikace musí obsahovat alespoň:  

(a) popis operace, účel operace a místo jejího provedení;  

(b) schématické výkresy znázorňující postup každé části operace;  

(c) písemnou část popisující, jak bude každá část operace prováděna;  

(d) seznam zařízení a počet pracovníků pro každou část operace; a  

(e) seznam bezpečnostních předpisů a ochranných pomůcek, které se mají používat pro 

každou část operace.  

13.20.4 Detaily konstrukcí dočasného charakteru budou obsahovat alespoň:  

(a) účel operace a místo jejího provedení;  

(b) schématické výkresy celkové dočasné konstrukce a každé její části se znázorněním 

jejich spojení; a  

(c) celkové konstrukční výpočty pro dané schéma.  

13.20.5 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost technologických specifikací, výpočtů a výkresů 

konstrukcí dočasného charakteru. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které 

vzniknou v souvislosti s prováděním Díla na podkladě technologických specifikací, výpočtů a 

výkresů konstrukcí dočasného charakteru. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností 

prováděných na základě technologických specifikací, výpočtů a/nebo výkresů, do doby, než 
budou schváleny Objednatelem. Schválení Objednatele nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti 

za správnost těchto dokumentů. Objednatel je povinen se k technologickým specifikacím, 

výpočtům a/nebo výkresům vyjádřit ve lhůtě do tří (3) Pracovních dnů od jejich obdržení od 
Zhotovitele.  

13.21 Kontrolní a zkušební plán  

13.21.1 Zhotovitel je povinen do dvaceti (20) dnů od Termínu zahájení Díla předat Objednateli 

následující:  

(a) očíslovaný soupis kontrolních a zkušebních plánů;  

(b) Plán kontroly a řízení jakosti, který bude obsahovat minimálně:  

(i) odpovědnou osobu za uplatnění systému řízení jakosti a provedení kontroly;  

(ii) normy přijaté k provedení a kontrole prací;  

(iii) soupis kontrol a zkoušek, který bude aplikován v průběhu prací;  

(iv) soupis vzorků určených k odsouhlasení typu, estetického vzhledu nebo funkce;  

(v) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu s normami nebo 

odsouhlasenými specifikacemi;  

(vi) popis kontrolní činnosti Zhotovitele v průběhu provádění Díla;  

(vii) požadované parametry pro kontrolní činnost Zhotovitele;  

(viii) popis výstupního dokumentu z kontrolní a zkušební činnosti;  

(ix) odpovědnou osobu za provedení kontroly; a  

(x) vyhodnocení zkoušky.  

13.21.2 Objednatel Zhotovitelem vypracovaný a předložený Plán kontroly a řízení jakosti schválí nebo 
jej vrátí Zhotoviteli s připomínkami k přepracování. Pokud ho Objednatel připomínkuje, je 

Zhotovitel povinen upravit Plán kontroly a řízení jakosti dle připomínek Objednatele ve lhůtě 

jím stanovené a předložit ho opět ke schválení Objednateli.  
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13.21.3 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nese 

odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla na podkladě 
Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na 

základě Plánu kontroly a řízení jakosti do doby, než bude schválený Objednatelem. Zhotovitel 

odpovídá za to, že údaje uvedené v Plánu kontroly a řízení jakosti jsou v souladu s 
projektovanými parametry a Smluvními dokumenty.  

13.21.4 Plán kontroly a řízení jakosti se stává po jeho odsouhlasení nedílnou součástí Smlouvy o dílo a 

nedodržování podmínek v tomto plánu uvedených je považováno za závažné porušení 

Smlouvy o dílo.  

13.22 Mechanizační a dopravní prostředky  

Zhotovitel poskytne a zajistí na svůj náklad veškerou mechanizaci a vozidla potřebné pro 

řádné provedení Díla. Zhotovitel zajistí, že nebude používáno žádné zařízení ani vozidlo v 
nevyhovujícím technickém stavu nebo způsobem, které je v rozporu se Závaznými předpisy a 

Smluvními dokumenty.  

13.23 Nářadí a jiné než strojní vybavení  

Zhotovitel poskytne a zajistí na své náklady veškeré potřebné nářadí (včetně drobného 

strojního vybavení) a vybavení jiné než strojní, vybavení pro vyměřování a ochranné oděvy, 

ochranné kryty a vše, co je potřebné pro řádné provádění a ochranu Díla atd., včetně 

schválených teploměrů zaznamenávajících maximální a minimální teplotu tam, kde 

Objednatel stanoví požadavek sledování teploty během postupu prací.  

13.24 Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a hygienické předpisy  

13.24.1 Zhotovitel ve vztahu k osobám, které používá k provádění Díla, odpovídá za dodržování všech 

Závazných předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Závazných předpisů 

týkajících se hygieny. Zhotovitel nese odpovědnost za jakékoliv škody či újmy vzniklé v 

důsledku porušení povinnosti uvedené v tomto článku. Každý pracovní úraz a provozní 
nehodu oznámí Zhotovitel mimo orgány dané zákonem neprodleně i Objednateli.  

13.24.2 Zhotovitel bude pravidelně či na základě požadavku Objednatele provádět kontroly 

dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bezpečnostním technikem, jehož 

jméno, adresu a telefonní číslo oznámí bez zbytečného odkladu Objednateli po uzavření této 
Smlouvy o dílo. O těchto kontrolách provede zápis, který předá Objednateli. Bezpečnostní 

technik je povinen při své činnosti respektovat pokyny koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi stanoveného Objednatelem a tomuto rovněž oznamovat 
veškeré okolnosti související s bezpečností a ochranou zdraví při práci. Technik Zhotovitele je 

povinen své povinnosti zajišťovat i vůči Poddodavatelům.  

13.24.3 V případě porušení povinností uvedených v tomto článku je Objednatel oprávněn přerušit 

práce Zhotovitele a mimo to Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu uvedenou ve 
Smlouvě o dílo. Přerušení prací z důvodu porušení povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci nezakládá důvod k prodloužení termínů stanovených pro provádění Díla ani 

vznik nároku na zvýšení Ceny díla. Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu Objednatele odvolat 
ze Staveniště zaměstnance, který porušil bezpečnost a ochranu zdraví při práci.  

13.24.4 Všechny osoby na Staveništi musí mít ochrannou přilbu, reflexní vestu a jiné potřebné 

ochranné pomůcky zajišťující jejich bezpečnost. Objednatel může vykázat ze stavby osoby, 

které se výše uvedeným neřídí a veškeré náklady tím vzniklé jdou k tíži Zhotovitele. Současně 
je oprávněn požadovat bezpodmínečné odvolání pracovníků Zhotovitele při hrubém 

porušení pracovní kázně, bezpečnosti práce a požití alkoholu či jiné návykové látky.  

13.25 Zajištění Staveniště  
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13.25.1 Zhotovitel je povinen až do vydání Protokolu o předání a převzetí díla na své náklady 

přijmout veškerá potřebná opatření, zejména zajištění ochranné a strážní služby, k ochraně 
předmětu Díla, materiálu, výrobků, zařízení a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně 

materiálu, zařízení a věcí Poddodavatelů před poškozením, zničením nebo odcizením.  

13.25.2 Zhotovitel je povinen každý den po ukončení činnosti zajistit, aby pracoviště bylo ponecháno 

ve stavu neohrožujícím bezpečnost.  

13.25.3 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škodu, která vznikne v důsledku poškození, zničení 

nebo ztráty věcí potřebných pro provádění Díla, zařízení, materiálu, osobních věcí osob 
použitých k provádění Díla a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálu, zařízení 

a věcí Poddodavatelů.  

13.26 Protipožární opatření  

13.26.1 Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění Díla veškeré Závazné předpisy 

týkající se protipožární ochrany. Před zahájením prací je Zhotovitel povinen pro Staveniště 

zpracovat:  

(a) plán požárního nebezpečí;  

(b) plán školení a odborné přípravy požárních hlídek a všech zaměstnanců;  

(c) požární a evakuační plán;  

(d) plán preventivních prohlídek a kontrol (včetně jmenování odpovědných osob);  

(e) seznam požárních hlídek;  

(f) seznam pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím;  

(g) požární knihu; a  

(h) zajistit dostatečný počet hasicích přístrojů včetně jejich pravidelné kontroly, případně 

jakékoliv další podklady vyžadované příslušnými právními a jinými předpisy a 

podstatné pro předcházení škod v důsledku požáru.  

13.26.2 Zhotovitel nesmí na Staveništi pálit odpad nebo nepotřebný materiál, ani zakládat otevřený 
oheň.  

13.26.3 Zhotovitel přijme a bude průběžně prosazovat v souladu se Závaznými předpisy dodržování 

všech potřebných opatření pro zamezení vzniku požárů, včetně vybavení hasicími přístroji a 

pokyny pro jejich použití.  

13.26.4 Zhotovitel přijme a bude dodržovat v souladu se Závaznými předpisy zvláštní opatření pro 

manipulaci s tlakovými lahvemi, topidly a podobnými nebezpečnými zařízeními nebo věcmi. 
Zhotovitel nesmí na Staveništi používat nekrytá elektrická zařízení pro ohřev sálavým teplem, 

plynové ohřívače ani ohřívače na tekutá paliva v blízkosti hořlavých materiálů.  

13.26.5 Zhotovitel musí dbát na to, aby se na Staveništi nehromadily hořlavé odpady a neskladovaly 

hořlavé kapaliny a plyny v množství větším, než je množství potřebné pro denní spotřebu.  

13.26.6 Zhotovitel bude na své náklady zajišťovat čerpání vody z výkopů, bude-li to vyžadovat situace.  

13.26.7 Kouření na Staveništi je povoleno pouze ve vymezeném a označeném prostoru, který se 

nesmí nacházet v blízkosti hořlavých materiálů.  

13.26.8 Zhotovitel nesmí postavit žádný dočasný objekt, skladiště nebo podobné zařízení na 

Staveništi, pokud není provedeno z nehořlavých materiálů. Zhotovitel je povinen na své 
náklady odstranit na základě pokynu ze Staveniště jakýkoli objekt, který neodpovídá tomuto 

požadavku.  

13.26.9 Hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce je povinen v pravidelných intervalech, které stanoví 

Objednatel, kontrolovat, zda jsou vypnuty všechny elektrické vypínače, uhašeny plameny a 
zda nikde nedoutná žádný stavební odpad či se nevyskytuje jiné nebezpečí, které by mohlo 

mít za následek vzplanutí ohně.  
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13.26.10 Zhotovitel je povinen udržovat veškeré požární únikové cesty v bezvadném stavu, tzn. 

zajišťovat jejich průchodnost, řádnou úroveň osvětlení a udržovat v řádném stavu rozvody 
elektrické požární signalizace.  

13.26.11 Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá protipožární opatření se uplatňují na Staveništi i 
v době, kdy není prováděno Dílo, např. v noci, o víkendech a v době svátků.  

13.27 Používání výbušnin  

Veškeré používání výbušnin je zakázáno.  

13.28 Používání Staveniště pro jiné účely  

Zhotovitel nesmí Staveniště využívat pro žádný jiný účel, než pro provádění Díla.  

13.29 Jeřáby  

Všechny auto nebo jiné jeřáby potřebné pro provedení prací zajistí na své náklady Zhotovitel. 

Zhotovitel zajistí, že nebude používán žádný takový jeřáb v nevyhovujícím technickém stavu 

nebo způsobem, který je v rozporu se Závaznými předpisy.  

13.30 Informační tabule  

13.30.1 Zhotovitel nesmí umístit na Staveništi žádné informační tabule či jakékoliv reklamní nosiče 

bez předchozího písemného schválení jejich podoby a umístění Objednatelem.  

13.30.2 Před zahájením prací Zhotovitel zřídí na své náklady podle pokynů Objednatele tabuli s 

informacemi o projektu ve znění schváleném Objednatelem o rozměrech minimálně 5100 x 

2400 mm, kterou bude Zhotovitel na své náklady v průběhu prací udržovat a pravidelně 

čistit. Bude-li nutné, aby Zhotovitel tuto tabuli přemístil kvůli pokračování prací nebo aby 

zabránil jejímu zakrytí, je Zhotovitel povinen přemístit tabuli na nové místo podle pokynů 

Objednatele.  

13.31 Vybavení Zhotovitele  

13.31.1 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pro všechny pracovníky a osoby použité k 

provádění Díla potřebné sociální zázemí, zejména šatny, záchody a umývárny, které musí 

udržovat funkční a čisté po celou dobu provádění Díla.  

13.31.2 Ve všech kancelářích Zhotovitele na staveništi musí být zřetelně umístěna telefonní čísla 
tísňového volání a další údaje stanovené Závaznými předpisy.  

13.31.3 Zhotovitel zajistí, aby v prostoru zařízení Staveniště byla po celou dobu výstavby k dispozici 

zasedací místnost alespoň o velikosti 20 m2.  

13.32 Vybavení Objednatele  

Zhotovitel na své náklady osadí na staveništi pro Objednatele (a Technický dozor) 

dvoukontejner vybavený jako jednací místnost a jeden kontejner jako kancelář. Nábytkem 

vybavené kontejnery budou připojené na elektro a internet. Zhotovitel zajistí pro 

Objednatele či jeho zástupce multifunkční kopírovací zařízení, umožňující scanování, 

kopírování, tisk, a varnou konvici. Zhotovitel bude hradit na své náklady veškeré poplatky a 
úhrady spojené s provozem těchto zařízení. Kontejnery budou osazeny při zahájení 

stavebních prací a odvezen po dokončení prací. Pro pracovníky Objednatele bude v rozsahu 

zařízení Staveniště Zhotovitele samostatné dočasné mobilní sociální zařízení. Zhotovitel je 

povinen zajistit průběžný úklid Staveniště, včetně doplňování hygienických potřeb do 

sociálního zařízení. Úklid bude probíhat minimálně 1 x týdně v pracovních dnech.  

13.33 Právo přístupu na Staveniště  
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Objednatel a všechny jím pověřené subjekty a subjekty oprávněné dle Smluvních dokumentů 

mají volný přístup na Staveniště kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu, včetně provádění vlastních 
prací. Vlastní práce je možné vykonávat jen po předcházejícím souhlasu Zhotovitele a po 

předání příslušné části Staveniště pověřenému subjektu. Škody s tím spojené snáší 

Objednatel. Rozsah těchto oprávnění a jeho změny budou oznámeny Zhotoviteli předem. 
Tyto osoby budou Zhotovitelem poučeny o bezpečnosti na Staveništi a budou se řídit 

bezpečnostními pravidly.  

13.34 Geotechnický dozor  

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací na Díle na své náklady přizvat oprávněnou 

osobu jako geotechnický dozor. Tato osoba bude schvalovat geotechnické parametry 
dosažené na kontrolované vrstvě bezprostředně před pokládkou další vrstvy a zajišťovat 

trvalý dohled při realizaci pilot.  

13.35 Součinnost na staveništi  

13.35.1 Zhotovitel musí vzít na vědomí, že během všech fází výstavby mohou na staveništi pracovat 

další zhotovitelé a dodavatelé. Relativně velký počet stavebních prací různého druhu a 
povahy může být současně vykonáván na omezeném prostoru a uvnitř částečně nebo úplně 

dokončených konstrukcí. Zhotovitel se proto zavazuje k nezbytné úzké spolupráci se 

zástupcem Objednatele za účelem koordinace činností různých zhotovitelů. Čas od času 

mohou vzniknout překážky, nesnáze a čekací doby. Žádné z takových potíží a překážek 

nedávají Zhotoviteli oprávněný nárok na prodloužení lhůty pro dokončení Díla ani na finanční 

náhradu.   

13.35.2 Objednatel bude provádět celkovou koordinaci pracovních vztahů mezi jednotlivými 

zhotoviteli na staveništi, co se týče stanovení pracovních priorit, bezpečnostních podmínek a 

údržby společného technického vybavení staveniště.  

13.35.3 Zhotovitel se zavazuje, že během realizace Díla nebude žádným způsobem zasahovat do jiné 

stavební činnosti Objednatele na staveništi. Bude-li zapotřebí koordinovat činnost 
Zhotovitele a jiných samostatných zhotovitelů na Staveništi, zavazuje se Objednatel, že se 

bude účastnit koordinačních schůzek a že přispěje k dohodě na nerušené činnosti všech 

zhotovitelů na staveništi.    

13.35.4 Zhotovitel ponese odpovědnost za soulad a bude kontrolovat soulad staveniště s předpisy, 

které se týkají ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce, a s pravidly protipožární ochrany.  

13.36 Hlavní stavbyvedoucí 

13.36.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace předmětu plnění disponovat Hlavním 

stavbyvedoucím. Pozici hlavního stavbyvedoucího bude vykonávat Ing. Lubomír Vít. 

13.36.2 Osobou uvedenou v čl. 13.36.1. této Smlouvy o dílo prokazoval Zhotovitel technické 

kvalifikační předpoklady v Zadávacím řízení. V případě, že uvedená osoba již pro Zhotovitele 
nebude vykonávat pozici hlavního stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen do 3 pracovních 

dnů od zjištění této skutečnosti písemně informovat Objednatele. 

13.36.3 V případě, že Hlavní stavbyvedoucí dle čl. 13.36.1 této Smlouvy o dílo již pro Zhotovitele 

nebude vykonávat uvedenou pozici, je Zhotovitel povinen tuto osobu nahradit do 10 

pracovních dnů od zjištění této skutečnosti jinou osobou, která bude splňovat min. technické 
kvalifikační předpoklady požadované v Zadávací dokumentaci pro pozici hlavního 

stavbyvedoucího. Zároveň je Zhotovitel povinen Objednateli předložit doklady, které prokáží 
splnění těchto povinností, kdy Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní posoudí (v uvedené 

lhůtě 5 pracovních dní neběží lhůta pro nahrazení příslušné osoby), jestli předmětná osoba 

splňuje původně požadovanou technickou kvalifikaci. 
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13.36.4 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou v čl. 13.36.2 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý i započatý den 
prodlení se splněním povinnosti. 

13.36.5 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou v čl. 13.36.3 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 4.500 Kč za každý i započatý den 

prodlení se splněním povinnosti. 

13.37  Zástupce hlavního stavbyvedoucího 

13.37.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace předmětu plnění disponovat Zástupcem 

hlavního stavbyvedoucího. Pozici zástupce hlavního stavbyvedoucího bude vykonávat Ing. Jiří 

Švarc. 

13.37.2 Osobou uvedenou v čl. 13.37.1. této Smlouvy o dílo prokazoval Zhotovitel technické 

kvalifikační předpoklady v Zadávacím řízení. V případě, že uvedená osoba již pro Zhotovitele 

nebude vykonávat pozici zástupce stavbyvedoucího, je Zhotovitel povinen do 3 pracovních 

dnů od zjištění této skutečnosti písemně informovat Objednatele. 

13.37.3 V případě, že Zástupce hlavního stavbyvedoucího dle čl. 13.37.1 této Smlouvy o dílo již pro 

Zhotovitele nebude vykonávat uvedenou pozici, je Zhotovitel povinen tuto osobu nahradit 
do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti jinou osobou, která bude splňovat min. 

technické kvalifikační předpoklady požadované v Zadávací dokumentaci pro pozici Zástupce 
hlavního stavbyvedoucího. Zároveň je Zhotovitel povinen Objednateli předložit doklady, 

které prokáží splnění těchto povinností, kdy Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní posoudí (v 

uvedené lhůtě 5 pracovních dní neběží lhůta pro nahrazení příslušné osoby), jestli předmětná 

osoba splňuje původně požadovanou technickou kvalifikaci. 

13.37.4 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou v čl. 13.37.2 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý i započatý den 

prodlení se splněním povinnosti. 

13.37.5 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou v čl. 13.37.3 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 4.500 Kč za každý i započatý den 
prodlení se splněním povinnosti. 

13.38 Kontrolor pasivního standardu 

13.38.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace předmětu plnění disponovat kontrolorem 
pasivního standardu. Pozici kontrolora pasivního standardu bude vykonávat Vladimír Koucký. 

13.38.2 Osobou uvedenou v čl. 13.38.1. této Smlouvy o dílo prokazoval Zhotovitel technické 

kvalifikační předpoklady v Zadávacím řízení. V případě, že uvedená osoba již pro Zhotovitele 

nebude vykonávat pozici kontrolora pasivního standardu, je Zhotovitel povinen do 3 

pracovních dnů od zjištění této skutečnosti písemně informovat Objednatele. 

13.38.3 V případě, že kontrolor pasivního standardu dle čl. 13.38.1 této Smlouvy o dílo již pro 
Zhotovitele nebude vykonávat uvedenou pozici, je Zhotovitel povinen tuto osobu nahradit 

do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti jinou osobou, která bude splňovat min. 

technické kvalifikační předpoklady požadované v Zadávací dokumentaci pro pozici kontrolora 
pasivního standardu. Zároveň je Zhotovitel povinen Objednateli předložit doklady, které 

prokáží splnění těchto povinností, kdy Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní posoudí (v 
uvedené lhůtě 5 pracovních dní neběží lhůta pro nahrazení příslušné osoby), jestli předmětná 

osoba splňuje původně požadovanou technickou kvalifikaci. 

13.38.4 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou v čl. 13.38.2 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každý i započatý den 

prodlení se splněním povinnosti. 
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13.38.5 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou v čl. 13.38.3 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 4.500 Kč za každý i započatý den 
prodlení se splněním povinnosti. 

 

 

14 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLU  

14.1 Vlastnické právo k Dílu a nemovitostem  

14.1.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu provádění Díla Objednatel.  

14.1.2 Zhotovitel nebude odstraňovat ze Staveniště žádný písek, štěrk, štěrkopísek, zeminu nebo 

jiný použitelný materiál, který se nachází na Staveništi nebo ve výkopech, ani se tento 

materiál nestane majetkem Zhotovitele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Veškerý tento materiál je majetkem Objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Na 

základě žádosti Objednatele, případně na základě rozhodnutí příslušného orgánu, je 

Zhotovitel povinen zajistit dopravu materiálu na místa určená Objednatelem.  

14.2 Vlastnické právo k věcem tvořícím Dílo  

Vlastnictví k věcem, které jsou určeny k provedení Díla a které neobstaral Objednatel, 
přechází na Objednatele okamžikem jejich zabudování, neurčí-li Objednatel jinak. Vlastnictví 

k věcem, které se stanou součástí Díla, ale nezabudovávají se do něj, přechází na 
Objednatele dnem jejich trvalého umístění do Díla.  

14.3 Zacházení s nezabudovanými věcmi určenými pro provádění Díla  

Zhotovitel není oprávněn nakládat a/nebo disponovat s nezabudovanými materiály, výrobky 

nebo zařízeními určenými k provedení Díla jinak, než v souladu se Smluvními dokumenty a 

pokyny Objednatele. Zejména nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele odstraňovat 
nezabudované materiály, výrobky nebo zařízení určené k provedení Díla ze Staveniště.  

15 ŠKODY ZPŮSOBENÉ OSOBÁM A NA MAJETKU  

15.1 Preventivní povinnost  

Zhotovitel je povinen činit s odbornou péčí veškerá opatření směřující k předcházení vzniku 

škody či jakékoliv újmy na majetku Objednatele a jakýchkoliv třetích osob.  

15.2 Nebezpečí škody během provádění Díla  

Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí veškeré škody na Díle, materiálech, výrobcích a 

zařízeních k provedení Díla od Termínu zahájení do Dokončení díla, případně do předání dílčí 

části Díla Objednateli, kdy tato odpovědnost a nebezpečí přechází na Objednatele.   

15.3 Náhrada škody Zhotovitelem  

Vznikne-li jakákoliv škoda nebo újma na Díle nebo jeho části, na materiálech, výrobcích nebo 

zařízeních pro provedení Díla v průběhu období, během kterého nese Zhotovitel nebezpečí 
škody, a to z jakéhokoliv důvodu, odstraní Zhotovitel na svůj náklad vzniklou škodu tak, aby 

Dílo odpovídalo ve všech ohledech Smluvním dokumentům. To neplatí v případě, že je škoda 

způsobena Objednatelem.  

15.4 Odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám  

15.4.1 Zhotovitel nahradí veškeré oprávněné a přiměřené škody, ztráty, nároky, náklady a výdaje a 

další újmu (včetně újmy na zdraví nebo na životě), které vznikly třetím stranám nebo které 
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třetí strany utrpěly z důvodů činností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo a/nebo v souvislosti s 

nimi.  

15.4.2 Zhotovitel si je vědom charakteru Staveniště a s ohledem na chodce a jiné účastníky 

silničního provozu se zavazuje učinit veškeré nezbytné kroky k prevenci jakýchkoliv zranění. V 
tomto ohledu nese veškerou odpovědnost a vypořádá veškeré nároky vznesené třetími 

osobami vůči Objednateli.  

15.5 Odškodnění Objednatele  

Zhotovitel vypořádá nároky třetích osob vznesené proti Objednateli a jakýmkoliv jeho 
zástupcům (včetně Zástupce Objednatele ve věcech technických a Technického dozoru) a 

nahradí bez jakéhokoliv omezení veškerou újmu, škodu, ztráty, nároky, náklady a výdaje, 
které vzniknou Objednateli a jakýmkoliv jeho zástupcům nebo které Objednatel a/nebo jeho 

zástupci utrpěli z důvodů činností Zhotovitele při realizaci Díla a/nebo v souvislosti s ní, 

zanedbáním, porušení povinností na základě Závazných předpisů nebo této Smlouvy o dílo 

nebo v souvislosti s ní. Zhotovitel si je vědom okolnosti, že porušením povinností Zhotovitele 

na základě Smlouvy o dílo může dojít k újmě i v důsledku porušení povinností ve vztahu k 

financování Projektu z veřejných prostředků, neuznání výdajů, sankcí či odvodem do státního 
rozpočtu. Zhotovitel odpovídá i za újmu či škodu vzniklou v důsledku porušení povinností 

Objednatele, které bylo vyvoláno jednáním, opomenutím, či nečinností Zhotovitele.  

  

16 POJIŠTĚNÍ  

16.1 Pojištění  

16.1.1 Pojištění budovaného díla (CAR)  

Zhotovitel je povinen nejpozději do termínu zahájení Díla uzavřít pojištění budovaného díla 
(CAR) v souvislosti s plněním Zhotovitele a/nebo Poddodavatelů podle Smluvních 

dokumentů, na maximální pojistnou částku ve výši alespoň Ceny díla. Veškerá výše uvedená 
pojištění Zhotovitel sjedná u pojišťovny akceptovatelné pro Objednatele, pokrývající rozsah 

nebezpečí a další podmínky pojištění akceptovatelné pro Objednatele. Uvedené parametry 

(tj. zejména pojistná částka) budou v pojistné smlouvě vázány výlučně na Dílo (tj. nikoliv na 

jiné stavby, jichž se Zhotovitel účastní). Objednatel bude pojištěným všech pojištění s 

výjimkou a v rozsahu odpovědnosti za škody způsobenou Zhotovitelem, kde bude 

pojištěným Zhotovitel za škodu jím způsobenou. Pojistné plnění musí být samostatně 
postupitelné na žádost Objednatele. Zhotovitel předloží návrh každé pojistné smlouvy 

Objednateli ke schválení nejpozději do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy 

Objednatele k předání a převzetí staveniště Zhotoviteli dle čl. 4.1 této smlouvy. Ve lhůtě 

třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k předání a převzetí staveniště 

Zhotoviteli dle čl. 4.1 této smlouvy Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy a 
potvrzení o úhradě příslušného pojistného.  

16.1.2 Pojištění odpovědnosti za škodu  

Zhotovitel je povinen nejpozději do Termínu zahájení Díla uzavřít pojištění odpovědnosti za 
škodu vzniklou třetím osobám, včetně Objednatele, v souvislosti s plněním Zhotovitele 

a/nebo Poddodavatelů podle této Smlouvy o dílo, na pojistnou částku ve výši odpovídající 

alespoň Ceně díla a spoluúčastí Zhotovitele maximálně v částce 1.000.000 Kč (slovy: jeden 
milion korun českých). Pojištění musí zahrnovat i odpovědnost za újmu vzniklou v důsledku 

zmaření plnění dotačních podmínek v důsledku porušení povinností Zhotovitele.  

16.1.3 Udržování pojištění  

Zhotovitel bude udržovat v platnosti a účinnosti své příslušné pojištění uvedené v článcích 

16.1.1 a 16.1.2 Smlouvy o dílo a bude řádně a včas plnit své povinnosti z příslušné pojistné 
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smlouvy do Dokončení díla (tj. včetně vydání Osvědčení o dokončení a Protokolu o předání a 

převzetí pro celé Dílo). Před jakýmkoliv ukončením takové pojistné smlouvy zajistí Zhotovitel 
uzavření nové pojistné smlouvy za podmínek uvedených v článcích 16.1.1 a 16.1.2 Smlouvy o 

dílo.  

17 PRŮMYSLOVÁ, AUTORSKÁ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA  

17.1 Práva ve prospěch Objednatele  

17.1.1 Zhotovitel tímto převádí na Objednatele v celém rozsahu práva vyplývající z Dokumentace 
připravované Zhotovitelem (včetně, v maximálním rozsahu, v němž to umožňují Závazné 

předpisy, vlastnických práv, autorská práva včetně práva k užití této dokumentace a práva 

tuto dokumentaci měnit).  Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli výlučnou licenci 

ke všem způsobům užívání Dokumentace připravované Zhotovitelem i dalším autorským 

dílům vytvořeným v souvislosti s prováděním Díla („Autorské dílo“). Objednatel je tímto mj. 

výslovně oprávněn Autorské dílo použít k realizaci Díla, zejména pro vyhotovení jakékoliv 

další projektové dokumentace, získání příslušných stavebních povolení a kolaudace 

Předmětu díla. Objednatel je rovněž oprávněn z dokumentace tvořící Autorské dílo činit 
úplné i částečné kopie, zpřístupnit ji třetí osobě anebo na třetí osobu převést práva, která 

Objednatel řádně nabývá v souladu s tímto ustanovením.  

17.1.2 Licence dle tohoto čl. 17 Smlouvy o dílo je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu 

neurčitou. Úplata za takovou licenci a případná další oprávnění k Autorskému dílu 
poskytnutá podle Smlouvy o dílo je plně obsažena v Ceně díla a nebude již žádným způsobem 

dodatečně navyšována. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence podle tohoto 

článku zcela nebo zčásti postoupit či převést či jinak poskytnout třetí osobě (včetně 
podlicence), a to bez jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na dodatečnou 

kompenzaci. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně na výzvu Objednatele podepsat veškerou 

dokumentaci potřebnou nebo přiměřeně požadovanou Objednatelem k takovému převodu 

či postoupení. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.  Licence se nevztahuje na 

úpravu Autorského díla bez souhlasu Autora.  

17.1.3 Zhotovitel výslovně potvrzuje, že postupem Objednatele podle tohoto článku nedojde k 

neoprávněnému zásahu do osobnostních práv autora/ů Autorského díla. Zhotovitel se 
zavazuje obstarat od všech autorů Autorského díla souhlasy s postupem Objednatele dle 

tohoto článku a zavazuje se na výzvu bezodkladně poskytnout Objednateli originály těchto 

souhlasů.   

17.1.4 Zhotovitel prohlašuje, že upravil vztahy s autory ohledně Autorského díla tak, že je oprávněn 

uzavřít licenční smlouvu, která je obsažena v tomto článku, a zavazuje se bezodkladně na 

výzvu poskytnout Objednateli o výše uvedeném písemný doklad.   

17.1.5 Zhotovitel není oprávněn použít Autorské dílo či jakoukoliv jeho část zhotovenou dle této 

Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani v případě pozměnění 
Autorského díla. Objednatel je oprávněn použít Autorské dílo, jeho část či jakoukoliv 

dokumentaci, zhotovenou dle Smluvních dokumentů, v rámci své prezentace, bez 

jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakoukoliv kompenzaci. Autor je oprávněn 
Dílo bezplatně užít k vlastní prezentaci, k propagaci své autorské tvorby a podobně.   

17.2 Odpovědnost za porušení  

Zhotovitel je odpovědný za jakékoliv nároky třetích stran z autorských, průmyslových či 

obdobných práv uplatněných k Autorskému dílu s výjimkou nároků vzniklých výlučně v 

důsledku změny Autorského díla provedené Objednatelem či třetí osobou na žádost 

Objednatele. Zhotovitel poskytne Objednateli na jeho žádost veškerou potřebnou či 
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vhodnou součinnost při obraně proti takovým nárokům třetích osob a nahradí Objednateli a 

odškodní jej za jakékoliv výdaje a náklady či jiná plnění, škody a újmy, které Objednateli 
vzniknou v souvislosti s takovými nároky třetích osob z autorských či obdobných práv či 

obranou proti nim.  

17.3 Práva od Poddodavatelů  

Zhotovitel před sjednáním jakéhokoliv Poddodavatele zajistí udělení práv, souhlasů a licence 

Objednateli ve formě a obsahu tohoto čl. 17 Smlouvy o dílo i od daného Poddodavatele a 

autorů pro něj pracujících ve vztahu k jakýmkoliv autorským dílům jimi vytvořeným v 
souvislosti s Dílem.  

18 ODSTOUPENÍ, DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELEM  

18.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo Objednatelem  

18.1.1 Objednatel je oprávněn, vedle zákonných důvodů, odstoupit od Smlouvy o dílo zejména, 

pokud:  

(a) Zhotovitel bude v prodlení s Termínem pro dokončení díla; nebo  

(b) Zhotovitel v rozporu s touto Smlouvou přeruší realizaci Díla tak, že je zřejmé, že 

takovým postupem nebude splněn termín pro dokončení díla a přes písemné 

upozornění nezjedná nápravu; nebo  

(c) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v čl. 4.4.2, 4.6.1, 4.6.2,  5.8.1,  

        5.8.5, 6.1.5, 8.1, 8.5.1, 8.8.2, 8.8.3, 8.10.1, 9.1, 9.2.1, 9.6, 10.1.3, 10.2.2, 11.2.3,  

11.2.6, 11.2.7, 13.2.1, 16 a toto porušení nenapraví ani ve lhůtě deseti (10) dnů ode 

dne doručení výzvy Objednatele k nápravě takového porušení; nebo  

(d) Zhotovitel na sebe podá insolvenční návrh, nebo je proti němu nařízen výkon 

rozhodnutí nebo exekuce v rozsahu dosahujícím alespoň Cenu díla, nebo bylo 

vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, nebo Zhotovitel vstoupí do 

likvidace nebo učiní jakýkoliv krok směřující k likvidaci;  

(e) bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků dotace pro  

Projekt;  

(f) výdaje vzniklé financováním Projektu nebyly příslušným orgánem uznány, či byly 

označeny za nezpůsobilé.  

18.1.2 Odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatele bude účinné okamžikem doručení 
písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli.   

18.1.3 Po odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatele:  

(a) Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště v den určený v oznámení o odstoupení od 
Smlouvy o dílo a tentýž den vrátit Objednateli veškeré Smluvní dokumenty (s 

výjimkou Smlouvy o dílo), které mu byly předány Objednatelem;  

(b) Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady a výdaje a další škodu a 

újmy, které vznikly Objednateli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy o dílo;  

(c) Objednatel je oprávněn pozastavit jakékoliv platby Zhotoviteli a učinit jakékoliv 

opatření, jaká sám uzná za nezbytná k Dokončení díla;  

(d) pokud to Objednatel bude požadovat, bude Zhotovitel povinen na své náklady 

zajistit, aby na Objednatele nebo na třetí osobu jím určenou byla postoupena 

veškerá práva z jednotlivých a/nebo ze všech smluv Zhotovitele se Poddodavateli, 

které byly uzavřeny v souvislosti s prováděním Díla včetně (bez omezení) práva z 

vad;  
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(e) Objednatel provede do třiceti (30) dnů od odstoupení ohodnocení všech 

Zhotovitelových nároků a odečte od něj ceny prací, které nebyly provedeny v 
souladu se Smluvními dokumenty nebo které již byly zaplaceny, a to v souladu s 

Výkazem výměr;  

(f) Zhotovitel nesmí bez souhlasu Objednatele odstranit ze Staveniště žádné předměty, 

zejména materiály a výrobky, ať zabudované nebo nezabudované do Předmětu díla, 
dočasné stavby či konstrukce a strojní zařízení; a  

(g) požádá-li o to Objednatel, přejdou jím vybrané nezabudované materiály, výrobky či 
zařízení určené k provedení Díla na Staveništi odstoupením od Smlouvy o dílo do 

jeho vlastnictví, přičemž v takovém případě bude mít Zhotovitel právo na zaplacení 

těchto materiálů ve výši ocenění dle Výkazu výměr a, není-li takto ocenění možné 
provést, bude provedeno dle čl. 5.3.2 Smlouvy o dílo přiměřeně.  

18.2 Odstoupení od Smlouvy o dílo a ostatních smluvních ujednání Zhotovitelem  

18.2.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, pokud:  

(a) Objednatel bude v prodlení s úhradou jakékoliv Dílčí platby Zhotoviteli po dobu delší 

než šedesát (60) dnů a takovou fakturu nezaplatí ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne 
doručení dodatečné výzvy Zhotovitele k zaplacení odeslané po uplynutí výše 

uvedené šedesátidenní (60) lhůty; nebo  

(b) Dojde k přerušení prací na Díle z důvodů nespočívajících na straně Zhotovitele o dobu 

delší než sto dvacet (120) dnů.  

18.2.2 Odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele bude účinné okamžikem doručení 

písemného oznámení o odstoupení Objednateli.  

18.2.3 Po odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele:  

(a) může Zhotovitel odstranit ze stavby všechny dočasné konstrukce, které nejsou nutné 

pro bezpečnost veřejnosti nebo třetích osob zúčastněných na provádění Díla a  

jejichž odstraněním nevzniknou žádné škody na Díle, veškeré strojní stavební 

zařízení, nezabudované materiály a ostatní věci, které jsou vlastnictvím Zhotovitele;  

(b) bude Zhotovitel oprávněn nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne doručení 

oznámení Zhotovitele o odstoupení od Smlouvy obdržet platby za veškeré práce 

řádně provedené na Díle v souladu se Smluvními dokumenty, jakož i částku, která 

připadá na již vyrobený či uhrazený materiál, jakož i veškeré zálohy ke dni doručení 
odstoupení Objednateli uhrazené Zhotovitelem na materiál a práce související s 

realizací Díla, veškeré náklady spojené s nedokončenými a rozpracovanými 

dodávkami, náklady související s pojištěním stavby, veškeré náklady na likvidaci 

zařízení staveniště jakož i veškeré poplatky související se zařízením staveniště (např. 

zábory, energie apod.), veškeré storno poplatky vzniklé v souvislosti s odstoupením 
od Smlouvy o Dílo, jakož i další vynaložené náklady související s odstoupením; a  

(c) Objednatel provede do třiceti (30) dnů od odstoupení Zhotovitele ohodnocení všech 
Zhotovitelových nároků a odečte od něj ceny prací, které nebyly provedeny v 

souladu se Smluvními dokumenty nebo které již byly zaplaceny, a to v souladu s 

Výkazem výměr.  

18.3 Účinky odstoupení od Smlouvy o dílo kteroukoli ze Stran  

Odstoupením od Smlouvy o dílo nezanikají nároky na náhradu škody vzniklé v souvislosti s 

touto Smlouvou, ustanovení o smluvních pokutách a dalších zajišťovacích institutech 

uvedených v této Smlouvě a jiné nároky Stran vzniklé před odstoupením, které mají dle své 

povahy a účelu přežít odstoupení včetně (i) veškerých práv Objednatele z vad Díla vůči 

Zhotoviteli v rozsahu jeho realizace k okamžiku účinnosti odstoupení od této Smlouvy včetně 
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práva na držení a použití pozastávek z Ceny díla a/nebo práv z bankovní záruky dle článku 5 

(Cena Díla a Platební podmínky) Smlouvy o dílo a (ii) veškerých práv k Autorskému dílu dle čl.  
17 (Průmyslová, autorská a související práva) Smlouvy o dílo.  

18.4 Informační povinnost  

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli skutečnost, že byl podán (i) insolvenční návrh na 

Zhotovitele do dvaceti čtyř (24) hodin od jeho podání a (ii) návrh na výkon rozhodnutí nebo 

jiný exekuční návrh do tří (3) Pracovních dnů od jeho podání.  

18.5 Důsledky porušení povinnosti Zhotovitele  

Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení Smluvních dokumentů je Objednatel v případě 

porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele stanovené ve Smluvních dokumentech nebo na 

jejich základě nebo v pokynech či instrukcích Objednatele v souvislosti s realizací Díla a/nebo 
odstraňovaní vad a nedodělků, pokud takové porušení nebude Zhotovitelem napraveno v 

přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem (která však nebude nikdy delší než patnáct (15) 
dnů, pokud je zřejmé, že porušení nelze v takové lhůtě zcela napravit nebo je Zhotovitel 

nenapraví), oprávněn:  

(a) udělit Zhotoviteli instrukci, aby přerušil realizaci Díla nebo jeho části;  

(b) převzít Staveniště nebo jeho část od Zhotovitele;  

(c) požadovat, aby Zhotovitel na vlastní náklady provedl Pasportizaci nebo zajistit 

provedení této pasportizace na náklady Zhotovitele; a/nebo  

(d) zajistit realizaci doposud nerealizované části Díla (zcela nebo zčásti) třetí osobou na 
náklady Zhotovitele.  

Práva Objednatele dle tohoto čl. 18.5 Smlouvy o dílo jsou stanovena kumulativně, tj. vedle 

jakýchkoliv jiných práv Objednatele souvisejících s takovým porušením stanovených ve 

Smluvních dokumentech, a je zcela na Objednateli, která z práv, jež má k dispozici využije, v 

jakém sledu a kombinaci.  

19 SANKCE  

19.1 Smluvní pokuty  

19.1.1 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení Termínu 
dokončení díla dle čl. 4.2 Smlouvy o dílo ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý 

kalendářní den prodlení.  

19.1.2 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení termínu 

uvedeného pro body výstavby dle bodu 4.3.1 Smlouvy o dílo uvedených ve Smluvním 
harmonogramu ve výši 5.000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní 

pokutu dle věty první je Objednatel oprávněn uplatnit pouze v případě, že Zhotovitel bude 

v prodlení rovněž se splněním Termínu dokončení díla dle 4.2. Smlouvy o dílo.  

19.1.3 V případě, že Zhotovitel nezavede opatření spočívající v úpravě pracovní doby dle odst. 4.6.1 
Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za 

každý den prodlení se zavedením tohoto opatření.  

19.1.4 V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost předložit Objednateli doklady o uzavření 

pojištění a udržovat toto pojištění v platnosti za podmínek a ve lhůtách dle čl. 16.1.3 Smlouvy 

o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i 
započatý den prodlení.  

19.1.5 V případě porušení jakýchkoliv pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), 

požárních, hygienických a jiných předpisů a povinností Zhotovitele nebo v případě porušení 

povinnosti udržovat pořádek na staveništi se zavazuje Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve 
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výši 5.000 Kč za každé takové i opakované porušení. V případě porušení jakýchkoliv pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách se zavazuje Zhotovitel uhradit smluvní 
pokutu ve výši 50.000 Kč za každé takové i opakované porušení.  

19.1.6 V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla zjištěné při jeho realizaci v termínech dle čl. 
6.1.5 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 

Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.  

19.1.7 V případě, že Zhotovitel neuposlechne jakoukoliv instrukci dle čl. 6.5 Smlouvy o dílo, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každou 
neuposlechnutou instrukci a den prodlení s jejím uposlechnutím, není-li pro toto porušení 

stanovena vyšší smluvní pokuta.  

19.1.8 V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu či nedodělek zjištěnou před vydáním 

Osvědčení o dokončení Díla v termínech dle čl. 12.4.2 Smlouvy o dílo, je povinen Zhotovitel 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i 

započatý den prodlení s jejich odstraněním.  

19.1.9 V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu či nedodělek během záruční doby v 

termínech dle čl. 12.4.2 Smlouvy o dílo, je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich 

odstraněním. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí 

nebezpečí škody velkého rozsahu, je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 8.000 Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

19.1.10 V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli originál záruční listiny dle čl. 5.8.1 Smlouvy o 

dílo nebo originál nové záruční listiny nebo prohlášení banky o prodloužení účinnosti 

původně vystavené Bankovní záruky v případě ukončení nebo vyčerpání Bankovní záruky 

před stanoveným dnem dle čl. 5.8.5 Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení.   

19.1.11 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost podle této Smlouvy o dílo, je 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každé takové porušení.  

19.1.12 Na povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu nemají vliv žádné okolnosti vylučující 

odpovědnost za škodu či újmu.  

19.2 Limitace výše škody  

Smluvní pokuty nemají vliv na právo na náhradu škody v plném rozsahu, a to i v případech, 

kdy vzniklá škoda bude nižší než smluvní pokuta. Bez ohledu na jakákoliv jiná ustanovení této 

Smlouvy o dílo, celková výše všech smluvních pokut uplatněných jednou smluvní stranou 
vůči druhé podle této Smlouvy o dílo nepřevýší částku odpovídající 15 % konečné Ceny díla 

bez DPH uvedené v čl. 5.1 Smlouvy o dílo.  

19.3 Úrok z prodlení  

V případě prodlení Objednatele s úhradou splatných faktur má Zhotovitel vůči Objednateli 

nárok na úrok z prodlení ve výši (a) 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení po dobu 

prvních třiceti (30) kalendářních dnů prodlení a (b) 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení počínaje třicátým prvním (31.) dnem prodlení až do úplného zaplacení.  

20 ZÁPOČET A POSTOUPENÍ  

20.1 Zákaz zápočtu Zhotovitele  

Zhotovitel není oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Objednateli proti 

jakékoliv pohledávce Objednatele vůči Zhotoviteli.  

20.2 Povolení zápočtu Objednatele  
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Objednatel je oprávněn započítat jakoukoliv svou pohledávku vůči Zhotoviteli (i nesplatnou) 

proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli (i nesplatné).  

20.3 Zákaz postoupení Zhotovitele  

Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést ani jinak disponovat se 

svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele.  

20.4 Povolení postoupení Objednatele  

Objednatel je oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést nebo jinak disponovat s 

kterýmikoliv svými právy a/nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez dalšího. Zhotovitel tímto 

vyslovuje svůj souhlas s takovým postoupením, zastavením a/nebo jinou dispozicí a zavazuje 

se podepsat a doručit veškeré dodatky či jiné písemnosti potřebné za účelem dosažení 

platnosti a účinnosti a nezpochybnitelnosti takové dispozice. V případě postoupení odpovídá 

a ručí Objednatel za plnění povinností osobou, na kterou byly práva postoupeny.   

21 KOMUNIKACE A DORUČOVÁNÍ  

21.1 Komunikace  

21.1.1 Jakákoliv sdělení, korespondenci nebo jakoukoliv komunikaci týkající se Smlouvy o dílo a 
dalších Smluvních dokumentů a/nebo realizace Díla („Oznámení“) bude Zhotovitel činit 

písemně, v českém jazyce a bude je doručovat Zástupci Objednatele ve věcech technických, 

nestanoví-li Smlouva o dílo a/nebo Objednatel kdykoliv výslovně jinak. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel všechna nebo 

určitá Oznámení doručoval současně Objednateli, Zástupci Objednatele ve věcech 

technických a/nebo Technickému dozoru.  

21.1.2 Pokud tak stanoví Objednatel, budou Oznámení mezi Zhotovitelem na straně jedné a 
Objednatelem, a kterýmkoliv jeho smluvním partnerem (včetně Zástupce Objednatele ve 

věcech technických, Technického dozoru a Architekta) na straně druhé formalizována tak, že 

bude vedena podle pokynů Objednatele na standardních formulářích, jejichž vzor poskytne 

Objednatel Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen pečlivě vyplnit standardní formulář a uvést 

všechny požadované údaje správně, pravdivě a úplně, i když Smlouva o dílo povinnost takový 

údaj poskytnout neuvádějí. Objednatel současně určí, jaké osobě bude mít Zhotovitel 
povinnost vyplněný formulář v požadovaném počtu stejnopisů zaslat.  

21.1.3 Veškerá Oznámení týkající se a/nebo která by mohla mít vliv na Cenu díla, Termín dokončení 

díla, a/nebo kvalitu Díla a dále oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo, oznámení o 

porušení povinnosti Objednatele a/nebo uplatnění nároku Zhotovitele na náhradu škody 

Zhotovitel doručí přímo Objednateli a současně i Zástupci Objednatele ve věcech 

technických. 

21.2 Doručování  

Pro doručování jakýchkoliv oznámení podle této Smlouvy o dílo budou používány následující 

adresy a údaje:  
Objednatel:   Město Semily 

adresa:   Husova 82, 513 01 Semily 

osoba:   Ing. Vladimír Bělonohý 

telefon:   +420 737 212 708 

ID DS: d36bywp 

e-mail:   belonohy@mu.semily.cz 
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Veškerá oznámení adresovaná Objednateli musí být v kopii zaslána rovněž Zástupci 

Objednatele ve věcech technických.  
  

Zhotovitel:         BAK stavební společnost, a.s.    

  

adresa:    

osoba:     

mobil:    

e-mail:  

ID DS:    

  

 

Strany se dohodly, že je přípustné doručování i e-mailem s tím, že v případě (i) oznámení o 

zahájení insolvenčního či exekučního řízení, (ii) žádosti o náhradu škody nebo žádosti o 

jakékoliv finanční plnění, (iii) výpovědi Smlouvy o dílo, (iv) upozornění na porušení Smlouvy o 

dílo, (v) Oznámení, které ovlivňuje Cenu díla, Termín dokončení Díla, a/nebo kvalitu Díla, (vi) 

a/nebo jiný právní úkon, je takové doručení účinné pouze, pokud do tří (3) Pracovních dnů 
od takového doručení bude Oznámení doručeno také kterýmkoliv jiným způsobem doručení 

dle čl. 21.2 Smlouvy o dílo.  

21.2.1 Změna doručovací adresy či kontaktního údaje bude považována za oznámenou, pokud tak 

bylo učiněno v souladu se Smlouvou o dílo nejméně dva (2) Pracovní dny předem.  

21.2.2 Faktury mohou být doručeny pouze jako originály, osobně nebo doporučenou poštou. 

  

22 ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ  

22.1 Rozhodné právo  

22.1.1 Veškeré Smluvní dokumenty a právní vztahy vzniklé na jejich základě se řídí právem České 
republiky, zejména občanským zákoníkem.   

22.1.2 Jakékoliv odkazy na zákony uvedené v Smluvních dokumentech jsou odkazy na zákony České 

republiky v jejich platném znění.  

22.2 Řešení sporů  

Veškeré a jakékoliv spory ze Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní budou vyřešeny u soudu 

příslušného dle sídla Objednatele.   

23 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

23.1 Osoby Objednatele  

Objednatel je oprávněn kterákoliv svá práva a/nebo povinnosti ze Smluvních dokumentů 

vykonávat přímo (prostřednictvím svého statutárního orgánu) nebo prostřednictvím jiné 
osoby, kterou tím pověří, a to obecně pro určitou skupinu činností nebo konkrétně pro 

určitou činnost. Zejména se předpokládá, že Objednatel bude svá práva a povinnosti ze 

Smluvních dokumentů vykonávat, udělovat Zhotoviteli instrukce a/nebo s ním jinak 
komunikovat zejména prostřednictvím Projektového, cenového a dotačního manažera a 

Technického dozoru, dle konkrétního případu. Objednatel může kdykoliv změnit jakékoliv 

osoby pověřené výkonem práv a/nebo povinností ze Smluvních dokumentů a může také 

určit více osob se stejným či podobným pověřením.  

  

Vodní 177, 541 01 Trutnov 1 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

xxxxxxxxx 

4aacz6u 
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Ke dni uzavření Smlouvy o dílo jmenoval Objednatel jako své zástupce v následujících 

postaveních tyto společnosti/osoby:  
Zástupce Objednatele ve věcech technických: Ing. Vladimír Bělonohý  

Technický dozor: [●] (bude doplněno Objednatelem)  

23.2  Vzdání se práva  

Jakékoliv jednotlivé vzdání se uplatnění jakéhokoliv práva, které vznikne z důvodu porušení 
jakékoliv povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech a/nebo Závazných předpisech, 

nebo jeho neuplatnění, nezakládá v žádném případě do budoucna nárok druhé Straně na 
zrušení platnosti či účinnosti jakékoliv její povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech, 

ani právo domáhat se obdobného vzdání se nebo neuplatnění jakéhokoliv práva v budoucnu.  

23.3  Neplatná ustanovení  

Budou-li některá ustanovení Smlouvy o dílo či jiných Smluvních dokumentů v rozporu s 
platnou právní úpravou České republiky, jejich neplatnost a/nebo neúčinnost nebude mít vliv 

na platnost daného dokumentu jako celku. Objednatel a Zhotovitel vyvinou veškerou snahu 

takové ustanovení nahradit platným a účinným ustanovením. Jinak se místo takového 

neplatného a/nebo neúčinného ustanovení se použije příslušný Závazný předpis.  

23.4  Další ujednání  

23.4.1 Smlouva o dílo nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s 
předmětem Smlouvy o dílo. Žádná ze Stran se nemůže dovolávat žádné dohody či ujednání, 
které nejsou explicitně uvedeny ve Smlouvě o dílo.  

23.4.2 Smlouva o dílo může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou. Každá taková 

změna nebo doplnění musí být řádně podepsána oběma Stranami, nestanoví-li Smlouva o 

dílo výslovně jiný mechanismus. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 

odst. 1, § 1766, § 1888 odst. 2, § 2595, § 2609, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2622 odst. 3, § 2627, 
§ 2628 Občanského zákoníku na své smluvní vztahy založené Smlouvou.   

23.4.3 Smlouva o dílo je uzavřena v českém jazyce a je vypracována ve třech (3) vyhotoveních, z 
nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.  

23.4.4 Strany prohlašují, že Smlouva o dílo vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, je míněna 
vážně a je srozumitelná, nebyla uzavřena v omylu ani v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek a obě Strany s ní souhlasí a na důkaz svého souhlasu připojují své vlastnoruční 

podpisy.  

23.4.5 Tato Smlouva o dílo podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel 
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze 
uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců Zhotovitele, jejich 

pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly 
znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany. 

23.4.6  Tato Smlouva o dílo se stává platnou dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnou dnem 
jejího uveřejnění Objednatelem v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna 

jinou smluvní stranou nebo třetí osobou před tímto dnem. 

23.4.7  Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými 

aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší 
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informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je 
zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce 
„Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne. 
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Objednatel:    

  

 

  

Jméno: Bc. Lena Mlejnková 
Funkce: starostka města  
Datum:  07.10.2019 
Místo: Semily  

Tato smlouva byla schválena Radou města Semily dne12.08.2019 pod číslem usnesení 190812/RM/471. 

  

  

    

Zhotovitel:    

 

Jméno: Ing. Radek Mrázek, MBA 

Funkce: místopředseda představenstva Vedoucího společníka BAK stavební společnost, a.s.,  

na základě plné moci   

Datum: 25.09.2019   

Místo: Praha   

  

Dušan Mráz 

Funkce: jednatel společníka  MBQ, s.r.o. 

Datum: 27.09.2019 

 

Filip Balatka 

Funkce: jednatel  společníka MBQ, s.r.o. 

Datum: 02.10.2019 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

demolice objektů postupným rozebíráním

Stavba : Název stavby : SKP :

Objekty MŠ POD VARTOU

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Zařízení staveniště 1,6 % 49 176

Z Montáž celkem 118 655 Území se ztíženými výrobními podmínkami 1,1% 33 808

R HSV celkem 2 873 647

N PSV celkem 81 182

ZRN celkem 3 073 483

HZS 0

RN II.a III.hlavy 3 073 483 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 3 156 468 VRN celkem 82 984

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč

DPH 15 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 3 156 468 Kč

DPH 21 %  činí : 662 858 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 3 819 326 Kč

Poznámka :

Město Semily
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 Objekty MŠ POD VARTOU

 demolice objektů postupným rozebíráním

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 21 162 0 0 0 0

90 Přípočty 11 800 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 108 270 0 0 0 0

96 Bourání konstrukcí 1 254 251 0 0 0 0

98 Demolice 1 526 665 0 0 0 0

731 Kotelny 0 5 157 0 0 0

735 Otopná tělesa 0 12 761 0 0 0

765 Krytiny tvrdé 0 48 085 0 0 0

767 Konstrukce zámečnické 0 15 179 0 0 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 118 655 0

100 Odpočty -48 500 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 2 873 647 81 182 0 118 655 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Zařízení staveniště 1,6 % 0,00 1,6 3 073 483 49 176

Území se ztíženými výrobními podmínkami 1,1% 0,00 1,1 3 073 483 33 808

CELKEM VRN 82 984

Stavba :

Objekt :
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 Objekty MŠ POD VARTOU

 demolice objektů postupným rozebíráním

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 121 10-1101.RAA Sejmutí ornice a vrstvy podorniční přemístění do 50 m m3 84,44 31,62 2 670,33

2 112 10-1111.R

Kácení stromů do 300 mm a odstranění pařezů včetně 

odvozu, spálení větví kus 2,00 357,54 715,08

3 174 10-5801.

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně nakládání, 

skládání a dovozu m3 102,48 173,46 17 776,18

Celkem za 1 Zemní práce 21 161,59

Díl: 90 Přípočty

4 2

Zajištění měřidel Prozatimní opatření plyn., elektroinst. a 

vodoinst soubor 1,00 11 800,00 11 800,00

Celkem za 90 Přípočty 11 800,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

5 941 95-9802.RR

Pronájem lešení, výška podlahy do 2,3 m pojízdná plošina s 

pracovní výškou do 4,3 m den 10,00 3 540,00 35 400,00

6 941 94-1041.R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 609,54 47,20 28 770,29

7 941 94-1841.R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 609,54 35,40 21 577,72

8 941 94-1111.R00 Pronájem lešení za den m2 18 286,20 1,18 21 577,72

9 941 94-1500.R00 Dovoz a odvoz 500 - 1000 m2 pro pronajatá lešení km 40,00 23,60 944,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 108 269,72

Díl: 96 Bourání konstrukcí

10 961 04-3111.R00 Bourání základů z betonu B10 m3 156,44 2 725,80 426 424,15

962 04-3222.R

Bourání betonových konstrukcí                                          

dobetonávky mimo rozsah původní PD m3 40 2 643,20 105 728,00

11 960 11-9821.R Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB m3 49,19 5 522,40 271 646,86

12 966 07-9851.R00

Přerušení ocelových profilů průřezu do 1 cm2 řezání šroubů 

spojek kus 148,00 13,92 2 060,75

13 966 07-9989.R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 kus 70,00 41,54 2 907,52

14 966 07-9998.R Příplatek za každých dalších 5 cm2 průřezu kus 330,60 161,66 53 444,80

15 966 07-9999.R Příplatek za každých dalších 5 cm2 průřezu kus 93,84 161,66 15 170,17

16 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 452,38 328,04 148 398,74

17 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9 047,60 10,21 92 348,85

18 979 98-1101.R00 Kontejner, odvoz a likvidace suti a vybouraných hm t 452,38 300,90 136 121,14

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 1 254 250,98

Díl: 98 Demolice

19 981 01-1112.R00 Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní m3 3 576,80 192,87 689 844,90

20 981 01-1314.R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC m3 242,76 264,32 64 166,32

bourání kanálů ÚT včetně krytí, podkladních betonů a dobetonování

Obsahem ceny nejsou náklady na odstranění ocelových nosných nosníků a opláštění deskami EZALIT

Zděná část hospodářského objektu 

2 x 2,1 x 3,4

12 x 5,6 x 3,4

Hospodářská objekt  22,5 x 12 x 3,4

objekt MŠ 21,3 x 13,3 x 6,75

MŠ Waldorfská 18,3 x 12 x 3,4Kalkulace ceny obsahuje náklady na kompletní zbourání objektů, včetně střešních krytin, podlahových konstrukcí, 

klempířských konstrukcí, tesařských konstrukcí, výplní, tepelných izolací a včetně všech konstrukcí po úroveň základů.

(14 + 14 + 38 + 38 + 38 + 38) x 1,5 x 0,2 = 54

/( 7 + 40,7+ 18,9 + 15,8 + 3 ) / x rš 3,2 x 0,18

odvoz 20 km = 452,38  x 20 

Pojízdná plošina pro demontáže osvětlovacích těles a azbestových izolačních desek a pro demontáže kouřovodů a 

spalinových cest ústředních zdrojů a ohříváků na plynná paliva.

/( 18,3 + 12 + 12 + 18,3 + 22,5 + 22,5 + 12 + 12 )/ x 1,9 = 246,24

/(21,3 + 21,3 + 13,3 + 13,3)/ x 5,25 = 363,3

30 dnů = 609,54 x 30

/( 27,55 + 27,55 + 22,9 + 11,1 + 11,1 + 1,6 + 1,3 + 8,5 + 9,2 )/ x 0,7 x 0,8 = 67,65

/( 21,2 + 21,2 + 19,8 + 10,55 + 10,55 )/ x 0,7 x 0,8 = 46,65

/( 18,45 + 18,45 + 16,95 + 10,7 + 10,7 )/ x 0,7 x 0,8 = 42,14

vzrostlé tůje v bezprostřední blízkosti hospodářského objektu a objektu MŠ

Zásyp výkopů po topných kanálech sypaninou zadavatele z deponie vzdálené do 2 km

/( 7 + 40,7+ 18,9 + 15,8 + 3 ) / x 1,2 x 1 

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

sejmutí ornice nad kanály ÚT a z pracovního prostoru kolem objektů, přesun na deponii zadavatele za účelem 

zpětného využití.

/( 7 + 40,7+ 18,9 + 15,8 + 3 ) - 9,3 / x 2 x 0,2 = 30,44
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 Objekty MŠ POD VARTOU

 demolice objektů postupným rozebíráním

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

21 981 01-1315.R00 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 30 %, MVC m3 118,82 318,60 37 856,05

22 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 570,54 161,66 92 233,50

23 976 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě za dalších 5 m t 2 282,16 148,51 338 933,99

24 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 570,54 328,04 187 159,94

25 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 11 410,80 10,21 116 470,04

Celkem za 98 Demolice 1 526 664,73

Díl: 731 Kotelny

26 731 20-0020.RA0 Demontáž kotle typu Viadrus 130 kW kus 2,00 2 100,40 4 200,80

27 731 20-1832.R Demontáž zásobníkových ohřívačů TUV Junkers 7 kW kus 2,00 300,90 601,80

28 731 20-9321.R00 Demontáž odkouření kompletní zásobníkové ohřívače TUV soubor 1,00 118,00 118,00

29 731 20-9322.R00 Demontáž odkouření kompletní teplovodní kotle Vaillant soubor 1,00 118,00 118,00

30 8

Naložení, odvoz a uložení do skladu, do 2 km teplovodní kotle, 

ohříváky vody, sady odkouření soubor 1,00 118,00 118,00

Celkem za 731 Kotelny 5 156,60

Díl: 735 Otopná tělesa

31 735 15-1821.R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm kus 65,00 110,57 7 186,79

32 735 15-1822.R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2320 mm kus 9,00 142,78 1 285,02

33 735 15-1812.R00 Demontáž otopných těles panelových 1řadých,2300 mm kus 3,00 60,42 181,25

34 735 15-1813.R00 Demontáž otopných těles panelových 1řadých, 600 mm kus 9,00 93,22 838,98

35 735 11-1810.R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 1,38 28,44 39,24

36 979 08-2112.R00 Vnitrostaveništní přesun dílů , do 10 m deponie zadavatele t 2,22 161,66 358,89

37 979 08-2122.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě za dalších 5 m t 17,76 161,66 2 871,08

Celkem za 735 Otopná tělesa 12 761,25

Díl: 765 Krytiny tvrdé

38 765 90-0035.RAA

Demontáž obložení stěn z vláknocement. krytiny EZALIT tl. 10 

mm m2 616,85 40,59 25 039,18

39 765 90-9920.RR Demontáž obložení podhledů AZC podložky pod svítidly m2 37,75 99,59 3 759,60

40 979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 11,75 161,66 1 899,51

41 979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě za dalších 5 m t 47,00 161,66 7 598,02

42 979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 11,75 328,04 3 854,47

43 979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 235,00 10,21 2 398,65

44 979 98-1101.R00 Kontejner, odvoz a likvidace suti a vybouraných hm t 11,75 300,90 3 535,58

Celkem za 765 Krytiny tvrdé 48 084,99

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

151 x 1 x 0,25

11,75 x 4

11,75 x 20

( 2,1 x 2 ) x 7 = 29,4

2,3  x  0,6

2,22 x 8

( 1 x 2 ) x 14 = 28

Odpočet ploch oken a dveří

( 1,1 x 1,7 ) x 45 = 84,15

( 2,2 x 1,7 ) x 20 = 74,8

570,54 x 20

Zděná přístavba hospodářského objektu

5,7 x 5,5 x 3

2,35 x 3,45 x 3

570,54 x 4

( 2,2 x 2 ) x 4 = 14,96

( 0,8 x 1,5 ) x 8 = 7,2

( 18,3 + 18,3 + 12 + 12 ) x 3 = 181,8

( 21,3 + 21,3 + 13,3 + 13,3 ) x 6,3 = 435,96

( 27,6 + 27,6 + 12 + 12 ) x 3 = 237,6
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 Objekty MŠ POD VARTOU

 demolice objektů postupným rozebíráním

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

45 767 90-0040.RA0 Demontáž oplocení m 307,00 49,44 15 178,69

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 15 178,69

Díl: M21 Elektromontáže

46 210 39-5592.R Demontáž zářivkových svítidel - uzavřených kus 151,00 536,90 81 071,90

47 219 83-5012.RR Demontáž stožáru veřejného osvětlení kus 7,00 5 369,00 37 583,00

Celkem za M21 Elektromontáže 118 654,90

Díl: 100 Odpočty

48 1 Železný kov - t 48,50 -1 000,00 -48 500,00

Celkem za 100 Odpočty -48 500,00
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 79 019 932,77 16 594 185,88

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
01

Mateřská škola - Semily

15,00% 0,00 0,00

CZK 95 614 118,66

79 019 932,78
0,00

79 019 932,78
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Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Mateřská škola - Semily

 

79 019 932,78 95 614 118,66

79 664 889,0565 838 751,28SO1 Mateřská škola

15 949 229,6213 181 181,50SO2 Vedlejší stavební objekty

79 019 932,78 95 614 118,66

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Mateřská škola - Semily

SO1 - Mateřská škola

62 518 751,28
3 320 000,00

65 838 751,28

65 838 751,28 13 826 137,77

0,00 0,00

79 664 889,05
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

    751 - Vzduchotechnika

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    775 - Podlahy skládané

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

REKAPITULACE ROZPOČTU

Mateřská škola - Semily

SO1 - Mateřská škola

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

62 518 751,28

20 859 184,28

1 222 129,07

6 150 740,60

1 165 833,85

6 818 050,63

3 209 554,60

1 137 680,12

1 155 195,41

41 659 567,00

1 024 331,91

931 074,13

3 420 728,95

585 543,44

2 052 198,51

507 348,01

69 516,13

257 502,59

3 264 531,20

3 597 121,19

2 267 356,26

3 580 461,37

1 351 121,57

1 398 896,16

63 405,63

8 114 194,84

5 889 082,92

608 319,11

1 847 252,64

165 372,91

487 687,10

176 520,43

3 320 000,00

Zařízení staveniště 2 988 000,00

Jiné VRN 132 800,00

199 200,00
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Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 65 838 751,28
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 121101102 m3 515,520

2 K 122101102 m3 499,689

3 K 122201109 m3 499,689

4 K 131201102 m3 438,707

5 K 131203101 m3 33,021

6 K 131203109 m3 33,021

7 K 162701105 m3 1 215,497

8 K 162701109 m3 21 878,948

9 K 171201201 m3 1 215,497

10 K 171201211 t 2 187,895

11 K 174101101 m3 323,377

12 K 181301103 m2 171,500

    2 - Zakládání

13 K 226112213 m 335,500

14 K 231112112 m 335,500

15 M 589333-1 m3 94,812

16 K 231611114 t 7,585

17 K 271532-1 m3 278,100

18 K 273322611 m3 291,025

19 K 273351215 m2 33,875

20 K 273351216 m2 33,875

21 K 273362021 t 52,385

22 K 274322511 m3 178,322

ROZPOČET

Mateřská škola - Semily

SO1 - Mateřská škola

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

100 m
36,04 18 579,46

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 1 a 2 objem do 1000 m3
61,91 30 936,94

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 

1 až 3
28,47 14 226,47

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
153,65 67 407,84

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
640,59 21 152,92

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním 

nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
128,80 4 252,97

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
247,42 300 742,61

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

19,09 417 743,88

Uložení sypaniny na skládky 16,04 19 500,21

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
133,31 291 679,19

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
81,80 26 451,16

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
55,13 9 455,42

Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 

mm hl přes 5 m hor. III
2 372,62 796 012,93

Zřízení pilot svislých D do 650 mm hl do 10 m 

bez vytažení pažnic z betonu železového
366,15 122 844,67

směs pro beton třída C30/37-XC2-XA2 4 051,32 384 113,47

Výztuž pilot betonovaných do země ocel z 

betonářské oceli 10 505
32 599,52 247 267,35

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 

z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm
533,37 148 331,01

Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37
4 067,24 1 183 667,59

Zřízení bednění stěn základových desek 632,68 21 432,08

Odstranění bednění stěn základových desek 135,57 4 592,59

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 

Kari
32 400,00 1 697 274,00

Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
3 954,26 705 131,20

62 518 751,28

20 859 184,28

1 222 129,07

6 150 740,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 274351215 m2 416,640

24 K 274351216 m2 416,640

25 K 274366006 t 16,049

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

26 K 311231116 m3 2,148

27 K 311271054 m3 27,000

28 K 317151146 kus 6,000

29 K 330311-1 m3 17,865

30 K 331351101 m2 227,850

31 K 331351102 m2 227,850

32 K 331361821 t 3,573

33 K 341321-1 m3 26,061

34 K 341351105 m2 313,960

35 K 341351106 m2 313,960

36 K 341361821 t 2,867

37 K 379315-1 m3 3,038

38 K 379351222 m2 24,304

39 K 379351229 m2 24,304

    4 - Vodorovné konstrukce

40 K 411321-1 m3 331,927

41 K 4113216-1 m3 110,856

42 K 411351101 m2 1 767,051

43 K 411351102 m2 1 767,051

44 K 411354173 m2 1 687,353

45 K 411354174 m2 1 687,353

46 K 411361821 t 88,557

47 K 711354-1 m2 1 762,251

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

48 K 612131111 m2 207,831

49 K 612321321 m2 207,831

50 K 612331121 m2 28,644

51 K 612381-1 m2 97,560

52 K 621211011 m2 50,688

53 M 283759340 m2 51,702

54 K 621271001 m2 120,055

Zřízení bednění stěn základových pasů 632,68 263 600,33

Odstranění bednění stěn základových pasů 135,57 56 485,78

Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 

505
32 400,00 519 987,60

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 

15 na MC 10
6 121,40 13 148,76

Zdivo nosné tl 175 mm z tvárnic 

vápenopískových plných na pero a drážku 

6DF/175 na MC

5 695,16 153 769,28

Překlady vápenopískové š 175 mm v 115 mm dl 

1500 mm na tenkovrstvou maltu
431,37 2 588,24

Sloupy nebo pilíře z betonu tř. C 25/30-XC1 5 084,05 90 826,48

Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 

m
971,62 221 383,09

Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v 

do 4 m
135,57 30 890,66

Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 

505
34 560,00 123 482,88

Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30-XC1 4 293,19 111 884,94

Zřízení bednění oboustranného stěn nosných 768,26 241 201,60

Odstranění bednění oboustranného stěn 

nosných
135,57 42 564,99

Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 34 560,00 99 083,52

Nosná obezdívka šachty beton se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 25/30 a C 30/37-XC2-

XA2

4 293,19 13 042,72

Bednění ostění šachty průřez hranatý mokrá 768,26 18 671,69

Odbednění ostění šachty průřez hranatý 135,57 3 295,00

Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30-XC1 3 954,26 1 312 525,00

Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37-XC4-XF3 4 067,24 450 877,60

Zřízení bednění stropů deskových 621,38 1 098 016,16

Odstranění bednění stropů deskových 169,47 299 458,95

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 

pro zatížení do 12 kPa
90,38 152 508,09

Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 

m pro zatížení do 12 kPa
22,60 38 127,02

Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 32 400,00 2 869 246,80

Příplatek za pohledovost betonu 338,94 597 291,01

Polymercementový spojovací můstek vnitřních 

stěn nanášený ručně
30,81 6 403,77

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 

vnitřních stěn nanášená strojně
256,77 53 364,77

Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
390,29 11 179,48

Tenkovrstvá omítka nanášemá na adherní 

můstek tl. 2,0 mm 
225,96 22 044,42

Montáž kontaktního zateplení vnějších 

podhledů z polystyrénových desek tl do 80 mm
616,25 31 236,38

deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 

500 x 60 mm
154,06 7 965,31

Montáž odvětrávané fasády podhledů 

nýtováním na dřevěný rošt bez tepelné izolace
1 386,56 166 463,22

1 165 833,85

6 818 050,63

3 209 554,60
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 M 591551-1 m2 150,069

56 K 634113115 m 50,000

57 K 634911113 m 50,000

58 K 644-1 m 34,000

59 K 644-2 m 44,000

60 K 644-3 m 10,000

61 K 767422-1 m2 120,055

62 K 622211051 m2 169,059

63 M 283760520 m2 172,440

64 K 622211061 m2 120,055

65 M 631515370 m2 122,456

66 M 673524-1 m2 132,061

67 K 631311122 m3 127,800

68 K 632453341 m2 1 419,000

69 K 632476-1 m2 788,500

70 K 632476-2 m2 388,500

71 K 632476114-3 m2 23,700

72 K 636311122 kus 550,000

73 M 592456000 kus 334,000

74 M 592453150 kus 216,000

75 K 637121111 m2 1 537,500

76 K 642946111-1 kus 5,000

77 M 553316110-1 kus 1,000

78 M 449321130 kus 17,000

79 M 553316120-1 kus 4,000

80 K 642946112-1 kus 1,000

81 M 553316130-1 kus 1,000

82 K 644941111 kus 1,000

83 M 553414260 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

84 K 919726123 m2 1 278,000

85 K 919726124 m2 366,060

deska fasádní  tl. 8 mm probarvená 2 814,20 422 324,06

Výplň dilatačních spár mazanin plastovým 

profilem v 80 mm
143,79 7 189,56

Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v 

čerstvé betonové mazanině
88,74 4 436,99

4a Krycí mžířka provětrávané fasády - nad 

terénem, š.r. 100mm, vč. montáže, kotevních 

a ostatních prvků, dle PD

390,29 13 269,87

4b Krycí mžířka provětrávané fasády - pod 

stropní deskou, š.r. 80mm, vč. montáže, 

kotevních a ostatních prvků, dle PD

390,29 17 172,78

4c Krycí mžířka provětrávané fasády - nad 

dveřmi, š.r. 100mm, vč. montáže, kotevních a 

ostatních prvků, dle PD

390,29 3 902,90

Montáž fasádních kovových obkladů roštu 

opláštění vč. dodávky roštu
1 468,72 176 327,71

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

polystyrénových desek soklu tl do 240 mm
667,60 112 864,13

deska fasádní polystyrénová XPS 1000 x 500 x 

240 mm
338,94 58 446,19

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 

desek minerální vaty tl přes 240 mm
564,89 67 818,35

deska minerální izolační tl. 240 mm 369,75 45 277,96

Dekten fassade folie hydroizolační tl. 0,4 mm 169,47 22 380,14

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10
3 152,11 402 839,47

Potěr betonový tl do 40 mm tř. C 20/25 216,92 307 808,48

Potěr cementový C25/30 s plastifikátorem tl. 

70 mm
450,79 355 444,30

Potěr cementový C25/30 s plastifikátorem tl. 

60 mm
386,39 150 111,54

Potěr cementový C25/30 tl. 70 mm 450,79 10 683,61

Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho 

na jemný kačírek
154,06 84 734,10

dlažba desková betonová HBB 50x50x4,5 cm 107,84 36 019,70

dlažba desková betonová 30x30x4,5 cm 66,76 14 420,20

Okapový chodník z kačírku tl 50 mm s udusáním 

(S2,S3)
292,72 450 053,62

Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou 

kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do 

konstrukce

2 567,70 12 838,50

pouzdro stavební STANDARD 700x2300 mm 19 310,13 19 310,13

F08 přístroj hasicí ruční práškový 811,39 13 793,68

pouzdro stavební 750x1970 mm 19 310,13 77 240,52

Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou 

kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do 

konstrukce

2 567,70 2 567,70

pouzdro stavební 950x2300 mm 19 310,13 19 310,13

Osazování ventilačních mřížek 256,77 256,77

mřížka větrací nerezová NVM 200 x 200 se 

síťovinou
2 054,16 2 054,16

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 

měrná hmotnost do 500 g/m2
64,09 81 906,75

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 

měrná hmotnost do 800 g/m2
89,77 32 860,03

1 137 680,12
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

86 K 941211111 m2 428,700

87 K 941211211 m2 12 861,000

88 K 941211811 m2 428,700

89 K 949101111 m2 1 200,600

90 K 952901111 m2 1 200,600

91 K 953241511 kus 20,000

92 M 548793100 kus 20,000

93 K 95351111-1 kus 46,000

94 K 95351111-2 kus 74,000

95 K 95351111-3 kus 16,000

    998 - Přesun hmot

96 K 998012021 t 4 392,378

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

97 K 711111002 m2 1 278,000

98 M 111631510 kg 511,000

99 K 711112002 m2 193,180

100 M 111631510 kg 57,900

101 K 711141559 m2 2 556,000

102 M 628522540-1 m2 1 469,700

103 M 628522540-2 m2 1 469,700

104 K 711142559 m2 386,360

105 M 628522540-3 m2 231,816

106 M 628522540-4 m2 231,816

107 K 711191011 m2 120,055

108 M 585812200 kg 24,011

109 K 998711201 % 6,000

    712 - Povlakové krytiny

110 K 712311101 m2 1 555,600

111 M 111631510-3 kg 622,200

112 K 765191001 m2 1 555,590

113 M 283428310 m2 1 711,149

114 K 712363201-1 m 156,000

Montáž lešení řadového rámového lehkého 

zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
49,30 21 134,84

Příplatek k lešení řadovému rámovému 

lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den 

použití

1,23 15 851,13

Demontáž lešení řadového rámového lehkého 

zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
36,97 15 851,13

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 

s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2

135,57 162 770,82

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 

výšce podlaží do 4 m
148,36 178 116,21

Osazení smykových dilatačních trnů pro vysoká 

zatížení únosnost 37,6 kN nerezových
308,12 6 162,48

trn dilatační 2 228,76 44 575,27

Nosný tepelně-izolační prvek R120 3 831,01 176 226,39

Nosný tepelně-izolační prvek R120 4 365,09 323 016,66

Nosný tepelně-izolační prvek R120 4 950,53 79 208,41

Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m 263,00 1 155 195,41

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné za studena lakem asfaltovým
33,82 43 221,56

lak asfaltový bal 9 kg 46,30 23 659,69

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 

studena lakem asfaltovým
66,43 12 833,24

lak asfaltový  bal 9 kg 46,30 2 680,81

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením vodorovné NAIP
114,75 293 289,19

pás asfaltovaný modifikovaný 154,00 226 334,35

pás asfaltovaný modifikovaný 148,97 218 937,80

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením svislé NAIP
166,68 64 399,55

pás asfaltovaný modifikovaný 154,00 35 699,75

pás asfaltovaný modifikovaný 148,97 34 533,09

Provedení adhezního můstku na svislé ploše 82,13 9 860,54

můstek adhezní bal. 10 kg 52,34 1 256,74

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
9 604,27 57 625,60

Provedení povlakové krytiny střech do 10° za 

studena lakem penetračním nebo asfaltovým
20,13 31 315,42

lak asfaltový bal 9 kg 55,36 34 444,75

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 

sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci
241,57 375 782,66

fólie střešní 2,00/20 161,05 275 573,95

montáž ukončujícího profilu z poplastovaného 

plechu
171,11 26 693,40

1 155 195,41

41 659 567,00

1 024 331,91

931 074,13
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

115 M 283424500-1 m 171,600

116 K 712771001 m2 1 987,600

117 M 562416470 m2 2 186,360

118 K 712771223 m2 18,200

119 M 693343220 m2 18,200

120 K 998712201 % 903 955,470

    713 - Izolace tepelné

121 K 713121111 m2 1 176,900

122 M 283758600-1 m2 1 200,438

123 K 713141151 m2 3 134,900

124 M 283758740-1 m2 1 586,712

125 M 283758740-2 m2 1 610,886

126 K 713291122 m2 1 555,600

127 M 628522540-5 m2 1 788,940

128 K 998713201 % 3 321 096,070

    714 - Akustická a protiotřesová opatření

129 K 714111201-1 kus 2,000

130 K 713391144-1 kus 2,000

131 K 714122001-1 kus 110,000

132 M 590363720 kus 110,000

133 K 998714201 % 568 488,780

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

134 K 721-6 kus 1,000

135 K 721-7 kus 1,000

136 K 721-8 kus 1,000

137 K 998721201 % 1 992 425,740

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

138 K 722-4 kus 1,000

139 K 998722201 % 492 570,880

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

140 K 723-3 kus 1,000

141 K 998723201 % 67 491,390

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

142 K 727-1 kus 1,000

plech poplastovaný na vrchní části lemu 

střechy r.š. 300 mm
301,96 51 816,60

Provedení separační nebo kluzné vrstvy z fólií 25,16 50 014,89

geotextilie filtrační 300 g/m2 25,16 55 016,38

Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 

plastových nopových fólií výšky nopů přes 25 

mm do 5°

30,20 549,57

vegetační střechy drenážní nopová fólie FKD 

40
150,98 2 747,85

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
0,03 27 118,66

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
60,39 71 075,70

deska z pěnového polystyrenu s příměsí 

Granitu tl. 220 mm
635,75 763 178,20

Montáž izolace tepelné střech plochých 

kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 

desek

90,59 283 985,75

deska z pěnového polystyrenu EPS tl.60-

310mm (spádový klín)
456,21 723 879,48

deska z pěnového polystyrenu EPS s příměsí 

granitu
635,75 1 024 120,43

Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany 

stropů vrchem asfaltovým pásem
118,77 184 760,99

pás asfaltovaný modifikovaný SBS 150,98 270 095,52

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 

objektech v do 6 m
0,03 99 632,88

(Sp4a) Akustický obklad ostění světlíku - 

vodorovný
46 218,60 92 437,20

(Sp4b) Akustický obklad ostění světlíku - svislý 136 909,76 273 819,53

Montáž akustických stropních prvků 

300x1250mm (F02)
390,29 42 931,94

panel akustický 300x1200x40mm 1 448,18 159 300,11

Přesun hmot procentní pro akustická a 

protiotřesová opatření v objektech v do 6 m
0,03 17 054,66

ZTI-splašková kanalizace - viz samostatný výkaz 1 439 305,19 1 439 305,19

ZTI-dešťová kanalizace - viz samostatný výkaz 383 960,28 383 960,28

Odlučovač tuků - viz samostatný výkaz 169 160,27 169 160,27

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
0,03 59 772,77

ZTI-Vodovod - viz samostatný výkaz 492 570,88 492 570,88

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 

objektech v do 6 m
0,03 14 777,13

Vnitřní plynovod - viz samostatný výkaz 67 491,39 67 491,39

Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v 

objektech v do 6 m
0,03 2 024,74

Odlučovač ropných látek - viz samostatný výkaz 153 172,92 153 172,92

3 420 728,95

585 543,44

2 052 198,51

507 348,01

69 516,13

257 502,59
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

143 K 727-2 kus 1,000

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

144 K 735-1 kus 1,000

145 K 998735201 % 3 169 447,770

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

146 K 74111 kus 1,000

147 K 998741201 % 2 037 085,880

148 K 742-5 kus 1,000

    742 - Elektroinstalace - slaboproud

149 K 74211 kus 1,000

150 K 74212 kus 1,000

151 K 998742201 % 2 201 316,760

    751 - Vzduchotechnika

152 K 751-1 kus 1,000

153 K 751-2 kus 25,000

154 K 998751201 % 3 476 176,090

    762 - Konstrukce tesařské

155 K 762-1 m2 72,220

156 K 762-2 m2 28,400

157 K 762951002 m2 300,000

158 M 611981420 m 385,000

159 K 762952014 m2 300,000

160 M 611981540-1 m2 324,000

161 K 762953002 m2 300,000

162 K 998762201 % 1,000

    763 - Konstrukce suché výstavby

163 K 763111335-1 m2 28,140

164 K 763111414 m2 47,130

165 K 763111417 m2 209,500

166 K 763112315-1 m2 146,580

167 K 763112325-1 m2 56,532

168 K 763112325-2 m2 124,700

Nadzemní hydrant DN 125 - viz samostatný 

výkaz
104 329,67 104 329,67

Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb - viz 

samostatný výkaz
3 169 447,77 3 169 447,77

3 264 531,20

Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v 

objektech v do 6 m
0,03 95 083,43

Zařízení silnoproudé elektrotechniky - viz 

samostatný výkaz
2 037 085,88 2 037 085,88

Přesun hmot procentní pro silnoproud v 

objektech v do 6 m
0,03 61 112,58

3 597 121,19

Svítídla - viz samostatný výkaz 1 498 922,73 1 498 922,73

Měření a regulace - viz samostatný výkaz 1 421 364,13 1 421 364,13

Zařízení slaboproudé elektrotechniky - viz 

samostatný výkaz
779 952,63 779 952,63

2 267 356,26

Přesun hmot procentní pro slaboproud v 

objektech v do 6 m
0,03 66 039,50

Vzduchotechnika - větrání varny a zázemí, 

školky a ostatní - viz samostatný výkaz
3 334 952,59 3 334 952,59

F10 Rám pro podepření VZT 5 648,94 141 223,50

3 580 461,37

Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 

objektech v do 12 m
0,03 104 285,28

S4- Plochá střecha - bok světlíku D+M 6 883,37 497 116,76

S5 - Plochá střecha - technologický objekt D+M 5 135,40 145 845,36

1 351 121,57

Montáž podkladního roštu terasy z plných 

profilů
205,42 61 624,80

terasový hranol termoborovice 45 x 70 82,17 31 634,06

Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin 

tvrdých šroubovaných broušených bez 

povrchové úpravy

616,25 184 874,40

desky terasové jednostranně jemně 

drážkované, Termoborovice 23x140x2000-4100 

mm

1 129,79 366 051,31

Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s 

očištěním
123,25 36 974,88

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 

objektech v do 6 m
27 000,00 27 000,00

SDK příčka tl 138 mm (ST3b) 1 412,24 39 740,29

SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 

2xA 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB (ST3)
1 073,30 50 584,56

SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 

2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB (ST5)
1 163,68 243 791,30

SDK příčka mezibytová celková tloušťka skladby 

300/350 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 

2xA 12,5 TI 50+50 mm (ST1b)

1 299,26 190 444,97

SDK příčka mezibytová tl 230 mm zdvojený 

profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 TI 75+75 mm 

EI 90 Rw 64 dB (ST4b)

1 525,21 86 223,39

SDK příčka mezibytová celková tloušťka skladby 

255/350 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 

2xDF 12,5 TI 75+75 mm (ST4a)

1 242,77 154 973,02

1 398 896,16
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169 K 763113349-1 m2 129,700

170 K 763121451 m2 244,884

171 K 763121466 m2 43,650

172 K 763131421 m2 178,500

173 K 763172312 kus 33,000

174 M 590307110-1 kus 16,000

175 M 590307110-2 kus 17,000

176 K 763172314-1 kus 9,000

177 M 590307130-1 kus 6,000

178 M 590307130-2 kus 3,000

179 K 763172315-1 kus 4,000

180 M 598921120-1 kus 4,000

181 K 763172315-2 kus 8,000

182 M 598921120-2 kus 8,000

183 K 998763200 % 2,000

    764 - Konstrukce klempířské

184 K 764206105 m 104,600

185 M 191124630-1 m 104,600

186 K 998764201 % 61 558,860

    766 - Konstrukce truhlářské

191 K 766416242 m2 139,990

192 M 624320310-1 m2 139,990

193 M 766-10 kus 1,000

194 M 766-18 kus 1,000

195 M 766-13 kus 2,000

196 M 766-14 kus 2,000

197 M 766-15 kus 1,000

SDK příčka instalační tl 430 mm zdvojený profil 

CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 75 mm (ST2)
1 005,51 130 414,82

SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 

50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm (ST1a)
700,47 171 533,54

SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 

75 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm (ST7)
700,47 30 575,45

SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD (SP1)
779,55 139 150,34

Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 

mm
508,40 16 777,35

dvířka revizní požázně odolná EI30 300 x 300 

mm
2 485,53 39 768,54

dvířka revizní akustická 31 dB 300 x 300 mm 1 638,19 27 849,27

Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 450x450 

mm
734,36 6 609,26

dvířka revizní do vlhkého prostření, vč. zámku 

450 x 450 mm
847,34 5 084,05

dvířka revizní vč. zámku 450 x 450 mm 813,45 2 440,34

Montáž revizních dvířek do plechových 

podhledů vel. 780x850 mm
903,83 3 615,32

revizní dvířka do plechového podhledu 994,21 3 976,85

Montáž revizních dvířek do filcových podhledů 

vel. 950x670 mm
1 016,81 8 134,47

revizní dvířka do filcového podhledu 1 446,13 11 569,03

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v 

objektech v do 6 m
17 820,00 35 640,00

Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 

mm
305,04 31 907,47

Titanzinkový plech šířka 240 mm, tl. 0,7 mm 283,47 29 651,39

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

klempířské v objektech v do 6 m
0,03 1 846,77

Montáž obložení stěn HPL deskami tl. 6mm vč. 

systémového kotvení (interiérový obklad)
2 567,70 359 452,32

HPL desky tl. 6mm, vč. systémového kotvení. 

upevněné lepením na pásky
3 851,55 539 178,48

D1/P- Dveře jednokřídlé, plné lakované, 

1100x1970mm, bez polodrážky, HPL deska, 

EWDP3c,ivnerzní lícované s obkladem, vč. 

kování, zárubně, spoj. mat., dle specifikace v 

PD

29 117,72 29 117,72

D1/L- Dveře jednokřídlé, plné hladké (stavební 

otvor)1274x2057mm, EWDP3c, vč. kování, 

zárubně, spoj. mat., dle specifikace v PD

29 117,72 29 117,72

D2/P-Dveře jednokřídlé, otvíravé plné, 

(stavební otvor) 1174x2057mm, vč. kování, 

zárubně, spoj. mat., dle specifikace v PD

21 414,62 42 829,24

D2/L-Dveře jednokřídlé, otvíravé plné, 

(stavební otvor) 1174x2057mm, vč. kování, 

zárubně, spoj. mat., dle specifikace v PD

21 414,62 42 829,24

D3/P-Dveře jednokřídlé, otvíravé plné, dýha, 

(stavební otvor) 1174x2057mm, bez 

polodrážky EW15PD3c, HPL deska,ivnerzní 

lícované s obkladem, vč. kování, zárubně, 

spoj. mat., dle specifikace v PD

29 733,97 29 733,97

63 405,63

8 114 194,84
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

198 M 766-16 kus 1,000

199 M 766-32 kus 1,000

200 M 766-33 kus 1,000

201 M 766-17 kus 1,000

202 M 766-19 kus 1,000

203 M 766-8 kus 2,000

204 M 766-9 kus 2,000

205 M 766-24 kus 1,000

206 M 766-23 kus 1,000

207 M 766-26 kus 1,000

208 M 766-27 kus 1,000

209 M 766-25 kus 2,000

210 M 766-20 kus 1,000

211 M 766-22 kus 1,000

212 M 766-21 kus 1,000

213 M 766-28 kus 2,000

214 M 766-29 kus 2,000

215 M 766-1 kus 1,000

216 M 766-2 kus 1,000

D4/L-Dveře jednokřídlé, otvíravé plné, hladké 

(stavební otvor) 1174x2057mm EW15DP3c, vč. 

kování, zárubně, spoj. mat., dle specifikace v 

PD

21 003,79 21 003,79

D5P - Dveře jednokřídlé, otvíravé plné, hladké 

(stavební otvor) 974x2057mm EW15DP3c, vč. 

kování, zárubně, spoj. mat., dle specifikace v 

PD

29 733,97 29 733,97

D5L - Dveře jednokřídlé, otvíravé plné, hladké 

(stavební otvor) 974x2057mm EW15DP3c, vč. 

kování, zárubně, spoj. mat., dle specifikace v 

PD

29 733,97 29 733,97

D6/P-Dveře jednokřídlé, otvíravé plné, 

(stavební otvor) 974x2057mm, EW15DP3c, vč. 

kování, zárubně, spoj. mat., dle specifikace v 

PD

22 030,87 22 030,87

D10/P-Dveře jednokřídlé, otvíravé plné, 

lakované, (stavební otvor) 1174x2057mm, vč. 

kování, zárubně, spoj. mat., dle specifikace v 

PD

14 122,35 14 122,35

D11/P-Dveře jednokřídlé, plné lakované, 

(stavební otvor) 1230x2035mm,vč. kování, 

zárubně, spoj. mat., dle specifikace v PD

27 525,74 55 051,49

D11/L- Dveře jednokřídlé, plné lakované, 

(stavební otvor) 1230x2035mm,vč. kování, 

zárubně, spoj. mat., dle specifikace v PD

27 525,74 55 051,49

D12/P-Dveře jednokřídlé, otvíravé plné, 

lakované, (stavební otvor) 1030x2035mm, vč. 

kování, zárubně, spoj. mat., dle specifikace v 

PD

23 960,75 23 960,75

D13/L-Dveře jednokřídlé, otvíravé plné, 

lakované, barva RAL, (stavební otvor) 

1130x2035mm, vč. kování, zárubně, spoj. 

mat., dle specifikace v PD

25 537,32 25 537,32

D14/L- Dveře jednokřídlé otvíravé, plné, 

lakované, barva RAL, (stavební otvor) 

1030x2035mm, vč. kování, spojovacího 

materiálu, dle specifikace v PD

23 960,75 23 960,75

D20/L- dveře posuvné návěsné plné lakované, 

barva RAl,předsazené, plný posuv vpravo, 

(dveřní křídlo)950x2000mm, vč. kování, 

spojovacího materiálu, dle specifikace v PD

33 082,25 33 082,25

D21/P- dveře posuvné plné lakované, barva 

RAl,předsazené, plný posuv vpravo, (dveřní 

křídlo) 950x2000mm, vč. kování, spojovacího 

materiálu, dle specifikace v PD

33 082,25 66 164,49

D22/P- dveře posuvné návěsné plné lakované, 

předsazené, plný posuv vpravo,(dveřní křídlo) 

1000x2280mm, vč. kování, spojovacího 

materiálu, dle specifikace v PD

34 860,12 34 860,12

D23/L- dveře posuvné plné lakované, do 

pouzdra,(dveřní křídlo) 750x1970mm, vč. 

kování,pouzdra, spojovacího materiálu, dle 

specifikace v PD

15 594,16 15 594,16

D24/P- dveře posuvné plné lakované do 

pouzdra,(dveřní křídlo) 750x1985mm, vč. 

kování,pouzdra, spojovacího materiálu, dle 

specifikace v PD

15 594,16 15 594,16

D25/P-dveře posuvné do pouzdra, plné hladké 

(dveřní křídlo) 750x1985mm, vč. kování, 

spojovacího materiálu, dle specifikace v PD

15 594,16 31 188,31

D25/L-dveře posuvné do pouzdra, plné hladké 

(dveřní křídlo) 750x1985mm, vč. kování, 

spojovacího materiálu, dle specifikace v PD

15 594,16 31 188,31

D30/P -Dveře dvoukřídlé plné, dřevěné 

lakované,1450x3000mm (stavební otvor), vč. 

kování, zárubně, spoj. mat., dle specifikace v 

PD

54 989,86 54 989,86

D30/L-Dveře dvoukřídlé plné, dřevěné 

lakované,1450x3000mm (stavební otvor), vč. 

kování, zárubně, spoj. mat., dle specifikace v 

PD

54 989,86 54 989,86
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

217 M 766-7 kus 1,000

218 M 766-5 kus 1,000

219 M 766-3 kus 4,000

220 M 766-6 kus 5,000

221 M 766-4 kus 1,000

222 K 742-1 kus 3,000

223 K 742-2 kus 10,000

224 K 742-3 kus 16,000

225 K 7421-4 kus 12,000

226 M 766-30 kus 2,000

227 K 766671301-1 kus 1,000

228 K 766692125-1 kus 123,000

229 M 7666921-1 kus 123,000

230 K 725-2 kus 1,000

231 K 998766201 % ##########

    767 - Konstrukce zámečnické

232 K 697999-1 kus 4,000

233 K 767-1 kus 2,000

234 M 767-1 kus 1,000

235 M 767-2 kus 1,000

D40/L-Dveře dvoukřídlé, plné, dřevěné 

lakované, (stavební otvor)1300x3000mm, 

EW15DP3c, vč. kování, zárubně, spoj. mat., 

dle specifikace v PD

63 411,92 63 411,92

D40/L-Dveře dvoukřídlé, plné, dřevěné 

lakované, (stavební otvor)1300x3000mm, 

EW15DP3c, vč. kování, zárubně, spoj. mat., 

dle specifikace v PD

63 411,92 63 411,92

D41/L-Dveře otvíravé dvoukřídlé plné, kovové, 

plné, hladké 1655x3000mm(stavební otvor), 

EW15DP3c, vč. kování, zárubně, spoj. mat., 

dle specifikace v PD

74 196,26 296 785,04

D41/P-Dveře otvíravé dvoukřídlé plné, kovové, 

plné, hladké 1655x3000mm(stavební otvor), 

EW15DP3c, vč. kování, zárubně, spoj. mat., 

dle specifikace v PD

74 196,26 370 981,30

D42/L-Dveře otvíravé dvoukřídlé plné 

1655x3000mm (stavební otvor), EW15DP3c, 

hladké lakované, vč. kování, zárubně, spoj. 

mat., dle specifikace v PD

74 196,26 74 196,26

OS1 M+D světlovod 740 mm, délka 1410 mm, 

polykarbonátová kopule, z nerezového plechu, 

el. stmívač, světlo LED,vč. zasklení izolačním 

trojsklem, vč. oplechování, napojení na izolaci, 

pomocných prvků, dle specifikace v PD

61 603,27 184 809,82

OS2 M+D světlovod  740 mm, délka 1020 mm, 

polykarbonátová kopule, z nerezového plechu, 

el. stmívač, světlo LED, vč. zasklení izolačním 

trojsklem,vč. oplechování, napojení na izolaci, 

pomocných prvků, dle specifikace v PD

54 797,22 547 972,25

OS3 M+D světlovod  740 mm, délka tubusu 1410 

mm, polykarbonátová kopule, z nerezového 

plechu, světlo LED, vč. zasklení izolačním 

trojsklem, vč. oplechování, napojení na izolaci, 

pomocných prvků, dle specifikace v PD

53 801,12 860 817,97

OS4 M+D světlovod 740 mm, délka 1410 mm, 

polykarbonátová kopule, z nerezového plechu, 

světlo LED,vč. zasklení izolačním trojsklem, vč. 

oplechování, napojení na izolaci, pomocných 

prvků, dle specifikace v PD

55 343,08 664 116,94

OS5 - M+D Světlík s AL rámy, d 5160mm, d 360 

mm, izolační trojsklo, vč. oplechování, kotevní 

a spojovací prvky, dle specifikace v PD

933 794,81 1 867 589,62

OS06 M+D Výlez na střechu 900x900mm, 

tepelněizolační zasklení, vč. oplechování. 

kotevních, spojovacích a ostatních prvků, dle 

specifikace v PD

69 430,61 69 430,61

Montáž hliníkových kolejnic (F03) 564,89 69 481,96

Hliníkov kolejnice pro extrémní zatížení 2 074,81 255 202,19

Ostatní zařizovací předměty 320 274,00 320 274,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 6 m
0,07 695 616,08

Z1 Čistící zona 2x1,5m 21 357,10 85 428,41

Z10 Hydrant systémový s hadicí D19, 

710x710x135 mm, hadice 20 m, dvířka plná
7 805,81 15 611,62

OF20-Dveře posuvné celoskleněné předsazené, 

pevná skleněná stěna,(průchozí otvor) 

1350x2600, vč. kování, spojovacího materiálu, 

dle specifikace v PD

54 238,04 54 238,04

OF21-Dveře posuvné celoskleněné předsazené, 

pevná skleněná stěna, (průchozí otvor) 

1350x2600, vč. kování, spojovacího materiálu, 

dle specifikace v PD

54 238,04 54 238,04

5 889 082,92
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

236 M 767-3 kus 4,000

237 M 767-4 kus 4,000

238 M 767-5 kus 1,000

239 M 767-6 kus 1,000

240 M 767-7 kus 4,000

241 M 767-8 kus 1,000

242 M 767-9 kus 1,000

243 M 767-10 kus 4,000

244 K 767583353-1 m2 50,600

245 M 55356-1 m2 50,600

246 K 767583353-2 m2 109,700

247 M 55356-2 m2 109,700

248 K 767812112 kus 48,000

249 M 767812-1 kus 48,000

250 K 767-812-2 kus 3,000

251 K 767832-1 kus 1,000

252 K 767832100-1 kus 1,000

253 K 767832-3 kus 1,000

254 K 767832-4 kus 4,000

255 K 767832-5 kus 4,000

256 K 767832-6 kus 6,000

OF10L-Dveře balkonové otvíravé jednokřídlé, 

plné prosklené, kovové, barva RAL,(průchozí 

otvor) 1000x2580, vč. kování, spojovacího 

materiálu, dle specifikace v PD

48 641,75 194 567,00

OF10P-Dveře balkonové otvíravé jednokřídlé, 

plné prosklené, kovové, barva RAL, (průchozí 

otvor) 1000x2580, vč. kování, spojovacího 

materiálu, dle specifikace v PD

48 627,33 194 509,31

OF11P-Dveře exteriérové otočné, vchodové 

dvoukřídlé kovové, bezfalcové, celoprosklené 

(průchozí otvor) 1940x2950, EW15DP1c, vč. 

kování, spojovacího materiálu, dle specifikace 

v PD

150 848,54 150 848,54

OF1-prosklená stěna 9360x3000mm s 

dvoukřídlími dveřmi 1490x2925mm, Al 

obvodový rám, izolační trojsklo, vč. kování, 

spojovacího materiálu, dle specifikace v PD

346 100,50 346 100,50

OF2-prosklená stěna 9135x3000mm s 

balkonovými dveřmi dveřmi šířky 900mm, Al 

obvodový rám, izolační trojsklo, vč. kování, 

spojovacího materiálu, dle specifikace v PD

332 873,57 1 331 494,27

OF3-Prosklená stěna 1840x3000mm, Al 

obvodový rám, izolační trojsklo, vč. kování, 

spojovacího materiálu, dle specifikace v PD

55 878,29 55 878,29

OF4-Prosklená stěna 9360x3000mm s 

dvoukřídlími dveřmi1490x2925mmm, Al 

obvodový rám, izolační trojsklo, vč. kování, 

spojovacího materiálu, dle specifikace v PD

346 100,50 346 100,50

OF5-Prosklená stěna 9165x3000mm s 

balkonovými dveřmi šířky 763mmm, Al 

obvodový rám, izolační trojsklo, vč. kování, 

spojovacího materiálu, dle specifikace v PD

332 897,60 1 331 590,40

Montáž podhledů lamelových š 80 plochy přes 

20 m2 (Sp2)
564,89 28 583,64

Podhled lamelový kovový, šířka lamel 80 mm 1 181,14 59 765,79

Montáž podhledů lamelových filcových š 40 

plochy přes 20 m2 (Sp3)
667,60 73 235,94

Podhled lamelový filcový, šířka lamel 40 mm 1 386,56 152 105,41

Montáž markýz výsuvných nebo kazetových 

šířky do 3500 mm na zeď
1 647,29 79 070,04

F01 Svislá markýza vč pohonu 1500x3000mm, 

vč kotvení, spojovacích a ostatních prvků, dle 

specifilace v PD

10 835,69 520 113,31

Z06 Poklop z nerezové oceli 600x900mm, PVC 

nášlapná vrstva
50 162,46 150 487,39

Z22 Revizní lávka přes VZT rozvody, ocelové 

profily U80, vč. pochozí plochy,tepelně-

izolační podložky, žárové pozinkování, dle 

specifilace v PD 

40 056,12 40 056,12

Z07 - provozní žebřík pro výstup na střechu, 

štiřiny z ploché oceni 80/20mm, ochranný koš, 

teleskopické madlo, vč. kotevních, spojovacích 

a ostatních prvků, dle specifikace v PD

22 595,76 22 595,76

Z23  Podstavec stožáru aktivního hromosvodu 

na střeše - trojnožka, žárové 

pozinkování,tepelně-izolační podložky, dle 

specifikace v PD

8 935,60 8 935,60

Z17 Větrací štěrbina - šatny, potrubí s 

přírubami 1400x200m, mřížka 1494x200mm, vč 

rámu, dle spevifikace v PD

3 594,78 14 379,12

Z18 Větrací štěrbina - umývárky, větrací prvek 

s akustickým útlumem, vč nátěru, kotevních a 

spojovacích prvků, dle specifikace v PD

1 335,20 5 340,82

F13 Prostupy konstrukcemi vzduchotěsnou 

obálkou, pryžové průchodky, dle specifikace v 

PD

6 162,48 36 974,88
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

257 K 76799-1 bm 137,000

258 K 76799-2 kus 32,000

259 K 76799-3 kus 14,000

260 K 76799-4 kus 80,000

261 K 998767201 % 0,200

    775 - Podlahy skládané

262 K 775541111 m2 388,500

263 M 611515340 m2 427,350

264 K 998775201 % 10,000

    776 - Podlahy povlakové

265 K 776141113 m2 1 200,700

266 K 776261111 m2 812,000

267 M 284102410-1 m2 757,900

268 M 284102410-2 m2 135,300

269 K 998776201 % 1,000

    781 - Dokončovací práce - obklady

270 K 781474115 m2 107,660

271 M 5976115-1 m2 118,426

272 M 245510310-1 kg 168,735

273 K 781495111 m2 107,660

274 K 998781201 % 2,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry

275 K 7839471-1 m2 1 762,251

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

276 K 784211111 m2 2 203,414

277 K 784211151 m2 2 203,414

Z2 Lemování terasy ocelovým plechem s roxory, 

vč. montáže a kotevních prvků, dle DP
770,31 105 532,47

Z03 Podpěry umyvadla. do SDK stěny, profil 

50x50x3mm, délka 1000mm, vč. montáže a 

kotevních prvků, dle DP

2 567,70 82 166,40

Z8 pomocná konstrukce pro kotvení dvěří, vč. 

montáže a kotevních prvků, dle DP
4 108,32 57 516,48

Z9 Pomocná konstrukce podhledu světlíku 

tvořena uzavřeným profilem 40x40x3 mm, vč. 

montáže a kotevních prvků, dle DP

2 259,58 180 766,08

Přesun hmot procentní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 6 m
554 263,73 110 852,75

Montáž podlah dubových třívrstvých lamelových 

vč. lišt
287,58 111 725,76

podlaha dřevěná zámková 3vrstvá,dub 14 x 

190 x 2190 mm, vč. olejového nátěru a lišt
1 150,33 491 593,35

Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 

objektech v do 6 m
500,00 5 000,00

Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 8 mm (samonivelační stěrka 

vč. přebroušení a vysátí)

343,04 411 893,80

Lepení pásů z pryže standardním lepidlem, vč. 

lišt
213,63 173 469,70

krytina podlahová kaučuková lepená, tl. 3mm, 

vč. lišt
1 343,42 1 018 178,50

nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 15 

kg
229,04 38 646,87

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 20,54 2 211,51

krytina podlahová kaučuková lepená, tl. 6mm, 

vč. lišt
1 718,30 232 486,64

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 6 m
11 224,00 11 224,00

Montáž obkladů vnitřních keramických 

rektifikovaných hladkých do 25 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem

647,06 69 662,52

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 6 m
1 579,00 3 158,00

608 319,11

1 847 252,64

165 372,91

487 687,10

176 520,43

Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 

otěruvzdorných za barevnou malbu  tónovanou 

přípravky

30,81 67 892,47

Uzavírací nátěr stropů betonových pohledových 276,74 487 687,10

Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra 

velmi dobře otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m

49,30 108 627,96

dlaždice keramické (barevné) 20 x 20 x 0,65 

cm I. j. 
436,51 51 694,01
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Mateřská škola - Semily

SO2 - Vedlejší stavební objekty

12 501 181,50

680 000,00

13 181 181,50

13 181 181,49 2 768 048,11

0,00 0,00

15 949 229,61
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    775 - Podlahy skládané

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Mateřská škola - Semily

SO2 - Vedlejší stavební objekty

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

12 501 181,50

5 083 967,79

418 591,85

2 271 419,56

1 229 830,28

42 651,04

648 397,70

390 482,47

82 594,89

4 576 435,98

24 581,65

9 089,26

1 406 860,50

764 901,15

293 518,44

100 498,73

128 306,35

111 886,62

114 338,24

945 817,43

673 499,68

3 137,93

2 840 777,73

680 000,00

Zařízení staveniště 612 000,00

Jiné VRN 27 200,00

40 800,00

13 181 181,50
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 121101102 m3 108,400

2 K 1211-1 m3 293,560

3 K 122101102 m3 54,000

4 K 122201109 m3 54,000

5 K 131201102 m3 589,960

6 K 162701105 m3 589,960

7 K 162701109 m3 643,960

8 K 171201201 m3 630,300

9 K 171201211 t 819,000

10 K 174101101 m3 32,000

11 K 181301103 m2 91,200

12 K 181951102 m2 872,400

    2 - Zakládání

13 K 271562211-1 m3 6,980

14 K 272361821-1 t 12,003

15 K 273321611 m3 4,370

16 K 273322611 m3 4,640

17 K 273361821 t 1,176

18 K 273362021 t 0,370

19 K 274322511 m3 54,030

20 K 274361821 t 3,782

    5 - Komunikace pozemní

21 K 56426-1 m2 8,380

ROZPOČET

Mateřská škola - Semily

SO2 - Vedlejší stavební objekty

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 

100 m
36,04 3 906,76

Vykopání kolektorů 84,73 24 874,54

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 

tř. 1 a 2 objem do 1000 m3
61,91 3 343,27

Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 

1 až 3
28,47 1 537,42

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 

objemu do 1000 m3
153,65 90 648,04

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
247,42 145 970,01

Příplatek k vodorovnému přemístění 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 

m přes 10000 m

18,98 12 222,64

Uložení sypaniny na skládky 16,04 10 111,90

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
133,31 109 184,97

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
81,80 2 617,49

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
55,13 5 028,19

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,48 9 146,62

Podsyp z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm 370,12 2 583,43

Ocelové konstrukce 153 787,77 1 845 914,57

desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 

tř. C 30/37
4 067,24 17 773,82

Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37
4 067,24 18 871,98

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 

505 (R)
32 400,00 38 102,40

Výztuž základových desek svařovanými sítěmi 

Kari
32 400,00 11 988,00

Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
3 954,26 213 648,56

Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 

505 (R)
32 400,00 122 536,80

Vodorovné dopravní značení nástřikem bílou 

silniční barvou
1 027,08 8 606,93

12 501 181,50

5 083 967,79

418 591,85

2 271 419,56

1 229 830,28
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 K 56426-2 kus 9,000

23 K 56426-3 kus 7,000

24 K 564261111 m2 892,310

25 K 564851111 m2 137,740

26 K 564861111 m2 847,420

27 K 564871111 m2 1 645,710

28 K 564871116 m2 94,200

29 K 565166111 m2 92,500

30 K 573211107 m2 92,500

31 K 577124111-1 m2 92,500

32 K 581121304 m2 102,500

33 K 581131314 m2 502,900

34 K 596412210 m2 174,500

35 M 592453190-1 m2 191,950

36 K 596811120 m2 38,110

37 M 592452670 m2 20,020

38 M 592123170-1 kus 21,901

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

39 K 631311112 m3 3,100

40 K 631311137 m3 4,680

41 K 632453331-1 m2 19,910

42 K 632453341-1 m2 31,210

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 K 916-1 kus 2,000

44 K 916-2 kus 1,000

45 K 916131-1 m 115,600

46 M 916132-1 m 127,160

47 K 916131211 m 289,400

48 M 592174650-1 kus 318,340

49 K 9162421-1 m 15,000

50 M 583803740 m 16,500

51 K 916-3 m2 321,000

52 K 916-4 m2 652,000

53 K 919726122 m2 1 175,960

Svislé dopravní značení - tabule Fe-Zn normální 

velikost
2 156,87 19 411,81

Svislé dopravní značení - Fe-Zn sloupky kotvené 

do patek přichycených k betonových základům
1 232,50 8 627,47

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 

mm
123,15 109 885,20

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 110,04 15 157,10

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 143,48 121 590,43

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 177,38 291 910,64

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 212,40 20 008,09

Asfaltový beton vrstva podkladní tl 80 mm š do 

3 m
376,22 34 800,29

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 

0,30 kg/m2
3,81 352,18

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl 33 

mm š do 3 m 
228,22 21 110,09

Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 

140 mm
558,12 57 206,82

Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 

180 mm
694,82 349 424,79

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm do 50 m2
247,42 43 175,41

betonová dlažba zatravňovací 140x210x80mm 519,25 99 670,15

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší 

do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 

m2

233,87 8 912,64

Roliéfní dlažba pro nevidomé 522,30 10 456,47

dlaždice betonová červená 10 x 20 x 8 cm 434,86 9 523,77

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10
3 152,11 9 771,54

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37
4 406,17 20 620,89

Cemnetobetonové lože tl. 40mm 275,67 5 488,56

Potěr betonový tl do 40 mm tř. C 20/25 216,92 6 770,05

F52 Lavička pro zeleň z pohledového 

železobetonu
20 542,08 41 084,15

F51 Bazén, vč. kotevních, spojovacích a 

ostatních prvků, dle specifikace v PD
154 062,00 154 062,00

Osazení ocelového obrubníku 338,94 39 181,05

Obrubník z ocelového pásu 5/100mm 225,96 28 732,77

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého bez boční opěry do lože z kameniva 

těženého

282,45 81 740,16

obrubník betonový silniční Standard 100x25x10 

cm
162,69 51 790,57

Montáž chodníkového obrubníku žulového 282,45 4 236,71

obrubník kamenný přímý,  žula, 1 033,76 17 056,97

Odstranění asfaltového povrchu chodníku a 

schodišě pěší komunikace uvnitř areálu
157,02 50 403,42

Odstranění asfaltové komunikace v ploše areálu 

a mimo stávající oplocení
157,02 102 377,03

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 

netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2
47,04 55 317,47

42 651,04

648 397,70
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K 919726123 m2 76,000

55 K 941211111 m2 109,500

56 K 941211211 m2 109,500

57 K 941211811 m2 109,500

    997 - Přesun sutě

58 K 997013501 t 730,000

59 K 997013509 t 2 190,000

60 K 997013801 t 586,000

61 K 997221845 t 144,300

    998 - Přesun hmot

62 K 998012021 t 314,049

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

63 K 711111002 m2 31,000

64 M 111631510 kg 9,363

65 K 711141559 m2 62,420

66 M 628522540-1 m2 35,892

67 M 628522540-2 m2 35,892

68 K 998711201 % 6,000

    713 - Izolace tepelné

69 K 713121111 m2 22,140

70 M 631481530 m2 24,354

71 K 713191132 m2 85,790

72 M 283292330 m2 94,369

73 K 998713201 % 8 824,520

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

74 K 721-1 kus 1,000

75 K 721-2 kus 1,000

76 K 721-3 kus 1,000

77 K 721-4 kus 1,000

78 K 721-5 kus 1,000

79 K 998721201 % 1 365 883,980

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 

netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2
64,09 4 870,82

Montáž lešení řadového rámového lehkého 

zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
49,30 5 398,33

Příplatek k lešení řadovému rámovému 

lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den 

použití

73,95 8 097,50

Demontáž lešení řadového rámového lehkého 

zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
36,97 4 048,75

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
342,63 250 122,74

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
10,66 23 347,79

Poplatek za uložení stavebního betonového 

odpadu na skládce (skládkovné)
160,22 93 891,55

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 

povrchů na skládce (skládkovné)
160,22 23 120,39

Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m 263,00 82 594,89

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

vodorovné za studena lakem asfaltovým
34,51 1 069,81

lak asfaltový bal 9 kg 47,25 442,36

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 

přitavením vodorovné NAIP
170,08 10 616,67

pás asfaltovaný modifikovaný 157,14 5 640,19

pás asfaltovaný modifikovaný 152,01 5 455,87

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
226,13 1 356,75

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
61,62 1 364,37

deska minerální izolační 600x1200 mm tl. 80 

mm
123,25 3 001,62

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem 

nebo střech překrytí separační fólií z PE
22,60 1 938,49

fólie /parobrzda 26,70 2 520,04

Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 

objektech v do 6 m
0,03 264,74

Kanalizační splašková přípojka - viz samostatný 

výkaz
49 236,40 49 236,40

Kanalizační dešťová přípojka - viz samostatný 

výkaz
156 686,69 156 686,69

Areálová splašková kanalizace - viz samostatný 

výkaz
225 135,23 225 135,23

Areálová dešťová kanalizace - viz samostatný 

výkaz
449 321,29 449 321,29

Retenční nádrž - škrtící ventil - viz samostatný 

výkaz
485 504,37 485 504,37

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 6 m
0,03 40 976,52

390 482,47

82 594,89

4 576 435,98

24 581,65

9 089,26

1 406 860,50
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

80 K 722-1 kus 1,000

81 K 722-2 kus 1,000

82 K 722-3 kus 1,000

83 K 998722201 % 742 622,480

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

84 K 723-1 kus 1,000

85 K 723-2 kus 1,000

86 K 998723201 % 284 969,360

    762 - Konstrukce tesařské

87 K 762421014-1 m2 63,650

88 K 762430015 m2 43,250

89 K 998762201 % 97 571,580

    763 - Konstrukce suché výstavby

90 K 763121447 m2 43,250

91 K 763131315 m2 20,400

92 K 775-2 bm 102,400

93 K 998763200 % 3,000

    764 - Konstrukce klempířské

94 K 764011401 m 35,200

95 M 590516470 m 22,770

96 K 764206105 m 7,100

97 M 191123080 kus 3,000

98 K 7645-1 m 43,000

99 K 7645-2 m 25,000

100 K 764541313 m 35,200

101 K 764548-1 m 28,000

102 K 764548-2 m 12,000

103 K 764548322 m 5,300

104 K 998764201 % 108 627,790

    766 - Konstrukce truhlářské

105 K 766-1 kus 1,000

Vodovodní přípojka - viz samostatný výkaz 70 786,00 70 786,00

Areálový vodovod - viz samostatný výkaz 582 898,06 582 898,06

Vsakovací studny - viz samostatný výkaz 88 938,42 88 938,42

Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 

objektech v do 6 m
0,03 22 278,67

Plynovodní přípojka STL - viz samostatný výkaz 199 600,55 199 600,55

Areálový plynovod NTL - viz samostatný výkaz 85 368,81 85 368,81

Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v 

objektech v do 6 m
0,03 8 549,08

Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm na sraz 

šroubovaných vč. vyspárování silikonem
924,37 58 836,28

Obložení stěn z desek cementovláknitých tl 18 

mm na sraz šroubovaných
895,61 38 735,30

Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 

objektech v do 6 m
0,03 2 927,15

SDK stěna předsazená tl 115 mm deska 1xH2DF 

15 TI 40 mm 
1 378,34 59 613,26

SDK podhled deska 1xA 15 TI 120 mm  

dvouvrstvá dřevěná spodní kce
1 005,51 20 512,43

Rámová konstrukce KVH hranolů 60/120mm 434,97 44 540,76

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v 

objektech v do 6 m
1 213,30 3 639,90

Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, 

nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 0,55 mm 

rš 150 mm

87,30 3 073,02

lišta soklová Al 92,44 2 104,80

Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 

mm
225,96 1 604,30

tabule, délka 2m, leskle válcovaný 2000 x 1000 

x 0,7 mm
708,69 2 126,06

 (K58a) Krycí mžížka provětrávané fasády - nad 

terénem, nad a pod výplněmi
513,54 22 082,22

(K58b) Krycí mžížka provětrávané fasády a 

střechy, pod trapézovými plechy
1 540,62 38 515,50

Žlab podokapní hranatý z TiZn plechu rš 220 

mm (K51)
770,31 27 114,91

Okapová lišta svislého pláště TiZn tl. 0,7mm, 

RŠ 80mm (K53)
180,77 5 061,45

Lišta opláštění TiZn tl. 0,7 RŠ 100 mm 248,55 2 982,64

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 

z TiZn lesklého plechu průměru 80 mm (K52)
747,71 3 962,89

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

klempířské v objektech v do 6 m
0,03 3 258,83

OS 51, M+D Pevná rastrová prosklená stěna, AL 

rám, izolační dvojsklo, bezpečnostní folie, vč. 

kotevních a pomocných prvků, dle specifikace v 

PD

58 147,07 58 147,07

764 901,15

293 518,44

100 498,73

128 306,35

111 886,62

114 338,24
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

106 K 766-2 kus 0,000

107 K 766-3 kus 2,000

108 K 766-4 kus 1,000

111 K 998766201 % 111 008,000

    767 - Konstrukce zámečnické

112 K 767-1 kus 1,000

113 K 767-11 kus 1,000

114 K 767-2 kus 1,000

115 K 767-3 kus 2,000

116 K 767-4 kus 1,000

117 K 767-5 kus 1,000

118 K 767-6 kus 1,000

119 K 767-7 kus 1,000

120 K 767-8 bm 207,000

121 K 998767201 % 0,200

    775 - Podlahy skládané

122 K 762951002 bm 324,420

123 M 611981420 m 416,339

124 K 762952014 m2 229,300

125 M 611981540-1 m2 252,230

126 K 762953002 m2 324,420

terasový hranol termoborovice 45 x 70 82,17 34 209,08

Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s 

očištěním
123,25 39 984,64

neobsazeno 0,00

OS52 Větrací otvory se sítí uzavíratelné, 

tepelněizolační, (světlý otvor) 200x200mm, vč. 

kotvícéch a pomocných prvků, dle specifilace v 

PD

3 081,24 6 162,48

SO51-Dveře vchodové otočné,levé,plné hladké, 

kovové, rámová tepelněizolační zárubeň, vč. 

kliky a kování, kotvícéch a pomocných prvků, 

dle specifilace v PD

46 698,45 46 698,45

Přesun hmot procentní pro konstrukce 

truhlářské v objektech v do 6 m
0,03 3 330,24

Z51 Posuvné panely, rám z uzavřených profilů, 

výplň-ocelová plotová siť, 

2x2520/2250mm+2x2550/2250mm, kotvícéch a 

pomocných prvků, dle specifilace v PD

135 574,56 135 574,56

Z61 Sloupek pro HUP a dopisní schránku, 

ocelová konstrukce, plášť-HPL desky, 

zastřešení TiZn, kotvícéch a pomocných prvků, 

dle specifilace v PD

29 785,32 29 785,32

Z52 Posuvné panely, rám z uzevřených profilů, 

výplň-ocelová plotová 

siť,2550/2450+2575/2450mm, kotvícéch a 

pomocných prvků, dle specifilace v PD

112 978,80 112 978,80

Z53-Branka dvoukřídlá, vč rámu a sloupků, 

výplň-ocelová plotová siť, 2x1100/1450mm,vč. 

základů, vč. kotvícéch a pomocných prvků, dle 

specifilace v PD

11 708,71 23 417,42

Z54 Vrata manuálně posuvná s protizávažím na 

spodní kolejnici vč. vodícícho a dorazového 

sloupku, výplň-svařovaná síť,vč. základů, 

kotvícéch a pomocných prvků, dle specifilace v 

PD

46 218,60 46 218,60

Z55 Pevné opláštění (sklad), výplň-ocelová 

plotová siť s pozinkovanými dráty, kotvícéch a 

pomocných prvků, dle specifilace v PD

20 028,06 20 028,06

157 636,24

Montáž podkladního roštu terasy z plných 

profilů
205,42 66 641,06

Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin 

tvrdých šroubovaných broušených bez 

povrchové úpravy

616,25 141 305,67

Z56 Pevné opláštění (sklad), 2x3800/2455mm, 

výplň-ocelová plotová siť s pozinkovanými 

dráty, kotvícéch a pomocných prvků, dle 

specifilace v PD

25 368,88 25 368,88

Z57 Pevné opláštění (sklad hraček), 

7620/2455mm, výplň-ocelová plotová siť s 

pozinkovanými dráty, kotvícéch a pomocných 

prvků, dle specifilace v PD

33 380,10 33 380,10

Z58 Oplocení, sloupky 60x40x1,3mm s krytkou, 

výplň-síť,vč, základů, kotvícéch a pomocných 

prvků, dle specifilace v PD

1 746,04 361 429,45

945 817,43

673 499,68

desky terasové jednostranně jemně 

drážkované, Termoborovice 23x140x2000-4100 
1 129,79 284 966,43

Přesun hmot procentní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 6 m
788 181,19
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

127 K 716-1 kpl 1,000

128 K 775541111-1 m2 22,140

129 M 611515340-1 m2 24,354

130 K 998775201 % 15,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

131 K 784211111 m2 63,650

OST - Ostatní

132 K 11 kus 1,000

133 K 111 kus 1,000

F53 Podložení poklopu bazénu, kompletní 

řešení, dle specifikace v PD
66 760,20 66 760,20

Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 

objektech v do 6 m
300,00 4 500,00

Dvojnásobné  bílé malby ze směsí za mokra 

velmi dobře otěruvzdorných v místnostech 

výšky do 3,80 m

49,30 3 137,93

Sadové úpravy - viz samostatný výkaz 910 071,07 910 071,07

3 137,93

2 840 777,73

Montáž podlah dubových vč. lišt 287,58 6 367,07

podlaha dřevěná zámková 3vrstvá,dub 14 x 190 

x 2190 mm, vč. olejového nátěru a lišt
1 181,14 28 765,53

Herní prvky a povrchy - viz samostatný výkaz 1 930 706,66 1 930 706,66
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Poř. Kód Popis

Referen

ční MJ Počet J.c. dodávka J.c. montáž Cena

Vzduchotechnika 3 334 953

Zařízení č.1 - Větrání varny a zázemí 1 227 373
01.01a Centrální vzduchotechnická jednotka; venkovní provedení (umístění na střeše 

objektu);  

množství vzduchu: přívod: 5350m3/h při ex. tlakové ztrátě 400 Pa; odvod:  

5350m3/h při ex. tlakové ztrátě 400 Pa;

referenční rozměr: 1620x1150x2720mm (š.v.d), hmotnost: 650 kg;

Letní režim: Vstupní teplota 33°C, výstupní teplota 15,8°C, relativní vlhkost na 

vstupu 40%

Zimní režim: Vstupní teplota -18°C, výstupní teplota 22°C

Akustický výkon v oktávových pásmech [dB(A)] na hrdlech VZT:

Hz 63,125, 250,500,1000,2000,4000,8000, LWa

ODA - sání čerstvého vzduchu: 47; 52;65;72;67;66;58;56 LWa=76dB(A)

SUP - přívodní vzduch: 54;63;76;85;88;87;79;77 LWa=93dB(A)

ETA - odvodní vzduch: 51;56;70;74;70;68;61;59 LWa=78dB(A)

EHA - odpadní vzduch: 54;63;78;83;88;86;78;77 LWa=92dB(A)

Akustický tlak v oktávových pásmech [dB(A)] do okolí ve vzálenosti 1,5m:

Hz 125, 250,1000,2000,4000,8000, Lpa

Hluk do okolí - 23;44;55;46;28;21 Lpa =58dB(A)

přívodní část VZT jednotky:

Filtry G4 + F7; křížový deskový rekuperátor tepla vzduchu pro zpětné získávání 

tepla - ZZT (zimní okamžitá účinnost rekuperace 85%, zimní okamžitá účinnost 

rekuperace bez kondenzace 73% (-18°C / 20°C)); vodní ohřívač 70/50°C - 14kW 

při využití rekuperace tepla (vstupní teplota 14,4°C -> 22,0°C); přímý výpadník 

dvouokruhový 50/50% s R410a  40,1kW při vstupní teplotě 33,0°C/40%, výstupní 

teplota 18,4°C/76%, ventilátorová komora

odvodní část VZT jednotky:

Filtry G3(tukový filtr) + M5; křížový deskový rekuperátor tepla vzduchu pro zpětné 

kpl 1,0 366 413,97 38 107,52 404 521

01.05a Regulátor proměnného průtoku vzduchu (VAV); Pro V= 150m3/h; (dimenze 

ø100mm*)  

včetně akustického obložení a montážního příslušenství; včetně pohonu s 

plynulou regulací (signál 1-10V)

ks 1,0 7 732,27 2 211,90 9 944

NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY POD VARTOU V 

SEMILECH



01.05b Regulátor proměnného průtoku vzduchu (VAV); Pro V= 200m3/h; (dimenze 

ø125mm*)  

včetně akustického obložení a montážního příslušenství; včetně pohonu s 

plynulou regulací (signál 1-10V)í

ks 1,0 7 885,92 2 255,96 10 142

01.05c Regulátor proměnného průtoku vzduchu (VAV); Pro V= 350m3/h; (dimenze 

ø125mm*)  

včetně akustického obložení a montážního příslušenství; včetně pohonu s 

plynulou regulací (signál 1-10V)

ks 2,0 7 885,92 2 255,96 20 284

01.05d Regulátor proměnného průtoku vzduchu (VAV); Pro V= 400m3/h; (dimenze 

ø160mm*)  

včetně akustického obložení a montážního příslušenství; včetně pohonu s 

plynulou regulací (signál 1-10V)

ks 1,0 8 013,59 2 292,68 10 306

01.05e Regulátor proměnného průtoku vzduchu (VAV); Pro V= 450m3/h; (dimenze 

ø160mm*) 

včetně akustického obložení a montážního příslušenství; včetně pohonu s 

plynulou regulací (signál 1-10V)

ks 1,0 8 013,59 2 292,68 10 306

01.05f Regulátor proměnného průtoku vzduchu (VAV); Pro V= 2325m3/h; (dimenze 

ø315mm*) 

včetně akustického obložení a montážního příslušenství; včetně pohonu s 

plynulou regulací (signál 1-10V)

ks 2,0 10 053,98 2 875,76 25 859

01.05g Regulátor proměnného průtoku vzduchu (VAV); Pro V= 4650m3/h; (rozměry 

500/400mm*) 

včetně akustického obložení a montážního příslušenství; včetně pohonu s 

plynulou regulací (signál 1-10V)

ks 1,0 11 596,14 3 317,85 14 914

01.07a Odsávací kuchyňský zákryt vč.osvětlení; 4650m3/h; rozměr 3500x2000x465mm 

(spodní hrana 2100mm nad podlahou); připojovací hrdla 2xϕ355mm;

tlaková ztráta při V = 4650m3/h 67Pa; vč.montážního a dalšího příslušenství

kpl 1,0 121 129,09 23 621,49 144 751

01.07b Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu; dimenze ϕ125mm; vč.montážního a 

dalšího příslušenství; RAL dle specifikace barev v DPI (dokumentaci provedení 

interiéru)

ks 2,0 98,29 447,96 1 093

01.07c Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu; dimenze ϕ150mm; vč.montážního a 

dalšího příslušenství; RAL dle specifikace barev v DPI (dokumentaci provedení 

interiéru)

ks 4,0 124,28 436,21 2 242

01.07d Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu; dimenze ϕ160mm; vč.montážního a 

dalšího příslušenství; RAL dle specifikace barev v DPI (dokumentaci provedení 

interiéru)

ks 1,0 137,83 439,15 577

01.07e Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu; dimenze ϕ80mm; vč.montážního a 

dalšího příslušenství; RAL dle specifikace barev v DPI 

(dokumentaci provedení interiéru)

ks 3,0 62,14 445,02 1 521

01.07f Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu; dimenze ϕ100mm; vč.montážního a 

dalšího příslušenství; RAL dle specifikace barev v DPI (dokumentaci provedení 

interiéru)

ks 2,0 73,44 449,43 1 046

01.07g Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu; dimenze ϕ125mm; vč.montážního a 

dalšího příslušenství; RAL dle specifikace barev v DPI (dokumentaci provedení 

interiéru)

ks 3,0 98,29 447,96 1 639

01.07h Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu; dimenze ϕ150mm; vč.montážního a 

dalšího příslušenství; RAL dle specifikace barev v DPI (dokumentaci provedení 

interiéru)

ks 1,0 124,28 436,21 560

01.07i Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu; dimenze ϕ160mm; vč.montážního a 

dalšího příslušenství; RAL dle specifikace barev v DPI (dokumentaci provedení 

interiéru)

ks 2,0 137,83 439,15 1 154



01.07j Přívodní hliníková větrací mřížka; s vodorovnými lamelami do kruhového potrubí; 

jednotlivě nastavitelné lamely; RAL dle specifikace barev v DPI (dokumentaci 

provedení interiéru)

Rozměry 1225/225mm při V =2325m3/h ∆p= 20 Pa;  vč.montážního a dalšího 

příslušenství

ks 2,0 1 432,57 522,87 3 911

01.07k Odvodní hliníková větrací mřížka do kruhového potrubí; s regulační sadou (rozsah 

při 125m3/h 25-130Pa); RAL dle specifikace barev v DPI (dokumentaci provedení 

interiéru)

Rozměry 225x75;  vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 4,0 383,00 522,87 3 623

01.08a Nasávací venkovní protidešťová žaluzie na sání čerstvého vzduchu do VZT 

jednotky; z pozinkovaného plechu; nátoková rychlost maximálně 2,5m/s; RAL dle 

architekta

Rozměry: 1000/800mm při V= 5350m3/h ∆p= 30 Pa; vč.montážního a dalšího 

ks 1,0 3 794,96 1 085,39 4 880

01.08b Výfuková venkovní protidešťová žaluzie na výfuku odpadního vzduchu z VZT 

jednotky; z pozinkovaného plechu; RAL dle architekta

Rozměry: 800/800mm při V= 5350m3/h ∆p= 36 Pa; vč.montážního a dalšího 

příslušenství

ks 1,0 3 427,78 981,11 4 409

01.10a Čtyřhranný kulisový tlumič hluku na přívodu vzduchu VZT jednotky do objektu; 

Rozměry: 560/630/3000mm (š/v/d); 100mm kulisy po 87mm; pří V= 5350m3/h ∆p= 

51 Pa

Útlumy v oktávových pásmech pro 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz  (7; 

11;28;46;50;50;50;32 dB)

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 1,0 18 483,33 5 287,41 23 771

01.10b Čtyřhranný kulisový tlumič hluku na odvodu vzduchu VZT jednotky z objektu; 

Rozměry: 630/630/1500mm (š/v/d); 200mm kulisy po 115mm; pří V= 5350m3/h 

∆p= 46 Pa

Útlumy v oktávových pásmech pro 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz  

(4;11;19;42;50;43;26;17 dB)

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 1,0 8 188,70 2 342,62 10 531

01.10c Čtyřhranný kulisový tlumič hluku na výfuku odpadního vzduchu VZT jednotky z 

objektu; 

Rozměry: 630/500/1000mm (š/v/d); 100mm kulisy po 110mm; pří V= 5350m3/h 

∆p= 22 Pa

Útlumy v oktávových pásmech pro 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz  

(2;3;8;16;31;26;17;12 dB)

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 1,0 5 229,79 1 496,63 6 726

01.10d Kruhový tlumič hluku, tl.izolace 50 mm; připojovací rozměr ϕ100, délka 1000mm - 

za regulátorem proměnného průtoku vzduchu

Útlumy v oktávových pásmech pro 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz  

(7;10;21;38;50;50;29;22 dB)

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 1,0 1 167,07 334,87 1 502

01.10e Kruhový tlumič hluku, tl.izolace 50 mm; připojovací rozměr ϕ125, délka 1000mm - 

za regulátorem proměnného průtoku vzduchu

Útlumy v oktávových pásmech pro 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz  

(5;7;16;32;50;42;25;22 dB) 

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 1,0 1 233,73 353,96 1 588

01.10f Kruhový tlumič hluku, tl.izolace 50 mm; připojovací rozměr ϕ160, délka 1000mm  - 

za regulátorem proměnného průtoku vzduchu

Útlumy v oktávových pásmech pro 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz  

(4;5;12;26;47;34;20;16 dB)

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 2,0 1 389,64 398,02 3 575



01.10g Kruhový tlumič hluku, tl.izolace 50 mm; připojovací rozměr ϕ315, délka 1000mm  - 

za regulátorem proměnného průtoku vzduchu

Útlumy v oktávových pásmech pro 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz  

(1;4;8;22;28;13;12;8 dB)

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 2,0 2 688,90 769,61 6 917

01.10h Čtyřhranný tlumič hluku; připojovací rozměr 500/400mm, délka 750mm  - za 

regulátorem proměnného průtoku vzduchu

Útlumy v oktávových pásmech pro 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz  

(4;4;9;19;34;34;22;15 dB)

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 1,0 6 123,45 1 752,19 7 876

01.10i Kruhový tlumič hluku, tl.izolace 50 mm; připojovací rozměr ϕ125, délka 500mm  - 

za regulátorem proměnného průtoku vzduchu

Útlumy v oktávových pásmech pro 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz  

(2;3;7;14;20;16;11;9 dB)

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 2,0 1 233,73 353,96 3 175

01.15a Flexo potrubí ϕ80; vč.montážního a dalšího příslušenství m 3,0 134,44 210,03 1 033
01.15b Flexo potrubí ϕ100; vč.montážního a dalšího příslušenství m 9,0 145,74 218,84 3 281
01.15c Flexo potrubí ϕ125; vč.montážního a dalšího příslušenství m 4,0 166,08 215,90 1 528
01.16a Spirálně vinuté pozinkové potrubí  ϕ80; v třídě těsnosti D dle DIN EN 1507; m 8,0 542,30 324,59 6 935
01.16b Spirálně vinuté pozinkové potrubí  ϕ100; v třídě těsnosti D dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m 18,0 490,33 326,06 14 695

01.16c Spirálně vinuté pozinkové potrubí  ϕ125; v třídě těsnosti D dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m 13,0 499,37 324,59 10 711

01.16d Spirálně vinuté pozinkové potrubí  ϕ160; v třídě těsnosti D dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m 16,0 653,02 323,12 15 618

01.16e Spirálně vinuté pozinkové potrubí  ϕ200; v třídě těsnosti D dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m 61,0 659,80 318,71 59 689

01.16f Spirálně vinuté pozinkové potrubí  ϕ225; v třídě těsnosti D dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m 3,0 761,48 317,24 3 236

01.16g Spirálně vinuté pozinkové potrubí  ϕ250; v třídě těsnosti D dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m 6,0 801,02 323,12 6 745

01.16h Spirálně vinuté pozinkové potrubí  ϕ315; v třídě těsnosti D dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m 2,0 889,14 324,59 2 427

01.16i Spirálně vinuté pozinkové potrubí  ϕ400; v třídě těsnosti D dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m 3,5 1 303,78 390,68 5 931

01.17a Čtyřhranné potrubí z pozinkového plechu; v třídě těsnosti C dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m2 83,3 585,23 327,53 76 033

02.17b Atypický rozvod čtyřhranného potrubí z pozinkovaného plechu v třídě těsnosti C 

dle DIN EN 1507;

Jedná se o napojení kuchyňské digestoře v místnosti 25.1, který je s ohledem na 

světlou výšku atypický

Plocha tohoto potrubí není součástí položky výkazu výměr 01.17a

Rozvinutá plocha potrubí cca 6,5m
2

kpl 1,0 3 800,61 2 026,84 5 827

01.19a Tepelná izolace VZT rozvodů; tl. 40 mm z minerální vlny s hliníkovou folií;  izolace 

v prostoru střešních budníků a střešního rozovdu 

m2 15,0 507,27 132,19 9 592

01.19b Tepelná izolace VZT rozvodů; tl. 100 mm z minerální vlny s hliníkovou folií; včetně 

oplechování a ochranou do venkovního prostoru

m2 136,0 1 520,69 396,56 260 746

Zařízení č.2 - Větrání školek – – 1 912 465



02.01a Centrální vzduchotechnická jednotka; venkovní provedení (umístění na střeše 

objektu);  

množství vzduchu: přívod: 4600m3/h při ex. tlakové ztrátě 400 Pa; odvod:  

4600m3/h při ex. tlakové ztrátě 400 Pa;

referenční rozměr: 1770x1150x2800mm (š.v.d), hmotnost: 580 kg;

Letní režim: Vstupní teplota 33°C, výstupní teplota 16,4°C, relativní vlhkost na 

vstupu 40%

Zimní režim: Vstupní teplota -18°C, výstupní teplota 24°C

Akustický výkon v oktávových pásmech [dB(A)] na hrdlech VZT:

Hz 63,125, 250,500,1000,2000,4000,8000, LWa

ODA - sání čerstvého vzduchu: 47;48;62;67;63;62;55;52; LWa=70dB(A)

SUP - přívodní vzduch:  53;59;73;79;84;83;76;73 LWa=88dB(A)

ETA - odvodní vzduch:  50;53;68;69;67;65;59;56 LWa=74dB(A)

EHA - odpadní vzduch: 52;60;76;78;85;83;76;73  LWa=88dB(A)

Akustický tlak v oktávových pásmech [dB(A)] do okolí ve vzálenosti 1,5m:

Hz 125, 250,1000,2000,4000,8000, Lpa

Hluk do okolí - 20;42;52;43;26;17 Lpa =54dB(A)

přívodní část VZT jednotky:

Filtry G4 + F7; křížový deskový rekuperátor tepla vzduchu pro zpětné získávání 

tepla - ZZT (zimní okamžitá účinnost rekuperace 85%, zimní okamžitá účinnost 

rekuperace bez kondenzace 73% (-18°C / 20°C)); vodní ohřívač 70/50°C - 16kW 

při využití rekuperace tepla (vstupní teplota 14,3°C -> 24,0°C); přímý výparník 

dvouokruhový 50/50% s R410a  34kW při vstupní teplotě 33,0°C/40%, výstupní 

teplota 18,1°C/76%, ventilátorová komora

odvodní část VZT jednotky: 

Filtr M5; křížový deskový rekuperátor tepla vzduchu pro zpětné získávání tepla(viz 

kpl 1,0 350 746,07 36 478,71 387 225

02.04a Kruhová požární klapka s vložkou vybavená zakončovacím regulačním ventilem 

(talířový ventil - součástí položky), slouží k montáži na konci vzduchotechnických 

potrubí procházející konstrukčními prvky; dimenze Φ200mm; vč.montážního a 

dalšího příslušenství

Odolnost zařízení přezkoušeno dle ČSN EN 13501 a ČSN EN 1366-2. Klapka 

určená do horizontální polohy - uložena do sádrokartonu EI60.

ks 32,0 1 879,97 539,02 77 408

02.05a Regulátor proměnného průtoku vzduchu (VAV); Pro V= 120m3/h; (dimenze 

100mm*)  

včetně akustického obložení a montážního příslušenství; včetně pohonu s 

plynulou regulací (signál 1-10V)

ks 4,0 7 732,27 2 211,90 39 777

02.05b Regulátor proměnného průtoku vzduchu (VAV); Pro V= 200m3/h; (dimenze 

ø125mm*)  

včetně akustického obložení a montážního příslušenství; včetně pohonu s 

plynulou regulací (signál 1-10V)

ks 4,0 7 885,92 2 255,96 40 568



02.05c Regulátor proměnného průtoku vzduchu (VAV); Pro V= 480m3/h; (dimenze 

ø160mm*)  

včetně akustického obložení a montážního příslušenství; včetně pohonu s 

plynulou regulací (signál 1-10V)

ks 4,0 8 013,59 2 292,68 41 225

02.05d Regulátor proměnného průtoku vzduchu (VAV); Pro V= 600m3/h; (dimenze 

ø160mm*)  

včetně akustického obložení a montážního příslušenství; včetně pohonu s 

plynulou regulací (signál 1-10V)

ks 17,0 8 013,59 2 292,68 175 207

02.05e Regulátor proměnného průtoku vzduchu (VAV); Pro V= 650m3/h; (dimenze 

ø160mm*)  

včetně akustického obložení a montážního příslušenství; včetně pohonu s 

plynulou regulací (signál 1-10V)

ks 2,0 8 013,59 2 292,68 20 613

02.05f Regulátor proměnného průtoku vzduchu (VAV); Pro V= 1200m3/h; (dimenze 

ø250mm*)  

včetně akustického obložení a montážního příslušenství; včetně pohonu s 

plynulou regulací (signál 1-10V)

ks 2,0 7 741,31 2 214,84 19 912

02.07a Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu; dimenze ϕ125mm; vč.montážního a 

dalšího příslušenství; RAL dle specifikace barev v DPI (dokumentaci provedení 

interiéru)

ks 2,0 98,29 447,96 1 093

02.07b Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu; dimenze ϕ160mm; vč.montážního a 

dalšího příslušenství; RAL dle specifikace barev v DPI (dokumentaci provedení 

interiéru)

ks 6,0 137,83 439,15 3 462

02.07c Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu; dimenze ϕ80mm; vč.montážního a 

dalšího příslušenství; RAL dle specifikace barev v DPI (dokumentaci provedení 

ks 2,0 62,14 445,02 1 014

02.07d Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu; dimenze ϕ100mm; vč.montážního a 

dalšího příslušenství; RAL dle specifikace barev v DPI (dokumentaci provedení 

interiéru)

ks 4,0 73,44 449,43 2 091

02.07e Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu; dimenze ϕ125mm; vč.montážního a 

dalšího příslušenství; RAL dle specifikace barev v DPI (dokumentaci provedení 

interiéru)

ks 2,0 98,29 447,96 1 093

02.07f Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu; dimenze ϕ160mm; vč.montážního a 

dalšího příslušenství; RAL dle specifikace barev v DPI (dokumentaci provedení 

interiéru)

ks 6,0 137,83 439,15 3 462

02.07g Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu; dimenze ϕ200mm; vč.montážního a 

dalšího příslušenství; RAL dle specifikace barev v DPI (dokumentaci provedení 

interiéru)

ks 8,0 173,99 452,37 5 011

02.07h Multidýza 1000/100mm do čtyřhranného potrubí usazená v připojovací komoře 

(plenum box - součástí dodávky); jednotlivě nastavitelný směr dýz; RAL dle 

specifikace barev v DPI (dokumentaci provedení interiéru); 

Napojení na připojovací komoru 2x Φ125mm; při Qmax = 320m3/h LWA = 

29dB(A) ∆p= max 55 Pa 

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 8,0 1 830,26 524,33 18 837

02.07i Multidýza 1200/100mm do čtyřhranného potrubí usazená v připojovací komoře 

(plenum box - součástí dodávky);  jednotlivě nastavitelný směr dýz; RAL dle 

specifikace barev v DPI (dokumentaci provedení interiéru); 

Napojení na připojovací komoru 2x Φ125mm; při Qmax = 390m3/h LWA = 

29dB(A) ∆p= max 55 Pa 

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 8,0 2 033,62 581,61 20 922



02.07j Multidýza 1200/100mm do kruhového potrubí; RAL dle specifikace barev v DPI 

(dokumentaci provedení interiéru); 

Rozsah: při Qmax = 390m3/h LWA = 32dB(A) ∆p= max 55 Pa; vč.montážního a 

dalšího příslušenství

ks 2,0 2 103,67 602,18 5 412

02.07k Multidýza 1200/150mm do kruhového potrubí; RAL dle specifikace barev v DPI 

(dokumentaci provedení interiéru);  

Rozsah: při Qmax = 780m
3
/h LWA = 29dB(A) ∆p= max 55 Pa; vč.montážního a 

dalšího příslušenství

ks 4,0 2 442,60 699,11 12 567

02.08a Nasávací venkovní protidešťová žaluzie na sání čerstvého vzduchu do VZT 

jednotky; z pozinkovaného plechu; nátoková rychlost maximálně 2,5m/s; Ral dle 

architekta

Rozměry: 1000/660mm při V= 4600m3/h ∆p= 30 Pa; vč.montážního a dalšího 

ks 1,0 3 512,51 1 004,61 4 517

02.08b Výfuková venkovní protidešťová žaluzie na výfuku odpadního vzduchu z VZT 

jednotky; z pozinkovaného plechu; Ral dle architketa

Rozměry: 800/660mm při V= 4600m3/h ∆p= 35 Pa; vč.montážního a dalšího 

ks 1,0 3 173,57 907,67 4 081

02.10a Čtyřhranný kulisový tlumič hluku na přívodu vzduchu VZT jednotky do objektu; 

Rozměry: 630/500/1500mm (š/v/d); 100mm kulisy po 110mm; pří V= 4600m3/h 

∆p= 20 Pa

Útlumy v oktávových pásmech pro 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz  

(3;4;12;23;45;38;23;15 dB)

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 2,0 7 826,04 2 238,34 20 129

02.10b Čtyřhranný kulisový tlumič hluku na odvodu vzduchu VZT jednotky z objektu; 

Rozměry: 630/500/1250mm (š/v/d); 200mm kulisy po 115mm; pří V= 4600m3/h 

∆p= 51 Pa

Útlumy v oktávových pásmech pro 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz  

(3;9;17;35;46;36;22;15 dB)

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 1,0 6 622,82 1 894,65 8 517

02.10c Čtyřhranný kulisový tlumič hluku na výfuku odpadního vzduchu VZT jednotky z 

objektu; 

Rozměry: 630/500/1000mm (š/v/d); 100mm kulisy po 110mm; pří V= 4600m3/h 

∆p= 17 Pa

Útlumy v oktávových pásmech pro 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz  

(2;3;8;16;31;26;17;12 dB)

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 1,0 5 229,79 1 496,63 6 726

02.10d Kruhový tlumič hluku, tl.izolace 50 mm; připojovací rozměr ϕ100, délka 1000mm - 

za regulátorem proměnného průtoku vzduchu

Útlumy v oktávových pásmech pro 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz  

(7;10;21;38;50;50;29;22 dB)

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 4,0 1 167,07 334,87 6 008

02.10e Kruhový tlumič hluku, tl.izolace 50 mm; připojovací rozměr ϕ125, délka 1000mm - 

za regulátorem proměnného průtoku vzduchu

Útlumy v oktávových pásmech pro 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz  

(5;7;16;32;50;42;25;22 dB) 

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 4,0 1 233,73 353,96 6 351

02.10f Kruhový tlumič hluku, tl.izolace 50 mm; připojovací rozměr ϕ160, délka 1000mm  - 

za regulátorem proměnného průtoku vzduchu

Útlumy v oktávových pásmech pro 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz  

(4;5;12;26;47;34;20;16 dB)

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 23,0 1 389,64 398,02 41 116



02.10g Kruhový tlumič hluku, tl.izolace 50 mm; připojovací rozměr ϕ250, délka 1000mm  - 

za regulátorem proměnného průtoku vzduchu

Útlumy v oktávových pásmech pro 63,125,250,500,1000,2000,4000,8000 Hz  

(2;4;9;25;40;19;12;10 dB)

vč.montážního a dalšího příslušenství

ks 2,0 1 951,14 558,12 5 019

02.15a Flexo potrubí ϕ80; vč.montážního a dalšího příslušenství m 7,0 134,44 210,03 2 411
02.15b Flexo potrubí ϕ100; vč.montážního a dalšího příslušenství m 6,0 145,74 218,84 2 187
02.15c Flexo potrubí ϕ125; vč.montážního a dalšího příslušenství m 33,0 166,08 215,90 12 605
02.15d Flexo potrubí ϕ160; vč.montážního a dalšího příslušenství m 7,0 203,36 217,37 2 945
02.15e Flexo potrubí ϕ200; vč.montážního a dalšího příslušenství m 4,0 240,64 215,90 1 826
02.16a Spirálně vinuté pozinkové potrubí  ϕ80; v třídě těsnosti D dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m 14,0 542,30 324,59 12 136

02.16b Spirálně vinuté pozinkové potrubí  ϕ100; v třídě těsnosti D dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m 14,0 490,33 326,06 11 429

02.16c Spirálně vinuté pozinkové potrubí   ϕ125; v třídě těsnosti D dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m 15,0 499,37 324,59 12 359

02.16d Spirálně vinuté pozinkové potrubí   ϕ160; v třídě těsnosti D dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m 36,0 653,02 323,12 35 141

02.16e Spirálně vinuté pozinkové potrubí   ϕ180; v třídě těsnosti D dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m 16,0 672,22 315,78 15 808

02.16f Spirálně vinuté pozinkové potrubí   ϕ200; v třídě těsnosti D dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m 79,0 659,80 318,71 77 302

02.16g Spirálně vinuté pozinkové potrubí   ϕ225; v třídě těsnosti D dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m 195,0 761,48 317,24 210 351

02.16h Spirálně vinuté pozinkové potrubí   ϕ250; v třídě těsnosti D dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m 11,0 801,02 323,12 12 366

02.16i Spirálně vinuté pozinkové potrubí   ϕ315; v třídě těsnosti D dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m 9,0 889,14 324,59 10 924

02.17a Čtyřhranné potrubí z pozinkového plechu; v třídě těsnosti C dle DIN EN 1507; 

vč.montážního a dalšího příslušenství

m2 163,0 585,23 327,53 148 779

02.17b Atypický rozvod čtyřhranného potrubí z pozinkovaného plechu v třídě těsnosti C 

dle DIN EN 1507;

Jedná se o půdorysně kruhový rozvod podél světlíku v místnostech 23.1 a 1.1., na 

který se napojují rozvody VZT z obvodových místností

Plocha tohoto potrubí není součástí položky výkazu výměr 02.17a

Rozvinutá plocha potrubí (obou částí) cca 90m
2

Vnitřní poloměr odvodního vzduchu: 2580mm; Vnitřní poloměr přívodního 

vzduchu: 2905mm; Segmentace potrubí po cca 30°

kpl 1,0 52 619,88 29 415,61 82 035

02.19a Tepelná izolace VZT rozvodů; tl. 40 mm z minerální vlny s hliníkovou folií;  izolace 

v prostoru střešních budníků a střešního rozovdu 

m2 64,0 507,27 132,19 40 925

02.19b Tepelná izolace VZT rozvodů; tl. 100 mm z minerální vlny s hliníkovou folií; včetně 

oplechování a ochranou do venkovního prostoru

m2 126,0 1 520,69 396,56 241 574

– –
– –

Ostatní – – 195 114
Dotěsnění prostupů impregnovanou molitanovou páskou s akustickými vlastnostmi kpl 1,0 16 946,82 – 16 947

Instalace VZT jednotek a zprovoznění - paušál kpl 1,0 65527,704 – 65 528



Montáž a zprovoznění, zaregulování a měření, zkoušky, zaškolení kpl 1,0 50 840,46 – 50 840
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby pro archiv investora. - 

paušál

kpl 1,0 8 134,47 – 8 134

Barevný nátěr viditelného vzduchotechnického potrubí - RAL a místo dle kpl 1,0 39 542,58 – 39 543
Veškeré revizní zprávy od zařízení, vč. případné úřední zkoušky apod.  - paušál kpl 1,0 14 122,35 – 14 122



Poř. Kód Popis

Referen

ční MJ J.c. dodávka J.c. montáž Cena

Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb 3 169 448 Kč
Zdroje tepla 537 666 Kč

1 101101

Nástěnný plynový kondenzační kotel; topný výkon 12,0 - 49,0 kW (při 50/30°C); 

vč.autonomní regulace s možností řízení pomocí nadřazeného systému MaR (signál 0-10V), 

koncentrického odkouření/přívodu spalovacího vzduchu 125/80mm (délka 4 metry), 

montážního a dalšího příslušenství

ks 1 72 306 Kč 5 141 Kč 77 447 Kč

2 102102
Koncentrický odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu; dimenze 125/80 mm; délka 4 m; 

včetně připojovacího nástavce, revizní kus, výfukové/sací hlavice, utěsnění prostupu a další kpl 1 10 112 Kč 1 836 Kč 11 948 Kč

3 104101

Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení split; topný výkon 27,90 kW (A2W35) - COP 

3,77; chladicí výkon 23,0 kW (A35W7);rozměry venkovní jednotky 900x320x1540 mm 

(ŠxHxV);  hmotnost 134 kg; napájení 3~400 V; vnitřní hydraulický modul včetně oběhového 

čerpadla; napájení z venkovní jednotky; rozměry vnitřní jednotky 600x200x600 mm (ŠxHxV);  

hmotnost 31 kg; chladivo R-410a; jištění 3xB/20; regulační systém s možností řízeno 

ks 1 378 705 Kč 51 405 Kč 430 110 Kč

4 106101 Chladivové potrubí měděné (1/2" a 3/4") včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace ks 15 243 Kč 169 Kč 3 812 Kč
5 106102 Ocelová nosná konstrukce venkovní jednotky včetně uložení na střechu ks 1 9 208 Kč 5 141 Kč 14 348 Kč

Chladivové systémy 627 687 Kč

6 145101
Kondenzační jednotka pro VZT vzduch-voda; chladicí výkon 4,6-22,4 kW; topný výkon 4,6-

25,0 kW; rozměry jednotky 1010x370x1550 mm (ŠxHxV);  hmotnost 142 kg; napájení 3~400 

V; chladivo R-410a;  akustický výkon 76 dB(A)

ks 4 118 854 Kč 17 625 Kč 493 039 Kč

7 145102 Elektronika kondenzační jednotky pro chlazení VZT; včetně regulace s vstupem 0-10V; 

napájení 230V; rozměry jednotky 300x150x400 mm (ŠxHxV)
ks 4 30 391 Kč 5 141 Kč 126 706 Kč

8 147101 Chladivové potrubí včetně komunikačního kabelu a tepelné izolace m 32 243 Kč 169 Kč 7 942 Kč

Vybavení strojoven 175 607 Kč

9 150101
Rozdělovač DN80 pro 2 okruhy (2xDN50) a připojením na páteřní rozvod (DN50); včetně 

návarků a jímek pro čidla, montážního rámu a parotěsné izolace; podrobnosti viz výkres ks 2 13 919 Kč 2 791 Kč 30 629 Kč

10 150102
Rozdělovač DN80 pro 4 okruhy (4xDN32) a připojením na páteřní rozvod (DN40); včetně 

návarků a jímek pro čidla, montážního rámu a izolace; podrobnosti viz výkres zapojení zdroje ks 2 13 919 Kč 2 791 Kč 30 629 Kč

11 152102
Vyrovnávací zásobník; objem 300 l; smaltovaný; objem 300 l; 500x1710 mm (∅ bez IZxH); 

připojení 8x 6/4" ks 1 25 929 Kč 3 672 Kč 29 600 Kč

12 153103
Automatické doplňování otopné vody, vestavěný oddělovač dle ČSN EN 1717 a tlakový 

senzor, omezovač doby doplňování ks 1 8 304 Kč 1 762 Kč 10 066 Kč

13 153104 Externí čidlo pro automatické doplňování vody ks 1 3 559 Kč 514 Kč 4 073 Kč
14 153105 Filtr pro změkčení doplňované vody; 1 patrona ks 1 3 350 Kč 1 762 Kč 5 112 Kč
15 153107 Patrona pro změkčovací filtr ks 1 5 785 Kč 999 Kč 6 783 Kč
16 153108 Směšovač změkčené a nezměkčené doplňovací vody - s možností nastavení výstupní trvdosti vody ks 1 1 864 Kč 514 Kč 2 378 Kč
17 153109 Vodoměr pro měření objemu doplňované vody ks 1 774 Kč 0 Kč 774 Kč

NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY POD VARTOU V 

SEMILECH



18 154101

Nepřímotopný zásobník ohřevu TV; objem 500 l; 800x1840 mm (∅ vč IZxH); tepelná izolace 

75 mm; plocha výměníku 2,00 m
2
; připojení 1"; příruba 180 mm a nátrubek 6/4" pro napojení 

el. patrony

ks 1 36 888 Kč 9 547 Kč 46 434 Kč

19 156103
Termohydraulický rozdělovač; připojení 4x 1 1/2"; 107x661x300 (øxVxL); včetně 

automatického odvzdušňovacího a vypouštěcího ventilu
ks 1 6 779 Kč 2 350 Kč 9 129 Kč

Čerpadla 62 716 Kč

20 180102
Oběhové čerpadlo; průtok 1,8 m3/h; výtlačná výška 25 kPa - konstantní dif. tlak; dimenze 1"; 

tlaková odolnost PN10; EEI<0,23; P=0,04 kW; U=230V; I=0,4A ks 4 4 689 Kč 514 Kč 19 269 Kč

21 180106
Oběhové čerpadlo; průtok 4,20 m3/h; výtlačná výška 40 kPa - konstantní dif. tlak; dimenze 

5/4"; tlaková odolnost PN10; EEI<0,18; P=0,11 kW; U=230V; I=0,91A ks 1 17 354 Kč 712 Kč 18 066 Kč

22 180107
Oběhové čerpadlo; průtok 3,60 m3/h; výtlačná výška 60 kPa - konstantní dif. tlak; dimenze 

5/4"; tlaková odolnost PN10; EEI<0,18; P=0,15 kW; U=230V; I=1,20A ks 1 17 354 Kč 712 Kč 18 066 Kč

23 180112
Oběhové čerpadlo; průtok 2,5 m3/h; výtlačná výška 30 kPa - konstantní dif. tlak; dimenze 1"; 

tlaková odolnost PN10; EEI<0,20; P=0,06 kW; U=230V; I=0,45A ks 1 6 801 Kč 514 Kč 7 315 Kč

Armatury 54 184 Kč
24 201101 Kulový kohout 1/2" ks 2 119 Kč 125 Kč 362 Kč
25 201104 Kulový kohout 5/4" ks 15 350 Kč 162 Kč 5 415 Kč
26 201105 Kulový kohout 6/4" ks 4 559 Kč 169 Kč 2 406 Kč
27 201106 Kulový kohout 2" ks 6 740 Kč 184 Kč 4 624 Kč
28 201113 Kulový kohout s vypouštěním 5/4" včetně vypouštěcí armatury ks 9 463 Kč 169 Kč 4 338 Kč
29 201114 Kulový kohout s vypouštěním 6/4" včetně vypouštěcí armatury ks 4 582 Kč 176 Kč 2 504 Kč
30 201115 Kulový kohout s vypouštěním 2" včetně vypouštěcí armatury ks 4 915 Kč 198 Kč 3 859 Kč
31 203104 Filtr závitový 5/4"; kvs 15,00 m

3
/h ks 4 266 Kč 162 Kč 1 224 Kč

32 203105 Filtr závitový 6/4"; kvs 21,00 m
3
/h ks 2 350 Kč 169 Kč 869 Kč

33 203106 Filtr závitový 2"; kvs 34,00 m
3
/h ks 2 582 Kč 184 Kč 1 347 Kč

34 204104 Zpětný ventil 5/4"; kvs 21,00 m
3
/h ks 4 356 Kč 162 Kč 1 585 Kč

35 204106 Zpětný ventil 2"; kvs 38,00 m
3
/h ks 2 808 Kč 198 Kč 1 814 Kč

36 206104 Odlučovač mikrobublin; dimenze 1 1/2" / PN10 závitové připojení; 63x88x238 mm (∅xLxH); 

včetně odvzdušňovacího ventilu a tepelná izolace 
ks 1 2 497 Kč 514 Kč 3 011 Kč

37 208104 Pancéřové plnoprůtočné hadice DN32 délka 500mm ks 4 1 299 Kč 242 Kč 5 439 Kč
38 209101 Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"; doplnit dle reálné situace ks 3 209 Kč 169 Kč 796 Kč
39 209107 Vypouštěcí ventil DN15; doplnit dle reálné situace ks 11 153 Kč 162 Kč 1 839 Kč
40 210101 Teploměr do jímky, 0 – 120 °C ks 20 514 Kč 308 Kč 10 590 Kč
41 210102 Manometr 0-0,6 Mpa včetně manometrické smyčky a uzavíracího kulového kohoutu ks 2 887 Kč 389 Kč 2 163 Kč

Ventily 80 045 Kč
42 251103 Dvoucestný vyvažovací ventil DN25 (kvs 8,70 m

3
/h); s měřícími vsuvkami a vypouštěním ks 4 2 621 Kč 955 Kč 11 439 Kč

43 251104 Dvoucestný vyvažovací ventil DN32 (kvs 14,2 m
3
/h); s měřícími vsuvkami a vypouštěním ks 1 3 350 Kč 1 248 Kč 4 598 Kč

44 254111 Tlakově nezávislý regulační ventil DN20; rozsah 210-1150 l/h; zdvih 4 mm; pohon M30x1,6 ks 2 8 123 Kč 1 248 Kč 17 495 Kč
45 254112 Tlakově nezávislý regulační ventil DN25; rozsah 370-2150 l/h; zdvih 4 mm; pohon M30x1,7 ks 2 8 496 Kč 1 395 Kč 18 387 Kč
46 257106 Trojcesný regulační ventil DN20; hodnota kvs 5,00 m

3
/h; závitový ks 3 2 971 Kč 1 836 Kč 10 750 Kč

47 257107 Trojcesný regulační ventil DN20; hodnota kvs 6,30 m
3
/h; závitový ks 1 2 971 Kč 1 836 Kč 4 807 Kč

48 257110 Trojcesný regulační ventil DN32; hodnota kvs 12,50 m
3
/h; závitový ks 2 4 926 Kč 2 717 Kč 12 569 Kč

Pojistná a expanzní zařízení 6 942 Kč



49 300102 Pojistný ventil 1/2" x 3/4"; otevírací přetlak 3,0 bar; A=113 mm
2
; αw=0,444 ks 2 322 Kč 470 Kč 1 114 Kč

50 301107 Expanzní nádoba; membránová; objem 80 l; PN6; 480x565 mm (∅xH); připojení 1" ks 1 2 960 Kč 1 395 Kč 4 355 Kč
51 302102 Uzávěr se zajištěním pro expanzní nádoby s integrovaným vypouštěním 1" ks 1 1 186 Kč 286 Kč 1 473 Kč

Podlahové vytápění 926 580 Kč

52 500123
Rozdělovač/sběrač podlahového vytápění pro 8 okruhů z nerezové oceli; včetně regulačních 

šroubení, průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, teploměrů, kulových uzávěrů, uchycení
ks 1 7 513 Kč 955 Kč 8 468 Kč

53 500124
Rozdělovač/sběrač podlahového vytápění pro 9 okruhů z nerezové oceli; včetně regulačních 

šroubení, průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, teploměrů, kulových uzávěrů, uchycení
ks 3 8 044 Kč 1 102 Kč 25 234 Kč

54 500125
Rozdělovač/sběrač podlahového vytápění pro 10 okruhů z nerezové oceli; včetně 

regulačních šroubení, průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, teploměrů, kulových uzávěrů, 
ks 2 8 688 Kč 1 248 Kč 18 625 Kč

55 501120 Skříň rozdělovače pro montáž na omítku; RAL 9010; 950x820x160 mm (ŠxVxH) ks 6 2 214 Kč 661 Kč 13 947 Kč
56 502103 Svěrné šroubení 16x2 x 3/4 EK pro rozdělovače ks 120 79 Kč 37 Kč 9 527 Kč
57 502107 Set kulových kohoutů přímých pro rozdělovače ks 6 362 Kč 154 Kč 2 323 Kč
58 502110 Termoelektrický pohon pro R/S podlahového vytápění; napájení a ovládání dle MaR ks 55 768 Kč 95 Kč 42 350 Kč
59 503106 Plastové potrubí PEX s kyslíkovou bariérou pro podlahové vytápění 16x2,0; obtočené páskou pro uchycení na principu "suchého zipu"m 5670 51 Kč 29 Kč 288 295 Kč

60 504104
Systémová deska podlahového vytápění s tepelnou izolací 30 mm; pro uchycení potrubí na 

principu suchého zipu; pro potrubí 16 mm m
2 1210 322 Kč 66 Kč 389 673 Kč

61 505101 Ochranná vrapová trubka; 20 / 25 mm; pro potrubí 16x2-18x2 mm (dle polohy dilatací) m 200 15 Kč 15 Kč 2 952 Kč
62 505102 Obvodový dilatační pás samolepící m 1330 32 Kč 51 Kč 42 125 Kč
63 505103 Fixační vodicí oblouk pro potrubí PEX 16-18 mm ks 120 28 Kč 22 Kč 3 411 Kč
64 505106 Kompletní montáž podlahového vytápění kpl 1 28 245 Kč 51 405 Kč 79 650 Kč

Stropy 293 062 Kč

65 520104
Rozdělovač/sběrač podlahového vytápění pro 5 okruhů z nerezové oceli; včetně regulačních 

šroubení, průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, teploměrů, kulových uzávěrů, uchycení
ks 2 4 689 Kč 1 395 Kč 10 773 Kč

66 520107
Rozdělovač/sběrač podlahového vytápění pro 8 okruhů z nerezové oceli; včetně regulačních 

šroubení, průtokoměrů, odvzdušnění, vypouštění, teploměrů, kulových uzávěrů, uchycení
ks 2 7 050 Kč 1 762 Kč 15 862 Kč

67 521101 Svěrné šroubení 20x2 x 3/4 EK pro rozdělovače ks 52 73 Kč 37 Kč 3 855 Kč
68 521102 Set kulových kohoutů přímých pro rozdělovače ks 4 362 Kč 154 Kč 1 600 Kč
69 522104 Plastové potrubí PEX s kyslíkovou bariérou pro podlahové vytápění 20x2,0 m 2580 54 Kč 37 Kč 139 950 Kč
70 524102 Ochranná vrapová trubka; 25 / 32 mm; pro potrubí 20x2 mm (dle polohy dilatací) m 100 21 Kč 15 Kč 2 161 Kč
71 524104 Třmeny pro uchycení rozvodů k výstuži ks 2600 9 Kč 7 Kč 23 507 Kč
72 524106 Kompletní montáž systému stropního vytápění a chlazené kpl 1 39 543 Kč 55 812 Kč 95 354 Kč

Potrubí 89 136 Kč
73 600101 Potrubí ocelové závitové bezešvé DN15 (1/2") včetně tvarovek m 4 107 Kč 184 Kč 613 Kč
74 600103 Potrubí ocelové závitové bezešvé DN25 (1") včetně tvarovek m 11 143 Kč 234 Kč 1 806 Kč
75 600104 Potrubí ocelové závitové bezešvé DN32 (5/4") včetně tvarovek m 138 186 Kč 242 Kč 25 968 Kč
76 600105 Potrubí ocelové závitové bezešvé DN40 (6/4") včetně tvarovek m 32 209 Kč 257 Kč 6 945 Kč
77 600106 Potrubí ocelové závitové bezešvé DN50 (2") včetně tvarovek m 23 322 Kč 301 Kč 7 707 Kč
78 601105 Plastové potrubí vícevrstvé 32x3 včetně tvarovek m 96 254 Kč 162 Kč 24 565 Kč
79 601106 Plastové potrubí vícevrstvé 40x3,5 včetně tvarovek m 41 367 Kč 184 Kč 15 238 Kč
80 606101 Základní a 2 x finální nátěr ocelového potrubí, pod izolaci m

2 80 73 Kč 419 Kč 6 293 Kč

Izolace 65 236 Kč



81 651106
Tepelná izolace z trubních pouzder z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií pro ocelové 

potrubí DN32 - tloušťka 40 mm
m 71 153 Kč 59 Kč 10 888 Kč

82 651107
Tepelná izolace z trubních pouzder z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií pro ocelové 

potrubí DN32 - tloušťka 50 mm
m 51 198 Kč 59 Kč 10 142 Kč

83 651110
Tepelná izolace z trubních pouzder z kamenné vlny s polepem hliníkovou folií pro ocelové 

potrubí DN40 - tloušťka 40 mm
m 6 169 Kč 59 Kč 1 076 Kč

84 652109
Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí DN25 - tloušťka 19 

mm; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 7000 (-)
m 11 130 Kč 37 Kč 1 466 Kč

85 652112
Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí DN32 - tloušťka 25 

mm; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 7000 (-)
m 17 198 Kč 44 Kč 3 405 Kč

86 652116
Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí DN40 - tloušťka 25 

mm; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 7000 (-)
m 27 288 Kč 51 Kč 7 830 Kč

87 652120
Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí DN50 - tloušťka 25 

mm; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 7000 (-)
m 23 299 Kč 51 Kč 6 937 Kč

88 652122
Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí 32x3 - tloušťka 19 

mm; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 7000 (-)
m 96 130 Kč 44 Kč 12 517 Kč

89 652123
Tepelná izolace návleková - kaučuková s parotěsnou funkcí pro potrubí 40x3,5 - tloušťka 19 

mm; barva: černá; faktor difúzního odporu μ min. 7000 (-)
m 41 141 Kč 44 Kč 5 834 Kč

90 653101 Oplechování rozvodů ve venkovním prostředí z pozinkovaného plechu; tl. 0,5 mm m
2 19 220 Kč 955 Kč 5 141 Kč

Obecné 250 587 Kč

91 800101 Kotvy, závěsy a uložení potrubí, uchycení armatur a potrubí, šroubení, přechodové kusy, 

pevné body
kpl 1 18 642 Kč 36 718 Kč 55 360 Kč

92 800102 Proplach a napuštění (i dílčí) dle ČSN 06 0310 - paušál kpl 1 6 779 Kč 22 031 Kč 28 810 Kč
93 800103 Tlakové zkoušky těsnosti (i dílčí) dle ČSN 06 0310 - paušál kpl 1 11 298 Kč 7 344 Kč 18 642 Kč
94 800104 Provozní zkouška (i dílčí) dle ČSN 06 0310 zahrnuje zkoušky dilatační a topné - paušál kpl 1 13 557 Kč 8 812 Kč 22 370 Kč
95 800105 Veškeré revizní zprávy od zařízení, vč. případně požadované úřední zkoušky apod.  - paušál kpl 1 16 947 Kč 14 687 Kč 31 634 Kč
96 800106 Zaškolení obsluhy, provozní předpisy a řády kpl 1 16 947 Kč 14 687 Kč 31 634 Kč
97 800107 Zaregulování systému vytápění (vyvažovací armatury) kpl 1 11 298 Kč 7 344 Kč 18 642 Kč
98 800108 Dokumentace skutečného provedení kpl 1 39 543 Kč 0 Kč 39 543 Kč
99 800109 Štítky a označení potrubí a revizních otvorů kpl 1 3 954 Kč 0 Kč 3 954 Kč



Ostatní zařizovací předměty *Jsou uvedeny viditené prvky a vybavení (podomítkové a pomocné prvky ve zdech nejsou uvedeny - součástí ZTI, stavby)
VFb1_DPS/DPI; 2017_07_10; 209_SEM 320 274 Kč                            

prvek typ počet JC celkem

WŠ kuchyňka indukční varná deska 1 10 800 Kč 10 800 Kč                         
digestoř: nebo obdobná dle doporučení VZT1 5 400 Kč 5 400 Kč                           
trouba 1 10 800 Kč 10 800 Kč                         
chladnička vestavná 1 16 200 Kč 16 200 Kč                         

dvě sklopná madla pro imobily u mísy WC - vedle pisoiru 8 2 592 Kč 20 736 Kč                         
držáky toaletní papír 17 756 Kč 12 852 Kč                         

dávkovač na mýdlo umyvadla děti 24 864 Kč 20 736 Kč                         
WC sada kartáč 5 810 Kč 4 050 Kč                           

držák úklidového vybavení 5 1 080 Kč 5 400 Kč                           
pojízdný držák úklidového vyvavení 1 2 700 Kč 2 700 Kč                           

háček 1 324 Kč 324 Kč                              
splachovací tlačítka WC wc 5 1 836 Kč 9 180 Kč                           

háčky umyvadla děti 112 432 Kč 48 384 Kč                         
 dělící prvky umyvadla děti 112 756 Kč 84 672 Kč                         
háčky šatny šatní boxy dětí 112 540 Kč 60 480 Kč                         

g-code modely pro 3D tisk 1 7 560 Kč 7 560 Kč                           



Školka Semily
MaR

P.č. č.p Popis položky mj. Počet Dodávka Montáž Celkem

Díl: Rozvaděč MAR

1 Rozvaděč RMAR 800x2000x400 , 2 pole vč. náplně ks 1 91 795,3 91 795,-

2 Rozvaděč pro žaluzie RZ1…10 včetně náplně ks 8 7 061,2 56 489,-

 CELKEM za  Rozvaděč bez DPH 148 285 Kč

P.č. č.p Popis položky mj. Počet Dodávka Montáž Celkem

Díl: Periferie 

1 Snímač teploty venkovní ks 2 494,3 0,0 989,-

2 Snímač teploty jímkový s nerezovou jímkou ks 15 918,0 0,0 13 769,-

3 Snímač tlaku 0-6bar výstup 0-10V ks 1 5 893,0 0,0 5 893,-

4 Regulátor reploty kapilárový 40-90°C ks 3 2 047,7 0,0 6 143,-

5 Čidlo záplavy ks 1 1 553,5 0,0 1 553,-

6 Trojcestný ventil DN20 se servopohonem ks 3 6 747,1 0,0 20 241,-

7 Trojcestný ventil DN32 se servopohonem ks 2 7 834,4 0,0 15 669,-

8 Měřič tepla/chladu DN20 výstup ModBus ks 2 7 592,2 0,0 15 184,-

9 Měřič tepla/chladu DN32 výstup ModBus ks 2 7 092,4 0,0 14 185,-

10 Snímač teploty prostorový ks 11 395,4 0,0 4 350,-

11 Snímač T +CO2+H prostorový  výstup 3x 0-10V ks 12 7 434,0 0,0 89 208,-

12 Termoelektrický pohon 24V ks 57 693,2 0,0 39 515,-

13 Snímač intenzity osvětlení interiérový 0-10V ks 8 4 490,9 0,0 35 927,-

14 Podomítkový modul ks 10 1 714,3 0,0 17 143,-

 CELKEM za  Periferie bez DPH 279 768,9 Kč

P.č. č.p Popis položky mj. Počet Dodávka Montáž Celkem

Díl: Kabeláže a trasy

1 Kabel stíněný Jyty 2x1 m 250 19,8 25,0 11 205,-

2 Kabel stíněný Jyty 4x1 m 130 26,4 25,0 6 686,-

3 Kabel CYSY4Gx1 m 420 19,8 22,1 17 628,-

4 Kabel silový CYKY 3Jx1,5 m 560 19,8 22,1 23 504,-

5 Kabel silový CYKY 14Jx1,5 m 530 46,3 25,3 37 933,-

Cenová nabídka na zhotovení  

Stavba : Datum:19.7.2017

Objekt : Miroslav Kmeťo   : 725 369 127



6 Kabel stíněný J-y(st)y 2x2x0,8 m 2450 19,8 25,0 109 806,-

7 Trubka ohebná 25 s příslušenstvím m 960 26,4 19,0 43 601,-

8 Trubka tuhá 25 s příslušenstvím m 50 33,0 39,5 3 629,-

9 Kabelový žlab 100x50 a příslušenstvím m 12 330,5 205,6 6 433,-

10 Kabelový žlab 50x50 a příslušenstvím m 30 211,5 205,6 12 514,-

 CELKEM za  Periferie bez DPH 272 938,3 Kč

P.č. č.p Popis položky mj. Počet Dodávka Montáž Celkem

Díl: Řídicí systém 

1
Volně programovatelný automat 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS485, 

Ethernet, disp. 122x32 b., kláv., GSM modul, webserver ks 1 39 168,5 0,0 39 168,-

2

Volně programovatelný automat 8DI, 8DO, 4AI, RS232, RS485, 

Ethernet ks 1 11 419,9 0,0 11 420,-

3
Modul analogových vstupů 12x analog IN 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 

Ni1000, 12 bitů ks
1

8 447,1 0,0
8 447,-

4
Rozšiřující modul 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů

ks
4

9 478,5 0,0
37 914,-

5
Modul číslicových výstupů 18x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. 

oddělení ks
4

8 799,6 0,0
35 199,-

6 Dotykový panel 7" s GSM ks 1 14 122,4 0,0 14 122,-

 CELKEM za  Periferie bez DPH 146 270,5 Kč

P.č. Popis položky mj. Počet Dodávka Montáž Celkem

Díl: Ostatní

1 SW, parametrizace stanic DDC dB 163 564,9 0,0 92 078,-

2 Vytvoření vyzualizace na dotykovém panelu dB 163 169,5 0,0 27 623,-

3 Vytvoření komunikace MODBUS s VZT kpl 2 16 946,8 0,0 33 894,-

4 Montážní práce dodávka jiné profese kpl 1 0,0 264 370,4 264 370,-

5 Projektová dokumentace realizační,skuteční stav kpl 1 28 244,7 0,0 28 245,-

6 Komplexní zkoušky,zaregulování systému kpl 1 92 077,7 0,0 92 078,-

7 Revize kpl 1 13 218,5 0,0 13 219,-

8 Doprava kpl 1 22 595,8 0,0 22 596,-

 CELKEM za  Ostatní bez DPH 574 102 Kč

Celkem Kč bez DPH 1 421 364,-



Poř. Popis MJ Množství Jend. cena Cena

Vodovodní přípojka

1. Výkop do hl. 1,6 m, vč. transportu zeminy, pažený m
3 9,0 559,- 5 035,- 

2. Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 9,0 283,- 2 544,- 

3. Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 9,0 138,- 1 245,- 

4. Potrubí vodovodní PE100 SDR11 63x5,7 mm m 4,0 439,- 1 756,- 
5. Výstražná fólie modré barvy m 4,0 22,- 87,- 
6. Identifikační vodič CY 4 mm

2 m 4,0 19,- 77,- 
7. Napojení na stávající vodovodní řad OC DN 150 kpl 1,0 14 436,- 14 436,- 
8. Navrtávací T-kus OC DN 150 / PE 63 ks 1,0 4 391,- 4 391,- 
9. Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 4,0 102,- 409,- 

10. Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 4,0 42,- 168,- 
11. Vodoměrná šachta DN 1200 plastová, hl. 1,6 m, poklop 

600x600 - tř. zat. A15

kpl 1,0
15 218,- 15 218,- 

12. Štěrkopískový podsyp a obsyp potrubí m
3 3,1 1 185,- 3 673,- 

13. Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m
3 4,1 385,- 1 578,- 

14. Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu podle zákonu 

o odpadech
m

3 4,9
433,- 2 122,- 

15. Vodoměrná sestava DN 50 s fakturačním vodoměrem kpl 1,0 18 045,- 18 045,- 
Celkem 70 786,- 
Nadzemní hydrant DN 125

1. Výkop do hl. 1,6 m, vč. transportu zeminy, pažený m
3 6,5 559,- 3 636,- 

2. Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 6,5 283,- 1 838,- 

3. Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 6,5 138,- 899,- 

4. Potrubí vodovodní ocelové OC DN 125 m 3,0 8 241,- 24 722,- 
5. Výstražná fólie modré barvy m 3,0 22,- 65,- 
6. Identifikační vodič CY 4 mm

2 m 3,0 19,- 58,- 
7. Napojení na stávající vodovodní řad OC DN 150 kpl 1,0 14 436,- 14 436,- 
8. T-kus OC DN 150 / OC 125 ks 1,0 10 406,- 10 406,- 
9. Zkouška těsnosti vodovodního potrubí DN 125 m 3,0 114,- 343,- 

10. Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 3,0 54,- 162,- 
11. Nadzemní hydrant DN 125, vč. příslušenství a uzavíracích 

armatur

kpl 1,0
43 284,- 43 284,- 

12. Štěrkopískový podsyp a obsyp potrubí m
3 1,6 1 185,- 1 896,- 

13. Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m
3 4,8 385,- 1 848,- 

14. Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu podle zákonu 

o odpadech
m

3 1,7
433,- 736,- 

Celkem 104 330,- 
Kanalizační splašková přípojka

1. Výkop do hl. 2,0 m, vč. transportu zeminy, pažený m
3 3,0 559,- 1 678,- 

2. Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 3,0 283,- 848,- 

3. Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 3,0 138,- 415,- 

4. Potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC SN8 d160 m 2,0 463,- 926,- 
5. Napojení do stávající stoky PP 250 kpl 1,0 4 211,- 4 211,- 
6. Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí m 2,0 66,- 132,- 
7. Štěrkopískový podsyp a obsyp potrubí m

3 1,1 1 185,- 1 303,- 
8. Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m

3 1,9 385,- 731,- 
9. Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu podle zákonu 

o odpadech
m

3 1,1
433,- 476,- 

10. Revizní šachta DN 1000 ŽB, poklop DN 600 - tř. zat. D400 kpl 1,0 30 695,- 30 695,- 
11. Uvedení povrchu komunikace do původní stavu kpl 1,0 7 820,- 7 820,- 

Celkem 49 236,- 
Kanalizační dešťová přípojka

1. Výkop do hl. 2,5 m, vč. transportu zeminy, pažený m
3 40,0 559,- 22 376,- 

2. Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 40,0 283,- 11 308,- 

3. Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 40,0 138,- 5 534,- 

4. Potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC SN8 d250 m 27,0 986,- 26 635,- 
5. Výústní objekt kpl 1,0 28 421,- 28 421,- 



6. Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí m 27,0 66,- 1 786,- 
7. Štěrkopískový podsyp a obsyp potrubí m

3 17,0 1 185,- 20 144,- 
8. Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m

3 22,5 385,- 8 662,- 
9. Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu podle zákonu 

o odpadech
m

3 17,5
433,- 7 579,- 

10. Revizní šachta DN 1000 ŽB, poklop DN 600 - tř. zat. D400 kpl 1,0 16 421,- 16 421,- 
11. Uvedení povrchu komunikace do původní stavu kpl 1,0 7 820,- 7 820,- 

Celkem 156 687,- 
Areálový vodovod

1. Výkop do hl. 1,6 m, vč. transportu zeminy, pažený m
3 221,0 559,- 123 628,- 

2. Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 221,0 283,- 62 479,- 

3. Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 221,0 138,- 30 575,- 

4. Potrubí vodovodní PE100 SDR11 63x5,7 mm m 41,0 343,- 14 057,- 
5. Potrubí vodovodní PE100 SDR11 25x2,3 mm m 148,0 253,- 37 390,- 
6. Výstražná fólie modré barvy m 184,0 22,- 3 984,- 
7. Přechodka PE/EVO PP-RCT kpl 1,0 1 456,- 1 456,- 
8. Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 189,0 22,- 4 093,- 
9. Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 189,0 30,- 5 684,- 

10. Štěrkopískový podsyp a obsyp potrubí m
3 70,0 1 185,- 82 948,- 

11. Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m
3 151,0 385,- 58 130,- 

12. Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu podle zákonu 

o odpadech
m

3 70,0
433,- 30 316,- 

13. Příprava pro napojení vodních prvků - vyvedené zaslepené 

potrubí d25

ks 3,0
385,- 1 155,- 

14. Příprava pro napojení technologie bazénu - vyvedené 

zaslepené potrubí d25

ks 1,0
421,- 421,- 

15. Napojení technologie bazénu a brouzdaliště součásti dodávky 

bazénu

kpl 1,0
4 211,- 4 211,- 

16. Ventilační šachta DN 600 plastová, poklop DN 600 - tř. zat. 

A15

kpl 7,0 17 042,- 119 293,- 
17. Kulový kohout DN 20 ks 4,0 319,- 1 275,- 
18. Kulový kohout DN 20 se spojkou pro napojení hadice ks 4,0 379,- 1 516,- 
19. Zpětný ventil DN 20 ks 1,0 289,- 289,- 

Celkem 582 898,- 
Areálová splašková kanalizace

1. Výkop do hl. 2,0 m, vč. transportu zeminy, pažený m
3 79,0 559,- 44 193,- 

2. Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 79,0 283,- 22 334,- 

3. Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 79,0 138,- 10 929,- 

4. Potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC SN4 d110 m 14,0 313,- 4 379,- 
5. Potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC SN8 d125 m 51,0 373,- 19 020,- 
6. Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí m 65,0 66,- 4 301,- 
7. Štěrkopískový podsyp a obsyp potrubí m

3 34,1 1 185,- 40 407,- 
8. Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m

3 44,9 385,- 17 285,- 
9. Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu podle zákonu 

o odpadech
m

3 34,1
433,- 14 768,- 

10. Revizní šachta DN 600 plastová, poklop DN 600 - tř. zat. A15 kpl 2,0 15 218,- 30 436,- 
11. Revizní šachta DN 600 plastová, poklop DN 600 - tř. zat. D400 kpl 1,0 17 083,- 17 083,- 

Celkem 225 135,- 
Odlučovač tuků - LAPOL

1. Výkop do hl. 2,0 m, vč. transportu zeminy, pažený m
3 7,0 559,- 3 916,- 

2. Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 7,0 283,- 1 979,- 

3. Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 7,0 138,- 968,- 

4. Odlučovač tuků NS 1, integr. kalový prostor 100 l, ŽB jímka - 

průměr 1270 mm, výška 1455 mm

kpl 1,0
151 866,- 151 866,- 

5. Poklop DN 600 - tř. zat. D400 kpl 1,0 3 188,- 3 188,- 
6. Napojení na areálovou kanalizaci kpl 1,0 4 211,- 4 211,- 
7. Štěrkopískový podsyp m

3 0,2 1 185,- 237,- 
8. Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m

3 4,9 385,- 1 886,- 
9. Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu podle zákonu 

o odpadech
m

3 2,1
433,- 909,- 

Celkem 169 160,- 
Areálová dešťová kanalizace



1. Výkop do hl. 2,5 m, vč. transportu zeminy, pažený m
3 131,0 559,- 73 282,- 

2. Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 131,0 283,- 37 035,- 

3. Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 131,0 138,- 18 123,- 

4. Potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC SN8 d125 m 30,0 373,- 11 188,- 
5. Potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC SN8 d160 m 5,0 433,- 2 165,- 
6. Potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC SN8 d200 m 27,0 770,- 20 788,- 
7. Potrubí kanalizační hrdlové plastové PVC SN8 d250 m 26,0 986,- 25 648,- 
8. Uliční vpust DN 125 s odtokem ve dně a košem pro 

zachycování nečistot, vč. mříže

kpl 2,0
4 752,- 9 504,- 

9. Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí m 82,0 66,- 5 426,- 
10. Štěrkopískový podsyp a obsyp potrubí m

3 50,4 1 185,- 59 722,- 
11. Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m

3 80,2 385,- 30 874,- 
12. Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu podle zákonu 

o odpadech
m

3 50,8
433,- 22 001,- 

13. Revizní šachta DN 600 plastová, poklop DN 600 - tř. zat. A15 kpl 2,0 15 459,- 30 917,- 
14. Revizní šachta DN 600 plastová, poklop DN 600 - tř. zat. D400 kpl 2,0 18 767,- 37 534,- 
15. Škrtící šachta DN 1000 ŽB se sníženým dnem pro osazení vír. 

ventilu, poklop DN 600 - tř. zat. D400

kpl 1,0
39 098,- 39 098,- 

16. Litinové potrubí hrdlové DN 250 - přepad ze škrtící šachty m 2,5 10 406,- 26 015,- 
Celkem 449 321,- 
Retenční nádrž - škrtící ventil

1. Výkop do hl. 3,0 m, vč. transportu zeminy, pažený m
3 77,0 559,- 43 074,- 

2. Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 77,0 283,- 21 769,- 

3. Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 77,0 138,- 10 653,- 

4. Prefabrikovaná ŽB nádrž - už. objem 40,65 m3, vnitřní 

rozměry 6,1x2,8x2,38 m, tl. 140 mm

kpl 1,0
335 825,- 335 825,- 

5. Poklop DN 600 - tř. zat. D400 kpl 1,0 1 624,- 1 624,- 
6. Vírový ventil do škrtící šachty - dovolený odtok 3,54 l/s kpl 1,0 10 406,- 10 406,- 
7. Napojení na areálovou kanalizaci kpl 1,0 4 211,- 4 211,- 
8. Štěrkopískový podsyp m

3 21,0 1 185,- 24 884,- 
9. Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m

3 6,0 385,- 2 310,- 
10. Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu podle zákonu 

o odpadech
m

3 71,0
433,- 30 749,- 

Celkem 485 504,- 
Odlučovač ropných látek - ORL

1. Výkop do hl. 2,5 m, vč. transportu zeminy, pažený m
3 10,0 559,- 5 594,- 

2. Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 10,0 283,- 2 827,- 

3. Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh m
2 10,0 138,- 1 383,- 

4. ORL NS 10, integr. kalový prostor 1000 l, ŽB jímka - průměr 

1475 mm, výška 2165 mm

kpl 1,0
132 056,- 132 056,- 

5. Poklop DN 600 - tř. zat. D400 kpl 1,0 2 827,- 2 827,- 
6. Napojení na areálovou kanalizaci kpl 1,0 4 211,- 4 211,- 
7. Štěrkopískový podsyp m

3 0,2 1 185,- 237,- 
8. Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m

3 6,1 385,- 2 348,- 
9. Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu podle zákonu 

o odpadech
m

3 3,9
433,- 1 689,- 

Celkem 153 173,- 
Vsakovací studny

1. Výkop do hl. 3,2 m pro potrubí DN 1200, vč. transportu zeminy kpl 2,0 7 579,- 15 158,- 
2. Vsakovací studna z perforovaného potrubí DN 1200, hl. 3,2 m kpl 2,0 27 211,- 54 422,- 
3. Poklop DN 600 - tř. zat. A15 kpl 2,0 3 910,- 7 820,- 
4. Napojení na areálovou kanalizaci kpl 2,0 4 211,- 8 421,- 
5. Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu podle zákonu 

o odpadech
m

3 7,2
433,- 3 118,- 

Celkem 88 938,- 
ZTI-vodovod

1. Potrubí vodovodní plastové EVO PP-RCT D 20 x 2,3 mm pro 

studenou pitnou vodu

m 84,0
271,- 22 737,- 

2. Potrubí vodovodní plastové EVO PP-RCT D 25 x 2,8 mm pro 

studenou pitnou vodu

m 46,0
295,- 13 558,- 



3. Potrubí vodovodní plastové EVO PP-RCT D 32 x 3,6 mm pro 

studenou pitnou vodu

m 12,0
343,- 4 114,- 

4. Potrubí vodovodní plastové EVO PP-RCT D 40 x 4,5 mm pro 

studenou pitnou vodu

m 60,0
385,- 23 098,- 

5. Potrubí vodovodní plastové EVO PP-RCT D 50 x 5,6 mm pro 

studenou pitnou vodu

m 1,0
511,- 511,- 

6. Potrubí vodovodní plastové EVO PP-RCT D 63 x 7,1 mm pro 

studenou pitnou vodu

m 15,0
644,- 9 654,- 

7. Potrubí vodovodní plastové EVO PP-RCT D 20 x 2,3 mm pro 

smíšenou vodu

m 52,0
271,- 14 075,- 

8. Potrubí vodovodní plastové EVO PP-RCT D 25 x 2,8 mm pro 

smíšenou vodu

m 20,0
295,- 5 895,- 

9. Potrubí vodovodní plastové EVO PP-RCT D 32 x 3,6 mm pro 

smíšenou vodu

m 8,0
343,- 2 743,- 

10. Potrubí vodovodní plastové EVO PP-RCT D 20 x 2,3 mm pro 

teplou užitkovou vodu

m 65,0
271,- 17 594,- 

11. Potrubí vodovodní plastové EVO PP-RCT D 25 x 2,8 mm pro 

teplou užitkovou vodu

m 2,0
295,- 589,- 

12. Potrubí vodovodní plastové EVO PP-RCT D 32 x 3,6 mm pro 

teplou užitkovou vodu

m 38,0
343,- 13 029,- 

13. Potrubí vodovodní plastové EVO PP-RCT D 40 x 4,5 mm pro 

teplou užitkovou vodu

m 37,0
391,- 14 466,- 

14. Potrubí vodovodní plastové EVO PP-RCT D 63 x 7,1 mm pro 

studenou pitnou vodu

m 5,0
499,- 2 496,- 

15. Potrubí vodovodní plastové EVO PP-RCT D 20 x 2,3 mm pro 

cirkulaci

m 77,0
271,- 20 842,- 

16. Potrubí vodovodní plastové EVO PP-RCT D 25 x 2,8 mm pro 

cirkulaci

m 1,0
295,- 295,- 

17. Potrubí vodovodní plastové EVO PP-RCT D 32 x 3,6 mm pro 

cirkulaci

m 5,0
343,- 1 714,- 

18. Ochrana potrubí pro studenou vodu návlekovými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl. 5 mm až 13 mm

m 218,0
43,- 9 441,- 

19. Ochrana potrubí pro TUV, smíš. vodu a cirkulaci tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl. 9 mm až 50 mm

m 310,0
138,- 42 887,- 

20. Protipožární ucpávky kpl 1,0 4 211,- 4 211,- 
21. Kulový kohout DN 15 ks 4,0 223,- 890,- 
22. Kulový kohout DN 25 ks 3,0 319,- 956,- 
23. Kulový kohout DN 32 ks 8,0 463,- 3 705,- 
24. Kulový kohout DN 50 ks 2,0 992,- 1 985,- 
25. Kulový kohout DN 15 s napojením na hadici ks 1,0 198,- 198,- 
26. Zpětná klapka DN 25 ks 1,0 343,- 343,- 
27. Zpětná klapka DN 50 ks 1,0 944,- 944,- 
28. Pojistný ventil DN 20 ks 1,0 1 029,- 1 029,- 
29. Regulační ventil DN 15 ks 4,0 2 328,- 9 311,- 
30. Čerpadlo cirkulační na teplou užitkovou vodu ks 1,0 5 113,- 5 113,- 
31. Termostatický ventil DN 25 se zpětným ventilem - max. teplota 

45°C

ks 4,0
2 274,- 9 095,- 

32. Dvířka 300x300 mm ks 4,0 427,- 1 708,- 
33. Kontrolovatelná zpětná klapka typu EA DN 20 ks 2,0 2 550,- 5 101,- 
34. Napojení zásobníkového ohřívače TUV (viz dokumentace UT) kpl 1,0 7 820,- 7 820,- 
35. Hydrant typu D19 s tvarově stálou hadici dl. 20 m, skříň 

710x710x135 mm

kpl 2,0
11 008,- 22 015,- 

36. Idenfikační označení a štítky kpl 1,0 3 008,- 3 008,- 
37. Napojení WC vestavěné nádržky kpl 25,0 782,- 19 549,- 
38. Napojení pisoáru kpl 4,0 902,- 3 609,- 
39. Baterie umyvadlová stojánková páková ks 3,0 2 033,- 6 099,- 

Baterie podomítková umyvadlová, keramická kartuš ks 1,0 2 274,- 2 274,- 
Baterie umyvadlová stojánková s otvíráním odpadu, 

keramická kartuš, perlátor

ks 4,0
2 274,- 9 095,- 

Baterie dětská jednovtoková, červená páčka ks 24,0 1 389,- 33 348,- 
41. Baterie sprchová podomítková vestavěná chrom ks 5,0 4 445,- 22 226,- 
42. Sprchový set - hadice, vývod, držák, růžice - chrom kpl 5,0 1 913,- 9 564,- 
43. Baterie dřezová, kuchyňská mísící, barva nerezavějící ocel ks 4,0 7 122,- 28 487,- 
44. Baterie výlevková nástěnná páková, rozteč 150 mm, chrom ks 6,0 2 466,- 14 797,- 
45. Rohový ventil 1/2''-3/8'', vč. hadičky ks 44,0 319,- 14 027,- 
46. Rohový ventil 1/2'' - příprava pro napojení gastro zařízení ks 23,0 259,- 5 949,- 
47. Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 528,0 18,- 9 528,- 
48. Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 528,0 22,- 11 433,- 
49. Zkoušky a ostatní měření kpl 1,0 5 414,- 5 414,- 



Celkem 492 571,- 
ZTI-splašková kanalizace

1. Výkop do hl. 1,5 m, vč. transportu zeminy, nepažený m
3 128,0 475,- 60 824,- 

2. Potrubí kanalizační plastové systém KG DN 110 m 100,0 343,- 34 286,- 
3. Potrubí kanalizační plastové systém KG DN 125 m 155,0 373,- 57 805,- 
4. Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí m 212,0 42,- 8 926,- 
5. Štěrkopískový podsyp a obsyp potrubí m

3 101,0 1 185,- 119 682,- 
6. Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m

3 12,0 385,- 4 620,- 
7. Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu podle zákonu 

o odpadech
m

3 116,0
343,- 39 772,- 

8. Betonová revizní šachta o vnitřních rozměrech 1,0 x 0,8 m a 

hloubce dna 1,22 m pod úrovní podlahy, vč. pochozího 

poklopu 0,9 x 0,6 m a stupadel

kpl
1,0 18 286,- 18 286,- 

Betonová revizní šachta o vnitřních rozměrech 1,0 x 0,8 m a 

hloubce dna 1,02 m pod úrovní podlahy, vč. pochozího 

poklopu 0,9 x 0,6 m a stupadel

kpl
1,0 18 286,- 18 286,- 

Betonová revizní šachta o vnitřních rozměrech 1,0 x 0,8 m a 

hloubce dna 0,95 m pod úrovní podlahy, vč. pochozího 

poklopu 0,9 x 0,6 m a stupadel

kpl
1,0 18 286,- 18 286,- 

9. Potrubí kanalizační z PP systém HT DN 40 m 5,0 235,- 1 173,- 
10. Potrubí kanalizační z PP systém HT DN 50 m 25,0 241,- 6 015,- 
11. Potrubí kanalizační z PP systém HT DN 75 m 25,0 283,- 7 068,- 
12. Potrubí kanalizační z PP systém HT DN 110 m 62,0 391,- 24 241,- 
13. Potrubí pro odvod kondenzátu PPR 40x5,5 mm m 43,0 391,- 16 812,- 
14. Podlahová vpust DN 110 se svislým odtokem a přídavnou 

mechanickou zápachovou uzávěrkou

ks 2,0
1 347,- 2 695,- 

15. Větrací hlavice DN 75 ks 2,0 547,- 1 095,- 
16. Větrací hlavice DN 110 ks 6,0 583,- 3 501,- 
17. Příprava pro odpad z gastro zařízení, vč. zápachové uzávěrky kpl 8,0 680,- 5 438,- 
18. Podlahová vana s roštem - rozměry viz požadavek gastro, 

odpad DN 110

kpl 5,0
1 077,- 5 383,- 

19. Kuličkový sifon pro úkapy a odvod kondenátu od kotle DN 40 ks 2,0 992,- 1 985,- 
20. Sifon pro odvod kondenzátu s přídavnou mech. uzávěrkou ks 3,0 1 197,- 3 591,- 
21. Čístící kus na svislé potrubí DN 75 ks 10,0 235,- 2 346,- 
22. Čístící kus na svislé potrubí DN 110 ks 10,0 247,- 2 466,- 
23. Čístící kus na ležatém potrubí DN 125 ks 3,0 427,- 1 281,- 
24. Klozet závěsný keramický kpl 5,0 2 400,- 12 000,- 

Splachovací tlačítko WC, systém dual flush, matný chrom, 

lesklý kroužek

kpl 5,0
1 588,- 7 940,- 

WC sedátko duroplast kpl 5,0 716,- 3 579,- 
Vestavěná nádržka podomítková pro závěsné WC, se 

samonosným ocelovým rámem

kpl 5,0
6 797,- 33 985,- 

25. Klozet závěsný dětský, 520 x 310 x 300 mm, bílý, keramický, 

hluboké splachování

kpl 20,0
7 158,- 143 159,- 

Splachovací tlačítko WC, systém dual flush, matný chrom, 

lesklý kroužek

kpl 20,0
1 624,- 32 481,- 

WC sedátko ergonomické pro dětský klozet kpl 20,0 2 791,- 55 820,- 
Vestavěná nádržka podomítková pro závěsné WC, se 

samonosným ocelovým rámem

kpl 20,0
6 761,- 135 219,- 

26. Umyvadlo keramické, š. 500 mm, část gastro ks 3,0 1 672,- 5 017,- 
Umyvadlo 420 x 420 x 145 na desku ks 1,0 3 603,- 3 603,- 
Umyvadlo 500 x 400 s otvorem, oválné, bílé ks 4,0 2 550,- 10 202,- 

27. Atyp. umyvadla, litá 2x3 mísy se stojánkovými bateriemi z 

boku bez uzavírání odpadu 5ks a 1ks s možností uzavření 

ks 4,0
47 940,- 191 761,- 

28. Dřez lisovaný nerezový vestavěný, 470 x 300 mm ks 3,0 4 752,- 14 256,- 
Dřez lisovaný nerezový vestavěný, 750 x 460 mm, 1 a 1/2 

dřez

ks 1,0 6 159,- 6 159,- 
29. Sprchová vanička z litého mramoru 800 x 800 x 40 ks 1,0 5 558,- 5 558,- 

Sprchová vanička z litého mramoru 900 x 900 x 30 ks 4,0 6 135,- 24 542,- 
30. Pisoár dětský přívod zezadu, odpad dozadu, 345 x 350 x 560 

mm, bílý

kpl 4,0
7 519,- 30 075,- 

Splachovač pro dětský pisoár infračervený automatický, s 

integrovaným zdrojem

kpl 4,0
14 256,- 57 023,- 

31. Výlevka keramická závěsná, vč. mřížky ks 2,0 5 847,- 11 693,- 
Podomítkový modul pro závěsnou výlevku se samononým 

ocelovým rámem

kpl 2,0
6 400,- 12 800,- 

32. Výlevka keramická závěsná š. 455 mm, odpad DN 50, vč. 

mřížky

ks 4,0
5 847,- 23 387,- 



33. Sifon dřezový DN 50 ks 5,0 391,- 1 955,- 
34. Sifon umyvadlový DN 40, chrom ks 8,0 259,- 2 069,- 

Sifon umyvadlový DN 32 pro dětská umyvadla, 

mosaz/ABS/chrom

ks 24,0
463,- 11 116,- 

35. Sifon sprchový shora čistitelný ks 5,0 1 323,- 6 617,- 
36. Zkoušky a ostatní měření kpl 1,0 7 820,- 7 820,- 
37. Obetonování ležatého potrubí - beton C12/15 m

3 15,0 8 241,- 123 610,- 
Celkem 1 439 305,- 
ZTI-dešťová kanalizace

1. Výkop do hl. 1,5 m, vč. transportu zeminy, nepažený m
3 64,0 475,- 30 412,- 

2. Potrubí kanalizační plastové systém KG DN 110 m 76,0 343,- 26 057,- 
3. Potrubí kanalizační plastové systém KG DN 125 m 15,0 373,- 5 594,- 
4. Potrubí kanalizační plastové systém KG DN 160 m 17,0 499,- 8 487,- 
5. Potrubí kanalizační plastové systém KG DN 200 m 16,0 746,- 11 934,- 
6. Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí m 102,0 42,- 4 295,- 
7. Štěrkopískový podsyp a obsyp potrubí m

3 52,0 1 185,- 61 618,- 
8. Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m

3 6,0 343,- 2 057,- 
9. Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu podle zákonu 

o odpadech
m

3 55,0
962,- 52 933,- 

10. Vyhřívaná střešní vpust se svislým odtokem DN 110 kpl 16,0 9 203,- 147 249,- 
11. Potrubí kanalizační z PP systém HT DN 110 m 22,0 385,- 8 469,- 
12. Čístící kus na svislé potrubí DN 110 ks 12,0 247,- 2 959,- 
13. Zkoušky a ostatní měření kpl 1,0 5 414,- 5 414,- 
14. Obetonování ležatého potrubí - beton C12/15 m

3 2,0 8 241,- 16 481,- 
Celkem 383 960,- 
Celkem 4 851 006,- 



Poř. Popis MJ

Množst

ví Jend. cena Cena

Plynovodní přípojka STL

1. Potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 25x3,0 m 10,0 786,- 7 858,- 

2. Výkop nepažený do hl. 1,2 m m
3 11,0 546,- 6 011,- 

3. Pískový podsyp a obsyp m
3 4,3 1 123,- 4 829,- 

4. Zásyp tříděnou zeminou, hutněný m
3 5,7 189,- 1 075,- 

5. Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu 

podle zákonu o odpadech
m

3 5,7
979,- 5 581,- 

6. Přechod PE/Ocel ks 1,0 1 753,- 1 753,- 

7. Výstražná folie pro plyn m 10,0 19,- 193,- 

8. Identifikační vodič CY 4mm2 m 10,0 16,- 157,- 

9. Prostup DN 32 ve vodotěsněné chráničce kpl 1,0 3 627,- 3 627,- 

10. Napojení na stávající STL plynovod kpl 1,0 36 266,- 36 266,- 

11. Plynoměrný kiosek - HUP DN 25, regulátor 

plynu, fakturační plynoměr

kpl 1,0
125 602,- 125 602,- 

12. Tlaková zkouška a revize plynovodu, uvedení do 

provozu

m 10,0
665,- 6 649,- 

Celkem 199 601,- 

Areálový plynovod NTL

1. Potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 63x5,8 

mm - venkovní plynovod

m 24,0
1 185,- 28 433,- 

2. Výkop nepažený do hl. 1,2 m m
3 28,1 546,- 15 354,- 

3. Pískový podsyp a obsyp m
3 10,9 1 123,- 12 241,- 

4. Zásyp tříděnou zeminou, hutněný m
3 17,2 189,- 3 244,- 

5. Odvoz a likvidace přebytečné zeminy z výkopu 

podle zákonu o odpadech
m

3 17,2
979,- 16 842,- 

6. Výstražná folie pro plyn m 24,0 19,- 464,- 

7. Identifikační vodič CY 4mm2 m 24,0 16,- 377,- 

8. Přechod PE100RC / OC ks 2,0 1 487,- 2 974,- 

9. Prostup DN 50 ve vodotěsněné chráničce kpl 1,0 5 440,- 5 440,- 

Celkem 85 369,- 

Vnitřní plynovod

1. Ocelové potrubí DN 20 - 3/4“, včetně kotvení m 3,0 296,- 889,- 

2. Ocelové potrubí DN 25 - 1“, včetně kotvení m 5,0 381,- 1 904,- 

3. Ocelové potrubí DN  32 - 5/4“, včetně kotvení m 17,0 441,- 7 501,- 

4. Ocelové potrubí DN 40 - 6/4“, včetně kotvení m 18,0 502,- 9 030,- 

5. Vedení v podlaze - kanálek pro plynové potrubí m 12,0 786,- 9 429,- 

6. Kulový plynový kohout DN 20 - 3/4“, PN16 - 

příprava pro napojení gastro zařízení

ks 4,0
387,- 1 547,- 

7. Kulový plynový kohout DN 25 - 1“, PN16 ks 1,0 550,- 550,- 

8. Kulový plynový kohout DN 32 - 5/4“, PN16 ks 1,0 737,- 737,- 

9. Elektromagnetický ventil bez napětí uzavřen DN 

32

ks 1,0
14 325,- 14 325,- 

10. Napojení kotle kpl 1,0 3 022,- 3 022,- 

11. Nátěry potrubí trojnásobné kpl 1,0 1 511,- 1 511,- 

12. Identifikační označení a štítky kpl 1,0 1 330,- 1 330,- 

13. Závěsový a kotevní materiál (ocel) kpl 1,0 12 089,- 12 089,- 

14. Požární ucpávky kpl 1,0 3 627,- 3 627,- 

Celkem 67 491,- 

Celkem 352 461,- 



Měr. Množství 

jedn. položky cena/mj Celkem
NAVEZENÍ NÁSYPU ŘÍČNÍHO ŠTĚRKU - KAČIRKU na rostlém terénu

936 00-9123 Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tl. 40 cm z kačírku frakce 8/16 m2 412,0000 267,76 110 317,02 Kč

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ
Praný říční štěrk (kačírek) frakce  80-160 m3 165,0000 1655,14 273 098,00 Kč
CELKEM 383 415,02 Kč

OHNIŠTĚ
R instalace ohniště - kovové ohniště položené do pískového lože tl. 50mm ks 1,0000 513,54 513,54 Kč

R
zhotovení kuláčů k sezení  - z kmenů stromů poražených na pozemku, odkorněné, hrubě opracované, 

zaoblené hrany, dřevo neošetřené
ks

25,0000 205,42 5 135,40 Kč

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ

ohniště - cena dodavatele bez montáže a dopravy ks 1,0000 1232,50 1 232,50 Kč

kuláče - předpokládá se, že budou k dispozici kmeny dřevin z předchozího kácení dřevin na pozemku ks 1,0000 1027,08 1 027,08 Kč
CELKEM 7 908,52 Kč

HERNÍ PRVKY - HŘIŠTĚ PRO MLADŠÍ VĚKOVOU KATEGORII

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ
stolní pískoviště ve tvaru čtyřlístku vhodné pro vozíčkáře (WMŠ)- cena dodavatele: cena prvku s montáží, 

bez dopravy
ks

1,0000 7394,98 7 394,98 Kč
vrbový altánek "živé iglů" (WMŠ) - cena dodavatele: altánek včetně instalace, přípravných a dokončovacích 

prací a dopravy 
ks

1,0000 41083,2000 41 083,20 Kč



Měr. Množství 

jedn. položky cena/mj Celkem

kolotoč karusel (MŠ)- cena dodavatele: cena prvku s montáží, bez dopravy ks 1,0000 57845,15 57 845,15 Kč

řetězová houpačka (2x MŠ+ 4x WMŠ)  - cena dodavatele: cena prvku s montáží, bez dopravy ks 6,0000 33667,68 202 006,09 Kč

houpačka hnízdo (MŠ) - cena dodavatele: cena prvku s montáží, bez dopravy ks 1,0000 68578,13 68 578,13 Kč

houpací síť  (WMŠ) - cena dodavatele: cena prvku s montáží, bez dopravy ks 1,0000 40220,45 40 220,45 Kč

zvukový herní prvek (WMŠ) - cena dodavatele: cena prvku s montáží, bez dopravy ks 1,0000 21465,97 21 465,97 Kč

tabule (4 x WMŠ)- cena dodavatele: cena prvku s montáží, bez dopravy ks 4,0000 31408,11 125 632,43 Kč

nerezová skluzavka do svahu (WMŠ)  - cena dodavatele: cena prvku s montáží, bez dopravy ks 1,0000 45210,85 45 210,85 Kč
nerezová skluzavka tobogan do svahu segmentový délka 8,5 m (MŠ) - cena dodavatele: cena prvku s 

montáží, bez dopravy
ks

1,0000 130436,27 130 436,27 Kč
DOPRAVA VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ kpl 1,0000 41391,32 41 391,32 Kč

rozsocha - dřevěný herně sedací prvek (WMŠ)- cena dodavatele: cena prvku s montáží, bez dopravy ks 1,0000 28858,89 28 858,89 Kč

lezecká stěna (MŠ) - cena dodavatele: cena prvku s montáží, bez dopravy ks 1,0000 93564,93 93 564,93 Kč

vodní hra - vodárna (WMŠ)- cena dodavatele: cena prvku s montáží, bez dopravy ks 1,0000 70650,78 70 650,78 Kč
pískoviště kruhové- kůly z kulatiny - průměr kruhu 9,5 m - cena dodavatele: cena prvku s montáží, bez 

dopravy (MŠ)
ks

1,0000 15406,20 15 406,20 Kč

pískoviště šestiúhelníkové - hrana 3m, průměr 6m (WMŠ)- cena dodavatele: cena prvku s montáží, bez ks 1,0000 25677,00 25 677,00 Kč

stínící plachta nad  pískoviště (1 x MŠ a 1 x WMŠ) - cena dodavatele: cena prvku s montáží, bez dopravy ks 2,0000 36235,38 72 470,76 Kč

pískoviště obdélníkové 4,5 x 3 m (WMŠ)- cena dodavatele: cena prvku s montáží, bez dopravy ks 1,0000 18487,44 18 487,44 Kč
DOPRAVA VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ kpl 1,0000 28244,70 28 244,70 Kč

lanová houpačka - kolotoč (MŠ) - cena dodavatele: momentálně uvedená cena prvku bez montáže a dopravy ks 1,0000 16946,82 16 946,82 Kč

mlžící sprcha rotační (MŠ + WMŠ) - cena dodavatele: momentálně uvedená cena prvku bez montáže a ks 1,0000 12324,96 12 324,96 Kč
mlžící sprcha branka (MŠ + WMŠ) - cena dodavatele: momentálně uvedená cena prvku bez montáže a 

dopravy
ks 1,0000 15406,20 15 406,20 Kč

mlžící sprcha kytička (MŠ + WMŠ) - cena dodavatele: momentálně uvedená cena prvku bez montáže a ks 1,0000 17460,36 17 460,36 Kč
MONTÁŽ ADOPRAVA VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ kpl 1,0000 10270,80 10 270,80 Kč

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ

Praný písek frakce 0-4 pro všechna pískoviště, průměrná vrstva 300 mm t 22,5000 508,40 11 439,10 Kč

Geotextilie m2 108,0000 51,41 5 551,78 Kč

CELKEM 1 224 025,57 Kč



Měr. Množství 

jedn. položky cena/mj Celkem

ZŘÍZENÍ VYVÝŠENÝCH UŽITKOVÝCH ZÁHONŮ A KOMPOSTU
R Zhotovení okrajů zvýšeného záhonu (dřevěné hranoly průřez 140 x 140 mm - vnější délka rámu 9200 mm) ks 2,0000 20053,74 40 107,47 Kč

R
Instalace izolačního pláště uvnitř záhonů (perforovaná nopová folie výška 2 cm, včetně manipulace a 

dopravy po stavbě) 
ks

2,0000 1028,11 2 056,21 Kč

R
Instalace filtrační vrstvy (geotextilie, položení včetně manipulace a dopravy po stavbě - plocha zvětšena o 15 

cm po obvodu na zakončení ) 
ks

2,0000 988,56 1 977,13 Kč
R Zhotovení okrajů zvýšeného záhonu (dřevěné hranoly průřez 140 x 140 mm - vnější délka rámu 6193 mm) ks 1,0000 16381,93 16 381,93 Kč

R
Instalace izolačního pláště uvnitř záhonů (perforovaná nopová folie výška 2 cm, včetně manipulace a 

dopravy po stavbě) 
ks

1,0000 641,38 641,38 Kč

R
Instalace filtrační vrstvy (geotextilie, položení včetně manipulace a dopravy po stavbě - plocha zvětšena o 15 

cm po obvodu na zakončení ) 
ks

1,0000 593,70 593,70 Kč
R Nasypání substrátu s rozprostřením pro všechny záhony (zahradnický substrát univerzální) - ve vrstvě 40 cm t 4,8000 2090,11 10 032,52 Kč

183 40-3153 Obdělávání půdy hrabáním m2 8,8000 6,82 60,05 Kč
R Zhotovení okrajů kompostu (dřevěné hranoly průřez 140 x 140 mm - vnější délka rámu 9000 mm) ks 1,0000 15026,18 15 026,18 Kč

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ 0,00
Dřevěné hranoly na okraje záhonů - modřín - o průřezu 14 x 14 cm, impregnované, délka dle nabídky 

dodavatele
m

70,0000 774,47 54 212,88 Kč

Geotextilie m2 11,0000 51,29 564,22 Kč

Substrát s rozprostřením (zahradnický substrát univerzální) m3 5,0000 1807,66 9 038,30 Kč
Dřevěné hranoly na okraje kompostu - modřín - o průřezu 14 x 14 cm, impregnované, délka dle nabídky 

dodavatele
m

80,0000 774,47 61 957,57 Kč
CELKEM 212 649,55 Kč

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH HERNÍCH PRVKU
odstranění herního prvku vč. základové konstrukce- zděný domeček -obr.č.1 kus 1,0000 10270,80 10 270,80 Kč
demontáž herního prvku vč. odstranění základové konstrukce- kolotoč -obr.č.2 kus 1,0000 5135,40 5 135,40 Kč
demontáž  herního prvku vč. odstranění základové konstrukce- vagon -obr.č.3 kus 1,0000 1027,08 1 027,08 Kč
demontáž herního prvku vč. odstranění základové konstrukce- prolézačka -obr.č.4 kus 1,0000 5135,40 5 135,40 Kč
odstranění herního prvku vč. základové konstrukce- sklad -obr.č.5 kus 1,0000 10270,80 10 270,80 Kč
odstranění herního prvku vč. základové konstrukce- pískoviště -obr.č.6 kus 1,0000 5135,40 5 135,40 Kč
demontáž herního prvku vč. odstranění základové konstrukce- klouzačka -obr.č.7 kus 1,0000 5135,40 5 135,40 Kč
odstranění herního prvku vč. základové konstrukce- dřevěný domeček -obr.č.8 kus 1,0000 5135,40 5 135,40 Kč
demontáž herního prvku vč.odstranění základové konstrukce- koník (pružina) -obr.č.9 kus 1,0000 1027,08 1 027,08 Kč
demontáž herního prvku vč. odstranění základové konstrukce- houpačka -obr.č.10 kus 1,0000 3081,24 3 081,24 Kč
odvoz prvků dle obr.2,3,4,7,9,10 na deponii investora do 2 km kpl 1,0000 20541,60 20 541,60 Kč
lividace základových konstrukcí prvků dle obr.2,3,4,7,9,10 vč. skládkovného kpl 1,0000 10270,80 10 270,80 Kč
likvidace vč. skládkovného prvků dle obr. 1,5,6,8 kpl 1,0000 20541,60 20 541,60 Kč
CELKEM 102 708,00 Kč

1 930 706,66 KčCENA CELKEM 



Měr. Množství 

jedn. položky cena/mj Celkem
PŘÍPRAVA PŮDY - rostlý terén - společně pro trávník a keře

183 40-2131 Rozrušení půdy do hl.15 cm m2 2646,0000 4,52 11 957,68 Kč
181 15-1321 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu 100-150mm m2 2646,0000 15,82 41 851,87 Kč
184 80-2111 Chemické odplevelení postřikem na široko m2 2646,0000 4,52 11 957,68 Kč

Dovoz kompostu ze vzdálenosti 4 km včetně nakládky a vykládky - průměrná cena 25 Kč/km bez DPH, 

kontejner o objemu 10 m3 - prům. 8 jízd
km

32,0000 734,36 23 499,59 Kč
185 80-2112 Hnojení půdy kompostem (nebo chlevskou mrvou) 15kg/m2 t 39,7000 547,95 21 753,50 Kč
183 40-3111 Obdělávání půdy nakopáním  (1/5 plochy) m2 529,2000 9,04 4 783,07 Kč
183 40-3113 Obdělávání půdy frézováním m2 2646,0000 3,39 8 968,26 Kč
183 40-3132 Obdělávání půdy rytím  (1/5 plochy) m2 529,2000 7,91 4 185,19 Kč
183 40-3153 Obdělávání půdy hrabáním m2 2646,0000 4,52 11 957,68 Kč
184 80-2111 Chemické odplevelení postřikem na široko m2 2646,0000 4,52 11 957,68 Kč

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ
Totální herbicid 0,01l/m2 (opakováno 2x) l 52,9200 547,95 28 997,36 Kč
Kompost (1m3 = 1t) - celková potřeba - bude doplněn dle aktuální kapacity Kompostárny Semily m3 39,7000 1084,60 43 058,48 Kč
CELKEM 224 928,02 Kč

ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU VÝSEVEM (příprava půdy viz předchozí kapitoly) 
183 40-3114 Obdělání půdy  kultivátorováním m2 2578,0000 3,62 9 320,30 Kč
183 40-3114 Obdělání půdy hrabáním m2 2578,0000 4,52 11 650,37 Kč

185 80-2113
Hnojení půdy umělým hnojivem naširoko (ledek amonný, NPK nebo jiné kombinované hnojivo) před

výsevem trávníku, 20g/m2
t

0,0050 40672,37 203,36 Kč
181 41-1131 Založení trávníku parkového výsevem  (25 - 30g/ m2) m2 2578,0000 9,04 23 300,75 Kč
183 40-3161 Obdělání půdy válcováním m2 2578,0000 4,52 11 650,37 Kč
185 80-4312 Zálivka vodou 20l/m2 m3 77,3400 434,97 33 640,45 Kč
111 15-1321 Pokosení trávníku parkového 3x opakováno m2 7734,0000 5,65 43 688,90 Kč

SPECIFIKACE MATERIÁLŮ

ledek amonný, NPK nebo jiné kombinované hnojivo 20g/m2 t 0,0050 17172,78 85,86 Kč
Travní semeno - parkový trávník kg 77,3400 133,31 10 310,58 Kč
Voda 20l/m2 - zdroj VHS Turnov, cena vodné+stočné pro Semily pro rok 2017 m3 51,5600 129,93 6 698,96 Kč
CELKEM 150 549,92 Kč

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU  V ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBĚ VÝSEVEM (příprava půdy viz předchozí kapitoly) 
182 91-1131 Vyplnění otvorů prefabrikátů ornicí nebo substrátem vrstvou tl. 100 - 150 mm m2 165,0000 36,15 5 965,28 Kč
180 40-5111 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech  (15-20g/ m2) m2 165,0000 20,34 3 355,47 Kč
185 80-4312 Zálivka vodou 20l/m2 m3 165,0000 434,97 71 769,78 Kč
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111 15-1321 Pokosení trávníku parkového 3x opakováno m2 495,0000 5,65 2 796,23 Kč
SPECIFIKACE MATERIÁLŮ
substrát   - vrstva 12cm, ( 30%lehký štěrk 8-16mm nebo keramzit, 20% písek 0,063-3mm, 50% organický 

substrát - (ornice:kompost), bentonit 7kg/m3) 52 l/m2 dle pokynů výrobce
m

3

8,5800 1078,95 9 257,37 Kč

ledek amonný, NPK nebo jiné kombinované hnojivo 20g/m2 t 0,0050 17172,78 85,86 Kč
Travní semeno - parkový trávník kg 3,3000 133,31 439,94 Kč
Voda 20l/m2 - zdroj VHS Turnov, cena vodné+stočné pro Semily pro rok 2017 m3 3,3000 129,93 428,75 Kč
CELKEM 94 098,69 Kč

VÝSADBA STROMŮ V TRÁVNÍKU NA ROSTLÉM TERÉNU S KOTVENÍM TŘEMI SVISLÝM KŮLY DO 

TROJNOŽKY
183 10-1221 Hloubení jamek s 50% výměnou půdy  (0,5 m3 za kvalitní substrát (např. ornice:kompost:písek 1:1:1)) ks 22,0000 474,51 10 439,24 Kč
184 10-2116 Výsadba dřevin s balem o prům. 60-80 cm   ks 22,0000 282,45 6 213,83 Kč
184 50-1141 Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v jedné vrstvě (alejové stromy) m2 16,5000 62,14 1 025,28 Kč

184 21-5133
Ukotvení dřeviny třemi kůly spojenými v horní části 1 řadou příček, ve spodní části 3 řadami příček s 

vyvázáním
ks

22,0000 288,10 6 338,11 Kč
185 80-2114 Hnojení umělým hnojivem k rostlině  (2ks/rostlinu) t 0,00044 74566,01 32,81 Kč
184 21-5412 Zhotovení závlahové mísy o průměru 0,5-1m ks 22,0000 36,15 795,37 Kč

184 91-1421 Mulčování vysazených dřevin borkou (kůrou)  - 1m2/rostlinu m
2 22,0000 39,54 869,94 Kč

185 80-4312 Zálivka vodou 20l/ks m3 0,4400 434,97 191,39 Kč
184 80-6131 Řez stromů na čípek o prům. koruny do 2m ks 22,0000 242,90 5 343,90 Kč

SPECIFIKACE ROSTLIN
Acer campestre ´Elsrijk´ - ok 14-16 ks 6,0000 4067,24 24 403,42 Kč
Fagus sylvatica ok 14-16 ks 1,0000 3954,26 3 954,26 Kč
Juglans regia ok 14-16 ks 1,0000 4010,75 4 010,75 Kč
Malus x hybrida ´Evereste´- ok 12-14 ks 2,0000 3615,32 7 230,64 Kč
Malus Bohemia - ok 8-10 ks 2,0000 2734,09 5 468,17 Kč
Prunus avium nebo Prunus avium ´Plena´- ok 14-16 ks 2,0000 2993,94 5 987,88 Kč
Prunus domestica ´Stanley´  - ok 12-14 ks 2,0000 3615,32 7 230,64 Kč
Sorbus aucuparia ´Edulis´  - ok 12-14 ks 1,0000 3219,90 3 219,90 Kč
Sorbus domestica - ok 12-14 ks 1,0000 2937,45 2 937,45 Kč
Tilia cordata- ok 14-16 ks 2,0000 3615,32 7 230,64 Kč
Ulmus laevis - ok 14-16 ks 1,0000 3841,28 3 841,28 Kč
SPECIFIKACE MATERIÁLŮ
Pevné hnojivo  (2ks/rostlinu) ks 44,0000 4,52 198,84 Kč

Substrát na výměnu  0,5 m3/strom ( ornice:kompost:písek 1:1:1 ) m
3 11,0000 734,36 8 077,98 Kč

Borka (0,1m3/strom) m
3 2,2000 864,29 1 901,43 Kč
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Popruh na vázání (2 úvazy/strom) ks 44,0000 20,34 894,79 Kč
Kůl frézovaný s korunkou a špicí A 70 mm a délka 2500 mm  s impregnací 3ks/strom) ks 6,0000 96,03 576,19 Kč
Příčka z půl. kulatiny A 70 mm délka 600 mm, v horní části jedna řada příček pro spojení kůlů,  ve spodní 

části 1 řada příček (6ks/strom)
ks

66,0000 47,45 3 131,77 Kč
Rákosová rohož na bandáž kmene (š.150cm, délka 50cm/strom) bm 11,0000 96,03 1 056,35 Kč
Voda 20l/m2 - zdroj VHS Turnov, cena vodné+stočné pro Semily pro rok 2017 m3 0,4400 129,93 57,17 Kč
CELKEM 122 659,43 Kč

VÝSADBA VÍCEKMENNÝCH STROMŮ V TRÁVNÍKU S KOTVENÍM JEDNÍM KŮLEM A 50% VÝMĚNOU 
183 10-1221 Hloubení jamek s 50% výměnou půdy  (0,5 m3 za kvalitní substrát (např. ornice:kompost:písek 1:1:1)) ks 8,0000 734,36 5 874,90 Kč
184 10-2116 Výsadba dřevin s balem o prům. 60-80 cm   ks 8,0000 282,45 2 259,58 Kč
184 21-5113 Ukotvení dřeviny jedním kůlem délky 2-3 m ks 8,0000 73,44 587,49 Kč
185 80-2114 Hnojení umělým hnojivem k rostlině  (2ks/rostlinu) t 0,00016 40672,37 6,51 Kč
184 21-5412 Zhotovení závlahové mísy o průměru 0,5-1m ks 8,0000 56,49 451,92 Kč
184 91-1421 Mulčování vysazených dřevin borkou (kůrou)  - 1m2/rostlinu m

2 8,0000 45,19 361,53 Kč
185 80-4312 Zálivka vodou 20l/ks m3 0,1600 434,97 69,59 Kč
184 80-6131 Řez stromů průklestem stromů netrnitých o prům. koruny do 2m ks 8,0000 361,53 2 892,26 Kč

SPECIFIKACE ROSTLIN

Acer campestre - 250-300 ks 1,0000 7343,62 7 343,62 Kč

Amelanchier arborea ´Robin Hill´ - 250-300 ks 1,0000 9603,20 9 603,20 Kč

Amelanchier lamarckii - 250-300 ks 2,0000 9603,20 19 206,40 Kč
Crataegus lavallei ´Carrierei´ - 250 -300 ks 2,0000 10732,99 21 465,97 Kč

Pinus sylvestris  - 200-250 ks 1,0000 12653,63 12 653,63 Kč

Prunus x yedoensis - 250-300 ks 1,0000 15252,14 15 252,14 Kč
SPECIFIKACE MATERIÁLŮ
Pevné hnojivo  (2ks/rostlinu) ks 16,0000 5,65 90,38 Kč

Borka (0,1m3/strom) m
3 0,8000 864,29 691,43 Kč

Popruh na vázání (1 úvaz/strom) ks 8,0000 20,34 162,69 Kč
Kůl frézovaný s korunkou a špicí A 70 mm a délka 2500 mm  s impregnací 1 ks/strom) ks 8,0000 88,12 704,99 Kč
Voda 20l/m2 - zdroj VHS Turnov, cena vodné+stočné pro Semily pro rok 2017 m3 0,1600 129,93 20,79 Kč
CELKEM 99 699,00 Kč

VÝSADBA VÍCEKMENNÝCH STROMŮ VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE S KOTVENÍM JEDNÍM KŮLEM A 100% 

VÝMĚNOU PŮDY
183 10-1321 Hloubení jamek se 100% výměnou půdy  (0,6 m3 za kvalitní substrát (např. ornice:kompost:písek 1:1:1) ) ks 2,0000 734,36 1 468,72 Kč
184 10-2116 Výsadba dřevin s balem o prům. 60-80 cm   ks 2,0000 282,45 564,89 Kč
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184 21-5213 Ukotvení dřeviny podzemním kotvením do volné zeminy, obvod kmenů 400 - 750 mm ks 2,0000 1129,79 2 259,58 Kč
185 80-2114 Hnojení umělým hnojivem k rostlině  ( 2ks/rostlinu) t 0,00004 0,00 0,00 Kč

184 91-1151 Mulčování vysazených dřevin kačírkem  - 0,7m2/rostlinu m
2 1,4000 107,33 150,26 Kč

185 80-4312 Zálivka vodou 20l/ks m3 0,0400 129,93 5,20 Kč
184 80-6131 Řez stromů průklestem stromů netrnitých o prům. koruny do 2m ks 2,0000 361,53 723,06 Kč

SPECIFIKACE ROSTLIN

Amelanchier arborea ´Robin Hill´ - 250-300 ks 1,0000 9603,20 9 603,20 Kč
SPECIFIKACE MATERIÁLŮ
svrchní substrát   - vrstva 40cm, ( svrchní substrát např ve složení: 30%lehký štěrk 8-16mm nebo keramzit, 

20% písek 0,063-3mm, 50% organický substrát - (ornice:kompost), bentonit 7kg/m3)
m

3

0,3000 1078,95 323,68 Kč
spodní substrát  - vrstva 40cm, (spodní substrát např. ve složení: 50% lehký štěrk 8-16mm nebo keramzit, 

25% písek 0,063-3mm, 25% podorničí, bentonit 10kg/m3)
m

3

0,3000 960,32 288,10 Kč
Pevné hnojivo  (2ks/rostlinu) ks 4,0000 18,08 72,31 Kč

Kačírek (0,0,36 m3/rostlinu) m
3 0,0720 1581,70 113,88 Kč

Popruh na vázání (1 úvaz/strom) ks 2,0000 20,34 40,67 Kč
Kůl frézovaný s korunkou a špicí A 70 mm a délka 2500 mm  s impregnací 1 ks/strom) ks 8,0000 88,12 704,99 Kč
Kotevní systém pro kotvení za bal ks 2,0000 3332,87 6 665,75 Kč
Voda 20l/m2 - zdroj VHS Turnov, cena vodné+stočné pro Semily pro rok 2017 m3 0,0400 129,93 5,20 Kč
CELKEM 22 989,49 Kč

VÝSADBY LISTNATÝCH KEŘŮ NA ROSTLÉM TERÉNU - soliterní a vzrostlé keře + volně rostoucí živý 
183 10-1214 Hloubení jamek s 50% výměnou půdy o objemu 0,005-0,125m3 ks 454,0000 36,15 16 413,56 Kč
184 10-2112 Výsadba keřů s balem o průměru 200-300 mm ks 454,0000 22,60 10 258,48 Kč

184 80-1131 Ošetření vysazených dřevin ve skupinách m
2

68,0000 16,95 1 152,38 Kč
185 80-2114 Hnojení umělým hnojivem k rostlině  (1ks/rostlinu) t 0,00454 47451,10 215,43 Kč
184 91-1421 Mulčování vysazených dřevin borkou (kůrou) m

2 68,0000 39,54 2 688,90 Kč
185 80-4312 Zálivka vodou 20l/m2 m3 1,3600 434,97 591,56 Kč

SPECIFIKACE ROSTLIN
Carpinus betulus - 40-60 ks 380,0000 73,44 27 905,76 Kč
Corylus avellana - 40-60 ks 7,0000 36,15 253,07 Kč
Corylus maxima 'Purpurea'- 40-60 ks 3,0000 33,89 101,68 Kč
Deutzia scabra ´Candidissima´ - 40-60 ks 8,0000 27,11 216,92 Kč
Euonymus alatus - 40-60 ks 3,0000 36,15 108,46 Kč
Forsythia x intermedia ´Spring Glory´ - 40-60 ks 3,0000 40,67 122,02 Kč
Kolkwitzia amabilis  - 60-80 ks 5,0000 56,49 282,45 Kč
Ligustrum vulgare 'Atrovirens' - 40-60 ks 12,0000 31,63 379,61 Kč
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Philadelphus coronarius ´Virginal´ - 40-60 ks 5,0000 40,67 203,36 Kč
Ribes sanguineum ´King Edward VII´ - 40-60 ks 3,0000 29,37 88,12 Kč
Rosa glauca - 40-60 ks 3,0000 50,84 152,52 Kč
Swida alba 'Sibirica' - 40-60 ks 4,0000 36,15 144,61 Kč
Syringa vulgaris  - 40-60 ks 5,0000 33,89 169,47 Kč
Viburnum opulus  - 40-60 ks 5,0000 40,67 203,36 Kč
Viburnum opulus ´Roseum´ - 40-60 ks 3,0000 40,67 122,02 Kč
Weigela hybrida 'Newport Red' - 40-60 ks 5,0000 36,15 180,77 Kč
SPECIFIKACE MATERIÁLŮ
Pevné hnojivo  (1ks/rostlinu) ks 454,0000 3,39 1 538,77 Kč

Borka m
3 6,8000 864,29 5 877,16 Kč

Voda 20l/m2 - zdroj VHS Turnov, cena vodné+stočné pro Semily pro rok 2017 m3 1,3600 129,93 176,70 Kč
CELKEM 69 547,13 Kč

BODOVÉ VÝSADBY PNOUCÍCH ROSTLIN NA ROSTLÉM TERÉNU
183 11-1112 Hloubení jamek s 50% výměnou půdy o objemu 0,005-0,125m3 ks 23,0000 36,15 831,52 Kč
184 10-2111 Výsadba dřevin s balem o průměru 100-200 mm ks 23,0000 22,60 519,70 Kč

184 80-1131 Ošetření vysazených dřevin ve skupinách (0,3m2/rostlinu) m
2

6,9000 28,24 194,89 Kč
185 80-2114 Hnojení umělým hnojivem k rostlině  ( např.tabl.hnoj. 1ks/rostlinu) t 0,00023 73436,22 16,89 Kč
184 91-1421 Mulčování vysazených dřevin borkou (kůrou) - 0,3m2/rostlinu) m

2 6,9000 39,54 272,84 Kč
185 80-4312 Zálivka vodou 20l/m2 m3 1,3600 434,97 591,56 Kč

SPECIFIKACE ROSTLIN
Clematis montana, výška 20-30 ks 3,0000 96,03 288,10 Kč
Hedera helix, výška 10 - 15 ks 13,0000 36,15 469,99 Kč
Lonicera periclymenum ´Serotina´, výška 20-30 ks 2,0000 66,66 133,31 Kč
Parthenocissus tricuspidata Veitchii ks 5,0000 84,73 423,67 Kč
SPECIFIKACE MATERIÁLŮ
Pevné hnojivo  (1ks/rostlinu) ks 23,0000 5,65 129,93 Kč
Voda 20l/m2 - zdroj VHS Turnov, cena vodné+stočné pro Semily pro rok 2017 m3 1,3600 129,93 176,70 Kč
CELKEM 4 049,10 Kč

VÝSADBA CIBULOVIN
183 21-1313 výsadba cibulovin do připravené půdy se zalitím - bude provedena na podzim ks 60,0000 12,43 745,66 Kč

Allium christophii ks 10,0000 16,95 169,47 Kč
Galanthus nivalis ks 10,0000 16,95 169,47 Kč
Chionodoxa lucilae ks 10,0000 16,95 169,47 Kč
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Narcissus poeticus ks 10,0000 16,95 169,47 Kč
Tulipa - starorůžové, krémové ks 10,0000 16,95 169,47 Kč
Scilla bifolia ks 10,0000 16,95 169,47 Kč
SPECIFIKACE MATERIÁLŮ
Voda 20l/m2 - zdroj VHS Turnov, cena vodné+stočné pro Semily pro rok 2017 m3 0,1200 129,93 15,59 Kč
CELKEM 1 778,06 Kč

KÁCENÍ VZROSTLÝCH STROMU
Pokácení stromu o průměru kmene od 100 do 200 mm kus 4,0000 275,67 1 102,67 Kč
Pokácení stromu  o průměru kmene 200 - 300 mm kus 3,0000 388,65 1 165,94 Kč
Pokácení stromu  o průměru kmene 300 - 400 mm kus 9,0000 1220,17 10 981,54 Kč
Pokácení stromu  o průměru kmene 400 - 500 mm kus 5,0000 2338,66 11 693,31 Kč
Pokácení stromu  o průměru kmene 500 - 600 mm kus 1,0000 5886,20 5 886,20 Kč
CELKEM 30 829,65 Kč

Frézování pařezů, demolice, ostatní práce
Odstranění nevhodných dřevin výška přes 1 m s odstraněním pařezu m² 184,2500 81,34 14 987,77 Kč
Štěpkování větví z kácení a ošetření dřevin (včetně pronájmu štěpkovače a jeho obsluhy) m³ 25,0000 756,96 18 923,95 KčOdvoz a ekologická likvidace větví  (plus materiál vzniklý frézováním pařezů ) - na kompostárnu (vzdálenost 

3 km) m³ 25,0000 807,80 20 194,96 Kč
Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu do 200 mm (kácené dřeviny) kus 4,0000 477,90 1 911,60 Kč

Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 200 - 300 mm (kácené dřeviny) kus 3,0000 937,72 2 813,17 Kč

Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 300 - 400 mm (kácené dřeviny) kus 9,0000 1717,28 15 455,50 Kč

Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 400 - 500 mm (kácené dřeviny) kus 5,0000 2044,92 10 224,58 Kč

Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 500 - 600 mm (kácené dřeviny) kus 1,0000 2161,28 2 161,28 Kč

Odstranění pařezu v rovině o průměru pařezu 600 - 700 mm (stávající pařezy) kus 1,0000 2269,74 2 269,74 Kč

CELKEM 88 942,56 Kč

pozn. kmeny budou v 4m délkách složeny na pozemek, odvoz zajistí Město Semily

910 071,07 KčCENA CELKEM 
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číslo
popis a typ j. m.

mno

žství
  cena částka

I - kabely a vodiče

1 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 2276 36 Kč 81 282 Kč
2 Kabel CYKY 3Ox1,5 m 159 36 Kč 5 678 Kč
3 Kabel CYKY 5Jx1.5 m 622 44 Kč 27 195 Kč
4 Kabel CYKY 5Ox1.5 m 193 44 Kč 8 438 Kč
5 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 1724 44 Kč 75 180 Kč
6 Kabel CYKY 5Jx2,5 m 1131 57 Kč 63 978 Kč
7 Kabel CYKY5Jx4 m 112 78 Kč 8 730 Kč
8 Kabel CYKY5Jx6 m 17 106 Kč 1 806 Kč
9 Kabel CYKY4Jx10 m 198 140 Kč 27 682 Kč
10 Kabel CYKY5Jx10 m 155 166 Kč 25 750 Kč
11 Kabel CYKY4Jx16 m 43 218 Kč 9 357 Kč
12 Kabel CYKY5Jx35 m 20 590 Kč 11 799 Kč
13 Kabel CHBU1x95 m 144 422 Kč 60 765 Kč
14 Vodič CYA 4 mm2 m 120 28,22 3 386,40
15 Vodič CYA 16 mm2 m 15 61,86 927,97
16 Kabel CXKH-V 2x1,5 O mm2 m 107 45,46 4 863,94

Celkem: 416 819 Kč

II - Elektroinstalační přístroje a materiál

1 Jednopólový modulový vestavný spínač 

10A/250V, velikost 1 modul, barva černá, 

ks 27 268 Kč 7 242 Kč

2 Jednopólový modulový vestavný spínač 

10A/250V, velikost 2 moduly, barva černá, 

ks 9 283 Kč 2 544 Kč

3 Střídavý modulový vestavný přepínač 10A/250V, 

velikost 1 modul, barva černá, 

ks 25 296 Kč 7 402 Kč

4 Střídavý modulový vestavný přepínač 10A/250V, 

velikost 2 moduly, barva černá, 

ks 11 312 Kč 3 428 Kč

5 Křížový modulový vestavný přepínač 10A/250V, 

velikost 2 moduly, barva černá, 

ks 2 484 Kč 969 Kč

6 Jednopólový modulový vestavný zapínací 

tlačítkový ovládač 10A/250V, velikost 1 modul, 

ks 2 283 Kč 565 Kč

7 Přepínač modulový žaluziový s blokováním a 

střední polohou 10 A/250 V, velikost 1 modul, 

ks 15 419 Kč 6 280 Kč

8 Zásuvka modulární p+N+PE s ochranným 

kolíkem  In=230 V AC, In=16 A, barva černa, 

ks 110 299 Kč 32 923 Kč

9 Zásuvka modulární p+N+PE s ochranným 

kolíkem a vestavěnou přepěťovou ochranu typu 

3,, In=230 V AC, In=16 A, barva černa, 

ks 6 1 941 Kč 11 645 Kč

10 Záslepka 1modulová, barva černa,  ks 6 43 Kč 255 Kč
11 Přístrojová vestavná krabice, upevnění přístrojů 

šrouby, dvoumodulová, rozměr 70x701x50 mm 

ks 99 114 Kč 11 282 Kč

12 Přístrojová vestavná krabice, upevnění přístrojů 

šrouby, 3modulová, rozměr 106x71x52 mm 

ks 11 117 Kč 1 285 Kč

13 Přístrojová vestavná krabice, upevnění přístrojů 

šrouby, 4modulová, rozměr 133x74x53.5 mm 

ks 27 127 Kč 3 419 Kč

14 Přístrojová vestavná krabice, upevnění přístrojů 

šrouby, 6modulová, 

ks 2 122 Kč 244 Kč

15 2 modulová montážní deska, upevnění šrouby, ks 99 43 Kč 4 280 Kč
16 3 modulová montážní deska, upevnění šrouby, ks 11 45 Kč 491 Kč
17 4 modulová montážní deska, upevnění šrouby, ks 27 88 Kč 2 374 Kč
18 3+3 modulová montážní deska, upevnění šrouby, 

příklad typu LN4726

ks 2 171 Kč 343 Kč

19 2 modulový krycí transparentní rámeček z 

polymerového plastu, 

ks 99 225 Kč 22 270 Kč

20 3 modulový krycí transparentní rámeček z 

polymerového plastu,

ks 11 287 Kč 3 161 Kč

21 4 modulový krycí transparentní rámeček z 

polymerového plastu, 

ks 27 375 Kč 10 135 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET



Akce:       Novostavba mateřské školky Pod Vartou v Semilech

Část:        Zařízení silnoproude elektrotechniky

Stupeň:    Projekt pro provedení stavby

Datum:    07 / 2017

58/68

poř. 

číslo
popis a typ j. m.

mno

žství
  cena částka

22 3+3 modulový krycí transparentní rámeček z 

polymerového plastu, 

ks 2 476 Kč 951 Kč

23 Jednopólový vestavný spínač 10A/250V, IP44 

včetně přístroje, krytu a rámečku, barva bílá

ks 8 368 Kč 2 940 Kč

24 Střídavý vestavný přepínač 10A/250V, IP44 

včetně, přístroje, krytu a rámečku, barva bílá

ks 2 368 Kč 735 Kč

25 Střídavý vestavný přepínač dvojití 10A/250V, 

IP44 včetně, přístroje, děleného krytu a rámečku, 

barva bílá

ks 2 474 Kč 949 Kč

26 Křížový přepínač pod omítkou, 10A/250V, IP44 

včetně, přístroje, děleného krytu a rámečku, 

barva bílá

ks 2 411 Kč 822 Kč

27 Automatický nástěnný spínač reagující na 

pochyb, spínací prvek relé, úhel pokryti 180 °, 

nastavitelná hodnota  prahového osvětlení 2-

2000 Lx, zpoždění vypnuti 5s-10 min, dosáh 12 

ks 4 956 Kč 3 824 Kč

28 Automatický venkovní spínač reagující na 

pochyb, spínací prvek: relé, úhel pokryti 230 °, 

nastavitelná hodnota  prahového osvětlení  2-

2000 Lx, zpoždění vypnuti 15s-60 min, dosáh 20 

ks 3 2 445 Kč 7 335 Kč

29 Tlačítko  CENTRAL-STOP, 2 x spínací kontakt 

Un=230 V AC

ks 2 1 248 Kč 2 496 Kč

30 Hřibové vestavné tlačítko nouzového vypínaní, 

barva červená, IP54

ks 2 1 248 Kč 2 496 Kč

31 Bezpečnostní 3pólový vypínač Un=400 V AC, 

In=25 A, krytí IP65, příklad typu KEM 325 U Y/R

ks 6 1 390 Kč 8 341 Kč

32 Bezpečnostní 3pólový vypínač Un=400 V AC, 

In=40 A, krytí IP65, příklad typu KEM 340 U Y/R

ks 1 1 528 Kč 1 528 Kč

33 Jednonásobná zásuvka pod omítkou s 

ochranným kolíkem, 2P+PE 16A/250V AC, krytí 

ks 30 396 Kč 11 893 Kč

34 Jednonásobná zásuvka pod omítkou s 

ochranným kolíkem, 2P+PE 16A/250V AC, krytí 

IP55 (venkovní zásuvky), 

ks 6 342 Kč 2 050 Kč

35 Průmyslová vestavná zásuvka 3p+N+PE, 

Un=400 V AC, In=16 A, krytí IP44

ks 3 789 Kč 2 367 Kč

36 Průmyslová nástěnná zásuvka p+N+PE, Un=230 

V AC, In=16 A, krytí IP66

ks 2 851 Kč 1 703 Kč

37 Průmyslová nástěnná zásuvka 3p+N+PE, 

Un=400 V AC, In=16 A, krytí IP66

ks 1 903 Kč 903 Kč

38 Kompletní podlahová přístrojová krabice pro 

montáž do betonové mazaniny, těleso z 

pozinkovaného ocelového plechu, rám a 

odklápěcí víko z nerezové ocele, rozměr 

200x150x70 mm, osazení: 3 ks zásuvek s 

ochranným kolíkem Un=230 V AC, In=16 A

ks 6 1 281 Kč 7 688 Kč

39 Krabice vestavné přístrojová pro montáž do 

zděné nebo sádrokartonové stěny

ks 48 73 Kč 3 482 Kč

40 Krabice přístrojová, rozbočovací a protahovací 

pro montáž do monolitického betonu

ks 258 169 Kč 43 506 Kč

41 Bílé plastové víčko pro instalační krabice 

zabudované do betonu

ks 258 9 Kč 2 416 Kč

42 Krabice rozvodná vestavná pro montáž do zděné 

příčky včetně víčka a 5pólové svorkovnice 2,5 

ks 22 183 Kč 4 037 Kč

43 Krabice rozvodná přisazená v provedení IP54 

rozměru 80x80x40 mm včetně 7 kabelových 

průchodek pro kabely 7-13 mm a 5pólové 

svorkovnice 2,5 mm2

ks 4 144 Kč 575 Kč

44 Plastová ohebná elektroinstalační trubka pro 

montáž do monolitického betonu, pevnost v tlaku 

m 783 35 Kč 27 068 Kč

45 Plastová elektroinstalační hladká trubka průměru 

32 mm, odolnost v tlaku >1250 N, UV stabilní 

(montaž na střechu pro kabely zařízení VZT a 

m 12 52 Kč 624 Kč
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46 Kabelový žlab z pozinkovaného plechu tloušťky 

1.5 mm rozměru 100x60 mm včetně víka, spojek 

a spojovacího materiálu, žlab bude instalován na 

podlahu střechy a je určen pro kabely pro 

napájení zařízení vytápění, VZT a chlazení 

instalovaných na střeše, 

m 4 423 Kč 1 693 Kč

47 Kabelový žlab z pozinkovaného plechu tloušťky 

0,75 mm rozměru 100x60 mm včetně  spojek a 

spojovacího materiálu, 

m 16 314 Kč 5 027 Kč

48 Nastěnný držék (víložník) kabelových žlabů z 

pozinkovaného ocelového plechu, dlka l=100 mm

ks 3 149 Kč 448 Kč

49 Nastěnný držék (víložník) kabelových žlabů z 

ocelového pozinkovaného plechu, dlka l=200 

ks 7 168 Kč 1 178 Kč

50 Svorka ochranného pospojování  + nerezový ks 33 263 Kč 8 666 Kč
51 Ekvipotenciální svorkovnice, materiál kontaktní 

lišty: mosaz poniklovaná, materiál šroubů a 

svorky: galvanicky pozinkovaná ocel, připojení: 7 

x jedno či více žilová vedení do 25 mm2 nebo 

vedení s jemnými vodiči do 16 mm2, 1 x kruhový 

vodič Rd 8-10, 1 x páskový vodič do FL30 nebo 

ks 1 463 Kč 463 Kč

52 Samoregulační topný kabel výkonu 24 W/m 

určen pro ochranu trubek proti mrazu. 

Samoregulační schopnost kabelu zajišťuje, že 

výkon kabelu se zvyšuje nebo snižuje podle 

teploty okolí. Kabel si zachová svou funkci i při 

zkrácení.

Pracovní napětí: 230 V

Přizpůsobení délky přímo při instalaci

Výkon 24 W/m

Maximální povolená teplota použití: s napájením 

65 °C, bez napájení 85 °C

Minimální teplota použití: -50 °C 

Vnější plášť: Polyolefin 

m 34 173 Kč 5 872 Kč

53 Hliníkový samolepící pásek pro montáž topných 

kabelů k potrubí

m 45 1 689 Kč 75 984 Kč

54 Průchodka pro prostup stěnou tloušťky 200 mm 

do 3 ks. kabelů silnoproudu a měření a regulace 

průměru 7-28 mm komplet, příklad typu: 

Prostupová pažnice 0, systémové uzavírací víko 

ks 8 2 885 Kč 23 081 Kč

55 Průchodka pro prostup stěnou tloušťky 200 mm 

do 5 ks. kabelů silnoproudu a měření a regulace 

průměru 7-18 mm komplet, příklad typu: 

Prostupová pažnice , systémové uzavírací víko 

ks 9 3 148 Kč 28 334 Kč

56 Průchodka pro prostup stěnou tloušťky 400 mm 

do 3 ks. kabelů silnoproudu průměru 7-28 mm, 

příklad typu: Prostupová pažnice , systémové 

ks 3 4 281 Kč 12 842 Kč

57 Průchodka pro prostup stěnou tloušťky 400 mm 

do 8 ks. kabelů silnoproudu a měření a regulace 

průměru 7-33 mm komplet, příklad typu: 

Prostupová pažnice , systémové uzavírací víko 

ks 1 4 968 Kč 4 968 Kč

58 Kabelová průchodka pro prostup základovou 

deskou do 7 kabelů průměru 13-33 mm, příklad 

typu: systémový uzávěr kabelové ohebné 

chráničky průměru 100 mm s hladkou vnitřní 

ks 2 3 682 Kč 7 363 Kč

59 Záslepka pro nepoužitu průchodku průměru 30 

mm systémového víka kabelových průchodek, 

ks 9 906 Kč 8 156 Kč

60 Záslepka pro nepoužitu průchodku průměru 20 

mm systémového víka kabelových průchodek, 

ks 19 906 Kč 17 218 Kč

61 Kabelová teplem smrštitelná spojka pro propojení 

3 ks kabelů CYKY3Jx1.5

ks 15 2 006 Kč 30 096 Kč

62 Připojení zdrojů integrovaných do pisoárů ks 4 249 Kč 996 Kč
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63 Připojení topných kabelů střešních vpusti k 

rozvodné krabici

ks 16 249 Kč 3 983 Kč

64 Demontáž a odvezení na skládku stávajícíc 

sádových stožáru venkovního osvětlení výšky 4 

ks 8 3 070 Kč 24 564 Kč

65 Drobní instalační materiál ks 1 30 823 Kč 30 823 Kč
66 Revize instalace silnoproudu ks 1 15 386 Kč 15 386 Kč

Celkem: 580 406 Kč

III - Rozvaděče

1 Hlavní rozvaděč a rozvaděč kuchyně HR ks 1 152 653 Kč 152 653 Kč
2 Rozvaděč pro napájení zařízení soustavy 

vytápění tepelným čerpadlem R-TČ

KS 1 35 321 Kč 35 321 Kč

3 Podružný rozvaděč pravé části objektu RP-1 ks 1 45 979 Kč 45 979 Kč
4 Podružný rozvaděč levé části objektu RP-2 ks 1 44 707 Kč 44 707 Kč
5 Podružný rozvaděč technologického zařízení VZT 

a chlazení RP-3

ks 1 31 576 Kč 31 576 Kč

6 Podružný rozvaděč dílny RS-D ks 1 10 342 Kč 10 342 Kč
7 Elektroměrový vestavný rozvaděč v provedení 

IP54 jeho součástí jsou:

-  Elektroměr 3fázový pro přímé měření do 80 A, 

jmenovitá hodnota 3pólového jističe před 

elektroměrem In=40 A

-  Elektroměr pro nepřímé měření, jmenovitá 

hodnota 3pólového jističe před elektroměrem 

In=160 A

-  3 ks proudových měřicích transformátorů 

In=150/5 A, třída přesností 0,5S 

-  Relé dálkového ovládání více sazbového 

měření

ks 1 59 965 Kč 59 965 Kč

Celkem: 380 543 Kč

IV - Svítidla

1 Přisazené LED svítidlo,  přímé osvětlení, těleso z 

ocelového plechu natřeného práškovou barvou 

RAL 9003, krytí IP66, kryt světelného zdroje z 

opálového tvrzeného bezpečnostního skla,  

příkon 58 W, elektronický předřadník Un=230 V 

AC, světelný tok 7473 Lm, index barevného 

podání: Ra>80, teplota chromatičností: 4000 K, 

ks 7 8 763 Kč 61 339 Kč

2 Přisazené LED svítidlo, pro stálé a nouzové 

přímé osvětlení, vestavěný modul nouzového 

osvětlení autonomie 1 hodina, těleso z ocelového 

plechu natřeného práškovou barvou RAL 9003, 

krytí IP66, kryt světelného zdroje z opálového 

tvrzeného bezpečnostního skla,  příkon 58 W, 

elektronický předřadník Un=230 V AC, světelný 

tok 7473 Lm, index barevného podání: Ra>80, 

teplota chromatičností: 4000 K, životnost LED 

ks 3 11 046 Kč 33 138 Kč

3 LED vestavné interiérové podhledové svítidlo pro 

přímé osvětlení, těleso: lakovaný hliníkový 

odlitek, vysoce účinný reflektor určen pro LED 

zdroje, krytí IP20/IP40, čirý opálový kryt, příkon 

20 W, elektronický předřadník Un=230 V AC, 

světelný tok: 1782 Lm, index barevného podání: 

Ra>80, teplota chromatičností: 4000 K, životnost 

ks 2 2 120 Kč 4 240 Kč
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4 LED vestavné interiérové podhledové svítidlo pro 

přímé osvětlení, těleso: lakovaný hliníkový 

odlitek, vysoce účinný reflektor určen pro LED 

zdroje, krytí IP20/IP40, čirý opálový kryt, příkon 

40 W, elektronický předřadník Un=230 V AC, 

světelný tok: 3592 Lm, index barevného podání: 

Ra>80, teplota chromatičností: 4000 K, životnost 

ks 18 2 470 Kč 44 458 Kč

5 Prachotěsné LED trubicové svítidlo v provedení 

IP68, těleso: trubka z polykarbonátu vnějšího 

průměru 70 mm a tloušťky stěny 4 mm ukončena 

těsnicími zátkami, uchycení pomoci montážních 

třmenů, příkon 27 W, elektronický předřadník 230 

V AC, světelný tok: 2888 Lm, index barevného 

podání: Ra>80, teplota chromatičností: 4000 K, 

ks 4 8 034 Kč 32 137 Kč

6 Přisazené LED svítidlo v provedení IP20, těleso z 

hliníku, opálový kryt světelného zdroje, příkon 26 

W, elektronický předřadník Un=230 V AC, 

světelný tok: 2580 Lm, index barevného podání: 

Ra>80, teplota chromatičností: 4000 K, životnost 

LED L8050/50000 hodin/35° C,  (svítidlo S6)

ks 26 7 543 Kč 196 115 Kč

7 Přisazené LED svítidlo, těleso z polykarbonátu , 

barva šedá RAL 7035, krytí IP66, kryt světelného 

zdroje z opálového polykarbonátu, příkon 35 W, 

elektronický předřadník Un=230 V AC, světelný 

tok 4540 Lm, index barevného podání: Ra>80, 

teplota chromatičností: 4000 K, životnost LED 

ks 6 1 810 Kč 10 859 Kč

8 LED vestavné interiérové podhledové svítidlo pro 

přímé osvětlení, těleso: hliníkový eloxovaný profil, 

rozměr 1145 x 79x79 mm, reflektor z bílé 

lakovaného plechu, optický opálový kryt PMMA, 

krytí IP20, příkon 35 W, elektronický předřadník 

Un=230 V AC, světelný tok: 2966 Lm, index 

barevného podání: Ra>80, teplota 

chromatičností: 4000 K, životnost LED 

ks 30 2 859 Kč 85 779 Kč

9 LED vestavné interiérové podhledové svítidlo pro 

stálé a nouzové přímé osvětlení, vestavěn zdroj 

nouzového osvětlení autonomie 1 hodina, těleso: 

hliníkový eloxovaný profil, rozměr 1145 x 79x79 

mm, reflektor z bílé lakovaného plechu, optický 

opálový kryt PMMA, krytí IP20, příkon 35 W, 

elektronický předřadník Un=230 V AC, světelný 

tok: 2966 Lm, index barevného podání: Ra>80, 

teplota chromatičností: 4000 K, životnost LED 

ks 8 5 937 Kč 47 493 Kč

10 LED vestavné interiérové podhledové svítidlo pro 

přímé osvětlení, těleso: hliníkový eloxovaný profil, 

rozměr 1145 x 79x79 mm, reflektor z bílé 

lakovaného plechu, optický opálový kryt PMMA, 

krytí IP20, příkon 40 W, elektronický předřadník 

Un=230 V AC, světelný tok: 3349 Lm, index 

barevného podání: Ra>80, teplota 

chromatičností: 4000 K, životnost LED 

ks 13 2 892 Kč 37 600 Kč
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11 LED přisazené interiérové svítidlo pro přímé 

osvětlení, těleso: hliníkový eloxovaný profil, 

rozměr 1130 x 59x79 mm, reflektor z bílé 

lakovaného plechu, optický opálový kryt PMMA, 

krytí IP20, příkon 35 W, elektronický předřadník 

Un=230 V AC, světelný tok: 2966 Lm, index 

barevného podání: Ra>80, teplota 

ks 117 2 910 Kč 340 449 Kč

12 LED přisazené interiérové svítidlo pro stálé a 

nouzové přímé osvětlení, vestavěn zdroj 

nouzového osvětlení autonomie 1 hodina, těleso: 

hliníkový eloxovaný profil, rozměr 1130 x 59x79 

mm, reflektor z bílé lakovaného plechu, optický 

opálový kryt PMMA, krytí IP20, příkon 35 W, 

elektronický předřadník Un=230 V AC, světelný 

tok: 2966 Lm, index barevného podání: Ra>80, 

teplota chromatičností: 4000 K, životnost LED 

ks 21 6 151 Kč 129 162 Kč

13 LED závěsné  interiérové podhledové svítidlo pro 

přímé osvětlení, těleso: hliníkový eloxovaný profil, 

rozměr 1130 x 99x79 mm, reflektor z bílé 

lakovaného plechu, optický opálový kryt PMMA, 

krytí IP20, příkon 44 W, elektronický předřadník 

Un=230 V AC, světelný tok: 3700 Lm, index 

barevného podání: Ra>80, teplota 

chromatičností: 4000 K, životnost LED 

ks 8 16 202 Kč 129 614 Kč

14 LED svítidlo venkovního osvětlení, těleso: 

hliníkový tlakový odlitek, krytí IP65, optická část: 

speciální skleněná čočka, uchycení na dřík 

sloupu průměru 50 mm,  příkon 43 W, 

elektronický předřadník Un=230 V AC, světelný 

tok: 5697 Lm, index barevného podání: Ra>80, 

teplota chromatičností: 4000 K, životnost LED 

ks 6 4 108 Kč 24 646 Kč

15 Vestavné LED podhledové svítidlo, přímé 

osvětlení, těleso z ocelového plechu natřeného 

práškovou barvou RAL 9003, rozměr 1247 x 307 

x 100, krytí IP65, optický opálový plexi kryt,  

příkon 42 W, elektronický předřadník Un=230 V 

AC, světelný tok 4331 Lm, index barevného 

podání: Ra>80, teplota chromatičností: 4000 K, 

ks 9 5 589 Kč 50 300 Kč

16 Prachotěsné LED trubicové svítidlo v provedení 

IP65, těleso: trubka z polykarbonátu vnějšího 

průměru 40 mm a tloušťky stěny 1,5 mm 

ukončena těsnicími zátkami, délka 2070 mm, 

uchycení pomoci montážních třmenů, reflektor z 

lakovaného ocelového plechu RAL 9003, příkon 

11 W, elektronický předřadník 230 V AC, světelný 

tok: 1127 Lm, index barevného podání: Ra>80, 

teplota chromatičností: 4000 K, životnost LED 

ks 12 5 468 Kč 65 616 Kč

17 Prachotěsné LED trubicové svítidlo v provedení 

IP65, těleso: trubka z polykarbonátu vnějšího 

průměru 40 mm a tloušťky stěny 1,5 mm 

ukončena těsnicími zátkami, délka 1570 mm, 

uchycení pomoci montážních třmenů, reflektor z 

lakovaného ocelového plechu RAL 9003, příkon 

12 W, elektronický předřadník 230 V AC, světelný 

tok: 1204 Lm, index barevného podání: Ra>80, 

teplota chromatičností: 4000 K, životnost LED 

ks 2 5 468 Kč 10 936 Kč
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18 Stropní přisazené svítidlo dočasného nouzového 

osvětlení a značení únikových cest a východů, 

krytí IP40/IP65, světelný zdroj LED modul 

světelného toku 250 Lm, Un=230 V AC, 

autonomie 1 hodina, elektronický předřadník, 

plastové těleso ABS, piktogram úniku 

ks 8 1 593 Kč 12 748 Kč

19 Montážní nerezový třmen pro svítidla S5 (viz 

položku svítidel č. 5), 

ks 8 440 Kč 3 520 Kč

20 Montážní držák včetně příslušenství pro svítidla 

typ S8, S9 a S10 (viz položky svítidel číslo 8, 9 a 

ks 204 247 Kč 50 395 Kč

21 Příchytka pro svítidla typ S16 a S17, ks 14 177 Kč 2 484 Kč
22 Bezpaticový KUŽELOVÝ vetknutý stožár, 

povrchová úprava stožáru je žárové zinkování, 

výška stožáru H=5 m, 

ks 6 13 937 Kč 83 619 Kč

23 Výložník 1ramenný délky 500 mm a průměru 50 

mm pro osazení na stožár s dříkem průměru 60 

mm, povrchová úprava je žárové zinkování

ks 6 4 220 Kč 25 323 Kč

24 Výzbroj stožáru: Pojistková rozvodnice pro 

připojení dvou měděných kabelů o průřezu max. 

4x16 mm2, pojistka  s jištěním In=6 A   se 

svorkou pro upevnění zemnícího vodiče, 

ks 6 1 275 Kč 7 650 Kč

25 Lankový závěs s přívodem pro napájení svítidla 

určen pro zavěšení svítidel S11 a S12 do výšky 

maximálně 0,5 m pod stropem (viz položky 

osvětlení č. 11 a č. 12), komplet

ks 28 258 Kč 7 236 Kč

26 Lankový závěs s přívodem pro napájení svítidla 

určen pro zavěšení svítidel S13 do výšky 

maximálně 2 m pod stropem (viz položky 

osvětlení č. 13), komplet

ks 8 258 Kč 2 068 Kč

Celkem: 1 498 923 Kč

V - Uzemnění a hromosvod

1 FeZn pásek 30x4 mm instalován v základových 

betonových pásech a v podkladném betonu 

základové desky nebo pásů

m 208 138 Kč 28 703 Kč

2 FeZn drát průměru 10 mm uložen do společného 

výkopu s kabelem venkovního osvětlení 

m 118 124 Kč 14 605 Kč

3 FeZn drát průměru 10 mm uložen do plastové 

elektroinstalační trubky průměru 32 mm 

instalované do fasádní stěny pod izolační 

m 2 196 Kč 391 Kč

4 AlMgSi drát průměru 8 mm uložen do plastové 

elektroinstalační trubky průměru 32 mm 

instalované do fasádní stěny pod izolační 

m 8 189 Kč 1 512 Kč

5 AlMgSi drát průměru 8 mm instalován na 

podpěrách vedení pro rovné střechy

m 31 117 Kč 3 632 Kč

6 Podpěra vedení pro rovné střechy ks 33 89 Kč 2 943 Kč
7 Zkušební svorka ks 2 190 Kč 380 Kč
8 Svorka křížová pro propojení FeZn pásku 30x4 ks 9 222 Kč 1 994 Kč
9 Svorka křížová pro propojení FeZn drátu průměru 

10 mm (pro uzemnění stožárů venkovního 

ks 5 208 Kč 1 039 Kč

10 Svorka křížová pro propojení FeZn drátů průměru 

10 mm a FeZn pásku 30x4

ks 4 222 Kč 886 Kč

11 Elektroinstalační PVC trubky průměru 32 mm 

instalované do fasádní stěny pod izolační 

zateplovací vrstvou, včetně sekaní zdiva

m 10 202 Kč 2 018 Kč

12 Aktivní jímač hromosvodu instalován na stožáru 

výšky 5 m s poloměrem ochrany 55 m, jímač je 

vybaven všemi doklady potřebnými pro provoz v 

České republice, komplet včetně adapčního 

mosazného členu 

ks 1 65 066 Kč 65 066 Kč

13 Žárově zinkovaný ocelový stožárový segment l = 

5 m včetně zalanování do podstavce (trojnožky)

ks 1 4 365 Kč 4 365 Kč

14 Mosazný adapční čken typ AT101 ks 1 4 478 Kč 4 478 Kč
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15 Stožárový segment l = 5 m nad plochou střechu, 

žárový zinek, k zalanování

ks 1 14 867 Kč 14 867 Kč

16 Trojnožka pro montáž stožáru na plochu střechu, 

žárový zinek včetně stabilizačních betonových 

ks 1 19 345 Kč 19 345 Kč

17 Plastová instalační krabice 200x200mm s 

nerezovým víkem určena pro umístění zkušební 

svorky

ks 2 2 940 Kč 5 880 Kč

18 Průchodka izolací pro FeZn drát průměru 10 ks 2 14 686 Kč 29 371 Kč
19 Drobní instalační materiál kpl. 1 15 412 Kč 15 412 Kč
20 Připojení FeZn drátu průměru 10 mm k stožáru 

venkovního osvětlení

ks 6 230 Kč 1 380 Kč

21 Revize hromosvodu a revizní správa ks 1 15 386 Kč 15 386 Kč
Celkem: 233 652 Kč

VI -zemní práce

1 Výkop ve volném terénu rozměru 80x40 cm 

včetně záhozu a odvozu přebytku zeminy

m 285 1 074 Kč 306 038 Kč

2 Zasípání dna výkopu pískem zrnitosti do 7 mm m3 23 1 458 Kč 33 538 Kč
3 Základ vetknutého stožáru rozměru 600x600x900 

mm včetně výkopu a odvozu zeminy 

ks 6 6 368 Kč 38 210 Kč

4 Betonová mazanina pro ochranu kabelových 

chrániček pod vozovkou komunikací

m3 1,3 7 801 Kč 10 141 Kč

5 Výstražná PE páska šířky 120 mm m 285 32 Kč 9 123 Kč
6 Ochranné platy na kabely 120 x 1000 mm ks 285 68 Kč 19 345 Kč
7 Kabelová chránička průměru 110 mm m 85 109 Kč 9 271 Kč

Celkem: 425 666 Kč

REKAPITUALCE

1 Kabely 416 819 Kč
2 Elektroinstalační přístroje a materiál 580 406 Kč
3 Rozvaděče 380 543 Kč
4 Svítidla 1 498 923 Kč
5 Hromosvod a uzemnění 233 652 Kč
6 Zemní práce 425 666 Kč

Celkem: 3 536 009 Kč
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A Datové rozvody

1 Kabel UTP 4x2xAVG23, cat 6 m 1653 35 Kč 57 457 Kč
2 Krabice rozbočovací a protahovací pro montáž do 

monolitického betonu

ks 20 227 Kč 4 534 Kč

3 Krabice přístrojová vestavná pro montáž do zděných a 

sádrokartonových stěn

ks 14 76 Kč 1 059 Kč

4 Plastová ohebná elektroinstalační trubka pro montáž 

do monolitického betonu nebo do konstrukce podlahy, 

pevnost v tlaku >750 N

m 698 35 Kč 24 130 Kč

5 Plastová hladka elektroinstalační trubka HDPE 

průměru 40 mm

m 13 84 Kč 1 092 Kč

6 Průchodka pro prostup stěnou tloušťky 400 mm do 3 

ks. trubek průměru 22-58 mm, příklad typu: 

Prostupová pažnice, systémové uzavírací víko 

KS 1 3 151 Kč 3 151 Kč

7 WiFi přístupový bod venkovní/vnitřní, 2 dBi, 1x LAN, 

802.11b/g/n/a/ac L4 (2.4 a 5 GHz), napájení PoE, 

barva bílá, 

ks 2 4 839 Kč 9 678 Kč

8 Datová modulová nestíněná zásuvka 1xRJ45 8/8 

kategorie 6, 

ks 20 776 Kč 15 527 Kč

9 Přístrojová vestavná krabice, upevnění přístrojů 

šrouby, dvoumodulová, rozměr 70x701x50 mm 

ks 8 114 Kč 911,69

10 Přístrojová vestavná krabice, upevnění přístrojů 

šrouby, 4modulová, rozměr 133x74x53.5 mm 

ks 1 127 Kč 126,64

11 2 modulová montážní deska, upevnění šrouby, ks 8 43 Kč 345,83
12 4 modulová montážní deska, upevnění šrouby, ks 1 88 Kč 87,91
13 2 modulový krycí transparentní rámeček z 

polymerového plastu, 

ks 8 225 Kč 1 799,63

14 4 modulový krycí transparentní rámeček z 

polymerového plastu, 

ks 1 17 Kč 16,60

15 Nástěnný 19" datový rozvaděč velikostí 18U rozměru 

600x900x400 mm, krytí IP30, průhledné dveře

ks 1 8 846 Kč 8 846 Kč

16 Datový kompaktní nestíněný plně osazený propojovací 

panel 24xRJ45 cat. 6

ks 1 5 608 Kč 5 608 Kč

17 Telefonní kompaktní nestíněný plně osazený 

propojovací ISDN panel 25xRJ45 cat. 5E 

ks 1 5 085 Kč 5 085 Kč

18 Vyvazovací panel 19" s 5 malými oky, ks 2 402 Kč 805 Kč
19 Přepínač řízený, montáž do 19" rozvaděče - 1U, 

Porty: 24 x 10/100/1000, power over Ethernet (PoE)

ks 1 16 166 Kč 16 166 Kč

20 Off line záložní zdroj s výkonem 500 VA / 300 W a 

filtrací elektromagnetických a radiofrekvenčních ruchů , 

dobá zálohovaní 15 minut, komunikace s počítačem 

přes rozhraní USB, obsahuje přepěťovou ochranu 

všech výstupů 230 V AC a telefonní a DSL linky, počet 

výstupů 230 V AC: 3 x zálohovaná zásuvka p+N+PE  a 

jedna zásuvka nezálohovaná, která je určena pro 

napájení zařízení s větším odběrem

Komunikační rozhraní: USB port

Výstupní napětí: Un=230 V AC +/- 5%

ks 1 13 040 Kč 13 040 Kč

21 Propojovací flexibilní patch kabel ukončen na obou 

koncích nestíněnými konektory RJ45 cat. 6, délka l=1 

ks 18 60 Kč 1 087 Kč

22 Připojení kabelů UTP4x2xAVG23 cat. 6 ke konektoru 

RJ45 patch panelu datového rozvaděče 

ks 40 26 Kč 1 049 Kč

23 Připojení kabelů UTP4x2xAVG23 cat. 6 ke konektoru 

RJ45 datové zásuvky

ks 32 26 Kč 839 Kč

24 Ukončení datového kabelu krimpovacím konektorem 

RJ45 cat. 6

ks 8 94 Kč 752 Kč
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25 Drobní instalační materiál ks 1 15 412 Kč 15 412 Kč
26 Měřicí protokoly datových kabelů ks 1 7 303 Kč 7 303 Kč

Celkem 195 905 Kč

B Elektrická zabezpečovací signalizace

1 Ústředna elektrické zabezpečovací signalizace: 8 

vstupů s možností rozšíření až do 126 vstupů přidáním 

externích expandérů, telefonní komunikátor,1xRS232, 

1xRS485, napájecí zdroj s transformátorem, ocelová 

skříň s tamperem

ks 1 23 853 Kč 23 853 Kč

3 Rozšiřující modul (expandér) bez zdroje kapacity 8 

výstupů v nástěnném krytu se sabotážním kontaktem,  

připojení k sběrnici RS485 ústředny EZS

ks 1 11 850 Kč 11 850 Kč

4 Rozšiřující modul (expandér) bez zdroje kapacity 16 

výstupů v nástěnném krytu se sabotážním kontaktem,  

připojení k sběrnici RS485 ústředny EZS

ks 3 3 950 Kč 11 850 Kč

5 Kompletní přídavný zdroj v kovovém krytu se 

sabotážním kontaktem, Un=230 V AC/12 V DC

ks 1 5 728 Kč 5 728 Kč

6 Akumulátor 12 V/18 Ah, olověný, bezúdržbový ks 2 1 097 Kč 2 195 Kč
7 GSM/GPRS brána simuluje telefonní linku, 4 vstupů / 

výstupů určených pro odeslání poplachových SMS 

nebo jsou ovladatelné příchozími SMS zprávami, 

napájení 12 DC Ze záložního zdroje ústředny EZS, 

SIM karta není součástí dodávky

ks 1 7 343 Kč 7 343 Kč

8 Klávesnice s barevném dotekovým displejem ks 3 4 470 Kč 13 411 Kč
9 PIR detektor s antimaskingem pro montáž na strop, 

kuželová charakteristika, dvojité digitální zpracovaní 

signálu, teplotní kompenzace, vyvážený EOL pomoci 

jumperů, uhel pokrytí 120 °

ks 1 1 234 Kč 1 234 Kč

10 PIR detektor s antimaskingem pro montáž na stěnu, 

dvojité digitální zpracovaní signálu, teplotní 

kompenzace, spodní pohled, aktivní IR anti-masking 

se samostatným relé, vyvážený EOL pomoci jumperů, 

ks 19 1 352 Kč 25 694 Kč

11 Detektor tříštění skla, napájecí napět: í 9-16 V ss, 

výstup: 24Vss/50mA, temper výstup 24Vss/0,5 A, 

provozní teplota -10°C až +55°C, max. detekční 

ks 11 873 Kč 9 601 Kč

12 Čtyř drátový závrtný plastový magnetický kontakt se 

sabotážní smyčkou, rozměry 5,8 x 19 mm, pracovní 

mezera max. 16 mm, barva bílá, typ NC, délka 

přívodního kabelu 3 m, NBU D

ks 21 463 Kč 9 729 Kč

13 Interiérová siréna ks 2 1 127 Kč 2 255 Kč
14 Kabel UTP4x2xAWG24 cat. 5E m 742 33 Kč 24 208 Kč
15 Kabel stíněný FTP4x2xAWG24 cat. 5E m 123 36 Kč 4 415 Kč
16 Krabice přístrojová, rozbočovací a protahovací pro 

montáž do monolitického betonu

ks 52 227 Kč 11 789 Kč

17 Plastová ohebná elektroinstalační trubka pro montáž 

do monolitického betonu, pevnost v tlaku >750 N

m 368 35 Kč 12 722 Kč

18 Kabelová teplem smrštitelná spojka pro propojení 

propojovacího kabelu magnetického kontaktu a 

ks 12 39 Kč 469 Kč

19 Programování a uvedení systému EZS do trvalého kpl 1 24 896 Kč 24 896 Kč
20 Drobný pomocný, montážní a nosný materiál kpl 1 15 412 Kč 15 412 Kč

Celkem 218 655 Kč

C Domovní videotelefon

1 Kabel UTP 4x2xAVG23, cat 5E m 210 35 Kč 7 452 Kč
2 Kabel datový typ DATAPAR3x2x0.8 m 63 58 Kč 3 646 Kč
3 Kabel datová stíněný FTP 4x2xAVG24, cat 5E m 63 38 Kč 2 417 Kč
4 Kabel CYSY2x1 m 63 32 Kč 2 045 Kč
5 Krabice přístrojová ks 5 73 Kč 363 Kč
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6 Plastová ohebná elektroinstalační trubka pevnost v 

tlaku >750 N

m 315 35 Kč 10 889 Kč

7 Vstupní video panel, barevná kamera, 3 ks. ovládacích 

tlačítek, místo pro montáž bezkontaktní ho čtecího 

modulu, přístrojové krabice, příklad typu:  (vstupní 

panel),  (3 ks. tlačítek), (instalační krabice),  (montážní 

ks 3 22 989 Kč 68 967 Kč

8 Řídící jednotka a napáječ, 2 vodíčové zapojení 

domovních videotelefonů, možnost připojení minimálně 

3 ks vstupních video panelů, 

ks 1 5 671 Kč 5 671 Kč

9 Video průchozí distributor 1/4 pro kroucený pár pro 

systém domovního videotelefonu. 

ks 2 3 739 Kč 7 478 Kč

10 Domovní handsfree video telefon video telefon, tlačítko 

pro otevření zámku, tlačítko pro přídavnou funkci, 

napájení pouze po sběrnici, barevné LCD 3,5" , tlačítka 

interkom pro volání mezi 8 telefony, 

ks 5 4 737 Kč 23 684 Kč

11 Čtečka bezkontaktních karet s integrovaným 

kontrolérem pro jedny dveře pro připojení na sběrnici 

RS 485 přístupového systému, nebo pro autonomní 

provoz, montáž do vstupního panelu systému 

domovního telefonu. kde zabírá místo jednoho tlačítka, 

ks 3 6 236 Kč 18 708 Kč

12 Opakovač sběrnice RS 485 s galvanickým oddělením 

v provedení vhodném k montáži na DIN lištu, 

ks 2 2 706 Kč 5 411 Kč

13 Převodník RS485/ethernet, ks 1 1 438 Kč 1 438 Kč
14 Kompletní napájecí záložní zdroj lineární 13,8V/3A, 

ocelová skříň, prostor na AKU 12V/18Ah

ks 1 2 828 Kč 2 828 Kč

15 Akumulátor 12V/7 Ah ks 1 527 Kč 527 Kč
16 Nástěnný rozvaděč systému domovního videotelefonu 

a přístupového systému velikostí 3x12 DIN modulů 

vyhotoven podle výkresu číslo 6

ks 1 15 374 Kč 15 374 Kč

17 Přívěsek na klíče EM ks 50 145 Kč 7 236 Kč
18 Drobní instalační materiál ks 1 15 412 Kč 15 412 Kč
19 Uvedení systému do provozu ks 1 17 261 Kč 17 261 Kč

Celkem 216 808 Kč

D Domácí rozhlas

1 Kabel HO5VV-F3x1 m 142 36 Kč 5 045 Kč
2 Krabice přístrojová, rozbočovací a protahovací pro 

montáž do monolitického betonu

ks 25 227 Kč 5 668 Kč

3 Plastová ohebná elektroinstalační trubka pro montáž 

do monolitického betonu, pevnost v tlaku >750 N

m 112 35 Kč 3 872 Kč

4 mixážní zesilovač 240W, 100V, 6zón, MP3+SD-MMC 

přehrávač/tuner, připojení stanice hlasatele, 6 x MIC, 

2x link. vstup s dvojicí konektorů CINCH pro další 

zdroje hudby, univerzální audio vstup s prioritním 

kontaktem, link. výstup, podpora dvoukanálového 

zapojení, 100V vstup, napájení 230V/24V, REC out, 

ks 1 40 500 Kč 40 500 Kč

5 Stanice hlasatele pro hlášení do 6 zón vybavena 

symetrickým linkovým výstupem, který umožňuje 

umístění stanice až do vzdálenosti 600 m od ústředny, 

konfigurovatelné zesílení, filtr řeči, omezovač a 

výstupní úroveň pro zlepšení srozumitelnosti, 

ks 1 12 631 Kč 12 631 Kč

6 Stropní reproduktor příkonu 6W/3W/1,5 W, Un=100V, 

kulatá plastová mřížka, vylepšená citlivost, pro řeč a 

hudbu na pozadí, montážní svorky s pružinami, 

možnost montáže do ohnivzdorného krytu LBC 

3080/01 a do krabice pro povrchovou montáž LBC 

3091/01, stiskací svorky, ochranný kryt proti prachu, 

ks 22 1 547 Kč 34 031 Kč

7 Krabice pro povrchovou montáž stropního 

reproduktoru, vylamovací otvory pro protažení vodičů, 

samozhášecí nárazuvzdorný materiál ABS, 

ks 18 363 Kč 6 530 Kč
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8 Drobní instalační materiál ks 1 15 412 Kč 15 412 Kč
9 Uvedení do provozu, zkušební provoz a školení ks 1 24 896 Kč 24 896 Kč

Celkem B 148 585 Kč

REKAPITULACE

A Datové rozvody 195 905 Kč
B Elektrická zabezpečovací signalizace 218 655 Kč
C Domovní videotelefon 216 808 Kč
D Domácí rozhlas 148 585 Kč

Celkem 779 953 Kč


