DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo Č. 2/2019 Oprava vstupního schodiště
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:
1.  Název příspěvkové organizace: 
     Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace 
se sídlem:



Nový Jičín 741 01, Palackého 1329/50
zastoupena:

Mgr. Zbyňkem Kubičíkem
IČ:

00601675
DIČ:

CZ00601675
bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

3332801/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Zbyněk Kubičík, tel.: 734 510 551
(dále jen „objednatel“)

2.  Obchodní firma:




     BETY-stavby, izolace, služby, s.r.o.
se sídlem:

Náměstí míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou

zastoupena:

Petrem Králem, jednatelem
IČ:

25370669
DIČ:

CZ25370669
bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:

1881528319/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15978
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Petr Král, jednatel, tel.: 777 904 030
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2019 smlouvu č. dílo č.2/2019 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Oprava vstupního schodiště“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k provádění a dokončení díla.
Po odstranění původní betonové zámkové dlažby bylo nutné provést bourání betonových podkladních vrstev, jejich odvoz a uložení na skládku. 
Po odstranění původní betonové zámkové dlažby v prostoru umístění hlavních uzávěrů plynu a měření vody bylo nutné provést hydroizolační souvrství pro zamezení zjištěného průsaku vody do uvedených prostor.

Při přechodech nové zámkové dlažby na sokl objektu školy bylo nutné opravit zdivo z lícových cihel.

V rámci položení nové zámkové dlažby do nivelety dle projektu bylo nezbytné výškově upravit poklopy kanalizačních šachet.

Tyto vícepráce mají vliv na navýšení ceny díla.

3. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto vícepráce jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou.
III.


S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

b) Cena sjednaných víceprací činí 204 643,76 Kč bez DPH, DPH 21% je 42 975,19,- Kč a cena víceprací včetně DPH je 247 618,95,- Kč.
c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:


cena bez DPH  
     2 684 599,46 Kč

DPH 21%
        563 765,89 Kč

cena celkem včetně DPH             3 248 365,35 Kč
IV.

1. Ustanovení smlouvy ze dne 20. 6. 2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

   V Novém Jičíně dne 7.10.2019                             V Novém Jičíně dne 7.10.2019
 
	……………………………………………..

Mgr. Zbyněk Kubičík

    za objednatele
	
	…………………………………………….

      Petr Král
     za zhotovitele
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