
HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

měsíce 2019

Předpokládaný podpis smlouvy

Předání a převzetí staveniště

Předání a převzetí díla

Celková relizace díla

Termín zahájení realizace díla: 1. 10. 2019

Termín dokončení díla: 20. 12. 2019

září říjen listopad prosinec leden

„Energetické úspory a stavební úpravy objektu ÚMČ Brno-Bosonohy“


