
DODATEK Č.1
SMLOUVY O DÍLO 165/2019/ODMIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

c

1.1. Objednatel:
MĚSTO CHOTÉBOŘ
statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd 
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
IČO: 00267538 
DIČ: CZ00267538

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
se sídlem: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
spisová značka: společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007 
ICO: 620 28 081 
DIČ: CZ 620 28 081
zastoupený: Ing. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý, Marie Dušková - jednatelé 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč nad Sázavou 
telefon: 569 731 200 
e-mail: atos@atos.cz

dále jen zhotovitel

( II. Předmět plnění

11.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) 

„CHOTÉBOŘ - HŘBITOV - OPRAVA ZDÍ A VSTUPU NA HŘBITOV (VÝCHOD)“

V. Cena díla

Tímto dodatkem se mění čl. V. Cena díla o práce a dodávky objednatelem dodatečně! 
požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- výměna vodovodní přípojky
- oprava vnější omítky objektu hrobníka
- příprava pro instalaci mobilního WC i
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V.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím 
způsobem;

Celková cena díla dle SOD bez DPH 
Změna ceny díle dle dodatku bez DPH 

Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH 

Celková cena díla včetně DPH

1.786.199,78 Kč 

247.983,33 Kč 

2.034.183.11Kč 
2.461.361,57 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotoviteie, který je jako 
příloha Č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku. i

XIII. Závěrečná ustanovení

c
XIII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a 

účinné.
Xitl.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
XIII.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejích pravé a 

svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek 
smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují 
své podpisy.
Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 639/20/RM/2019, dne 25.9.2019.

VChotéboři (|1 -IQ- 2019

c Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd 
starosta města (f

VChpt^oři 2019 i

A ^ ,ol. s r.o.

MÁM. 139 ®
■SÁZAVOU ^

IC DIČ;C76:02808I

ling. Jaroslav Brodil, Miroslav Tichý 
jednatelé společností
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o

Rekapitulace ZL 1-9

Název stavby: Chotěboř - hřbitov - oprava zdí a vstupu na hřbitov (východ,
sever)

c

ZL 1 -118 425,53
ZL2

17 795,00 1

ZL3 30 618,33
ZL4 50 675,10
ZL5 -26 221,61
ZL6 260 228,95
ZL7 -33 487,05 1

ZL8 -15 636,39

ZL9 82 436,53

Součet 247 983,33 j

DPH 21% 52 820,45
Cena vč. DPH 300 803,78



c

ZMĚNOVÝ LIST
dentífíkace stavby: Chotěboř - hřbitov - oprava zdí a 

vstupu na hřbitov (východ)
číslo změny: 1

Datum: 23.5..2019

Týká se části stavby: Zemní práce, přesun sutě
Popis změny:
Vodorovné přemístění výkopku není 5 km, ale 3 km. Odvoz suti a poplatek za 
uložení suti si zajišťuje objednatel sám.

Cena méně práce uvedené v tomto ZL :

Cena více práce uvedené v tomto ZL ;

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL :

-150.050,- Kč bez DPH 

+ 31.624,47 Kč bez DPH

-118.425,53 Kč bez DPH

Vliv změnového listu na cenu díla ano ne □

Vliv změnového listu na termín 
dokončeni Ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele iEl

chybou v dokumentaci zakázky □

chybou zhotovitele □

Jinou okolností

žádostí zhotovitele / / • □

Přílohy - položkový rozpočet oceněných prací ze dně^.^2019

Změnu popsal p. Petr Kopal

Změnu odsouhlasil za objednatele
/

pí.Romana Vařejčková DiS.

Změnu odsouhlasil za TDS
/ / /

Změnu odsouhlasil za zhotovitele p. Milan Kruml
______4-

/ r\
__________ L

Změnu odsouhlasil za proiektanta p. inq. Milan Landsman
—r.

/

_______



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 2019-009L-2

Stavba: VP, MP

JKSO: CC-CZ:
Místo: Chotěboř Datum: 7. 5. 2019

Objednatel: IČ;

Město Chotěboř DIČ:

Zhotovitel: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -118 425,53
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -118425,53

DPH základní 21,00% ze -118 425,53 -24 869,36
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -143 294,89

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

ATOS spol.s r.o.Ledeč npd Sázavou 
IČ: 620 28 081, DIČ: CZ6202BOS1 

Husovo námgstí 139 
384 01 Ledeč nad Sázavou 
telefon; +420 569 731 200 

SlredtsKo: HSV

Datum a podpis: Razítko/



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód; 2019-009L-2

Stavba: VP, MP

Místo: Chotéboř Datum; 7. 5. 2019

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Chotěboř
AT05, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů -118 425,53 -143 294,89

1.1
1.01
1.03

Přesuny hmot
SO 01 - oprava oplocení ■ východ
SO 03 - zpevněná plocha

-118 425,53 
-65 016,34 
-53 409,19

-143 294,89 
-78 669,77 
-64 625-12

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

-118 425,53

0,00

-143 294,89

O



o

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Část:

VP, MP

1.1 • Přesuny hmot

1.01 - SO 01 - oprava oplocení - východ

JKSQ: CC-CZ:

c:

Místo: Chotěboř Datum: 7. 5. 2019

Objednatel: iČ:

Město Chotěboř DIČ:

Zhotovitel; IČ: 6202B081

ATOS, spol, s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -65 016,34
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -65 016,34

DPH základní 21,00% ze -65 016,34 •13 653,43
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v C2K -78 669,77

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zpracovatel 1

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel ATOS spol.s r.o.Ledeč nad .. 
IC: 620 26 081, DiC: CZ6202tC3l 

Husovo náměstí 13d 
584 01 Ledeč nad Sázavou 
I8lsfon;+420 569 731.200, 

Středisko: HSV/

/



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VP,MP

Objekt: 1.1 - Přesuny hmot

Část: 1.01 - SO 01 • oprava oplocení ■ východ

Místo: Chotěbor Datum:

Objednatel;
Zhotovitel:

Město Chotěbor
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

13 - Zemní práce ■ hloubené vykopávky 

2 * Zakládání

997 • Přesun sutě

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7. 5. 2019

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sá 

Cena celkem [CZK]

-65 016,34

-65 016,34 

-18 404,57 

1 778,25 
-48 815,95 

425;93

0,00

-65 016,34

O



ROZPOČET

c

Stavba: VP, MP

Objekt: 1.1 - Přesuny hmot

Část; 1.01 > SO 01 - oprava oploceni - východ

Místo: Chotěboř Datum: 7. 5. 2019

Objednatel: Město Chotěboř Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sá

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu
-65 016,34

HSV - Práce a dodávky HSV -65 016,34
13 • Zemní práce • hloubené vykopávky •18 404,57

12 K 162601102
Vodorovné přemistěm do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4 m3 •41,045

"1
343,20

----------------------------------- :—
-14 086,64

13 K 162501102
Vodorovné přemístěni do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 ai4 m3 41,045 109,00 4 473,91

9 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) t •73,881 119,00 -8 791.84

2 - Zakládání 1 778,25

5 K 274313511 Základové pásy z betonu tr. C 12/15 m3 •3,816 2 914,10 -11 120,21

6 K 274321511 Základové pasy ze ŽB tr. C 25/30 m3 3,816 3 380,10 12 898,46

997 ' Přesun suté -48 815,95
Příplatek k vnitrostavenlštní dopravě sutí a

4 K 997013219 vybouraných hmot za zvěděnou dopravu suti 
ZKDIOm

t 64,384 61,10 3 933,86

K 997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo 
mezlskládku do 1 km se složením •64,364 255,40 •16 443,67

2 K 997013509
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na 
skládku ZKO 1 km přes 1 km t ■1 545,216 11,10 -17151,90

3 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) t •64,384 297,50 •19 154,24

998 • Přesun hmot 425,93

7 K 998232111
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo 
tvárnic v do 10 m t 0,752 566,40 425,93

c



krycí list rozpočtu

Stavba: VP, AAP

Objekt: 1.1 ■ Přesuny hmot

Část: 1.03 - SO 03 - zpevněná plocha

JKSO: CC-CZ;
Místo: Chotěboř Datum: 7. 5. 2019

Objednatel: IČ:

Město Chotěboř DIČ:

Zhotovitel: IČ: 62028081

ATOS, spol. s r.o, Ledeč nad Sázavou OIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ; 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -53 409,19
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -53 409,19

Objednavatel

OPM základní
snížená

21,00% ze
15,00% ze

•53 409,19
0.00

•11 215,93
0,00

Cena s DPH V CZK -64 625,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
r\~: s :;pol.fl r.oXedei nad Sá»vou 

iC: 620 26 061, OlC: CZ62026061 
Husovo némě$tf 139 

5(U 01 Ledeč nad Sáwvoy'', 
l&lBíon;+420S69 7Zi2«^ / 

Sifedisko;

/



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VP, MP

Objekt: 1.1 • Přesuny hmot

Část: 1.03 > SO 03 - zpevněná plocha

Místo: Chotěboř

Objednatel: Město Chotěboř

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód • Popis

7. 5. 2019

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sá; 

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu -53 409,19

H5V - Práce a dodávky HSV -53 409,19

13 ■ Zemní práce • hloubené vykopávky -28 618,66
2 ■ Zakládání -6 583,10
997 - Přesun sutě -18175,04
998 • Přesun hmot -32|39

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -53 409,19

O



ROZPOČET

Stavba: VP, MP
'

Objekt: 1.1 - Přesuny hmot

Část; 1.03 - SO 03 ’ zpevněná plocha

Místo: Chotěboř Datum: 7. 5. 2019

Objednatel: Město Chotěboř Projektant:
Zhotovitel: ATOS, spoL s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel; ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sá

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu -53 409,19

HSV - Práce a dodávky HSV -53 409,19
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky -28 618,66

10 K 162601102
Vodorovně přemístění do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 -63,824 343,20 -21 904,40

11 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m 
výkopku/sypanlny z horniny tř. 1 až 4 m3 63,824 109,00 6 956,82

9 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) t -114,883 119,00 •13 671,08

2 • Zakládání -6 583,10

5 K 274361821
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 
505 (R) t ■0,144 45 716,00 •6 583,10

I

997 • Přesun sutě •18175,04
Příplatek k vnitrostaveništni dopravě suti a

1 K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti 
ZKDIOm

t 48.044 61,10 2 935.49

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t •24,022 255,40 -6135,22

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km ■576,528 11,10 •6 399,46

K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného

t •24,022 357,00 -8 575,85
odpadu na skládce (skládkovné)

998 - Přesun hmot -32i39

6 K
1
998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t •0,153 211.70 -32,39

O



ZMĚNOVÝ LIST
Identifikace stavby: Chotěboř - hřbitov - oprava zdí a 

vstupu na hřbitov (východ)
Číslo změny: 2

Datum: 23.5..2019

Týká se částí stavby: Pomníky
Popis změny:
Bylo nutné demontovat a zpětně namontovat 2 ks nahnutých pomníků a 1 x 
demontovat a 2 x zpětně namontovat náhrobní desky.

Cena méně práce uvedené v tomto ZL :

Cena více práce uvedené v tomto ZL ;

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL :

0,- Kč bez DPH 

+ 17.795,- Kč bez DPH

+ 17.795,-Kč bez DPH

Vliv změnového listu na cenu díla
Vliv změnového listu na termín 
dokončení
Změna byla vyvolána

Přílohy

ano ne

Ne

záměrem objednatele
chybou v dokumentaci zakázky
chybou zhotovitele
Jinou okolností
žádostí zhotovitele

položkový rozpočet oceněných prací ze dne ^5.^1,9

□

□
lEI

□

□

Změnu popsal p. Petr Kopal

Změnu odsouhlasil za objednatele pí.Romana Varejčková DiS.
T7-V. ■ ^

Změnu odsouhlasil za TDS

Změnu odsouhlasil za zhotovitele p. Milan Kruml

Změnu odsouhlasil za projektanta p, íng. Milan Landsman



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

c:

Kód: 2019-009L-2

Stavba: VP, MP

JKSO: CC-CZ:

Místo: Chotěboř Datum: 7. 5. 2019

Objednatel: IČ:

Město Chotěboř DIČ:

Zhotovitel: IČ: 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: !Č:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 62026081

ATOS. spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

17 795,00 
0,00

Cena bez DPH 17 795,00

DPH základní

snížená

21,00% ze

15,00% ze

17 795,00

0,00

3 736,95 

0,00

Cena s DPH V CZK 21 531,95

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis;

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Razítko

ATOS spol.s r.o.Ledeč Sá':avou
IC; 620 28 081. DiC:

Husovo náměsí! /
584 01 Ledeč nac '
telefon;+420 S69 72'

Stfedisko: K?

/

/

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kód: 2019-009L-2

Stavba: VP, MP

Místo: Chotěboř Datum: 7. 5. 2019

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Chotěboř
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Zpracovatel; ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad

\

Kód Objekt
t

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ

1) Náklady z rozpočtů 

2
2.01

Pomníky
SO 01 - oprava oplocení - východ

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) *** 2)

17 795,00 21 531,95

17 795,00 21 531,95
17 795,00 21 531 '95

0,00 0,00

17 795,00 21 531,95



krycí list rozpočtu

c

Objekt;

Část:

Stavba: VP, MP 

2 - Pomníky

2.01 - SO 01 - oprava oplocení - východ

C

JKSO:
Místo: Chotěbor

Objednatel:

Město Chotěbor

Zhotovitel:

ATOS. spoL s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Projektant:

Zpracovatel:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ;

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

7. 5. 2019

62028081

CZ62028081

62026081

CZ62028081

Náklady z rozpočtu 17 795,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 17 795,00

DPH základní 21,00% ze 17 795,00 3 736,95
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 21 531,95

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

1 Zhotovitel

ATOS apel.s r.o.Ledeč nad Sázr--.. 
IC; 620 26 081. DIC: C2620a8C.>: 

Husovo namésth39 
384 Ot Lede6 nad Sázavou 
letelon: f420 569 731 200 

Siředisko: HSV

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt:

Část:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Stavba: VP. MP 

2 • Pomníky

2.01 • SO 01 - oprava oplocení - východ

Chotěboř Datum:

Město Chotěboř Projektant:
ATOS, spoL s r.o. Ledeč nad Sázavou Zpracovatel;

Kód • Popis

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN9 ■ Ostatní náklady

7. 5. 2019

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sá 

Cena celkem (CZKJ

17 795,00

17 795,00
17 795,00

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) -t- 2)

0,00

17 795,00 ř



ROZPOČET

Objekt;

Část:

Místo;

Objednatel;
Zhotovitel;

Stavba: VP, MP

2 • Pomníky

2.01 - SO 01 - oprava oplocení - východ

Chotéboř Datum:

Atésto Chotěboř
ATOS^ spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Zpracovatel:

7. 5. 2019

ATOS, Spol. s r.o. Ledeč nad Sá

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

C

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN9' Ostatní náklady

17 795,00

17 795,00

17 795,00
K 091304000.1

Umělecká díla nepřenosná ■ demontáž a zpětná 1 
montáž náhrobní desky - 1ks | ^ 1,000 595,00 595,00

2 K 091304000.2
Umělecká díla nepfenosná - montáž náhrobní I 
dBky-lte 1,000 400,00 400,00

3 K 0913040CKI.3
Umělecká díla nepřenosná - demontáž a j
zpětná montáž pomníku vč.vyrovnání a ; kus
podbetonování podstavce !

2,000 6 200,00 12 40),00

4 K 091304000.4
Umělecká díla nepřenosná • demontáž a 
zpětné zazděni kamenné obruby náhrobni desky kus 2,000 2 200,00 4 400,00



o

ZMĚNOVÝ LIST
Identifikace stavby: Chotěboř - hřbitov - oprava zdí a 

vstupu na hřbitov (východ)
Číslo změny: 3

Datum: 12.7.2019

Týká se části stavbyi Různé
Popis změny:
Bylo provedeno vyztužení pilířů oc. sloupky pro kotvení brány a branky. Na 
stávající jímku byl dodatečně zřízen otvor s poklopem. Byla provedena 
povrchová úprava části betonového soklu (v obloucích).

Cena méně práce uvedené v tomto ZL :

Cena více práce uvedené v tomto ZL :

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL :

0,- Kč bez DPH 

+ 30.618,33 Kč bez DPH

+ 30.618,33 Kč bez DPH

Vliv změnového listu na cenu díla ano ne □

Viiv změnového listu na termín 
dokončení Ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele □

chybou v dokumentaci zakázky □

chybou zhotovitele □

Jinou okolností
žádostí zhotovitele

-
Přílohy - položkový rozpočet oceněných prací ze dne 7/é.29^ 9 j

Změnu popsal p. Petr Kopa!
'

Změnu odsouhlasil za objednatele
/ / •

pl.Romana Vařejčková DiS.

Změnu odsouhlasil za TDS
_________________/

Změnu odsouhlasil za zhotovitele p. Milan Kruml
/ 4

Změnu odsouhlasil za projektanta p. inq. Milan Landsman
/ / - X /



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

c

Kód;

Stavba:
2019-009L-2

VP, MP

JKSO:
Místo: Chotěboř

Objednatel:

Město Chotěboř

Zhotovitel:
ATOS, spol. 5 r.o. Ledeč nad Sázavou 

Projektant:

Zpracovatel:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Poznámka;

CC-CZ:
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ;
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

7. 5. 2019

62026081
CZ62028081

62028081

CZ62028081

Náklady z rozpočtů 30 618,33
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 30 618,33

DPH základní Z1.00X ze 30618.33 6 429,85
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 37 048,18

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Razítko

ATOS 9pol3 f.o.UedQÍ nad SáMvoti 
IC: 620 28 0B1. OlC: CZ620280S1 

Husovo náměslM 39 
364 01 Ledeč nad Sázavou 
telefon: +420 56^ 731 200 

Stf"

Datum a podpis:

/

^sv

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: 2019-009L-2

Stavba: VP, MP

Místo: Chotěboř Datum; 7. 5. 2019

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Chotěbor
ATOS, spol. s no. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad

Kód Objekt
--------- -----------— ,

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] |

c

1) Náklady z rozpočtů

3 ZL 3 - Chotěboř-oprava hřbitovní zdi-různé

3.01 SO 01 • oprava oploceni - východ

2) Ostatní náklady ze souhrnného Mstu 

Celkové náklady za stavbu 1) ^ 2)

30 618,33 37 048,18

30 618,33 37 048,18

30 618,33 37 048,18

0,00 0,00

30 618,33 37 048,18

C:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VP, MP

Objekt; 3 - ZL 3 • Chotéboř-oprava hřbitovní zdi-různé

Část: 3.01 • SO 01 - oprava oplocení - východ

JKSO: CC-CZ:
Místo: Chotěbor Datum; 7. 5.2019

Objednatel: IČ:

Město Chotěboř DiC;

Zhotovitel; IČ; 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant; IČ:

DIČ;

Zpracovatel; IČ: 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Poznámka;

Náklady z rozpočtu 30 618,33
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 30 618,33

DPH základní 21,OCX ze 30 616,33 6 429,85
snížená 1S,OOX ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 37 048,18

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
ATOS opOl.D r.o.lodoa nad 

IČ: 620 28 081. OlC; CZ6202CC01 
Husovo náméstí 139 

584 01 ledsč nsd Sázavou 
telefon: •t-420 569 731 200 

Středisky,

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt;

Část;

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Stavba: VP, MP

3 • ZL 3 - Chotěboř-oprava hřbitovní zdi-rúzné

3.01 - SO 01 - oprava oplocení - východ

Chotěbor 

Město Chotěbor
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
3 ■ Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 • Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

8 - Trubní vedení

9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 • Přesun sutě

998 ■ Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

7. 5. 2019

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sá: 

Cena celkem [CZK]

30 618,33

20 358,33 

15 268,00 

420,80 

2 165,51 

2 116,00

216.72

123.72 

47,58

10 260,00

10 260,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 30 618,33



ROZPOČET

Objekt:

Část:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel;

Stavba:

3 • ZL 3 • Chotěboř*oprava hřbitovní zdi-různé

3.01 - SO 01 - oprava oplocení - východ

VP, MP

Chotěboř 

Město Chotěboř
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:
Zpracovatel;

7. 5. 2019

ATOS, Spol. s r.o. Ledeč nad Sá:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

30 618,33 

20 358,33

997 • Přesun sutě

25 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 0,151 255,^0

123,72

38,57

26 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km 3,624 11,10 40,23

27 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) 0,151 297,50 44,92

998 ■ Přesun hmot 47,58



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK]

S K 998232111
Přesun hmot pro oploceni zděné z dhel nebo 
tvárnic v do 10 m t 0,084 566,40 47,58

PSV - Práce a dodávky PSV 10 260,00
767 - Konstrukce zámečnické 10 260,00

t7 K 76701
Dodávka a montáž ocelová výměna 
vč.základního nátěru pro PZD

------- 1
kus 1,000 960.00 960,00

22 K 76702 Doplněni kováni brány a branky soub 1,000 9 300,00 9 300,00



o

ZMĚNOVÝ LIST
Identifikace stavby: Chotěboř - hřbitov - oprava zdí a 

vstupu na hřbitov (východ)
Číslo změny: 4

Datum: 12.7.2019

Týká se části stavbyl Vodovodní přípojkci

Popis změny:
Bylo nutné provést novou vodovodní přípojku do objektu hrobníka, včetně 
zasypání stávající vodoměrné šachty a předláždění zámkové dlažby. Po 
dohodě nebyla provedena statická zkouška zhutnění pláně.

Cena méně práce uvedené v tomto ZL :

Cena více práce uvedené v tomto ZL :

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL :

-10.710,- Kč bez DPH 

+ 61.385,10 Kč bez DPH

+ 50.675,10 Kč bez DPH

Vliv změnového listu na cenu díla
Vliv změnového listu na termín 
dokončení
Změna byla vyvolána

Přílohy

ano ne

Ne

záměrem objednatele
chybou v dokumentaci zakázky

chybou zhotovitele

Jinou okolností
žádostí zhotovitele

□

□
□
□

- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 7.5.20/9 / J

Změnu popsal p. Petr Kopal
. /

7"

Změnu odsouhlasil za objednatele pí.Romana Vařejčková DIS.

Změnu odsouhlasil za TDS 7
Změnu odsouhlasil za zhotovitele

Změnu odsouhlasil za projektanta

p. Milan Kruml
Jí-----TZ

p, íng. Milan Landsman
T/



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 2019-009L-2

Stavba: VP, MP

JKSO: CC-CZ:
Místo; Chotěboř Datum: 7. 5. 2019

Objednatel; IČ:

Město Chotěboř DIČ:

Zhotovitel: IČ; 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant; IČ;
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Poznámka:

O Náklady z rozpočtů 50 675,10
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 50 675,10

DPH základní 21.00% ze 50 675.10 10 641,77
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 61 316,87

c
Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Razítko

ATOS spol.e r.o.Ledeč nad Sázavou 
(Ó: 620 28 081, OlC: 0262028091 

Husovo néměst/139 
564 Oí Ladei nad Sázavou 
lelelM:+4205S9?3l 200 

''Stfpdisko: HSV

Datum a podpis: Razítko

/ /



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód: 2019-009L-2

Stavba: VP, MP

Místo: Chotěboř Datum: 7.5.2019

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Chotěboř
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 50 675,10 61 316,87

4

4.03

ZL 4 • Chotěboř-oprava hřbitovní zdi •
vod.nříooika

SO 03 • zpevněná plocha

50 675,10

50 675,10

61 316,87

61 316,87

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 50 675,10 61 316,87



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

c

Objekt:

Část:

JKSO:
Místo;

Objednatel:
Město Chotěbor

Zhotovitel;
ATOS, spol. 5 r.o. Ledeč nad Sázavou 

Projektant:

Zpracovatel;
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Poznámka:

Stavba; VP, MP

4 - ZL 4 • Chotéboř-oprava hřbitovní zdi ■ vod.přípojka

4.03 - SO 03 - zpevněná plocha

Chotěboř
CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ;

IČ:
DIČ:

7. 5. 2019

62028081
C262028081

62028081
CZ62028081

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

50 675.10 
0,00

50 675,10

DPH základní
snížená

21,00% ze
15,00% ze

50 675,10
0,00

10 641,77 
0,00

Cena s DPH V CZK 61 316,87

Projektant ! Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
ATOS 6pol,6 f.o.Ledeč nad Sázavou

IČ; eaO 28 081. DIČ: C262O20O81 
Husovo náméstM 39

384 01 Ledeč nad Sázavou 
lelefon:+420 569 731 200

Středisko; MSV

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Objekt:

Část:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Stavba:

4 - ZL 4 - Chotěboř-oprava hřbitovní zdi - vod.přípojka

4.03 - SO 03 - zpevněná ptocha

Chotěbor

REKAPITULACE ROZPOČTU

VP,MP

Město Chotěbor
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

7. 5. 2019

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sá: 

Cena celkem [CZK]

Cí

1) Náklady z rozpočtu 50 675,10

HSV - Práce a dodávky HSV 50 675,10
1 • Zemní práce 5 520,41
13 • Zemní práce ■ hloubené vykopávky 26 813,71
2 * Zakládáni -10 710,00

21 - Zakládání • úprava podloží a základové spáry, zlepšováni vlastností hornin -10 710,00
4 ■ Vodorovné konstrukce 697,65
5 - Komunikace pozemní 7061,11
9 ■ Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 931,93

997 • Přesun sutě 387,18
998 • Přesun hmot 2 973,11

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 50 675,10



ROZPOČET

Stavba: VP, MP

Objekt: 4 • ZL4 - Chotěboř-oprava hřbitovní zdi • vod.přípojka

Část: 4.03 - SO 03 - zpevněná plocha

Místo; Chotěbor Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Chotěboř
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Zpracovatel:

7. 5. 2019

AIOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sá:

PČ Typ Kód Popis MJ AAnožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

' Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

c

50 675,10

50 675,10
5 520,41

2S K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s 
ložem z kameniva ručné

m2 23,790 106,90 2 543,15

45 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 26,000 52,60 1 367,60

35 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 4,000 37,40 149,60

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
svoaninou se zhutněním

m3 11,040 102,60 1 132,70

vodovodní (u^pojko

13 K 1
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
orohozeni. uloženou do 3 m

m3 0,750 187,50 140,63

Í4 M 5Í337JQ3 štěrkopísek frakce 0~B (dodávka investora) t 1.500 0,00 0,00

27 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
svoaninou se zhutněním

m3 1,820 102,60 186,73

zásyp vodovodní Šachty

13 ■ Zemní oráče • hloubené wkooávkv 26 813,71

16 K 132301101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
oblému do 100 m3

m3 12,540 1 762,00 22 095.48

17 K 132301109
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 
mm v hornině tř. 4

m3 12,540 315,40 3 955:12

18 K 161101101
Svislé pfemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
vůknnu do 2.5 m

m3 3,290 96,40 317,16

20 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m 
vvkooku/svDantnv z hominv tř. 1 až 4

m3 1,500 109,00 163,50

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,500 18,10 27.15

41 K 721173315.0SM Potrubí KG-Systém PN110 m 0,600 425,50 255,30

průchodky pod základy

2 • Zakládání ■‘*0 710,00
21 ■ Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin *10 710,00

42 K ZK1 [statické zkoušky zhutnění pláně { kpl | -1,000 10 710,00 -10 710,00

no ptoie 193,000 rnZ

4 - Vodorovné konstrukce 697,65

15 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

m3 0,750 930,20 697,65

22 M 58337303 štérkopisek frakce 0-S (dodávka Investora) t 1,500 0,00 0,00

5 ■ Komunikace pozemní 7061,11
34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠP tl 150 mm m2 1,400 128,20 179,48

32 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skuolnv A ol do 300 m2

m2 23,790 272,60 6485,15

31 M 592452120.1 dlažba zámková ÍČKO přirodnl 19,6x16,1x6 cm m2 22,390 0,00 0,00

použiti původní dlažby

33 M 592452120 dlažba zámková ÍČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm m2 1,400 283,20 396,48



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem fCZK]

novů diaiba

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 931,93

43- K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční operou do lože z betonu 
orostého

m 26,000 227,60 5 917,60

44 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu orostého in3 2,600 3 320,30 8 632,78

37 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do 
lože z betonu s boční ooěrou m 4,000 141,00 564,00

38 M 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm m 1,000 77,30 77,30

nový obrubník

39 M 59217001.1 obrubník betonový zahradní íOO x 5 x 25 c/n m 4,000 0,00 0,00

pouiítí původních obrubníků

40 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu orostého m3 0,200 3 320,30 664,06

26- K 971033451 Vybourání otvoru ve zdívu cihelném pl do 0,25 
m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm

kus 1,000 420,00 420,00

25 i K 971042241.1
Vybourání otvorů v betonových podlahách pl do 
0.0225 m2 tl do 300 mm

kus 1,000 277,00 277,00

36 K 979024441
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků 
zahradních m 4,000 23,50 94,00

29 K 979054451
Očištěni vybouraných zámkových dlaždic s 
DŮvodmm soárovánfm z kameniva těženého m2 22,390 57,40 1 285,19

997 - Přesun sutě 387,18

1 ■ K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,742 255,40 189,51

2 K 997013509 Pnplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km ores 1 km

17,808 11,10 197,67

998 ■ Přesun hmot 2 973,11

21 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 14,044 211,70 2 973,11

O

o



c

ZMĚNOVÝ LIST
Identifikace stavby: Chotěboř - hřbitov - oprava zdí a 

vstupu na hřbitov (východ)
Číslo změny: 5

Datum: 12.7.2019

Týká se části stavby: Snížení Zděných pilířů
Popis změny:
Bylo dohodnuto snížení zděných pilířů o 250 mm. včetně omítky.

Cena méně práce uvedené v tomto ZL: -26.221,61 Kč bez DPH

Cena více práce uvedené v tomto ZL : + 0,- Kč bez DPH

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : 26.221,61 Kč bez DPH

Vliv změnového listu na cenu díla ano El ne □
Vliv změnového listu na termín 
dokončeni Ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele E

chybou v dokumentaci zakázky □

chybou zhotovitele □

Jinou okolností □

žádostí zhotovitele □
Přílohy - položkový rozpočet oceněných prací ze dne 7.5.201 ^ /'‘)

Změnu popsal p. Petr Kopal

Změnu odsouhlasil za objednatele pl.Romana Vařejčková DiS. /

Změnu odsouhlasil za TDS f \

Změnu odsouhlasil za zhotovitele p. Milan Kruml

Změnu odsouhlasil za projektanta p. íng. Milan Landsman



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

O

Kód: 2019-009L-2

Stavba: VP, MP

JKSO: CC-CZ:

Místo; Chotěboř Datum; 7. 5.2019

Objednatel: IČ:

Město Chotěboř DIČ:

Zhotovitel: IČ: 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

DIČ;

Zpracovatel: IČ: 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -26 221,61

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -26 221,61

DPH základní 21.00X ze •26 221,61 •5 506,54

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -31 728,15

o
Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

ATOd 6pú),n r.o.Udofi nací sA^tveu
iCi 620 28 081, DlC; CZ62028081 

Husovo námésl( 139 
564 01 LedeO nad Sázavou 
tefston: +420 S69 731 200

ysv

Datum a podpis: Razítko

/



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2019-009L-2

Stavba: VP, MP

Místo: Chotěboř Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Chotěboř
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant;
Zpracovatel;

Kód Objekt

1) Náklady z rozpočtů 

5
5.01

ZL 5 ‘ Snížení sloupků 
SO 01 - oprava oplocení • východ

2) Ostatní náklady ze souhrnného Mstu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7. 5. 2019

Cena bez DPH [C2K] Cena s DPH [CZK]

-26 221,61 -31 728,15

-26 221,61 -31 728,15
-26 221,61 -31 728,15

0,00 0,00

-26 221,61 ■31 728,15



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

c

Stavba:

Objekt:

Část:

VP, MP

5 ■ ZL 5 ■ Sníženi sloupků

5.01 - SO 01 - oprava oplocení - východ

JKSO: CC-CZ:
AAísto: Chotěbor Datum; 7. 5. 2019

Objednatel; IČ:

Město Chotěbor DIČ:

Zhotovitel: IČ; 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ620Z8081

Projektant: IČ:

DIČ;

Zpracovatel: IČ: 62028081

ATOS, spoL s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ620Z8081

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -26 221,61

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -26 221,61

DPH základní Z1,00% ze -26 221,61 •5 506,54

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -31 728,15

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
ATOS spol.a r.o.Letiei nad írasnv-v'.* 

IĎ: 620 26 081. DiC: CZ6202ÓC :i 
Husovo nátněsM 13.'

584 01 Lede&natíSš:(>'^u
leleíon: +420 M9._73' c.'.j

Datum a podpis: Razítko

/



REKAPITULACE ROZPOČTU

Siiavba:

Objekt;

Část:

Místo:

Objednatel;

Zhotovitel:

VP. MP

S • ZL 5 * Snížení sloupků

5.01 - SO 01 - oprava oplocení - východ

Chotěboř 

Město Chotěboř
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum;

Projektant:
Zpracovatel;

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

3 • Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

998 - Přesun hmot

7. 5. 2019

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sá 

Cena celkem [CZK]

-26 221,61

-26 221,61 

•8 112,30 

-17 456,25 

■653,06

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

-26 221,61

O



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

VP, MP

5 - ZL 5 • Snížení sloupků

5.01 ■ SO 01 • oprava oplocení - východ

Chotěbor 

Město Chotěbor
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

7. 5. 2019

ATOS, Spol. s r.o. Ledeč nad Sá;

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK)

O

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

-26 221,61

-26 221,61

■8 112,30

z K 311238717
Zdivo nosné vnější tepelně Izolační HELUZ tl
490 mm U-0,19 W/m2K m2 •2,625 3 090,40 -8 112,30

6 ■ Úoraw povrchů, podlahy a osazování výplní -17 456,25

3 K 622131121
Penetrace akrylát>siltkon vnějších stěn 
nanášená ručně m2 •10,500 41,70 •437,85

5 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknltým pletivem 
vtlačeným do tenkovretvé hmoty m2 •10,500 245,10 •2 573,55

4 K 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 •10,500 416,50 •4 373,25

6 K 622532011
Tenkovrstvá silikonová hydrofílní zmítá omítka 
tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 •21,000 479,60 -10 071,60

998 ■ Přesun hmot -653,06

1 K 998232111
Přesun hmot pro oploceni zděné z cihel nebo 
tvárnic v do 10 m t •1,153 566,40 •653,06



c

ZMĚNOVÝ LIST
Identifikace stavby: Chotěbor - hřbitov ~ oprava zdí a 

vstupu na hřbitov (východ)
Číslo změny: 6

Datum: 8.7.2019

Týká se části stavby: Objekt hrobníka

Popis změny:
Bylo dohodnuto na KD za účasti pana starosty provést opravu omítek objektu 
hrobníka.

Cena méně práce uvedené v tomto ZL:

Cena více práce uvedené v tomto ZL :

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL:

0,. Kč bez DPH 

+ 260.228,95 Kč bez DPH

+ 260.228,95 Kč bez DPH

Vliv změnového listu na cenu díla ano El ne □
Vliv změnového listu na termín 
dokončení Ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele □

chybou v dokumentaci zakázky □

chybou zhotovitele □

Jinou okolností El

žádostí zhotovitele

Přílohy - položkový rozpočet oceněných prací ze dne 25.^01/^ J

Změnu popsal p. Petr Kopal
-T-7

Změnu odsouhlasil za objednatele pí.Romana Vařejčková DiS. .* f// ...

Změnu odsouhlasil za TDS
'/

Změnu odsouhlasil za zhotovitele p. Milan Kruml
t

Změnu odsouhlasil za prolektanta p. in.q. Milan Landsman



SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 2019-009L-3

Stavba: Oprava vnější omítky na domě

JKSO:
Místo: Chotěboř

CC-CZ:
Datum: 25. 6. 2019

c:

Objednatel:

Město Chotěboř

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč n.S. 

Projektant:

Zpracovatel:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč n.S. 

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

62028081
CZ62028081

62028081

CZ62028081

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

260 228,95 
0,00

260 228,95

DPH základní 21,00?i ze Z60 226,95 54 648,08
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 314 877,03

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Razítko

ATOS spoi.ft r.e,Lodo6 nad Sázavou 
IC: 620 2B 081, DIC; CZ62026081 

Husovo náměstí139 
584 Qi Lcdefi (lad Sázavou 
telalon: 4-420 569 731 200 

Siř'-" iko: H5V/

Datum a podpis:

/

Razítko

/



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód; 2019-009L-3

Stavba; Oprava vnější omítky na domě

Místo: Chotěboř Oatum: 25. 6. 2019

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Chotěboř
ATOS, spol. s r.o. Ledeč n.S.

Projektant;
Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč n.S.

Kód Objekt
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] |

!

1) Náklady z rozpočtů

1 Oprava vnější omítky na domě - N2

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

260 228,95 314 877,03

260 228,95 314 877,03

0,00 0,00

260 228,95 314 877,03

c



krycí list rozpočtu

c

Stavba: Oprava vnější omítky na domě

Objekt: 1 - Oprava vnější omítky na domě - N2

JKSO: CC-CZ:
Místo: Chotěbof Datum: 25. 6. 2019

Objednatel: IČ:

Město Chotěbor DIČ:

Zhotovitel; IČ; 62028081
AT05 spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ; CZ62028Q81

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 62028081

ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 260 228,95
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 260 228,95

DPH základní 21,00% ze 260 228,95 54 648,08
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 314 877,03

c Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
ATOS spol.s r.oXeclei nad Sazavou 

IC: 620 28 081. DiC; CZ62028081 
Husovo néméstíl 39 

584 01 Ledeč rtad Sázavou 
telefon:-(-420 569 731 200

Datum a podpis; Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Místo:

Objednatel;
Zhotovitel:

Oprava vnější omítky na domě 

1 - Oprava vnější omítky na domě • N2

Chotěboř

Město Chotěboř
ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

25. 6. 2019

ATOS spol. $ r.o. Ledeč nad Sáz 

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 260 228,95

3 - Svislé a kompletní konstnjkce 443,26

5 • Komunikace 751,02

61 • Úpravy povrchů vnitrní 1 251,95

62 - Úpravy povrchů vnější 188 498,91

94 - Lešení a stavební výtahy 12 698,40

95 • Dokončovací kce na pozem.stav. 828,00

96 - Bourání konstrukcí 1 571,13

97 ■ Prorážení otvorů 4 288,35

99 • Staveništní přesun hmot 6 368,00

721 ■ Vnitřní kanalizace 658,72

764 • Konstrukce klempířské 3 308,94

767 - Konstrukce zámečnické 16 950,40

783 - Nátěry 12 130,00

AA21 - Elektromontáže 2 365,50

VN - Vedlejší náklady 20 000,00

997 - Přesun sutě 814,77

Ostatní náklady 0,00

Ikové náklady za stavbu 1) + 2) 260 228,95



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Místo;

Objednatel:
Zhotovitel:

Oprava vnější omítky na domě

1 - Oprava vnější omítky na domě • N2

Chotěbor 

Město Chotěbor
ATOS spoL s r.o. Ledeč nad Sázavou

Datum:

Projektant;
Zpracovatel:

25. 6. 2019

ATOS spol. s r.o. Ledeč nad Sá:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 260 228,95

3- Svislé a kompletní konstrukce 443,26
1 K 310236251R00

Zazdívka otvorů pl.O, 09 m2 dhlami, tl. zdi 45 
ctn

kus 2,000 221,63 443,26

5- Komunikace 751,02
2 K sa^asmiRoo

Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tlouštky 15 
cm

m2 6,970 107,75 751,02

61 • Úpravy povrchů vnitřní 1 251,95
3 K 61Z403382RC)0

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou 
ze SMS m 3,650 343,00 1 251,95

c:

62 ■ Úpravy povrchů vnější 188 498,91
4 K 622904112ROO Očištěni fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 114,400 51,00 5 834,40

5 K 622142001
Vápenocementová omítka hrubá jednotvstvá 
zatřená , vnějších stěn nanášená ručně m2 34,400 330,00 11 352,00

6 K 622131121
Penetrace akrylát-slllkon vnějšfch stěn 
nanášená, ručně m2 114,400 41,70 4 770,48

7 K 622142001.1
Potaženi vnějších stěn sklovláknitým pletivem, 
vtlačnými do tenkovrstvé hmoty m2 114,400 245,10 28 039,44

42 K 622252002 Montáž ostatních list kontaktního zateplení m 26,200 41,70 1 092,54

9 K 590515160 profil ukončovad 14 mm PVC hrana (délka 3 m) m 27,600 23,80 656,88

10 K 622532011
Tenkovrstvá silikonová hydroíilní zrnitá omítka 
, tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 228,800 479,61 109 734,77

11 K 6274S2911R00
Spárování starého zdivá z lom. kamene do hl. 8 
cm

m2 6,400 400,00 2 560,00

43 K 622135011
Vyrovnáni podkladu vnějších stěn tmelem tl do 
2 mm m2 80,0CK) 147,00 11 760,00

O

94 • Lešení a stavební výtahy 12 698,40

12 K 941941041R00
Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 
10m m2 114,400 65,00 7 436,00

13 K 941941291R00
Příplatek za každý měsk použití lešení k 
pol.1041 m2 114,400 1,00 114,40

14 K 941941841ROO
Demontáž lešení leh.řad.s podlahaml,š.1,2 m,H 
lOm m2 114,400 45,00 5 148,00

95 ■ Dokončovací kce na pozem.stav. 828,00
15 1 K 9S3922112ROO Montáž tvarovky větrací spižní • vnější kus 4,000 107,00 428,00

16 K 28349061R
Mř^ka větrací PS kulatá 130/100 mm se síťkou 
bílá, RR100S kus 4,000 100,m 400,00



o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem (CZK]

96 • Bourání konstrukcí 1 571,13
17 K 96203t116R00

Bouráni příček z cihel pálených plných tl. 140 
mm

m2 7,600 100,00 760,00

18 K 962032231R00 Bourání zdtva z cihel pálených na MVC m3 1,323 613,10 811,13

97 ' Prorážení otvorů 4 288,35
19 K 978036141ROO Otlučení omítek břízolltových v rozsahu 30 % m2 114,400 31,69 3 625.34

20 K 976082131ROO
Vybourání objímek,držáků apod.ze zdivá 
cihelného kirs 9.000 40,98 368,82

21 K 974031132ROO Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm j m 3,650 80,60 294,19

99 ■ Staveništní přesun hmot 6 368,00
22 K 99928110SR00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výsky 6 m t 6,400 995,00 6 368,00

721 - Vnitřní kanalizace 658,72
23 K 721176232R00

Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené 0110 x
3,2 mm m 1.800 355,00 639,00

24 K 998721201ROO
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 
m % 11,740 1,68 19,72

764 - Konstrukce klempířské 3 308,94
25 K 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových,0 120 mm m 10,950 49,10 537,65

26 K 764454291ROO Montáž trub odpadních kruhových m 10,950 250,00 2 737,50

27 K j998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 
m

% 22,230 1.52 33,79

767 • Konstrukce zámečnické 16 950,40
28 K 767651210R0O Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.do 6 

m2 kus 1,000 2 000,00 2 000.00

29 K 1 Specifikace: Atypické vrata 1000x3000 mm kom 1,000 14 800,00 14 800,00

30 K 998767201ROO
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do
6 m % 111,410 1,35 150,40

78;i - Nátěry 12 130.00
31 K 7836229O0ROO Údržba, nátér syntetický truhl. výrobků 2x m2 40,900 200,00 8 180,00

32 K 783222931R00
Údržba, nátér syntetický kov.konstr. 2x, 
scávajicí vrata m2 6,200 250,00 1 550,00

33 K 1.1 Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 2x ■ zvon kom
Pl 1,000 900,00 900,00

34 K 783222130R00 Nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x m2 6,000 250,00 1 500,00

A\21 ■ Elektromontáže 2 365.50
35 K 1.2

Výměna zásuvky 400 (demontáž, dodávka a 
montáž)

kom
pl 1,000 1 033,00 1 033,00

36 K 2 Demontáž a montáž svítidel kus 2,000 575,00 1 150,00
37 K 3 Demontáž a montáž kabelu bm 3,650 50,00 162,50

VN - VedleiŠí ná klady 20 000.00
38 K VRN2 Příprava staveniště 1,000 10 000,00 10 000,00
39 K VRN3 Zařízení staveniště 1,000 5 000,00 5 000,00
40 K VRN9 Ostatní náklady 1,000 5 000,00 5 000,00

997 - Přesun sutě 814,77
i Příplatek k vnltrostavebnfčtní dopravě suti a,

41 K 997013219 vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti 
ZKDIOm

t 13,335 61,10 814,77



o

ZMĚNOVÝ LIST
Identifikace stavby: Chotěboř - hřbitov - oprava zdí a 

vstupu na hřbitov (východ)
Císio změny: 7

Datum: 30.7.2019

Týká se části stavby: Zpevněná plocha

Popis změny:
Vzhledem ke skutečnosti, že se na zpevněné ploše v místě zídky nachází 
stávající Jímka byla zídka zkrácen.

Cena méně práce uvedené v tomto ZL :

Cena více práce uvedené v tomto ZL :

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL:

-34.073,11 Kč bez DPH 

+ 586.06 Kč bez DPH

- 33.487,05 Kč bez DPH

Vliv změnového listu na cenu díla
Vliv změnového listu na termín 
dokončeni
Změna byla vyvolána

Přílohy

ano ne

Ne

záměrem objednatele
chybou v dokumentaci zakázky

chybou zhotovitele

Jinou okolnosti
žádostí zhotovitele

□

□
□
□
a- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 7

e4n/9 /

Změnu popsal p. Petr Kopal

Změnu odsouhlasil za objednatele pí.Romana Vafejčková DIS.

Změnu odsouhlasil za TDS " /

Změnu odsouhlasil za zhotovitele p.íng. Jaroslav Brodil

21měnu odsouhlasil za projektanta p. ing. Milan Landsman



c

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 2019-009L-2

Stavba: VP, MP

JKSO: CC-CZ:
Místo: Chotěboř Datum; 7. 5. 2019

Objednatel: ÍČ:

Město Chotěboř DIČ:

Zhotovitel: IČ: 62028081
ATOS. spol. 5 r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel; IČ: 62028081

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62026081

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -33 487,05
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -33 487,05

DPH Základní 21,00% ze ■33 487,05 •7 032,28
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -40 519,33

Projektant

Datum a podpis; Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Razítko

ATOa spol.o ro.L«ele& nad Sázavou 
IC; 620 28 081, DIČ: CZ62028081 

Husovo námástí 139 
584 01 Lede£ nad Sázavou 
teicjoný-t^sse 731 200 

"^'•ííspo: HSV

Datum a podpis: Razítko

/



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY
Kód; 2019-009L-2

Stavba: VP, MP

Místo: Chotěbor Datum: 7.5. 2019

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Chotěbor
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Zpracovatel: AT05, spol. s r.o. Ledeč nad

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů -33 487,05 -40 519,33

6
6.03

ZL 6 - menší délka hřbitovní zdí
SO 03 • zpevněná plocha

-33 487,05 
-33 487,05

-40 519,33 
-40 519,33

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

C:
' Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 

•33 487,05

0,00 

■40 519,33

O



krycí list rozpočtu

Stavba: VP, WP

Objekt: 6 - ZL 6 - menší délka hřbitovní zdi

Část: 6.03 - SO 03 - zpevněná plocha

JKSO: CC-CZ:
Místo; Chotětxiř Datum:

Objednatel: IČ;
Město Chotěboř DIČ:

Zhotovitel: IČ;
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ;

7. 5. 2019

62028081
CZ62028081

62028081
CZ62026081

Potnámka;

Náklady z rozpočtu -33 487,05

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -33 487,05

DPH základní 21,00X ze •33 487,05 •7 032,28
snížená 15,00X ze 0,00 0.00

{cenasDPH
V CZK -40 519,33

Projektant

Datum a podpis:

{Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

ATOS epol.s r.o.UedeS nad Sázavou 
tó: 620 28 081. DlC: CZ62028081 

Husovo rtámáslM39 
584 01 Ledeč nad Sázavou 
telefon; +420 5^9 731 200 

S1ře<*' 1SV

Jť.V-
Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VP, MP

Objekt; 6 • ZL 6 - menší délka hřbitovní zdi

Část: 6.03 - SO 03 - zpevněná plocha

Místo: Chotěbor Datum;

Objednatel:
Zhotovitel;

Město Chotěbor
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Zpracovatel:

Kód • Popis

1

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 • Zemní práce
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

2 - Zakládání
21 * Zakládání • úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 
27 ■ Zakládání - základy

3 • Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 • Komunikace pozemní

6 ‘ Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 

998 ■ Přesun hmot

P5V - Práce a dodávky PSV

711 ■ Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7. 5. 2019

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sá: 

Cena celkem [CZK]

-33 487,05

-33 101,69

-3 307,01 
-3 307,01 
-9 474,97 

5,33 
-9 480,30 
-7 682,88 

67,73 

513,00 

-12 802,20 

-415,36 

-385,36 

-385,36

O 2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

-33 487,05



ROZPOČET

Stavba: VP, MP

Objekt; 6 ' ZL 6 • menší délka hřbitovní zdi

Část: 6.03 - SO 03 - zpevněná plocha

Místo: Chotěboř

Objednatel: Město Chotěboř
Zhotovitel: ATOS, spoL s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Zpracovatel;

Datum;

ATOS, spol. 5 r.o. Ledeč nad Sá

7. 5. 2019

PČ Typ Kód Popis MJ AArožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

r-"-

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

13 • Zemní práce • hloubené vykopávky

-33 487,05

-33 101,69
-3 307,01 
■3 307,01

1 K 132301101
Hloubení rýh 1 do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3 m3 -1,425 1 762,00 -2 510,85

2 K 132301109
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600 
mm v hornině tř. 4 m3 -1,425 315,40 -449,45

3 K 161101101
Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5m m3 •1,425 96,40 -137,37

31 K 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m 
výkopku/sypanlny z hornirry tř. 1 až 4 m3 -1,425 109,00 •155,33

5 K 171201201 Uložení sypaníny na skládky m3 •1,425 18,10 •25,79

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním m3 ■0,275 102,60 •20,22

2 ■ Zakládání -9 474,97 
5,33

8 I K
215901101

Zhutném' podloží z hornin soudržných do 92X PS 
nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 m2 0,750 7,10 5,33

C)
27 • Zakládání • základy •9 480.30

10 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 •4,800 566,60 -2 730,24

11 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasu m2 •4,600 183,50 -880,80

12 K 279113124
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.
C12/15

m2 •1,875 1 353,00 •2 536,88

13 K 279361621
Výztuž základových zdí nosných betonářskou 
ocelí 10 505 t •0,075 44 431,70 -3 332,38

3 - Svislé a kompletní konstrukce •7 682,88

14 K 311238712
Zdivo nosné vnější tepelně Izolační HELUZ tl
300 mm U-0,28 W/m2K m2 -3,750 1 626,70 -6100,13

15 K 348272515
Plotová střSka pro zeď tl 300 mm z tvarovek 
hladkých nebo štípaných přírodních m -2,500 633,10 •1 582,75

4 - Vodorovné konstrukce 67,73

16 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 
do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 m2 0,750 90,30 67,73
mm

5 - Komunikace pozemní 513,00
17 K 564851111 [podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 0,750j 128,20| 96,15}



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pdSí tl |
60 mm skupiny A pl do 300 m2 j 0,750 272,60 204,45

19 592452120 dtažba zámková ÍČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm m2 0,750 283,20 212,40

spotftba: 36 kus/m2

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -12 802,20

20 K 622131121
Penetrace akrytát-silikon vně]Sfch stén 
nanášená ručně m2 •7,500 41,70 •312,75

21 K 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 •7,500 416,50 -3 123,75

22 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovtáknUým pletivem 
vtlačeným do tenkovrsCvé hmoty m2 •7,500 245,10 •1 838,25

23 K 622252002 Montáž ostatních lIŠt zatepleni m •5,000 41,70 •208,50

24 M 590515160 profil ukončovad 14 mm PVC hrana (dálka 3 m) m •5,250 33,80 -Í24.95

1
25ÍK

1
622532011

Tenkovrstvá silikonová hydrofUnI zrnitá omítka 
tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 •15,000 479,60 ■7 194,00

998 ■ Přesun hmot -415,36

26 K 998223011
Přesun hmot pro pozemm' komunikace s krytem 
dlážděným

t j -1,962 211,70 •415,36c
PSV - Práce a dodávky PS V

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

■385,36
-385,36

27 K 711111051
Provedení izolace proti zemni vlhkosti 
vodorovné za studená 2x nátěr tekutou 
elastickou hydrolzolad

m2 •0,750 119,00 •89,25

28 M 245510300
nátěr 2K hydroizolační • tekutá lepenko v 
kýblu, bal. 34 ks -M25 261,80 •294,53

Spotfeba: 1 vrstvo >,5 k$/m2

29 K 998711101
Présun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m •0,001 1 064,10 -1,06

30 K 998711181
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný 
bez použití mechanizace -0.001 524,40 •0,52

O



c

ZMĚNOVÝ LIST
Identifikace stavby: Chotěboř- hřbitov - oprava zdí a 

vstupu na hřbitov (východ)
Číslo změny: 8

Datum: 20.8.2019

Týká se částí stavby! RÚzné
Popis změny:
Byla upravena plocha zámkové dlažby (menší), sloupky oplocení pro bránu 
jsou o 25 cm vyšší, nebude osazena zásuvka na objektu hrobníka, při 
betonování základů bylo provedeno méně bednění.

Cena méně práce uvedené v tomto ZL: 

Cena více práce uvedené v tomto ZL :

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL

-21.165,08 Kč bez DPH 

+ 5.528.69 Kč bez DPH

-15.636,39 Kč bez DPH

Viív změnového listu na cenu díla
Vliv změnového listu na termín 
dokončení
Změna byla vyvolána

Přílohy

ano ne

Ne

záměrem objednatele
chybou v dokumentaci zakázky

chybou zhotovitele
Jinou okolností

žádostí zhotovitele

□

□
□
□
a

- položkový rozpočet oceněných prací ze dne 7.fi.2Ó19^J

Změnu popsal p. Petr Kopal

Změnu odsouhlasil za objednatele pí.Romana Vařejčková DiS.
+-

Změnu odsouhlasil za TDS

Změnu odsouhlasil za zhotovitele p. Milan Kruml

Změnu odsouhlasil za projektanta p. ing. Milan Landsman



Kód:

Stavba:
2019-009L-2

VP, MP

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

JKSO: CC-CZ:

c

Wfsto: Chotěboř Datum: 7. 5. 2019

Objednatel: IČ:
Město Chotěboř DIČ:

Zhotovitel: IČ: 6202B081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -15 636,39
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH -15 636,39

DPH základní 21,00% ze •15 636,39 •3 283,64
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK ■18 920,03

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:

ATOS spol.s T.o.Ledeč nad Sázavou 
IČ: 620 28 081. OlC: CZ62028081 

Husovo náměstí 139 
564 Ot Led^ad Sázavou 

731 200 
fo:HSV

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

c

Kód; 2019-009L-2

Stavba: VP, MP

Místo: Chotéboř Datum; 7. 5. 2019

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Chotěbor
ATOS, spol. 5 r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Zpracovatel: ATOS, spol.

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů -15 636,39 -18 920,03
ZL8 Různé -15 636,39 -18 920,03

8.1 SO 01-oprava oploceni východ -1 152,10 -1 394,04
8.3 SO 03-zpevněná plocha -13 751,29 -16 639,06
8.4 Oprava omítky na domě -733,00 -886,93

0,00

•15 636,39

0,00

■18 920,03



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

c

Stavba: VP, MP

Objekt: ZL 8 - Různé

Část: 8.1 - SO 01-oprava oplocení východ

JKSO: CC-CZ;
Místo: Chotěbor Datum: 7. 5. 2019

Objednatel; ič;

Město Chotěboř DIČ:

Zhotovitel: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ; CZ620Z6081

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpraa>vate(: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -1 152.10
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -1 152,10

OPH základní 21.00% ze •1 152,10 -241,94
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK -1 394,04

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis; Razítko

Objednavatel

Datum a podpis; Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

ATOS spol.s r.O.LodeA nad Sázavou 
IC;620 26 0S1. DI&; CZ62028061 

Husovy ntii^lM39 
584 01 I^defi/iaa Sáz8'/ou 
l8l9Íor/*‘i‘’‘^'‘jfl73i 200 

HSV

/ ' Razítko

/



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba;

Objekt:

. Část:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

VP. MP 

ZL8 - Různé

8.1 - SO 01-Oprava oplocení východ

Chotěbor 

Město Chotěboř
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Kód • Popis

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání

3 ■ Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 

9 ■ Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 ■ Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

783 • Dokončovací práce - nátěry

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

7. 5. 2019

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sá: 

Cena celkem [CZK]

-1 152,10

-1 329,01 

-A 513,80 

772,60 

1 703,08 

765,18 

-56,07 

176,91 

176,91

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

-1 152,10



ROZPOČET

O

stavba: VP, MP

Objekt: ZL 8 • Různé

Část: 8.1 - SO 01-oprava oplocení východ

Místo: Chotébor c

Objednatel: Město Chotěbor p
Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou Z

Datum; 7. 5. 2019

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sá:

PC Typ Kód Popis MJ AtoožstvI J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládáni

-1 152,10 

-1 329,01

1 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 •6,000 566,60 ■3 412,80
2 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 •6,000 183,50 •1 101,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce 772,60
3 K 311238717

Zdivo r>osně vněJSÍ tepelně izolační HELUZ tl
490 mmU-0,19W/m2K m2 0,250 3 090,40 772,60

Č • Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 703,08
4 K 622131121 Penetrace akrylát-sílikon vnějších stěn 

nanášená méně m2 1,000 41,70 41,70

6 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 1,000 245,10 245,10

7 K 622252002 Montáž ostatních líšt zateplení m 7,800 41,70 325,26

8 M 5905ÍSJ60
profil ukonlovacf 14 mm PVC hrana (délka 3 
m} m 8.Í90 23,80 194,92

5 K 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá 
zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 1,000 416,50 416,50

9 K 622532011
Tenkovrstvé silikonová hydroftlni zrnitá omítka 
tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1,000 479,60 479,60

9 ■ Ostatní konstrukce a práce, bourání 765,18
11 K 985131111

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
tlakovou vodou m2 3,270 101,00 330,27

13 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, mbu kleneb a 
podlah ocelových kartáči m2 3,270 133,00 434,91

998 ■ Přesun hmot -56,07
10 K 998232111

Přesun hmot pro oplocem' zděné z cihel nebo 
tvárnic v do 10 m

1
t -0,099 566,40 -56,07

PSV - Práce a dodávky PSV 176,91
783 - Dokončovací práce - nátěry 176,91

12 K 763826675
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr 
hrubých betonových povrchů nebo hrubých 
omítek

mZ 3,270

_______

54.10 176,91



krycí list rozpočtu

Stavba: VP. MP

Objekt: ZL8 • Různé

Část: 8.3 - SO 03‘Zpevněná plocha

JKSO:
Místo: Chotěboř

Objednatel:

Město Chotěboř 

Zhotovitel:

AT05, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Projektant:

Zpracovatel:

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Poznámka:

CC-CZ:
Oatunv.

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ;
DIČ:

7. 5. 2019

62028061

CZ62O28081

62028081

CZ62028081

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

-13 751,29 
0,00

Cena bez DPH -13 751,29

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

•13 751,29
0,00

•2 887,77
0,00

Cena s DPH V CZK -16 639,06|

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

AT06 epol.e ť.d.Laeieé nad Sázavou
IČ: 620 28 031. DIČ: CZS20280ai 

Hu90V^áni6siíi39
964 01 Lpoefi ueihSázavDu 
tfilfll0n:/42p'5^731 200 

"V

Datum a podpis: Razitko j Datum a podpis: azítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: VP.AtP

Objekt: ZL 8 - Různé

Část: 8.3 - SO 03-zpevněná plocha

Místo: Chotěboř Datum:

Objednatel;
Zhotovitel:

Město Chotěboř
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Zpracovatel;

Kód • Popis

1) Náklady Z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky H5V

1 ■ Zemní práce
13 * Zemní práce ■ hloubené vykopávky

2 - Zakládání
21 ' Zakládání • úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastnosti hornin

4 • Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní
9 • Ostatní konstrukce a práce, bourání 

998 • Přesun hmot

7. 5. 2019

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sá: 

Cena celkem [CZK]

-13 751,29

-13 751,29

-2 500,61 
-2 500,61 

-92,30 
-92,30 

-1 173,90 

-7 362,72 

-905,08 

-1 716,68

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) 2)

0,00 

-13 751,29



ROZPOČET

Stavba; VP, MP

Objekt: ZL 8 - Různé

Část: 8.3 - SO 03-zpevněná plocha

Místo; Chotěbor Datum: 7. 5. 2019

Objednatel:
- Zhotovitel:

Město Chotěbor
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Zpracovatel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sá*

1PČ Typ
Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu
-13 751,29

H5V - Práce a dodávky HSV -13 751,29
1 - Zemní práce

13 • Zemní práce - hloubené vykopávky
■2 500,61 
-2 500,61

10 K 122302201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 
silnice objemu do 100 m3 v hornině tr. 4 m3 •4,030 447,60 •1 803,83

11 K 122302209 Poplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 
silnice v hornině tr. 4 za lepivost m3 •4,030 45,80 -184,57

16 K 162501102 Vodorovné přemístěni do 3000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 •4,030 109,00 -439.27

14 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 -4,030 18,10 -72,94

2 - Zakládáni

21 * Zakládání • úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastnosti hornin
-92,30
-92,30

12 K 215901101 Zhutněni podloží z hornin soudržných do 92% PS 
nebo nesoudriných sypkých l(d) do 0,8 m2 •13,000 7,10 •92,30

4 • Vodorovné konstrukce •1 173,90

6 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 
do sklonu 1:5 z kameniva těženého ti do 100 
mm

m2 •13,000 90,30 -1 173,90

5 ' Komunikace pozemní -7 362,72
7 K 564S51111 Podklad ze itěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 •13,000 128,20 -1 666,60

8 K 596211112
Kladero zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 •13,000 272,60 •3 543,60

9 M 592452120 dltába lómková ÍČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm m2 ■7,600 283,20 •2 152,32

spotřeba: 36 kus/m2

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -905,08

1 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého

m •8,000 227,60 -1 820,80

2 M 592174110
obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 
100x8x20 cm kus ■8.000 111,90 -895,20

4 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do 
lože z tetonu s boční opěrou m 8,000 141,00 1 128,00

5 M 59217001.ZPS Zahradni obrubník 100/25/5 m 8,400 81,30 682,92

9 98 - Přesun hmot •1 716,68
3 K 996223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným •8,109 211,70
1

<1 716,6fi

c

c



krycí list rozpočtu

o

Stavba:

Objekt:

Část:

VP, MP 

ZL 8 • Různé

8.4 - Oprava omítky na domě

JKSO: CC-CZ:

■O

Místo: Chotěboř Datum: 7. 5. 2019

Objednatel; IČ:

Město Chotěboř DIČ:

Zhotovitel: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ620280S1

Projektant: IČ:

DIČ;

Zpracovatel: IČ: 62028081
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou DIČ: CZ62028081

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -733,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -733,00

DPH základní 21,00% ze •733,00 ■153,93
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -886,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

[Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

AT08 epol.s r.o.Ledeč nad Sázavou 
IC: 620 28 081. DIČ: CZ62O260ai 

Husovo/ámS^( 139 
584 01 iMe^aďSázavou 
leleto^4® ='■ '31 200

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VP, MP

Objekt; ZL 8 ■ Různé

Část; 8.4 - Oprava omítky na domě

Místo: Chotěbor Datum: 7. 5. 2019

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Chotěboř
ATOS, spot. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Zpracovatel: ATOS, spol.

Kód * Popis

1) Náklady z rozpočtu 

M21 • ELektromontáže

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

-733,00

-733,00

0,00

-733,00

O



ROZPOČET

Stavba; VP, MP

Objekt: ZL 8 ■ RÍFzné

Část: 8.4 - Oprava omítky na domě

Místo: Chotěboř Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Město Chotěboř
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant:
Zpracovatel:

7. 5. 2019

ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sá;

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 

M21 ■ Elektromontáže

-733,00

-733,00
K 1.2

Výměna zásuvky 400 (demontáž, dodávka a 
montáž)

kom
pl -1,000 1 033,00 ■1 033,00

2 K 1.3 Demontáž zásiM^y 400 kus i,n)o 300,00 300,00

C



c

ZMĚNOVÝ LIST
Identifikace stavby: Chotěboř - hřbitov - oprava zdí a 

vstupu na hřbitov (východ)
Číslo změny: 9

Datum; 24.9.2019

Týká se Části stavby: RÚzné
Popis změny:
Bylo provedeno vyrovnání terénu a rozprostření ornice před plotem k silnici, 
provedena úprava soklu plotu z vnitřní strany Rasou Riparou, část soklu u 
objektu hrobníka mozaikovou omítkou, proveden přívod el. k mobilnímu WC.

Cena méně práce uvedené v tomto ZL : -11.776,- Kč bez DPH

Cena více práce uvedené v tomto ZL : + 94.212.53 KČ bez DPH

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL : + 82,436,53 Kč bez DPH

Vliv změnového listu na cenu díla ano ISI ne □

Vliv změnového listu na termín 
dokončeni Ne

Změna byla vyvolána záměrem objednatele □

chybou v dokumentací zakázky □

chybou zhotovitele □

Jinou okolnosti

žádostí zhotovitele □

Přílohy - položkový rozpočet oceněných prací ze dne 7.5.2019

Změnu popsal p. Petr Kopal

Změnu odsouhlasí! za objednatele pí. Romana Vařejčková DIS.

Změnu odsouhlasil za TDS

Změnu odsouhlasil za zhotovitele p. Milan Krumi

Změnu odsouhlasil za projektanta p. inq. Milan Landsman



REKAPITULACE STAVBY
Kód; 2019-Q09L-2
Stavba: VP, MP

KSO:
Místo: ChotSbof

Zadavatel:
Mésto Chotěboř

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Projektant:

Zpracovatel:
ATOS. spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

> Poznámka;

CC-CZ:
Datum:

iC;
OlC;
iC;
DIČ:

iC:
DIČ:

IČ:
DIČ:

7. 5. 2019

62028081
CZ62028061

62028081
CZ6202B081

Cena bez DPH 82 436,63

Sazba dané Základ daně VýSe dané
DPH základní 21.00% 82 436,53 17 311,67

snížená 15,00% 0.00 0,00

Cena s DPH v CZK 99 748,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód; 201d-009L-2

Stavba; VP. MP

Místo;

Zadavatel:

Zhotovitel;

Chotéboř 

MSsIo Chotěbof

ATOS, spol. s r.o. Ledeó nad Sázavou

Datum:

Projektant

Zpracovatel:

7. 5. 2019

ATOS. spol. $ r.o. Ledeč 
nad Sázavou

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady Z rozpočtů

9 ZL 9-Různé

82 436,53 

82 436.53

99 7<j8,20 

99 748,20

c



c

krycí list soupisu prací

stavba;
VP, MP 

Objekt:
9 -ZL 9 > Různé

KSO:
Místo: Chotéboř

Zadavatel:
Město Chotěbof

Zhotovitel:
ATOS, spol. s r.o. LedeC nad Sázavou 

Projektant.

Zpracovatel:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou 

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:
DIC:

IC:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

7. 5. 2019

62028081 
CZ62028081 ;

t

62028081
CZ62028081

Cena bez DPH 82 436,53

Základ daně Sazba daně Výěe daně
□PH základní 82 436.53 21,00% 17 311.67

snížená 0.00 15,00% 0'00
i

Cena s DPH v CZK 99 748,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razlikc

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



SOUPIS prací

Stavba:
VP. MP

Objekt:
9 - ZL 9 - Různé 

Místo: Chotěboř

Zadavatel: Město Chotěboř

Zhotovitel; ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou

Projektant

Zpracovatel;

Datum: 7. 5. 2019

ATOS, spol. s r.o. 
Ledeč nad

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 82 436,53

0 HSV Práce a dodávky HSV 67 033.83

D 18 Zemni práce - povrchové úpravy terénu 42 996,29

1 K 181301101 RozprostfenI omice U vrstvy do 100 min pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1 ;S

m2 441,080 34.50 15 217.26

2 K 181111131
Ploěná úprava terénu do 500 m2 zemina iř 1 až 4 
nerovnosti do +/• 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 351,500 47,50 16 696,25

3 K 181411131 Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 351,500 29,60 10 474.70

4 M Q057241Q0 os/Vo smés travní parková kg 5,620 108,20 608,08

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

l
2 111.'00

5 K 311238717 Zdívo nosně vnějěl tepelně izolační HELUZ tl 490 mm U 
= 0,19W/m2K m2 0,250 3 090,40 772,60

6 K 34600 Demontáž a montáž kamenné hlavice sloupků brány kus 4,000 525,00 2100,00

7 K 348273511 Sloupová hlavice 600x600 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních kus -2,000 380,60 ■761,60

0 5 Komunikace pozemní -2 899,^3

6 K 564951413 Podklad z asfaltového recyklálu tl 150 mm m2 4,700 97,10 456,37

9 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tf. 1 tl 50 
mm S do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 -4,700 714,00 -3 355,80

C

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 581.02

10 K 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnéjšich stěn 
nanášený ručně m2 25,046 50,60 1 267,33

11 K 622331121 Cementová omítka hladká Jednovrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně m2 25,046 296,00

7 413Í62

12 M 58555529
směs suchá omítková cementová vícevrstvá pro ruční 
aplikaci kg ■788.950 4,40 ■3 471,38

13 M 68562035 malta cementová Rasa Ripara kg 250,000 21,00 5 250.00

14 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková slřednězmná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn m2 5,025 556,00 2 793,90

16 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 128,000 38,00 4 664^00

16 M 59051460 profil rohový AI s tkaninou kontaktního zatepleni m 134,400 14,70 1 975Í68

17 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m -26.200 41.70 ■1 092,54

18 M 590515160 profil ukončovad 14 mm PVC hrana (délka 3 m) m ■27,600 23,80 ■656,88

19 K 622252002 Montáž oslalnich lišt kontakiniho zatepleni m 23,600 41.70 984,12

20 M 59051476
profil okenní zaČiŠťOvací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9mm/2,4m m 25,960 28,60 742.46

21 K 629991011
Zakryti výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 7,880 41,60 327'iSI

22 K 622131121 Penetrace akr^t-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 1,000 41,70 41,70

Pozninka k ptíoia:

23 K 622142001
Potaženi vnějších stěn sktovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 1,000 245,10 245,10

24 K 622321111 Vápenocemenlová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně

m2 1,000 416.50 416;50

25 K 622532011
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka II. 1,5 
mm včetně penetrace vnějších stěn m2 1,000 479,60 479,60

Alrana til*,



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 2 291.08

26 K 916331112
Osazeni zahradního obrubníku belonového do lože z 
betonu s bočni opěrou m 15,500 141,00 2185,50

27 M 59217001 obrubník betonový zabředni lOOx 5x 2Scm m 17.000 77.30 1314,10

p
Poznémko k poioiců: 
nový otn/bnik

28 K 919123111 TésnénI spár provizorním tésnicim profilem m •15.000 71,40 -1 071,00

29 K 919731123
Zarovnání styčné pbtíiy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 200 mm m ■15,000 56,40 -846',00

30 K 91973S114 áezóni stávajícího živičného krytu hl do 200 mm m 4.100 172,80 708,48

998 Přesun hmot 953,87

31 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 3,564 211,70 754.50

32 K 998232111
Přesun hmot pro oploceni zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 10 m

0,352 566,40 199,37
i

O PSV Práce a dodávky PSV 14 702,70

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 4 521.00

33 K 74101 Přívod elektro pro WC soubor 1,000 4 521,00 • 4 521,00

D 764 Konstrukce klempířská 2 700,00

34 K 76401 Úprava 2 ks deSfových svodů soubor 1,000 2 700,00 2 700^00

D 767 Konstrukce zámečnické a 002,50

35 K 76701 D+M pásovína 30/5 mm kolem dveři vč.nátěru soubor 1,000 800,00 800,00

36 K 76702 Montáž podesty pod Smart toaletu kus 1,000 550,00 550,00

37 M 55301 podesta pod Smart toaletu 150/130 cm kus 1,000 4 312,50 4 312,50

38 K 76703 Dodávka a montáž roštu anglického dvorku kus 1,000 2 340,00 2 340^00

p Pazfíimla kfioloíeo:
oalOvf/trneček, roSt. zinkováni, montii

t

D 783 Dokončovací práce - nátéry -520,80

39 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
kor^trukci

m2 •4,960 105,00 -520,60

P Poznámka k poTožcs: 
záklauni nátěr ocel.<íven

O VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7oo,go
D VRN2 Příprava staveniště 700,00

40 K 022003000 Přeloženi konstrukci kpl 1,000 700,00 700,00

p
Poznámka k poloice: 
tn/b r^bi/fe: I.OOOkus

C!


