
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

                                                                                                                                                                                                                           

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění

ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

 

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky

na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).                                                                    

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele : 

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 
dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o

zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto

změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

Charakter změny (nehodící škrtněte)

1 068 556,20 Kč 3 304 445,32 Kč 4 373 001,52 Kč

Časový vliv na termín dokončení / uvedení do 

provozu

Pouze úprava harmonogramu 

stavby, bez vlivu do milníků a 

Doby pro dokončení

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Cena navrhovaných 

Změn záporných a 

Změn kladných celkem

Při realizaci prací na beranění štětové stěny v prostoru dolní rejdy PK Štvanice byla zjištěna přítomnost podloží, jež se neshoduje s PD. Úroveň skalního 

podloží je výše, než předpokládal projekt. Z toho důvodu nebylo možné štětovnice zaberanit do požadované úrovně dle Prováděcí dokumentace. Tím, že 

štětovnice nebyly dostatečně vetknuty pod dolní úroveň výkopu, se změnilo statické schéma a bylo nutné celou konstrukci opětovně posoudit. Po 

posouzení Zhotovitel představil návrh zesílení spodní úrovně rozepření. Došlo ke zdvojení a zvětšení velikosti převázky a zdvojení a změně profilu u 

rozpěr. Převázka bude realizována ze zdvojeného profilu IPE 400 a rozpěry budou z dvojice profilů U300 a budou v delším rastru. Dále bylo nutné pro 

stabilizování dna štětovnicové jímky kompletně vybetonovat tuto jímku. 

Supervize4Plná moc Ing. Zdeněk Novák

2 Zhotovitel

Plná moc Ing. Jan Šlajs 3 Projektant

Pokyn správce stavby k Variaci č.002
Návrh na ocenění Variace č. 002

Paré č. Příjemce

Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek 1
Správce stavby (v elektronické 

verzi Intranet ŘVC ČR)

Přílohy Změnového listu:

Pořadové číslo ZBV: 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.10.2018 (dále jen Smlouva): 

Název a evidenční číslo Stavby: Modernizace rejd plavební komory Štvanice

S/ŘVC/082/R/SoD/2018

Číslo projektu 511 551 0004

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 – Dolní čekací stání

Číslo SO/PS / číslo 

Změny SO/PS:

SO 02

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1; IČO: 67981801

Zhotovitel:  Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia, kterou tvoří: Metrostav a.s. IČO: 00014915 a Eurovia CS, a.s. IČO:45274924  se sídlem 

Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8

2.

Změnový list č.2/2019 

A B C D E

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, 

které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                                                                                 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší 

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: 

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -                                                                                                                                        

b) nemění celkovou povahu zakázky           



Zhotovitel datum Podpis

Podpis

Číslo paré:

datum Podpis

Dle skutečně 

provedených prací

jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Podpis

2 705 425,83 Kč vč. DPH

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány,

zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle

čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním

zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo

v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy :  S/ŘVZ/082/R/SoD/2018
Předpokládaný 

termín úhrady
předpokládaný výdaj v Kč: 

příkazce operace: Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Objednatel Ing.. Lubomír Fojtů datum Podpis

týká se bodu : 

PodpisSprávce stavby jméno datum

Vyjádření :Na základě návrhu Variace zhotovitele č. 02/2019 doplněné o přílohy ( nepředvídatelné fyzické podmínky, Revize statického posudku rozepření štětové stěny ) bylo 

rozhodnuto o oprávněnosti této Variace. Návrh variace byl předložen s vyčíslením nákladů potřebných pro bezpečné provádění díla. Celková cena  Variace odpovídá  způsobu 

oceňování podle metodiky SFDI. Při tvorbě ceny byly použity  jednotkové ceny obsažené ve stávající smlouvě. Nadále zůstává v platnosti povinnost Zhotovitele zaměřit skutečně 

provedené množství.    . 

Podpis

Supervize datum Podpisjméno

jménoGarant smlouvy objednatele datum

Podpis

Vyjádření:

Projektant (autorský dozor) datumjméno

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Statutární orgán – ředitel

jméno
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce 

rozpočtu:
datum

jméno

jménovedoucí oddělení garanta smlouvy: datum

jméno



 

 

                                                                                                   

 
 
Číslo Smlouvy: S/ŘVC/082/R/SoD/2018 
Dílo: Modernizace rejd plavební komory Štvanice 
Věc: Oznámení Nepředvídatelných fyzických podmínek 
 
Související korespondence: ----------- 
Související Pod-články Smlouvy: 4.12 a 20.1 
Adresováno Správci stavby: společnost KONCEPT CB SPOL. s.r.o., se sídlem nám. Švabinského 
961/10, 370 08 České Budějovice, IČ: 26059061, zastoupená , výkonným 
ředitelem 

 
 

Datum: 30.7.2019 
 

OZNÁMENÍ NEPŘEDVÍDATELNÝCH FYZICKÝCH PODMÍNEK 
 

V souladu s Pod-články 4.12 a 20.1 Smluvních podmínek 
 

Vážený pane řediteli,  
 
Při realizaci prací na beranění štětové stěny v prostoru dolní rejdy PK Štvanice byla zjištěna 
přítomnost podloží, jež se neshoduje s PD. Úroveň skalního podloží je výše, než předpokládal projekt. 
Z toho důvodu nebylo možné štětovnice zaberanit do požadované úrovně dle Prováděcí 
dokumentace. Tím že štětovnice nejsou dostatečně vetknuty pod dolní úroveň výkopu, se změní 
statické schéma a proto je nutné celou konstrukci opětovně posoudit.  
 
Jako Zhotovitel navrhujeme celou štětovnicovou jímku nechat od projektanta dílenské dokumentace 
posoudit a dále postupovat dle pokynů projektanta, po schválení postupu Správcem stavby.  
 
V souladu s Pod-článkem 1.1.6.8 je tato skutečnost považována za Nepředvídatelnou fyzickou 
podmínku. 
 
Tato Nepředvídatelná fyzická podmínka může: 
 

a) negativně ovlivnit práci 
b) zvýšit Smluvní cenu 
c) zpozdit provádění Díla 

 
 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
…………………………………………… 

 
ředitel výstavby 
Za Společnost pro PK Štvanice Metrostav – Eurovia 
 



       
  

 KONCEPT CB spol. s r.o.        

nám. Švabinského 961/10      Web:  http://www.konceptcb.cz/   

370 08 České Budějovice          

Objednatel:  Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Zhotovitel:  Společnost pro PK Štvanice, Metrostav – Eurovia 

Správce stavby:  Koncept CB spol. s r.o. 

Číslo smlouvy Objednatele: S/ŘVC/082/R/SoD/2018 

Číslo smlouvy Zhotovitele:  06616/2018 

Číslo projektu: 511 551 0004  

CEF, ISPROFOND: 511 551 0004 

Dílo: Modernizace rejd plavební komory Štvanice 

Věc: Pokyn Správce stavby k Variaci č. 001 na základě Claimu č. 02/2019 

Související Pod-články Smlouvy: 3.3. 13.1, 13.3, 

Adresováno zhotoviteli (podle Pod-článku 1.1.2.3, 1.3, 4.3):  Společnost pro PK Štvanice, 

 Metrostav – Eurovia 

 Datum: 01.08.2019 

POKYN SPRÁVCE STAVBY K VARIACI č. 002 
V souladu s Pod-článkem 3.3 a 13.1 Smluvních podmínek 

Vážený řediteli výstavby pane Jane Prokeši,  

v souladu s Pod-článkem 3.3 a 13.1 smluvních podmínek vydávám z titulu Vedoucího 

týmu Správce stavby pokyn k Variaci č. 002 na základě Vámi zaslaném oznámení o 

nepředvídatelných fyzických podmínkách ze dne 30.7. 2019 

Popis variace: 

Při realizaci prací na beranění dočasné pažící štětové stěny v prostoru dolní rejdy PK Štvanice 

byla zjištěna přítomnost podloží, které je rozdílné oproti projektové dokumentací. Úroveň 

skalního podloží se nachází výše, než předpokládal projekt. Z tohoto důvodu nebylo možné 

štětovnice zaberanit do požadované hloubky podloží dle Prováděcí dokumentace. Tím že 

štětovnice nejsou dostatečně vetknuty pod dolní úroveň výkopu, se mění statické schéma a 

proto je nutné celou konstrukci opětovně posoudit.  

Předběžná cena (rámcově): 

Odhadovaná cena Variace č.002 se na základě Vámi předložených podkladů předpokládá 

ve výši cca 2.000.000,- Kč bez DPH. Pro upřesnění způsobu kotvení štětovnic ve druhé ( spodní 

úrovni ) vypracujte aktualizovaný statický posudek, který s dostatečnou mírou bezpečnosti 

zajistí možnost provádění  následných činností.  



       
  

 KONCEPT CB spol. s r.o.        

nám. Švabinského 961/10      Web:  http://www.konceptcb.cz/   

370 08 České Budějovice          

 Jelikož se jedná o měřitelný kontrakt, budou výsledné výměry ( tonáže ) nového způsobu 

rozepření před vyúčtováním zaměřeny odpovědným geodetem a zaneseny do KKS.  Pro 

vyúčtování prací v rámci Variace č. 002 bude zpracován Změnový list ve znění dle smluvních 

podmínek. Do doby před podpisem Změnového listu nebude možné provedené práce 

vyúčtovat (fakturovat). 

Práce na Variaci č.002 zahajte: Neprodleně z důvodu kontinuity výstavby a zamezení 

 narušení postupu realizace.  

   

 

S pozdravem, 

 

  

 KONCEPT CB spol. s r.o  

 Vedoucí týmu správce stavby 

 

 

 

 

Potvrzuji převzetí pokynu: 

 

 

 

…………………………………………………………………………………… 

Zástupce Zhotovitele (podle Pod-článku 1.1.2.3, 1.3. a 4.3) 

 

 

 

 

 

V kopii odesláno:   

Objednateli (podle Pod-článku 1.1.2.2 a 1.3)  

Ing. Jaromír Manďák – ŘVC ČR 



 

 

                                                                                                   

 
 
Číslo Smlouvy: S/ŘVC/082/R/SoD/2018 
Dílo: Modernizace rejd plavební komory Štvanice 
Věc: Návrh na variaci č.002 
 
Související korespondence: Oznámení nepředvídatelných podmínek, Pokyn Správce stavbyk 
Variaci č.002 
Související Pod-články Smlouvy: 4.12 a 20.1 
Adresováno Správci stavby: společnost KONCEPT CB SPOL. s.r.o., se sídlem nám. Švabinského 
961/10, 370 08 České Budějovice, IČ: 26059061, zastoupená  výkonným 
ředitelem 

Datum: 3.9.2019 
 

NÁVRH NA VARIACI: Č.002 
 

V souladu s Pod-článkem 13.3 Smluvních podmínek 
 
Vážený pane Inženýre,  
 

Na základě Vaší výzvy k ocenění Variace, Vám předkládáme návrh na Variaci:  
 

a) popis navrhované práce a harmonogram jejího provedení:  
- dle návrhu projektanta dílenské dokumentace bude nutné provést následující 
úpravy rozepření 
 - záměna převázky HEB 200 za dvojici profilů IPE 360 a vyšších – profil 
dimenze IPE 400 mm byl použit z důvodu aktuální dostupnosti skladových zásob 
Zhotovitele  
 - záměna rozpěry z trub 159/4.5 za dvojici profilů U300 v rozšířeném rastru 
  - pro stabilizaci dna provést vyztužený beton v celém rozsahu jímky 
  

b) návrh Zhotovitele na jakékoli potřebné modifikace harmonogramu v souladu 

s Pod-článkem 8.3 (Harmonogram) a Doby pro dokončení 

- v tuto chvíli nepředpokládáme změny v Harmonogramu 

c) návrh Zhotovitele na ocenění Variace  
- viz samostatná příloha č.1  
 

Přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Návrh Zhotovitele na ocenění Variace 
Příloha č. 2 – Revize rozepření štětové stěny 
 
 
 
 
S pozdravem  
 
 
…………………………………………… 

, 
ředitel výstavby 
Za Společnost pro PK Štvanice Metrostav – Eurovia 



Stavba:   Modernizace rejd plavební komory Štvanice

Variace č.: 02/2019

Objekt:   SO 02 - Dolní čekací stání

Objednatel:   Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel:   

Místo:   Praha

Objekt Cena přeceněných položek

SO 02

SO 02

CELKOVÝ CENOVÝ DOPAD bez DPH

Návrh na variaci č.  02/2019

Společnost pro PK Štvanice, Metrostav - Eurovia

Název

Cena nově realizovaných prací na 2. rozpěrné úrovni

Odpočet původního návrhu 2. rozpěrné úrovně



Stavba:   Modernizace rejd plavební komory Štvanice

Variace č.: 02/2019

Objekt:   SO 02 - Dolní čekací stání

Objednatel:   Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel:   

Místo:   Praha

Č. KCN
Kód 

položky
Popis MJ

Množství 

celkem

Jednotková 

cena zadání
Celková cena zadání MJ

Množství 

celkem

Jednotková 

cena zadání
Celková cena zadání

2 Zakládání   

   

   

 

   

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

OCENĚNÍ VARIACE

Společnost pro PK Štvanice, Metrostav - Eurovia

PŮVODNÍ NOVÉ

NOVĚ NAVRŽENÉ ROZEPŘENÍ 



Souprava č.:

Poř.č. Datum Proved!Název změny Podpis

Souřadnicový JTSXVýškový systém Bpv

vmm

FG CONSULT, s.r.o.
K wSZii 1, 143 00 PRAHA 4FG CONSULT, s.r.o,

CONSULT * ZAKLÁDÁNÍ STAVEB, GEOTECHNIKA

:
.

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST POČET 44:INVESTOR:

ZAKLÁD ÁNÍ STAVEB as. PRAHA 09/2019DATUM:OBJEDNATEL:

ZMĚNA:AKCE: MODERNIZACE REJD PLAVEBNÍ KOMORY
STUPEŇ: VTDŠTVANICE ČÍSLO ZAKÁZKY: 2019/03

N ÁZEV: ARCHIVNÍ ČÍSLO: 03
MĚŘÍTKO: PŘÍLOHA:REVIZE ROZEPŘENÍ ŠTĚTOVÉ STĚNY



„

Štětová stěnaModernizace rejd plavební komory Štvanice
i|ytmmxm

mREVIZE ROZEPŘENÍ ŠTĚTOVÉ STĚNY.
1

Vzhledem k tomu, že v části stěny nebyly zapuštěny štětovnice 1.25 m po de dno budoucího
výkopu, jak bylo předpokládáno,ale v průměru pouze 60 cm,provedl jsem přepočet příčného řezu.Druhá rozpěrná úroveň, je zvýše uvedeného důvodu namáhána více, než bylo předpokládáno. Větší
nároky jsou kladeny rovněž na provedení výkopů a podkladní betony.
Dolní rozpěrná úroveň.

V dokumentaci zadání stavby dosahovala vodorovná síla v dolní rozpěrné úrovni hodnot
271.6/3 = 90.53 kN/ bm.
Štětovou stěnu bylo navrženo rozepřít v rozteči 3 m ocelovými trubními rozpěrami 159/4.5 z oceli
S235 přes převázku HE200B z oceli S235.
Síla do rozpěry byla tedy 3x90.5 = 271.6 kN

Při vetknutí štětovnic pode dno budoucího výkopu pouze 60 cm vodorovná síla v úrovni
rozepření vzrostla na 173 kN/bm. Na tuto sílu ani převázka ani rozpěry v rozteči 3 m nevyhovují.

Zmenšit rozteč rozpěr tak, aby byly schopné zvětšené síly přenést, nelze, protože by praktickynebylo možné stavební jámu vytěžit, ani v ní pak provádět jakékoliv stavební práce.

Navrhuji:
Naopak rozteč rozpěr zvýšit na 3,6m, respektive 4.8 m a profily převázky i rozpěr zvětšit.

Převázku je v tomto případě nutné provést z profilu složeného z dvojice profilů min IPE 360 a rozpěry
opět ze zdvojeného profilu velikosti 2U30 nebo 2IPE330 a nebo z profilů větších.
Převázku, ani rozpěry dolní úrovně není možné provést z jednoduchého profilu nebo štětovnice.
Výkopy:

Z výše uvedených důvodů je také velmi důležité, aby při provádění zemních prací nedošlo k
přehloubení výkopů pod předepsané úrovně.
- Úroveň dna výkopu pro montáž dolního rozepření nesmí zasahovat hlouběji než na 177.80 m n/m.- Výkop na definitivní úroveň nesmí zasahovat hlouběji než na 176.60 m n/m. Tento výkop se

provede vždy pouze v části, kde se provádí podkladní betony. Provedení podkladních betonů musínásledovat okamžitě po provedení výkopů.
- V místech čerpacích studní nutno provést po provedení výkopu na dno jámy provizorní opřeníštětovnic v bezprostřední blízkosti budoucí jímky a až poté přistoupit k provedení jímky.
Podkladní betony

Podkladní beton na dně stavební jámy slouží rovněž k rozepření štětové stěny do pilotové
stěny. Poté, kdy bude schopen přenést zatížení z pilotové stěny, cca 14 dnů po vybetonování, se
předpokládá, že se dolní ocelové rozpěry budou demontovat, aby nekolidovaly s přibetonovánímpilotové stěny.
Nutno dodržet předepsanou tloušťku podkladních betonů min 20 cm. Beton je navrženo vyztužit vjedné vrstvě sítí 0 6 mm s oky 100/100 mm.

V místech nedoberaněných štětovnic, to je od štětovnice č. 200 do štětovnice č. 335 se síť vpodkladních betonech zdvoíí. Podkladní beton se zde vyztuží přiobou površích.
Poznámka:

V případě použití betonu C 25/30 je možné dolní rozpěry demontovat po 7 dnech od
vybetonování.
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Výkop pro dolní rozepření
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Definitivní výkop
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Rozep ření podkladn ím betonem, zrušen í doln ích rozpěr.
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MĚŘÍTKO: 1:100
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2, ÚROVEŇ ROZPÍRÁNÍ

TABULKA ROZPĚR

profil rozpěry délko rozpěryKS úroveň rozpěry poznámkač. rozpěry
(mm) (m)

1/ max, výkop 177,501 178,202 x IPE330 -2,60R101

V max. výkop 177,5046 2 x IPE330 178,20R102 - R147 -2,00
1/ max. výkop 177,501 2 x IPE330 178,20R148 -2,90

2 x IPE33048 101,50mCELKEM

VÁHA: (101,5 m x 2) x 49,1 kg/rrť= 9,9671

TABULKA PŘEVÁZEK

profil převázky délka převázky úroveň rozpěry poznámkaKSč. rozpěry
(m)(mm)

2 x IPE360 -1,60 178,20P101 1

-7,50P102 - Pí24 23 2 x IPE360 178,20
178,20P125 -5,001 2 x IPE360
178,202 x IPE360 -2,0P126 1

2 x IPE360CELKEM 26 181,10 m

VÁHA: (181, 1 m x 2) x 57,1 kg/m’= 20,682 t



PLNA MOC

Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 00014915, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, zastoupená

členem představenstva a . členem představenstva
(dále jen „zmocníte!"),

tímto zmocňuje

V

Ing. Jana Slajse, obchodního náměstka divize 6, .
(dále jen „zmocněnec''),

k podpisu změnových listů (dodatků) ke Smlouvě o dílo (č. objednatele
S/ŘVC/082/R/SoD/2018, č. zhotovitele: 06616/2018) ze dne 19.10.2018, uzavřené mezi
Českou republikou - Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1, IČO 679 81 801 jako objednatelem a Společností pro PK Štvanice, Metrostav
- Eurovia, které tvoří zmocnitel a společnost EUROV1A CS, a.s., se sídlem Národní 138/10,
110 00 Praha 1, IČO 45274924 jako zhotovitelem stavby Modernizace rejd plavební komory

Štvanice.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

Tato plná moc je udělena na dobu určitou do 31.01.2020.

2 7 -05- 2U19V Praze dne

člen představenstva
Metrostav a.s.

člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám:



iSOKOViA
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PL IM Á MOC

EUROVIA CS, a. s..
se sídlem Národní 138/10, Nové Město,110 00 Praha 1, IČO 45274924,

Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561

udělují plnou moc pro svého zaměstnance, vedoucího odštěpného závodu
oblast Čechy západ,

Ing. Zdeňka Nováka,
( )

který v souladu s organizační strukturou společnosti užívá označení ředitel oblasti

k zastupování ve věci zakázky

„Modernizace rejd plavební komory Štvanice - Zhotovitel stavby".

Jmenovaný je oprávněn ke všem úkonům, které souvisejí se získáním a realizací výše uvedené
zakázky včetně uzavření smlouvy o dílo a jejích případných dodatků.

V Praze dn

«0
předseda představenstva

a generální ředitel
členka představenstva
a personálnřfeditelka

.. -iO\š p
V INC I

'V»

138/ 10
HIKtiVtafctl

EUROVIA CS, a. s.

Obdrží:
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR
nábř. L. Svobody 12/1222
11015 Praha1

EUROVIA CS,a.s.ř Praha1,Národní 138/10, PSČ 110 00
www.ourovia.cz

IČ:45274924, DIČ:CZ45274924,Móstský soud v Prazo oddíl Q,vložka1561 Z9




