
Výstavba retenční nádrže Soutok

DODATEK ř. 1
uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

č. S936/2019/048

I.

Smluvní strany

vLesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření: , ředitelem Krajského ředitelství Liberec 
ve věcech technických jedná:

, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu: , e-mail: 

, technický pracovník pro stavební ěinnost, č. telefonu:  e-mail: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen ,,objednatel“)

a

P O P R spol. s r.o.
IČO: 465 09 283 
DIČ: CZ 465 09 283
sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u KS v HK, oddíl C, vložka 2285
statutární orgán: , jednatel
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:  
č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: 
(dále jen „zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán 
závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo Výstavba 
retenční nádrže Soutok evidenční číslo zakázky S936/2019/048 a to za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
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Výstavba retenční nádrže Soutok

II.
Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 2 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „6 305 000,- Kč bez DPH, slovy 
šestmilionůtřistapěttisíc korun českých bez DPH” tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „ 
6 147 357,86 Kč bez DPH, slovy šestmilionůjednostočtyřicetsedmtisíctřistapadesátsedm korun 
českých osmdesátšest haléřů bez DPH“.

Důvod změny: Rozsah prací byl změněn o snížení ceny za dovoz a dodávku materiálu na rovnaninu 
z lomového kamene z důvodu využití stávajících pískovcových kamenů pro použití jako rovnaniny 
z lomového kamene a ušetření negativního vlivu dopravy po místní komunikaci v majetku obce.
Práce navýšeny o úpravu kamene do potřebné velikosti pro použití jako rovnaniny.

III.
Závěrečná usta n o v e n í

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, 
přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, 
které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu 
připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého 
tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

0 7 -10- 2019
V Hradci Králové, dne: 02.10.2019 V Liberci, dne:...................

Za zhotovitele 
 

jednatel

Za objednatele 

Ředitel KŘ Liberec

l

0 7 -10- 2019
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Příloha č. 7 Pracovního postupu OSUJ č. 3 Vzor formuláře - Změnový list

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY
Změna č:1

Datum změny: 30.9.2019
Název veř. zakázky:
Výstavba retenční nádrže Soutok - SOD č.: S936/2019/048
Zhotovitel: POPR spol. s r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Liberec

Název akce (majetku): Charakter akce: Čísla objektů: Stavební díly:
N19031-10 SO 01 Hráz
N19031-20 SO 02 Bezpečnostní

přeliv
N19031-30 SO 03 Výpustné zařízení

RN Soutok I. N19031-40 SO 04 Úprava ve strží
N19031-50 SO 05 Propustek
N19031-60 SO 06 Přístupová

komunikace
N19031-70 SO 07 VON

Popis změny: 

RN Soutok:

Rozsah prací byl změněn o snížení ceny za dovoz a dodávku materiálu na rovnaninu z lomového 
kamene z důvodu využití stávajících pískovcových kamenů pro použití jako rovnaniny z lomového 
kamene a ušetření negativního vlivu dopravy po místní komunikaci v majetku obce.
Práce navýšeny o úpravu kamene do potřebné velikosti pro použití jako rovnaniny.

Více práce:

1) SO 01 -Hráz:
2) SO 02 - Bezpečnostní přeliv:
3) SO 03 - Výpustné zařízení:
4) SO 05 - Úprava ve strži:

381.478,91 Kč bez DPH 
96.939,79 Kč bez DPH 
75.153,58 Kč bez DPH 
34.877,77 Kč bez DPH

Více práce celkem: + 588.450,05 Kč bez DPH

Méně práce:

5) SO 01 - Hráz:
6) SO 02 - Bezpečnostní přeliv:
7) SO 03 - Výpustné zařízení:
8) SO 05 - Úprava ve strži:

- 475.606,73 Kč bez DPH
- 123.208,97 Kč bez DPH
- 101.498,18 Kč bez DPH 
-45.778,31 Kč bez DPH

Méně práce celkem: - 746.092,19 Kč bez DPH

Posouzení změny: ANO Datum:
27.9.2019

Podpis:

do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): NE

do časového plánu (Ano/Ne): NE Termín dokončení do: 15. září 2020



Sníženi ceny 0: I: -746.092,19 Kč Bilance: 6.305.000,- Kč bez DPH

do ceny:
(Kč bez DPH) N:

Zvýšení ceny 0:
(Kč bez DPH)

I: + 588.450,05 Kč

N:
-157.642,14 Kč bez DPH

Konečná celková cena akce po změně 6.147.357,86 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:  - jednatel Datum: 30. září 2019 Podpis:

Zástupce objednatele - jméno: - TP pro SČ Datum: 30. září 2019 Podpis:
Přílohy: ( položkový rozpočet a výkaz výměr): ANO Přílohou

Poznámka:



Rekapitulace objektů stavby
Stavba: Výstavba retenční nádrže Soutok Datum: 27.3.2019
Objednatel: Lesy ČR, KŘ Liberec Projektant:

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracoval: Vrzán

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH

Z1913-11 Méněpráce -746 092,19 0,00 -156 679,36 -902 771,55
Z1913-10 Méněpráce SO 01 -475 606,73 0,00 -99 877,41 -575 484,14
Z1913-20 Méněpráce SO 02 -123 208,97 0,00 -25 873,88 -149 082,85
Z1913-30 Méněpráce SO 03 -101 498,18 0,00 -21 314,62 -122 812,80
Z1913-40 Méněpráce SO 05 -45 778,31 0,00 -9 613,45 -55 391,76
Z1913-12 Vícepráce 588 450,05 0,00 123 574,51 712 024,56
Z1913-22 Vícepráce SO 02 96 939,79 0,00 20357,36 117 297,15
Z1913-21 Vícepráce SO 01 381 478,91 0,00 80 110,57 461 589,48
Z1913-23 Vícepráce SO 03 75 153,58 0,00 15 782,25 90 935,83
Z1913-24 Vícepráce SO 05 34 877,77 0,00 7 324,33 42 202,10

Celkem -157 642.14 0,00 -33 104,85 -190 746.99
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'ROZPOČET
Stavba: Výstavba retenční nádrže Soutok 
Objekt: Ménepráce 
Část: Méněpráce SO 01

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Liberec Datum: 7.8.2019

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č
Kód položky Popis MJ Množství

celkem
Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

4 Vodorovné konstrukce .475 606.73

1 463212111R0 Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky m3 -207,330 2 293,96 -475 606,73

Celkem -475 606,73

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET
Stavba: Výstavba retenční nádrže Soutok 

Objekt: Méněpráce 
Část: Méněpráce SO 02

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Liberec Datum: 7.8.2019

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č
Kód položky Popis MJ Množství

celkem
Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

4_____________Vodorovné konstrukce_________________________________ _____ ____________ ____________ -123 208,97

1 462511161R0 Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer m3 -43,200 1 837,30 -79 371,36

2 463212111R0 Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky m3 -14,700 2 982,15 -43 837,61

Celkem -123 208,97

Zpracováno systémem KROS 4

Strana 1 z 1



"ROZPOČET
Stavba: Výstavba retenční nádrže Soutok 

Objekt: Méněpráce 
Část: Méněpráce SO 03

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Liberec Datum: 7.8.2019

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č
Kód položky Popis MJ Množství

celkem
Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

4 Vodorovné konstrukce -101 498,18

1 462511161R0 Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer m3 -2,300 1 413,31 -3 250,61

2 462511270R0 Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg m3 -35,000 1 450,36 -50 762,60

3 463212111R0 Rovnanina z lom.kamene s vykllnovánlm spár úlomky m3 -20,700 2 293,96 -47 484,97

Celkem -101 498,18

Zpracováno systémem KROS A
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ROZPOČET
Stavba: Výstavba retenční nádrže Soutok 

Objekt: Méněpráce 
Část: Méněpráce SO 05

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Liberec Datum: 7.8.2019

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č
Kód položky Popis IVU Množství

celkem
Cena
jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

4____________ Vodorovné konstrukce__________________________________ _____ ____________ ____________ -45 778,31

1 462511161R0 Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer m3 -10,560 1 413,31 -14 924,55

2 463212111R0 Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky m3 -13,450 2 293,96 -30 853,76

Celkem -45 778.31

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET
Stavba: Výstavba retenční nádrže Soutok 
Objekt: Víeepráce 
Část: Víeepráce SO 02
Objednatel: Lesy ČR, KŘ Liberec Datum: 7.8.2019

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.
J

>.č

r
i

Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

h 2 3 4 5 6 7

4 Vodorovné konstrukce 96 939,79

3 000001A Úprava lomového kamene v místě -pikováni m3 23.160 290,00 6 716.40

1
462511161R0
0

Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer - bez 
dodáni kamene a bez dopravy LK m3 43,200 1 267,70 54 764.64

2
463212111R0
0

Rovnanina z lom.kamene s vyklinováním spár úlomky - bez 
dodáni kamene a bez dopravy LK m3 14,700 2 412,16 35 458.75

Celkem 96 939.79

Zprecová/w systémam KROS A
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ROZPOČET
Stavba: Výstavba retenční nádrže Soutok 
Objekt: Vícepráce 
Část: Vícepráce SO 01

Objednatel: Lesy ČR, Kft Liberec Datum: 7.8.2019

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

P.Č
I.I

Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Í1 2 3 4 6 6 7

4 Vodorovné konstrukce 381 478,91

2 000001A Úprava lomového kamene v místě -pikování m3 82,932 290,00 24 050,28

i 1
463212111R0
0

Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky - bez 
dodání kamene a bez dopravy LK m3 207,330 1 723,96 357 428.63

Celkem 381 478.91

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET
Stavba: Výstavba retenční nádrže Soutok 
Objekt: Vícepráce 
Část: Vícepráce SO 03

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Liberec Datum: 7.8.2019

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

i

|P.C
í-

Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

;i 2 3 4 6 6 7

4 Vodorovné konstrukce 75153,58
: 4 000001A Úprava lomového kamene v místě -plkování m3 23.200 290,00 6 728,00

1
462511161R0
0

Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer - bez 
dodání kamene a bez dopravy LK m3 2,300 843,31 1 939.61

i
I 2

462511270RO
0

Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg - bez dodání 
kamene a bez dopravy LK m3 35,000 880,00 30 800,00

j

! 3
463212111R0
0

Rovnanina z lom.kamene s vykllnováním spár úlomky - bez 
dodání kamene a bez dopravy LK m3 20,700 1 723,96 35 685,97

Celkem 75 153,58

Zptccováno systémem KROS 4
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ROZPOČET
Stavba; Výstavba reteněnf nádrže Soutok 
Objekt; Vfcepráce 
část; Vicepráce SO 05

Objednatel: Lesy ČR, KŘ Liberec Datum: 7.8.2019

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

i—
jp.č
i
i

Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

2 3 4 5 6 7

4 Vodorovné konstrukce 34 877,77
! 3 00CÓ01A Oprava lomového kamene v místě -pikovánl m3 9.604 290.00

JM-T V. » 1« •

2 785,16

;1
462511161R0
0

Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer - bez 
dodáni kamene a bez dopravy LK m3 10.560 843.31 8 905.35

i
I 2

463212111R0
0

Rovnanina z lom.kamene s vykllnovánlm spár úlomky - bez 
dodáni kamene a bez dopravy LK m3 13.450 1 723,96 23187,26

Celkem 34 877.77

Zpracováno iystémem KROS A
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