
 

Dodatek č. 3. ke Smlouvě o dílo č. 214/2017 
 
 

„Výstavba zámečnické dílny a skladu - Práčská“ 
(dále jen “smlouva”) uzavřené dne 29.11.2017 mezi smluvními stranami: 

 
 
 

1. Lesy hl. m. Prahy 
se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice 
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650 
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17 
číslo účtu: 2000780018/6000 
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, pověřeným řízením organizace 
(dále jen „Objednatel“) 

 
 
a 
 
 

2. MBQ s.r.o.  
se sídlem: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8, Karlín 
IČ: 24247677 DIČ: CZ24247677   
bankovní spojení: xxx 
číslo účtu: xxx 
zastoupený: xxx 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
C197049. 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
 
 

 
I. 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, jehož předmětem je prodloužení              
termínu realizace díla. 
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II. 

1. V článku IV. odstavec 2. se mění termín předání díla a stanovuje se na 30. 9. 2019.                 
Důvodem prodloužení termínu je úprava projektové dokumentace markýzy, která je          
součástí exteriéru budovy, podle skutečného provedení stavby a s tím související           
vícepráce. 

 

III. 
 

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále            
v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost           
dodatku nastává uveřejněním v registru smluv. 

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden            
zhotovitel. 

 

 

 

 

V Praze dne: 13.7.2019  
 
 
 
 
......................................... 
        Za objednatele: 
      Lesy hl. m. Prahy 
    Ing. Ondřej Palička   
     pověřený řízením  
          organizace  

       ………….…………...................... 
Za zhotovitele: 

MBQ s.r.o.  
xxx 

jednatel 
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