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DOdatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Stavební úpravy objektu čp.13, Masarykovo nám., Říčany
 SOD/00530/2019/OIÚ
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města


	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	


	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing.arch. Alice Štěpánková, Ing.arch. Petr Frank

	Technický dozor investora (TDI):
	Ing. M. Kučera

	tel.:
	

	Email:
	kucik.m@volny.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	Stavební firma Pazdera s.r.o.

	sídlem:
	Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim

	zastoupený:
	Václavem Pazderou, jednatelem společnosti

	bankovní spojení
	Pobočka České Spořitelny a.s. ve Vlašimi

	číslo účtu:
	

	IČO:
	27110176

	DIČ:
	CZ27110176

	Identifikátor datové schránky
	5ew4ecn

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Michal Hájek, autorizovaný stavbyvedoucí

	tel.:
	

	email
	sfp@pazdera.cz

	dále „Zhotovitel“
	


 (Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
Článek 1st Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení víceprací a méněprací na akci „Stavební úpravy objektu čp.13, Masarykovo nám.13, Říčany“ 
Článek 2nd Předmět plnění
Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnových listech č. 1 a č.2, které jsou přílohami tohoto dodatku č. 1 k SOD.
Článek 3rd Doba provádění díla
Doba provádění díla se dodatkem č. 1 nemění.  
Článek 4th Cena díla
4.1. Ceny dle ZL uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto: 
	
	
	
	
	
	
	

	Č.etapy
	Vícepráce bez DPH
	Vícepráce s DPH
	Méněpráce bez DPH
	Méněpráce s DPH
	Celkem bez DPH
	Celkem včetně DPH

	1. etapa 
	339 246,80
	390 133,82
	133 001,84
	152 952,12
	206 244,96
	237 181,70

	2. etapa
	25 985,48
	29 883,30
	18 838,14
	21 663,86
	7 147,34
	8 219,44

	CELKEM
	365 232,28
	420 017,12
	151 839,98
	174 615,98
	213 392,30
	245 401,15


4.2. Z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací se tedy původní cena díla mění takto:
	
	
	
	

	Předmět díla
	Cena bez DPH
	DPH
	Cena včetně DPH

	Původní cena 1. etapy dle SOD
	1 002 531,38
	150 379,71
	1 152 911,09

	Původní cena 2. etapy dle SOD
	438 613,03
	65 791,95
	504 404,98

	Nová cena 1.etapy vč. Dodatku 1 
	1 208 776,34
	181 316,45
	1 390 092,79

	Nová cena 2.etapy vč. Dodatku 1 
	445 760,37
	66 864,06
	512 624,43

	Celková  cena díla vč. dod.1
	1 654 536,71
	248 180,51
	1 902 717,22


Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné

5.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
5.3. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 5.9.2019 pod č. usnesení 19-43-008.
5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č.2 – Změnový list č.2
	V Říčanech
	dne 
	V e Vlašimi
	dne 

	Objednatel:
	
	Zhotovitel:
	

	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	
	

	starosta města
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