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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
245-009. II/245 VYKÁŇ, MOST ev.č. 245-009a

SO 201 Most CV. Č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a

Poř.Č. Položka Typ Název

30,0*6,5"0,15=29 2500 [AJ

19 113728 2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM

V rámci případných oprav objízdných tras po stavbě.
Bude provedeno pouze na přímý příkaz TDI a investora, místo určí investor.

200*6,0*0,15=180 0000 [A}

ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN

Čerpáni vody po dobu prací na zpevnění koryt v mostním otvoru

2'24=48 0000 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 180,000 380,00 68 400,00

20 11511 HOD 48,000 720,00 34 560,00

ZBY-
2 Změny zjištěné při provádění prací

celkem hod 277=277,000 [A)
odpočet původního množství -48=-48,000 [B]
Celkem: A+B=229,000 [C]

229,000 /64 880,00

aktuální množství

201 11524 N PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O DO 1,4M

ZBV·
2 Změny zjištěné při prováděníprací

12,0*2=24,000 [A]

aktuální množství

21 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM

Odvoz na meziskládku, bude zpětně použito

277,000 199 440,00

M 0,000 690,00 0,00

24,000 16 560,00

24,000 16 560,00

M3 6,000 140,00 840,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

245-009. II/245 VYKÁŇ, MOST ev.Č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*0,15*5*4=6 0000 [A]

202 12473B N VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I- DOPRAVA

ZBV·
2 Změny zjištěné při provádění prací

pol 12960
38,40'20=768,000 [A]

M3KM 0,000 14,00 0,00

768,000 /0 752,00

aktuální množství

22 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKÚ A SKLÁDEK TŘ I, ODVOZ DO 5KM

Na meziskládce - zemina na zpětné ohumusování dle pol. 18220.

768,000 10 752,00

M3 6,000 140,00 840,00

2"0,15*5'4=6 0000 [A]

23 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKÚ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

Natěžení zeminy pro dosypání krajnic a obsypy na líci objektu - pro položky 17310 a
17511.

12,6+60,638=73 2380 [A]

ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ

M3 73,238 320,00 23 436,16

203 12960 N

ZBY·
2 Změny zjištěné při provádění prací

odstraněni zvodnatělého podloži pod stávající dlažbou
kóta 204,40 až 203,90
6,40*12,00'0,50=38,400 [A]

M3 0,000 2 180,00 0,00

38,400 83 7/2,00

aktuálni množství 38,400 83 712,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

245-009. II/245 VYKÁŇ, MOST ev.Č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a

POř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

24 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

Veškeré výkopové práce - pro založení mostu. VC odvozu a uloženi na skládku. Poplatek
za skládku uveden v položce č. 014102.1.

20,67*9,55=197 3985 [A]

M3 197,399 420,00 82 907,58

ZBY·
2 Změny zjištěné při prováděníprací

odpočet stávající dlažby - viz pol 967138
-28,16=-28,160 [A]

-28,/60 -1/ 827,20

aktuální množství

25 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM

Dosypání krajnic vozovky, předpoklad použiti zeminy z výkopů

(8,0"6,0+7,0)*0,6=12 6000 [A]

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

169,239 71 080,38

M3 12,600 330,00 4 158,00

211 17481 N

ZBV·
2 Změny zjištěné při prováděníprací

náhrada za zvocinatělé podloží pod původní dlažbou
6,40*12,00*0,50=38,400 [A]

M3 0,000 625,00 0,00

38,400 24 000,00

aktuální množství

26 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM

Částečný obsyp konstrukce objektu na líci, předpoklad použití části materiálů z výkopů

38,400 24 000,00

M3 60,638 320,00 19404,16
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Stavba:
objekt:

RozpoČet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
245-009. II/245 VYKÁŇ, MOST ev.Č. 245-009a

SO 201 Most CV. Č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a

Poř.Č. Položka Typ Název

2*1,75*3,15*5,5=60 6375 [A]

27 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Vhodná zemina - zbytek obsypu konstrukce objektu - na rubu, VC. nákupu a dovozu
zeminy (do 20 km)

(3,5"3,5)*7,0=49 0000 [A]

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Štěrkodrt' 0-32 -tř. A- ochranný obsyp objektu a přechodový klín, vC nákupu a dovozu
zeminy (do 20 km)

2"1,5'7,0=21 0000 [A]

ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

TěsnícI hrázky z pytlů s pIskem v mostním otvoru, výška hrázek cca 70 cm

2*15'0,7*1,0=21 0000 [A]

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

2*0,15*5*4=6 0000 [A]

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

Na dotčené ploše obsypu objektu

4*5*4=80 0000 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 49,000 320,00 15 680,00

28 17581 2 M3 21,000 320,00 6 720,00

29 17780 M3 21,000 680,00 14 280,00

30 18220

31 18242

M3 6,000 680,00 4 080,00

M2 80,000 40,00 3 200,00

l Zemní práce 620 402,70

- 2 Základy

32 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 43,710 l 150,00 50 266,50
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
245-009. II/245 VYKÁŇ, MOST ev.č. 245-009a

SO 201 Most CV. Č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a

Poř.Č. Položka Typ Název

výplň na rubu spodní stavby v úrovni od těsnění v PO

2*3,1*7,05=43 7100 [A]

MIKROPILOTY KOMPLET D DO I50MM NA POVRCHU

Založení mostu, výstroj tr 89/10, dl 5 m, kořen DN cca 0,2 m dl. 4 m

2*14"5,00=140 0000 [A]

ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ
(HMOTNOST)

Dočasné zapažení stavebních jam na výtokové straně objektu, štětovnice lňn/4,0 m, délka
stěny cca 4 m.

2*4*4*155,5*0,001=4 9760 [A]

VRTY PRO KOTY INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ IA II D DO 150MM

Vrty pro mikropiloty z pol. 227831. VC. odvozu a uloženi výnosu z vrtání na skládku.
Poplatek za skládku uveden v položce č 014102.1.

2*14*4,75=133 0000 [A)

VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM

MJ Počet MJ J.cena Celkem

33 227831 M 140,000 l 350,00 189 000,00

34 23217 T 4,976 32 500,00 161 720,00

35 26173 M 133,000 950,00 126 350,00

204 26183 N

ZBV·
2 Změny zjištěné při prováděníprací

dobetonávka u lávky
0,15m " 20 děr *2=6,000 [A]

M 0,000 l 710,00 0,00

6,000 /0 260,00

aktuální množství

36 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

6,000 10 260,00

M3 27,482 3 850,00 105 805,70
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

245-009. II/245 VYKÁŇ, MOST ev.č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základová základové bloky objektu z C30/37-XA1,XF3,XD2,XC2.

0,65*(21,16+21,12)-27 4820 [A)

37 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

Betonářská výztuž z oceli B500B, 170 kg/m3, vázaná na místě.

T 4,672 25 000,00 116 800,00

27,482"0,170=4 6719 [A]

205 275354111R N BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH PATEK - ZŘÍZENÍ

Položka bednění se samostatně v OTSKP nevyskytuje, pro stanovení JC byla použita
srovnatelně cena z Urs 2019

M2 0,000 874,00 0,00

ZBY·
2 Změny zjištěné při provádění prací

Opětovné zřízeni bednění po záplavě dne
strana Mochov
(4,08+8,141+2,63+l,7+0,53+5,129"2,375+1,7)*0,65=l7,085 [A]
strana Černíky
(4,11+8,ll9+2,59+l,7+0,78+5,1l+2,12- 1,7)'0,65=17,049 [B]
Celkem: A+B=34,134 [C]

34,134 29 833,/2

aktuální množství

206 275354211R N BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH PATEK - ODSTRANĚNÍ

Položka bednění se samostatně v OTSKP nevyskytuje, pro stanoveni JC byla použita
srovnatelně cena z Urs 2019

34,134 29 833,12

M2 0,000 52,30 0,00

ZBY-
2 Změny zjištěné při provádění prací 34,134 l 785,2/
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

245-009. II/245 VYKÁŇ, MOST ev.č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a

Poř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem
Odstranění již hotového znehodnoceného bedněni po záplavě dne
strana Mochov
(4,08+8,l41+2,63"1,7+0,53+5,l29+2,375+1,7)*0,65=17,085 [A]
strana Černíky
(4,]l+8,ll9+2,59+1,7+0,78+5,llT2,l2+l,7)*0,65=17,049 [B]
Celkem: A+B=34,134 [C]

aktuální množství

207 285392 N DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM
DO VRTŮ

34,134 l 785,21

KUS 0,000 326,00 0,00

ZBY·
2 Změny zjištěné při prováděníprací

20 děr *2=40,000 {A]

aktuální množství

38 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE

TěsnÍcÍ vrstva ti. 200 mm na rubu objektu, kpt. - ŠP0-8/100+těsnÍcÍ fólie+ŠP0-8/100

40,000 13 040,00

40,000 13 040,00

M2 49,000 260,00 12 740,00

2*3,5*7,00=49 0000 [A]

2 Základy 817 600,53

- 3 Svislé konstrukce

39 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

Kotveni řims, 5 kg/ks, kompletní dodávka vC. PKO, vrtů a vlepení.

(ll"l4)*5=125 0000 [A]

KG 125,000 105.00 13 125,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
245-009. II/245 VYKÁŇ, MOST ev.č. 245-009a

SO 201 Most CV. Č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.Č. Položka Typ

40 317325

Název
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (837)
C30/37-XF4 vč.bednění, výplně a těsnění spar, úpravy horního povrchu viz TZ

0,28"(10,520+13,525)==6 7326 [A]

VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

Betonářská výztuž říms z oceli B500B, 150 kg/m3, vázaná na místě

6,733*0,150=1 0099 [A]

MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

Nosná konstrukce rámu, vC. dříků vetknutých křídel, vč.bedněni, výplně a těsnění spar,
nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti vč.ochrany geotextilií, úpravy povrchu
broušením a brokováním pro pokládku izolace, vč.podpěrné konstrukce, VC. kontrolnIch

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 6,733 9 850,00 66 320,05

41 317365 T 1,010 25 000,00 25 250,00

42 389325 M3 64,674 8 800,00 569 131,20

6,65'8,10+2,5*0,55*(1,25+1,30)"2,35'0,55*(2,85+2,80)=64 6739 [A]

43 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

výztuž nosné konstrukce z oceli B500B, 200 kg/m3, vázaná na místě

64 674"0,200=12 9348 [A]

T 12,935 25 000,00 323 375,00

3

- 4

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

44 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl2/15

Podkladní beton v ZS, podkladní beton pod drenáž , obetonování na rubu stojek do
úrovně drenáže, C12/15-XO

0,20*(30,5+30,1)+2*7,05'0,2*0,9+2"1,95*7,05=42 1530 [A]

997 201,25

M3 42,153 l 750,00 73 767,75

45 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 37,800 5 200,00 196 560,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

245-009. II/245 VYKÁŇ, MOST ev.č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a

Poř Č. Položka Typ Název

Zpevněni v mostním oNoru vC betonových prahů, dlažby na koncích říms, skluz, doplněni
zpevnění podél křídel v rozsahu zásahu do původního zpevněni svahů koryta vodoteče,
nová kamenná dlažba do betonového lože C25/30-XA1 v celkové průměrné tloušt'ce 400

MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,40*(1,75+1,75+1,75)"0,4*0,5"2,5+0,4*75+2'6,5*0,5*0,8=37 8000 [A)

4 Vodomvné konstrukce 270 327,75

- 5 Komunikace

46 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

ŠD 0-32, tř. A, ti. 2 x 150 mm, konstrukce vozovky na předmostích, vC. zkoušek hutnění

M3 50,850 820,00 41697,00

2"0,150*(85,0+84,5)=50 8500 [A]

47 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

Bude použit materiál z frézování vozovky (viz poI 113728).

(8,0"6,0+7,0)'0,15'1,5=4.7250 [A]

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

PLA 1,0 kg/m2, konstrukce vozovky na předmostích

85,0+84,5=169 5000 [A]

INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2

Případná oprava objízdných tras po stavbě.
Bude provedeno pouze na přímý příkaz TDI a investora, místo určí investor.

200*6=1 200 0000 [A]

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

M3 4,725 650,00 3 071,25

48 572123 l M2 169,500 17,00 2 881,50

49 572123 2 M2 l 200,000 9,00 10 800,00

50 572213 M2 350,496 12,00 4 205,95
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

245-009. Ilň45 VYKÁŇ, MOST ev.č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a

, h.

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Poř.Č. Položka Typ Název

PS,E 0,30 kg/m2, konstrukce vozovky

2'74,0+7,928*7,0+2*73,5=350 4960 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

51 574A04 l ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, liS

ACO 11+, ti. 50 + 40 mm = 90 mm - ochranná vrstva a obrusná vrstva konstrukce vozovky
na mostě, ti. 40 mm - obrusná vrstva konstrukce vozovky na předmostích

74,0*0,04+7,928*7,0*(0,04+0,05)+73,5*0,04=10 8946 [A)

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, liS

VC. zatěsnění spár a jejich řezáni, zálivek a předtěsněni spár.
Případná oprava objízdných tras po stavbě.
Bude provedeno pouze na přímý příkaz TDI a investora, místo určí investor.

200*6,0*0,15=180 0000 [A]

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S

ACP 16+, ti. 60 + 50 mm = 110 mm, ložná l podkladní vrstva konstrukce vozovky na
předmostích

1,05*(74,0+73,5)*0,110=17 0363 [A]

M3 10,895 9 850,00 107 315,75

52 574A04 2 M3 180,000 2 350,00 423 000,00

53 574E06 M3 17,036 5 150,00 87 735,40

5 Komunikace 680 706,85

" '7 PřidruŽená stavební výroba

54 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY

vyztužený NAIP, ochrana izolace pod římsami.

(0,55+0,20)*(10,52+13,525)=18 0338 [A]

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ
VRSTVOU

M2 18,034 280,00 5 049,52

55 711442 M2 113,413 610,00 69 181,93
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
245-009. II/245 VYKÁŇ, MOST ev.č. 245-009a

SO 201 Most CV. Č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a

Poř.č. Položka Typ Název

Izolace nosné konstrukce rámu, na rubu včetně křídel zatažená k pracovní spáře nad
základem

12,75*7,0+(0,55+2,5)*(1,25+ l,30Y(0,55+2.35)'(2,85+2,80Pll3 4125 [A)

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ

Na svislých plochách na rubu, geotextile hmotnosti 600 g/m2.

12,75*(7,0-2*0,9)"2.5"(1,25+1,30)"2,35*(2,85+2,80)-85 9525 [A]

Nlj Počet MJ J.cena Celkem

56 711509 M2 85,953 75,00 6 446,48

208 74A420 N OBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU

ZBY-
2 Změny zjištěné při provádění prací

u lávky
0,50*0,50*2,0+0,45*0,6*2,0=1,040 [A]

M3 0,000 17 820,00 0,00

1,040 18 532,80

aktuální množství

57 78382 NÁTĚRY BETON KONŠTR TYP S2 (OS-B)

Nátěr NK a části křídel pod římsami, typ S2 dle TKP 31.

2*6,525*(0,5-0,25µ(2"2+2"3,5)*0,5=]5 2875 [a]

NÁTĚRY BETON KONŠTR TYP S4 (OS-C)

Nátěr obrubníkové části římsy, typ S4 dle TKP 31

(10,52+13,525+4'0,8)*(0,20+0,15)=9 5358 [A]

1,040 18 532,80

M2 15,288 280,00 4 280,64

58 78383 M2 9,536 320,00 3 051,52

7 Přidružená stavební výroba 106 542,89

- 8 Potrubí



P" A,p,
3.6.1.10

Firma: Společnost ]:A.Q. s.r.o. Strana: 17

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

245-009. II/245 VYKÁŇ, MOST ev.č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a

POř.Č. Položka Typ

59 87533

Název
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM
Drenáž na rubu spodní stavby

2*8=16.0000 [A]

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M 16,000 265,00 4 240,00

8 Potrubí 4 240,00

- 9 Ostatní konstrukce a práce

60 9112Bl ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKAA MONTÁŽ

Nové mostní zábradlí výšky 1,1 m, se svislou výplní.

10,52+13,525=24 0450 [A]

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

Odstranění stávajíciho zábradlí na mostě, vC odvozu na místo určené investorem,
předpoklad do 20 km.

12,5+10,0=22 5000 [A]

EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU

Provedené dle ČSN 73 6220 - Označení "260-001"

2=2 0000 [A]

DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK

M 24,045 4 400,00 lOS 798,00

61 9112B3 M 22,500 100,00 2 250,00

62 91355 KUS 2,000 l 200,00 2 400,00

102 91400 N KUS 0,000 16,00 0,00

ZBV'
l DIO /3,000 208,00

aktuální množství 13,000 208,00
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Firma: Společnost T.A.Q. s.r.o. Strana: 18

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

245-009. Ilň45 VYKÁŇ, MOST ev.č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a

Poř.č. Položka Typ

103 914122 N

Název
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ
l - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KUS 0,000 272,00 0,00

ZBV·
l DIO 81,000 22 032,00

ISllb 39+
IP!0a,b 16"
E9 1+
Bl4+
E3a 11+
ISllc 2+
E13 5+
B43
celkem =81,000 [A]

aktuální množství

104 914123 N DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ
l - DEMONTÁŽ

81,000 22 032,00

KUS 0,000 159,00 0,00

ZBY·
l DIO 81,000 /2 879,00

aktuální množství

lOS 914129 N DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŔ l -NÁJEMNÉ

ZBV·
l D/O

81 ks " 122 dní =9 882,000 [A]

81,000 12 879,00

KSDEN 0,000 7,00 0,00

9 882,000 69 174,00
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Firma: Společnost T.A.Q. s.r.o. Swína: 19

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
245-009. II/245 VYKÁŇ, MOST ev.č. 245-009a

SO 201 Most CV. Č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a

Poř.Č. Položka Typ Název MJ

aktuální množství

PoČet MJ J.cena Celkem

9 882,000 69 174,00

63 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ
2 - DEMONTÁŽ

Demontáž stávajÍcÍch svislých dz po rekonstrukci pozbývajicich význam

8=8.0000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ l - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 8,000 60,00 480,00

106 914422 N KUS 0,000 616,00 0,00

ZBY-
l DIO 25,000 15 400,00

IP22 23+
ISlla 2=25,000 [A]

aktuální množství

107 914423 N DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ l - DEMONTÁŽ

25,000 15 400,00

KUS 0,000 316,00 0,00

ZBV·
l DIO 25,000 7 900,00

aktuální množství

108 914429 N DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ l -NÁJEMNÉ

ZBY·
l DlO

25ks * 122 dny=3 050,000 [A]

25,000 7 900,00

KSDEN 0,000 22,00 0,00

3 050,000 67 100,00
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Firma: Společnost T.A.Q. s.r.o. Stranä: 20

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

245-009. IJ/245 VYKÁŇ, MOST ev.č. 245-009a

SO 201 Most CV. Č. 245-009a
SO 201 Most CV. Č. 245-009a

POř.Č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství

64 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

Krajní vodIcí proužky š. 0,25 m, napojení na stávající vdz

2"32*0,25=16 0000 [A]

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM

3 050,000 67 100,00

M2 16,000 360,00 5 760,00

109 916132 N KUS 0,000 2 180,00 0,00

ZBY·
l D/O 2,000 4 360,00

aktuální množství

110 916133 N DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ

2,000 4 360,00

KUS 0,000 978,00 0,00

ZBV·
l DIO 2,000 l 956,00

aktuální množství

Ill 916139 N DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ

2,000 l 956,00

KSDEN 0,000 208,00 0,00

ZBV·
l DIO 244,000 50 752,00

2 " 122=244,000 [A]


