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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-122 ze dne 28. 2. 2018

(ev.č. SMVS 107V684001743)

L Smluvní strany

1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
zaměstnanec pověřený jednáním:

vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení
staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci projednání:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických (technický dozor objednatele - dále jen ,,TDO“)

(technický dozor stavebníka dle § 152
stavebního zákona), tel.:

Bankovní spojení:
Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk
(dále jen "objednatel”)

a

2. Zhotovitel:

JETCON spol. s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10115
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Oprávnění zástupci projednání:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Adresa pro doručování:
Datová schránka:
(dále jen „zhotovitel")

Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
646 50 111
CZ64650111

Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov
kmkdsóh

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-122
ze dne 28. 2. 2018 na provedení díla - stavby „Žatec - rekonstrukce garáže č. 194 pro KOV“ (dále jen
„smlouva") dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):
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2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla
a termínu dokončení díla z důvodu potřeby provedení prací nad rámec projektové dokumentace, které
jsou nezbytné pro úspěšné dokončení celého díla.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení
prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1.
odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen ,,PD“) a v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet"),
které jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen
„vícepráce"). Konkrétně se jedná opravu střešní krytiny, změny systému podhledu a změny a
doplnění elektroinstalace v prostoru rekonstruovaných garáží.

2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou
zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu
(dále jen „méněpráce").

3. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1, včetně jejich finančního
ocenění, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku, a činí:

cena víceprací:
408 514,76 Kč vč. DPH (337 615,50 Kč bez DPH, 70 899,26 Kč 21% DPH)

cena méněprací:
37 266,51 Kč vč. DPH (30 798,77 Kč bez DPH, 6 467,74 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:
371 248,24 Kě vě. DPH (306 816,73 Kě bez DPH, 64 431,51 Kě 21% DPH)

4. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. a 3.2.Č1. 3 smlouvy se mění takto:

1 652 427,72 Kě bez DPH
347 009,82 Kě DPH 21%

1 999 437,54 Kč včetně DPH
(slovy: jeden milion devět set devadesát devět tisíc čtyři sta třicet sedm korun padesát čtyři

haléřů)
Celková cena je rozepsána v Rekapitulaci stavby, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto
dodatku.

5. Dopisem čj. MO 120610/2019-6440 ze dne 23. 4. 2019 bylo v souvislosti s výše uvedenými
změnami objednatelem dnem 23. 4. 2019 pozastaveno provádění prací na díle, a to do doby
zajištění změny řídící dokumentace. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti
tohoto dodatku.

6. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.3. Termín dokončení díla: nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu dodatku č. 1. Tento

termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v
případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně
možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a
které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele."

7. V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti
daní a některé další zákony (m.j. i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů) se dodatkem č. 1
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- v úvodu smlouvy vypouští DIČ objednatele (objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani)
- upravují platební a fakturační podmínky, kdy se v odst. 9.2. ČI. 9 smlouvy ruší písm. f), h) a j) a

nahrazují se zněním
,,f) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
h) den vystavení faktury a datum splatnosti;
j) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

a doplňuje písm. k) ve znění:
k) poslední faktura bude obsahovat výslovné označení „konečná faktura”.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3
výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1 - Změnový list - počet stran: 15
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby - počet stran: 1

3. Tento dodatekje výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní
strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí sjeho obsahem, což potvrzují svými
podpisy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv”),
povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho
uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne - ^ -10" 2010 V Chomutově dne 2 7 -09- 2019

vedoucí oddělení investic Praha
odboru řízení staveb AHNM

Za zhotovitele:

jednatel
JETCON spol. s r.o.

Nabytí účinnosti dne: Cilte
., „ spěl s f.«.
Na Belidle 275, 430 01 Chomutov

IČO; 64650111
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VCP

Stavba: Žatec - rekonstrukce garáže pro KOV objekt č. 194

JKSO: CC-CZ:
Místo: kpt.Jasioka, Žatec Datum: 27.3.2019

Objednatel: IČ:
ČR ■ Ministerstvo obrany, AHNM Praha DIČ:

Zhotovitel: IČ:
JETCON spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

306 816,73
0,00

Cena bez DPH 306 816,73

DPH základní'

snížená

21,00% ze

15,00% ze

306 816,73

0,00

64 431,51

0,00

Cena s DPH v CZK 371 248,24

Objednavatel ^^ ^ ^

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Razítko
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Rekapitulace stavby

akce: Žatec - rekonstrukce garáže č. 194 pro KO

SVFA: 107V684001743

smlouva č. 6440-OŘS1 -2017-122

ze dne 28.12.2018

cena díla dle SoD

bez DPH 1 345 610,99 Kč

DPH 282 578,31 Kč

vč. DPH 1 628 189,30 Kč

bez DPH 306 816,73 Kč

cena dodatku č. 1 DPH 64 431,51 Kč

vč. DPH 371 248,24 Kč

bez DPH 1 652 427,72 Kč

DPH 347 009,82 Kč

vč. DPH 1 999 437,54 Kč

cena smlouvy vč.
dodatku č.




