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Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 34-2018-508101 ze dne 5.1.2018 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Chomutov 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Helena Frančová – rada, 

Pobočka Chomutov 

Adresa: Jiráskova 2528, 430 03 Chomutov 

Telefon: + 420 602 487 169 

E-mail : h.francova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEPARD s.r.o. 

Sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 

Zastoupen: Ing. Janem Pazderkou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxx 

 

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxx 

ID DS: hxp776s 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2300284681/2010 

IČO: 61499552 

DIČ: CZ61499552 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 30558 



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Všestudy 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Strana 2 

 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o 

dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1. Obě smluvní strany se dohodly na vyhotovení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Jedná se o  

posunutí termínů dílčích etap hlavního celku návrhových prací. Konkrétně se jedná o dílčí 

etapy 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření 

zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné 

podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Posunutí 

termínů odevzdání těchto etap z termínu 30.10.2019 na termín 28.2.2020 vznikla 

doplněním dokumentace PSZ o nová opatření, na základě jednání s vlastníky a dotčenými 

orgány. Následující termíny dílčích etap návrhových prací ani konečný termín na 

odevzdání díla se nemění. 

Cena za provedení díla se nemění. Změny se provádějí v příloze ke smlouvě o dílo – 

položkovém výkazu činností. 

Položkový výkaz činností – příloha k dodatku č. 2 smlouvy o dílo se mění takto: 

               Hlavní celek / dílčí celek  MJ 
počet 

MJ 

cena za MJ 

bez DPH  

v Kč 

cena bez DPH 

celkem v Kč 

termín               

dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo 

3.5. Návrhové práce 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 490 850 416 500  

 

 

 

28.2.2020 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území 

v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

 

ha 

 

100 

 

200 

 

20 000 

3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami   

100 bm 120 200 24 000  

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 

půdy stavbami 

100 bm 60 200 12 000 

 

  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.  

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy číslo objednatele: 34-2018-508101 
uzavřené dne 5.1.2018 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. 
ú. Všestudy” a dodatku č. 1 SoD. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem,   

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

V Teplicích dne 08.10.2019 V Praze dne 07.10.2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
..........................................................                                          
 
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 
 
 
 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 

 
 
 
 
 
 
..........................................................                                          
 
Ing. Jan Pazderka 
jednatel GEPARD s.r.o. 
 
 
 
 
 



Položkový výkaz činností - dodatek č. 2 smlouvy o dílo ( číslo smlouvy objednatele: 34-2018-508101/2) - KoPÚ Všestudy

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 900 11 700

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 4 500 4 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 481 300 144 300

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 8 800 6 400

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 5 3 000 15 000 30.11.2018

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 114 2 400 273 600 30.11.2018

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 490 450 220 500 31.3.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 490 400 196 000 28.6.2019

872 000 28.6.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 490 850 416 500

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 100 200 20 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 120 200 24 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 60 200 12 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 490 650 318 500 30.12.2020

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

821 000

3.6. Mapové dílo ha 490 650 318 500
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

318 500

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 250 800 200 000

do 30.9. v roce, ve kterém 

došlo k zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 200 000

872 000 Kč

821 000 Kč

318 500 Kč

200 000 Kč

2 211 500 Kč

464 415 Kč

2 675 915 Kč

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA                                           

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                

pro Ústecký kraj

Ing. Jan Pazderka, jednatel GEPARD s.r.o.

 V Praze dne 07.10.2019

…………………………………………

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

…………………………………………………………………….

31.5.20183.4.1.

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 08.10.2019

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

30.6.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

28.2.2020


