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Změnový list č.l ze dne 25.9.2019

Název:
výroba a pronájem vratných kelímků na akci Mostecká slavnost 14.9.2019

Číslo smluvního vztahu:
1209/OŠKAS/2019

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projektoita/zhotovitele/objednotele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují 
změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu S.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se 

technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

provést
týká

Původní řešem' dle smluvní dokumentace: Důvodní cena 287 375,00 Kč včetně DPH

Nové řešení: navvšená cena 360 891.00 Kč včetně DPH

Zdůvodnění změnv: cena bvla aktualizovaná dle realitv a schváleného wúčtování do akci

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano^ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 287 375,00 Kč

Navýšení ceny díla vč. DPH: 73 516.00 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 360 891 Kč

Vliv změnv na termín dokončeni díla: ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 14.09.2019

Nový termín dokončení díla: 14.09.2019

F_OI_013Dphtíod: 1.1.2017 Stránka 1 z 2



MmMZ Ol 013

Zménu navrhuje (jn^éno, příjmení): Mgr. Dita Brabcová, referentka kultury 

Datum: 25.9.2019 Podpis: 

Zménový list vyhotovil (jméno, příjmení): Mgr. Dita Brabcová, referentka kultury 

Datum: 25.9.2019 Podpis:

NICKNACK s.r.o. 

Datum: 25.9.2019 Podpis:

Oprávnéný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Markéta Stará, náměstkyně primátora 

Datum: 25.9.2019 Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): Mgr. Denisa Poživilová, ekonomka OŠKAS 

Datum: 25.9.2019 Podpis:
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