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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo 
NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON 

AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY 
 

Název zakázky:  
 „Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk - Potštejn“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-269/2019 

ISPROFOND: 5003520145 

 
a 

 
IXPROJEKTA s.r.o. 

se sídlem: Heršpická 813/5, Brno – Štýřice, PSČ 639 00  

IČO: 03977471, DIČ: CZ03977471 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka spisová značka C 87636 

bank. spojení:  

zastoupena: Ing. Jiří Šipr 

Korespondenční adresa: Heršpická 813/5, Brno – Štýřice, PSČ 639 00 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 19001 
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dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly na níže uvedené úpravě 1. Dílčí 
etapy a 2. Dílčí etapy. 

Důvodem pro změnu termínu plnění je zejména upřesnění návrhu technického řešení 
zpracovávané dokumentace v souvislosti s koordinací s právě probíhající stavbou 
„Rekonstrukce žst. Letohrad“ a zároveň problematika samotného projednávání a 
odsouhlasení navrhovaného vedení kabelové trasy. 

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na prodloužení doby 
obou dílčích etap o dva měsíce. 

1.2. Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně 
smlouvy: 

Změna článku 3.5 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, Přílohy č. 4 
Smlouvy 

Termín pro splnění 1. dílčí etapy prací (odevzdání dokumentace pro stavební povolení 
k připomínkám, ekonomické hodnocení a souhrnný rozpočet k připomínkám): 

• do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

Termín pro splnění 2. dílčí etapy prací (odevzdání dokumentace pro stavební povolení po 
připomínkách s kompletní dokladovou části, včetně schválené EH a schváleného SR, podání 
žádosti o stavební povolení): 

• do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 

1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně 
Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla. Aktualizovaný 
Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje 
Přílohu č. 4 Smlouvy. 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů 
a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku shora uvedené změny termínů plnění 
Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných 
nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. 

 
2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a 
fakturace, způsob provedení Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy. 

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se 
nemění a zůstávají v platnosti. 

2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
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2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 
 

 

V Olomouci dne 25.9.2019 

 

 

 

V Brně dne8.10.2019 

 

................................................................................... 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

................................................................................... 
Ing. Jiří Šipr 
Prokurista 

IXPROJEKTA s.r.o. 
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Příloha č. 4 

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla 

Harmonogram plnění a fakturace: 
Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy. 
 
Dokončení plnění: 
 
1. dílčí etapa:  
Předmět díla v rozsahu:  

a) Odevzdání dokumentace pro stavební povolení k připomínkám 
b) Ekonomické hodnocení a souhrnný rozpočet k připomínkám 

 
Bude dokončeno a předáno do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy  
Fakturováno bude 70% ceny za DSP 
 
2. dílčí etapa:  
Předmět díla v rozsahu: 

a) Odevzdání dokumentace pro stavební povolení po připomínkách (s kompletní dokladovou 
části), včetně schválené EH a schváleného SR 

b) Podání žádosti o stavební povolení 
 

Bude dokončeno a předáno do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy 
Fakturováno bude 30% ceny za DSP 
 
 
3. dílčí etapa   
Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění 
stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu 
délky realizace určí DSP), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby 
- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení 
výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) 
 
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci stavby dle počtu odpracovaných hodin 
v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený 
stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný 
popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost. 
 
Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a 
nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.        

Způsob provedení Díla (způsob plnění): 
 
Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě. 
Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené 
formě  
DSP k připomínkám 16x v digitální uzavřené formě. 
DSP je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, 
MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 
4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml 
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