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HARMONOGRAM PRACÍ 
 

Projekt 
MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ PROSTOROVÉHO ZÁZEMÍ 
VÝUKY V AREÁLU JINONICE 

Číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002336 

Stavba REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA AREÁLU UK JINONICE 

Adresa Areál UK Jinonice, U Kříže 661/8, Praha 5 - Jinonice 

 

 

  

 
 



ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Přípravné práce 1 den 16.12. 19 16.12. 19

2 Předání 1.část PD 1 den 16.12. 19 16.12. 19

3 Předání 2.část PD 1 den 29.2. 20 29.2. 20

4 Předání staveniště I. Venkovní plochy 1 den 16.12. 19 16.12. 19

5 Předání staveniště II. Stávající budova SO 01 1 den 3.8. 20 3.8. 20

6 SO 01Rekonstrukce stávajících budov 360 dny 3.8. 20 17.12. 21

7 SO 02Přístavba polyfunkčního objektu 349 dny 1.5. 20 1.9. 21

8 SO 03Přeložení vodovodu 66 dny 15.2. 20 15.5. 20

9 SO 04Přeložení VTL plynovodu 66 dny 15.2. 20 15.5. 20

10 SO 06Přípojka splaškové kanalizace 55 dny 1.8. 20 15.10. 20

11 SO 07Přípojka dešťové kanalizace 55 dny 1.8. 20 15.10. 20

12 SO 08Odvodnění zpevněných ploch 117 dny 20.1. 20 30.6. 20

13 SO 09Přeložka slaboproudého kabelu CETIN 66 dny 15.2. 20 15.5. 20

14 SO 10Přeložka slaboproudého kabelu UPC 117 dny 20.1. 20 30.6. 20

15 SO 11Přeložka silnoproudého kabelu veřejného osvětlení 66 dny 15.2. 20 15.5. 20

16 SO 12Zpevněné plochy 423 dny 20.1. 20 1.9. 21

17 SO 13Schodiště a opěrné zdi 195 dny 1.9. 20 30.5. 21

18 SO 14Veřejné osvětlení 423 dny 20.1. 20 1.9. 21

19 SO 15Sadové úpravy 144 dny 15.3. 21 30.9. 21

20 SO 16Nové dopravní napojení 423 dny 20.1. 20 1.9. 21

21 SO 17Trubní retence 55 dny 1.8. 20 15.10. 20

22 SO 18Retenční a vsakovací objekt 194 dny 20.1. 20 15.10. 20

23 SO 20, 21Přípojky dešťové kanalizace 194 dny 20.1. 20 15.10. 20

24 Kolaudace SO 01 1 den 20.12. 21 20.12. 21

25 Kolaudace SO 02 1 den 7.9. 21 7.9. 21

26 Kolaudace vodoprávní řízení 1 den 20.10. 20 20.10. 20

16.12.

16.12.

29.2.

16.12.

3.8.

7.9.

20.10.

VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí

UK JINONICE

Stránka 1


	Hlavička - harmonogram prací
	Priloha_c_02_SoD_Harmonogram

