
Dodatek č. 1 

 

ke smlouvě o dílo (PRV) č. smlouvy objednatele 200-2019-523101, č. smlouvy zhotovitele 24/2019  
na  zhotovení stavby „Společná zařízení v k. ú. Doubravice nad Svitavou a Kuničky“, uzavřené podle 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                                   
 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Zastoupený:            JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Jarmila Báčová 
Sídlo:                                                                Hroznová 227/18, 603 00 Brno 
Tel.:                                                                   xxxxxxxxxxxxx 
E-mail:                                                              jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
ID DS:                                                               z49per3 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Skřipský, vedoucí Pobočky Blansko 
                                                                         Ing. Zdenka Hebelková, Pobočka Blansko, 
Sídlo pobočky:                                                  Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko 
 Tel.: xxxxxxxxxxxxx 
E-mail:                                                              blansko.pk@spucr.cz 
ID DS:                                                               z49per3 
Bankovní spojení:                                             ČNB   
Číslo účtu:              3723001/0710 
IČO/DIČ:                                                           01312774/není plátcem DPH                                                                  
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

Zhotovitel:                                                       FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
zastoupený:                                                      Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  

   Sídlo:                                                                Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 
Tel./fax: xxxxxxxxxxxxx                                                         
E-mail:                                                               xxxxxxxxxxxxx                  
ID DS:                                                               j8pd5dg   
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx       
Tel./fax:                                                             xxxxxxxxxxxxx 232           
E-mail:                                                               xxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:                                              KB Brno-město, UniCredit Bank 
Číslo účtu:                                                          250048-621/0100, 2102043465/2700 
IČO/DIČ:                                                            253 17 628/CZ25317628 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
Zhotovitel projektové dokumentace navrhl na základě geologického průzkumu provádění sanace zemní 
pláně polní cesty HC1 v  k. ú. Doubravice nad Svitavou v  úseku km 0,200 – 1,020 vápnem nehašeným 
vzdušným CL 90 jemně mletým VL do hloubky 0,4 m. Z výsledků statických zátěžových zkoušek vyplývá, 
že zemní pláň cesty má v úseku km 0,200 – 1,020 dostatečnou únosnost, navrženou sanaci zde není proto 
nutné provádět. 
 
Na základě dohody smluvních stran, se souhlasem autorského dozoru zpracovatele projektové 

dokumentace a technického dozoru stavebníka, dojde ke změně v provádění stavby polní cesty HC1   

v k. ú. Doubravice nad Svitavou - v km 0,200 – 1,020 nebude prováděno vápnění. V důsledku této změny 

se sníží celková cena díla o méněpráce na SO 101 Polní cesta HC1 v k. ú. Doubravice nad Svitavou v 

položkách č. 34 a 35 soupisu prací ve výši 331 712,50 Kč bez DPH. 

Změna byla rovněž projednána a odsouhlasena Městským úřadem Blansko, odborem stavební úřad, 
oddělení silničního hospodářství zápisem do stavebního deníku dne 25. září 2019. 
 
Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
se jedná o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.  
 
 

 

mailto:jihomoravsky.kraj@spucr.cz


Na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo: 

Mění se objednatel 

Nově je za objednatele ve smluvních záležitostech oprávněna jednat JUDr. Jarmila Báčová. 

 

Doplňuje se zhotovitel 

Doplňuje se sídlo zhotovitele: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno 

 

Čl. III odst. 4 nově zní:  

Celková cena za provedení díla činí 23 541 584,23 Kč bez DPH (slovy: dvacettřimilionů-
pětsetčtyřicetjednatisícpětsetosmdesátčtyřikorunčeských 23/100).  
Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 7. února 2019 
ponížené tímto dodatkem o hodnotu méněprací. 

 
Podrobná rekapitulace ceny jednotlivých objektů stavby je v příloze tohoto dodatku. 
 
Čl. IV. odst. 3 a odst. 12 
Text do 15. října příslušného kalendářního roku se zrušuje a nahrazuje novým textem do 15. listopadu 
příslušného kalendářního roku.  
 
Ostatní články smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
zveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Dodatek č. 1 je vypracován v 6  stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení ( 2x KPÚ, 2x pobočka) 
a zhotovitel 2 vyhotovení. 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 

Přílohy 

1. Položkový výkaz méněprací 
2. Podrobná rekapitulace ceny jednotlivých objektů stavby 
 
 
 
V Brně dne 8.10.2019    V Brně dne 8.10.2019 
 
 
 
 
 
 
…………………..……………………………..  ………………………………………………… 
JUDr. Jarmila Báčová     Ing. Pavel Borek 
zástupkyně ředitele      člen představenstva 
Krajského pozemkového úřadu pro Jm. kraj  FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
Státní pozemkový úřad     (zhotovitel) 
(objednatel)       
 
 
 
 

bez DPH DPH 21 % Celkem

Doubravice nad Svitavou dle nabídky ze dne 7.2.2019  18 543 880,87 3 894 214,98 22 438 095,85

méněpráce (dodatek č.1) -331 712,50 -69 659,63 -401 372,13

celkem 18 212 168,37 3 824 555,36 22 036 723,73

Kuničky 5 329 415,86 1 119 177,33 6 448 593,19

Celková cena díla 23 541 584,23 4 943 732,69 28 485 316,92

Katastrální území
Cena SZ  (Kč)



bez DPH DPH 21 % Celkem

Způsobilé S0101 Polní cesta HC1 13 976 334,06 2 935 030,15 16 911 364,21

méněpráce -331 712,50 -69 659,63 -401 372,13

cena po odečtu méněprací 13 644 621,56 2 865 370,53 16 509 992,09

SO301.1 Cestní příkop (vodohospod. opatření pro cestu HC1) 1 138 059,20 238 992,43 1 377 051,63

SO301.2 Zemní rigol (vodohospod. opatření pro cestu HC1) 366 921,05 77 053,42 443 974,47

SO301.3 Zemní rigol (vodohospod. opatření pro cestu HC1) 187 117,70 39 294,72 226 412,42

SO301.4 Zemní rigol (vodohospod. opatření pro cestu HC1) 148 122,75 31 105,78 179 228,53

SO102 Polní cesta VC12 1 789 160,57 375 723,72 2 164 884,29

SO302 Rigol (vodohospod. opatření pro cestu VC12) 434 564,90 91 258,63 525 823,53

Ostatní a vedlejší náklady: 423 600,64 88 956,13 512 556,77

Celkem způsobilé 18 132 168,37 3 807 755,36 21 939 923,73

Nezpůsobilé Ostaní náklady:

Náklady spojené s povinnou publicitou - dočasná 15 000,00 3 150,00 18 150,00

Finanční náhrada škody vzniklá na porostech 50 000,00 10 500,00 60 500,00

Náklady spojené spovinnou publicitou - trvalé 15 000,00 3 150,00 18 150,00

Celkem  nezpůsobilé 80 000,00 16 800,00 96 800,00

18 212 168,37 3 824 555,36 22 036 723,73

Způsobilé S0101 Polní cesta HC1 4 019 870,73 844 172,85 4 864 043,58

SO301 Rigol a svodný příkop 935 944,49 196 548,34 1 132 492,83

Ostatní a vedlejší náklady: 343 600,64 72 156,13 415 756,77

Celkem způsobilé 5 299 415,86 1 112 877,33 6 412 293,19

Nezpůsobilé

Náklady spojené s povinnou publicitou - dočasná 10 000,00 2 100,00 12 100,00

Finanční náhrada škody vzniklá na porostech 5 000,00 1 050,00 6 050,00

Náklady spojené spovinnou publicitou - trvalé 15 000,00 3 150,00 18 150,00

Celkem  nezpůsobilé 30 000,00 6 300,00 36 300,00

5 329 415,86 1 119 177,33 6 448 593,19

Celková cena stavby 23 541 584,23 4 943 732,69 28 485 316,92

SZ v k. ú. Kuničky

Ostaní náklady:

Celková cena SZ v k. ú. Kuničky

Celková cena SZ v k. ú. Doubravice nad Svitavou

Výdaje Objekt
Cena (Kč)

SZ v k. ú. Doubravice nad Svitavou



SO 101 Polní cesta HC1  v k.ú. Doubravice nad Svitavou - méněpráce

34 K 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 

cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s 

rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou 

plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 

400 mm

m2 -4 672,00000 50,00000 -233 600,00000
CS ÚRS 

2019 01

35 M 585301600 vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL t -39,24500 2 500,00000 -98 112,50000
CS ÚRS 

2019 01

-331 712,50000


