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Technický list změny (TLZ)
	TLZ č./verze:
	 1

	Datum předložení TLZ:
	20. 9. 2019

	 
	 
	 
	 

	Smlouva o dílo (SoD) č.:
	2019/0069 

	Ze dne:
	4. 7. 2019

	
	
	
	
	

	Projekt registrační číslo:
	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560

	Stavba:
	Výstavba VŠ klub

	Objekt:
	Budova FSE UJEP, Moskevská 54, Ústí nad Labem

	
	
	
	
	

	Název změny:
	Změna rozsahu prováděných prací plynoucích z chyb a nedostatků v projektové dokumentaci a rozpočtu

	
	
	
	
	

	Důvod změny a identifikace původce změny: 

	1) Podlahy povlakové:
V průběhu prováděných prací a po odstranění původní podlahy se ukázalo, že původně navržený systém konstrukce podlahy je nevhodný z důvodu nedokonale tuhého podkladu. Přítomní se shodli na změně typu celovinylové podlahy. Tato změna je vyvolána chybou projektanta, který zvolil nevhodný technologický postup.  Zhotovitel poukázal na nevhodný pokyn investora a odmítl držet záruku na tento technologický postup. Dále byl projednán způsob ukončení vinylové podlahy u dřevěných trámů a ocelových sloupů, které projektant a rozpočtář nevzali v potaz. Vznikla tak potřeba osazení dřevěných lišt kolem dřevěných trámů a spárování silikonem kolem ocelových sloupů.

2) Ústřední vytápění – otopná tělesa
Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se chybějící položky demontáže a zpětné montáže otopných těles.

3) Osvětlení
Zhotovitel upozornil investora na závěsné svítidla, které by překážely ve výhledu na projekční plátno a tabule.

4) Atypické sezení z dřevěných palet
Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se atypického sezení z dřevěných palet.

5) Skleněné paravány
Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se technologického způsobu uchycení skleněných paravánů.

6) Kulatá židle špulka dřevo 
Zhotovitel upozornil na nedostatečnou šířku sedáku.


Změny dle §222 odstavce 6


	Popis změny: 

	 1) Podlahy povlakové:
Původně projektantem navržena celoplošně lepená podlaha byla nahrazena plovoucí podlahou se zaklikávacím systémem, protože celoplošně lepená podlaha na vyrovnávací tmelenou vrstvu není vhodná na objevený typ podkladu. Celoplošný tmel by vlivem pohybu podkladové konstrukce, která není napevno spojena s konstrukcí krovu, časem popraskal a lepená podlaha by se uvolnila. Došlo by tak k jejímu poškození a znehodnocení. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny.

2) Ústřední vytápění – otopná tělesa
Zhotovitel upozornil na chybu v projektu týkající se chybějící položky demontáže a zpětné montáže otopných těles v místě montáže obkladu. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny.

3) Osvětlení
Tyto závěsné lampy budou nahrazeny stropními svítidly, které nebrání výhledu na projekční plátno a tabule. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny.

4) Atypické sezení z dřevěných palet
Po přeměření bylo zjištěno, že některé palety musí mít jiný rozměr, aby se daly umístit mezi dřevěné trámy, viz Příloha č. 2. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ.

5) Skleněné paravány
Původně navrhovaný systém uchycení skleněných paravánů nedostatečně zajišťuje volné konce skleněných paravánů, které by se mohli při zatížení roztříštit. Vzhledem k zajištění stability a bezpečnosti skleněných paravánů došlo ke změnám, viz Příloha č. 3. Tyto změny jsou zohledněny v příloze č. 1 Rozpočet TLZ. V tomto rozpočtu jsou rozepsány položky plynoucí z této změny. V rámci specifikace položek týkajících se paravánů byla i upřesněna specifikace bezpečného kotvení příček.  

6) Kulatá židle špulka dřevo 
Dodavatel ze své zkušenosti upozornil na nedostatečnou šířku sedáku, která sice odpovídá minimálním požadavkům dle normy, ale nebyla by pohodlná pro delší sezení. Tato změna nemá vliv na cenu, mění se pouze rozměr, viz Příloha č. 4. Změna je zohledněna v příloze č. 1 Rozpočet TLZ.

Tyto změny nemají zásadní vliv na prodloužení termínu. 

	Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

	Projektant zpracoval změnový rozpočet a s navrženou změnou souhlasí. 


	Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

	SO 01
-01a – Stavební část

SO 02
- 02 – Mobiliář a doplňky




	Přílohy:  

	01) Rozpočet TLZ      
02) Výkresová dokumentace – Atypické sezení
03) Výrobní dokumentace – Skleněné paravány
04) Výkresová dokumentace – Kulata židle špulka dřevo                           
                                                                                                                                                                               

	
	
	
	
	

	Časový dopad oproti původnímu řešení:
	bez dopadu

	
	s dopadem:
	/

	Orientační cenový dopad:
	Odpočet:
	353.647,98 Kč bez DPH 

	
	Přípočet:
	296.686,04 Kč bez DPH 

	
	Celkem:
	56.961,94 Kč bez DPH 

	Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:
	 1

	
	
	
	
	

	 
 
	Jméno a příjmení
	Datum
	Podpis 
	Razítko

	Za objednavatele:
	XXX 

XXX
	 
 
 
	 
	 

	Za TDI:
	XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za projektanta:
	XXX
	 
 
	 
 
	 

	Za zhotovitele:
	[bookmark: _GoBack]XXX
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Operatni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani
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