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SMLOUVA O DÍLO 

DODATEK Č.2

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Komerční banka a.s.
číslo účtu 43-16732791/0100

Zhotovitel:
Se sídlem: 
Zastoupen :

IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních :

STRABAG a. s.
Kačírková 982/4,158 00 Praha 5

Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace 
stavby:

CZ60838744
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Česká spořitelna a. s.
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1. Při provádění stavby Silnice 111/4805 - rekonstrukce mostu ev.č. 4805-1 přes řeku Lubina 
v obci Petřvald definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 090/OI-Mo/18-Za ze dne 
6.2.2019 a Dodatku smlouvy o dílo č.l č. objednatele 090/OI-Mo/18-Za ze dne 27.8.2019 
byly zjištěny práce a dodávky, které byly zahrnuty v původní smlouvě, avšak pro plnění 
předmětu smlouvy nejsou potřeba. Vlivem změny rozsahu předmětu díla dle předchozí 
věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle 
výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, 
který upravuje méněpráce a mění cenu díla.

2. Z důvodů uvedených vodst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 23.9.2019.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo 
(v Kč)

Základ daně / DPH 
základní sazba 21%

Původní cena dle SoD a 
dodatku č.l s DPH

25 240 486,51

Méněpráce dle dodatku č. 2 
sDPH

66 936,77

Nová cena bez DPH 20 804 586,56

DPH 4 368 963,18

Nová cena vč. DPH 25 173 549,74

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem 
této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.
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IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy 
vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.

2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv 
zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto 
dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a 
povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

STRABAG
■amiHBBMMBai

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IC: 60838744
(355)
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