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Agendové  č í slo: 0068 ĺ lloš ĺ <ĺ zolg

Dodatek č . 1 ke smlouvě o dí lo č . 0068/0/0Š Ií 2019
uzavřený podle ustanovení  $ 2586 a násl. zák č ,.89l20l2 Sb.o obč anské ho zákoní ku, v platné m znění

(dále jen ,,obč anský zákoní k")

1.1. Objednatel:
se sí dlem:
zastoupená:
ICO:
DIČ :
bankovní  spojení
č . ú č tu:

1,.2. Zhotovitel:
se sí dlem:
zastoupená:
ICO:
DIČ :
bankovní  spojení :
č . ú č tu:

(dále jen ,,objednatel" na stľ aně jedné )

1. Smluvní  strany

Městská č ást Praha 5
náměstí  14'řijnaI38114,PSČ  150 22,Praha5 - Smí chov
Mgľ . RenátouZají ěkovou' starostkou MČ  Praha 5

0006363 1

cZ'00063631,
Č eská spořitelna a.s.
21-200085732910800

Mĺ loš  Fĺ š er
Vaš í č kova 505,272 04 Kladno
Miloš em Fiš erem
48694746
cz 6306190979
Č ęská spořitelna a.s., Kladno
339017143/0800

(dóĺ e jen ,,zhotovitel" na straně dľ uhé )

(společ ně dóle jen ,,Smluvní  strany" nebo kaž dý jednotĺ ivě ,,Smluvní  strana")

1.3. osoby oprávněné  jednat:

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvní ch:
ve věcech technických:

1.3.3. Zazhotovitęle:
ve věcech smluvní ch:
ve věcech technických:

Mgr. RenátaZají č ková, staľ ostka MČ  Pľ aha 5
Maľ tin Ptáč ęk, odbor š kolství ,

Miloš  Fiš er
Miloš  Fiš er

tel.:257 000 161, e-mail: martin. .cz

'l,.3.2. Při operativní m technické m tizení  č innosti na staveniš ti, potvľ zování  pľ ovedených praci,
zápisů  ve stavębní m dení ku, odsouhlasování  výš e faktuľ , potvrzování  protokolů  o předání  a
ptevzetí  dí la zastupuje objednatele Martin Ptáč ek, vedoucí  oddělení  provozně technické
spľ ávy budov, tel.: 257 000 161, e-mail: martin.ptacek@praha5.cz aIng. Hana Stibuľ ková,
refeľ ent oddělení  provozně technické  spľ ávy budov, tel.: 257 000 22I, e-mail:
hana. stiburk ov a@pr ahaĺ  . cz.

I

a



1.3.4. Při operativní m technické m Í izení  ěinnosti na staveniš ti, potvrzování  provedených praci,
zápisů  ve stavębní m dení ku, odsouhlasování  výš e faktuľ , potvrzování  pľ otokolů  o předání
apŤevzetí  dí la zastupuje zhotovitele Miloš  Fiš eľ .

II. Úvodní  ustanovení

2.1. Výš e uvedené  smluvní  strany uzavřely dne 14. 6. 20Ig Smlouvu o dí lo č . 0068/0/oŠ lí t9 na
rea|izaci dí la v rámci veřejné  zakź nky malé ho ľ ozsahu na stavební  práce s nŁvem ,,ZŠ  a MŠ
Barrandov I, Praha 5 - Hluboč epy, obj. Renoirova Ż91648 - Sanace havĄní ho stavu (realizace)",
kteľ ou se zhotovitel zavź nal prové st pro objednatele ve smlouvě specifikované  dí lo a objednatel se
zavź nalzatoto dí lo uhľ adit sjednanou cenu Ve výš i 1 648 692,94 Kč  bez DPH tj. I994 918,46 Kě
vč etně DPH. (dále jen ''Smlouva'')

2.2. Tento dodatek se uzaví rá z dů vodu změny ľ ozsahu předmětu dí la o dodateč né  stavební  práce
(ví cepľ áce) a neprovedené  stavební  pľ áce (mé něpráce), kteľ é  nebyly obsaŽeny v pů vodní ch
zađ ávacich podmí nkách, a jejich potřeba vznikla v dů sledku nepředví datelných okolností , nemění
celkovou povahu veřejné  zakź zky a jejich pľ ovedení  je nezbytné  pľ o řádné  dokonč ení  dí la. Zejmé na
se jedná o nutné  ú pravy vzniklé  v dů sledku několika chyb spoč í vají cí ch v ľ ozdí lu mezi skuteč ností
a výkazem výměr ocęněné ho projektantem. Dále se jedná o změny vyvolané  v pruběhu stavby
už ivatelem - zástupcem š koly, kteľ é  byly zjiš těny při realizaci stavębní ch pľ ací  a zaznamenány ve
stavební m dení ku. Rozsah těchto změn je uveden v pří loze č . 1 tohoto dodatku s názvem ,,Změnovĺ ź
listy č . ] - 12 vč etně poĺ ož kové ho rozpoč tu ví ceprací  a mé ně prací ". Dále dochází  kposunutí
termí nu předání  dí lraz dů vodu nepří znivých klimatických podmí nek pro dodľ ž ení  technologických
postupů  

-pÍ i 
rea|izaci dí la s ohledem na kvalitu a jakost dí la. ż aďost zhotovitele o prodlouŽení  dí la

je uvedena v pří loze č . 2 tohoto dodatku s názvem ,,Žádost o prodlouž ení  termí nu dokonč eąí
stavby".

III. Předmět dodatku

3.1. S odkazęm na ěl. 6. odst. 6.6.4 a 6.6.5 Smlouvy se Smluvní  strany dohodly na uzavření  tohoto
dodatku, jí mŽ se upravuje rozsah stavební ch prací , o ty polož ky, které  jsou specifikovány v pří loze
č . 1 tohoto dodatku a tomu odpoví dají cí mu navýš ení  ceny.

3.2. Předmětem tohoto dodatku č . l je změna ľ ozsahu předmětu dí la, s tí m souvisejí ci změna ceny dí la
uplatnění m s 222 odst. 6 zź lkonač ,.13412016 Sb., o zadávání  veřejných zakázek,

3.3. Smluvní  strany se dohodly, ž e seznampodkladů  specifikují cí ch předmět, rozsah a způ sob pľ ovádění
dí la uvedený v č l. 3. odst. 3.Ż věta druhá Smlouvy se doplňuje o následují cí  bod 4.: ,,4. Změnový
list č . ]-12, obsahují cí  soupis ví ceprací  v poĺ ož kové m rozpoč tu".

3.4. Smluvní  strany se dohodly' Že poslední  věta č l. 3 odst. 3.2. Smlouvy se ruš í  a nahrazuje se

následují cí m znění m: ,,Výš e uvedené  dokumenty (body 1' až  4.) noří  Pří lohy ] až  4 a jsou nedí lnou
souč ástí  té to smlouvy".

3.5 Smluvní  strany se dohodly , ž e v č |.7. se odst. 7.1 . Smlouvy ruš í  anahrazuje se následují cí m znění m:
7.I.
Celková cena dí la po zahrnutí  změn dle té to smlouvy č iní :
1 814 298,59 Kč  bez DPH

38] 002,70 Kč  21% DPH
2 ]95 30]'29 Kč  vč etně DPH
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(slovy: jedenmilionosmsetč tľ nácttisí cdvěstědevadesátosmkorunč eslqł chpadesátdevěthalé řů  bez

DPH)".

3.ó. Smluvní  strany se dohodly, ž e ěl.7. odst. 7.2. Smlouvy se ruš í  anahrazlĄe se následují cí m znění m:
7)

Cena za dí lo uvedená v bodě 7' ]. té to smlouvy je cenou podle zóvazné  nabí dlql zhotovitele ze dne

28' 05. 2019 a ze dne 15.08. 2019 a zahrnuje veš keré  nutné  náklady křádné mu provedení  dí la.

Cena za dí lo je stanovena jako koneč ná a nejvýš e pří pustná' "

3.7 . Smluvní  strany se dohodly , ž e ě|.7. odst. 7.3. Smlouvy se ruš í  a nalĺ azuje se následují cí m znění m:

,,7.3.
Cenu uvedenou vbodě 7.1' tohoto č lónku uhradĺ  objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem

vystavených dí tč í chfaktur, které  budou č í slovány vzestupnou č í selnou řadou a dolož eny zjiš ť ovacĺ m
protokoiem o provedených prací ch a soupisem skuteč ně provedených pľ ací  v ramci reąlizace dí la
v pří sluš né m období , které  objednatel odsouhlasí . Soupis prací  bude č ĺ eněn po jednotlivých

č í nnostech v souladu s poĺ ož kovým rozpoč tem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací
dokumentace a pí semné ho soupisu ví ceprací . Výš e fakturované  č áStlry budou odpoví dat hodnotě

prací  provedených v uplynulé m období  a odsouhĺ asených objednatelem sní ž ené  o č ástku

(pozasiávku) ro,vnají cí  se I0 %o hodnoty těchto pľ ací  bez DPH na odstľ anění  pří padných vad

a nedodělků  dí ĺ a".

3.8. Smluvní  strany se dohodly, ž e ć|.5. odst. 5.I.2. se ruš í  a nahrazuje se následují cí m znění m:

,,5.].2. předóní  dí la nejpozději do 30' 9. 20]9, vč . zajiš tění  pří padné ho spróvní ho rozhodnutí  o

povolení  k už í vání  nebo uvedení  do provozu pro pľ ovedené  dí lo. "

3.g. Smluvní  strany se dohodly,ž e seznan pří loh smlouvy se rozš iřuje o novou pří lohu č .4tak,Že
pří lohy smlouvy jsou nově následují cí :

,,Pří loha č . ]: Zadávací  projektová dokumentace (volná pří loha)
Pří toha č . 2: Polož kový ľ ozpoč et zpľ acovaný zhotovitelem
Pří loha č . 3: Ptatný doklad o pojiš tění  zhotovitele na odpovědnost za š kodu zptisobenou jeho

č inností  v souvislosti s pĺ nění m té to smlouvy o dí lo
Pří toha č . 4: Změnový list č . ]-]2, obsahují cí  soupis ví cepľ ací  v polož kové m rozpoč tu"
Pří toha č . 5: Žádost zhotovitele o prodlouž ení  termí nu dokonč ení  stavby

3.10. ostatní  ustanovení  Smlouvy ztlstź naji tí mto dodatkem nedotč ena. V ztĄmu vylouč ení  pochybností

Smluvní  strany výslovně uvádějí ' Že nevyplývá-li z ustanovení  Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje

pojem ,,práce" také  ví cepráce dle tohoto dodatku č . 1 Smlouł y.

IY . Zá.ľ ěreč ná ustanovení

4.1

4.2.

Smluvní  strany prohlaš ují , ž e si tento dodatek přeč etly, ž eby| uzavřen po vzájemné m projednání

podle jejich pľ avé  a svobodné  vů le, uľ č itě; váž né  a srozumitelně' nikoli v tí sni za nápadně

nevýhodných podmí nek.

Tento dodatek č . 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvní ch stľ an a ú č innosti dnem

zveřejnění  dodatku v registru smluv podle zákona č . 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách

ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistru smluv, ve znění  pozdějš í ch

předpisů "
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4.3. Smluvní  strany berou na vědomí , ž e k nabyí  ú ěinnosti té to smlouvy je nezbytné  její  uveřejnění  v
registru smluv podle zź lkonač .34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteqých smluv,
uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistru smluv, veznění  pozdějš í chpředpisů , do 30 dnů  ode dne
podpisu smlouvy poslední  smluvní  stranou, nejpozději đ o 3 měsí ců  ode dne podpisu smlouvy, které
pľ ovede Městská č ást Pľ aha 5. Smluvní  stľ any beľ ou na vědomí , ž e zveÍ ejnění  osobní ch ú dajů  ve
smlouvě uveřejněné  v registru smluv podle věty první  se děje v souladu s tí mto zákonem a s č l. 6
odst. l pí sm. c)naří zení  Evropské ho paľ lamentu a Rady (EU)20161679. Smluvní  stľ any pľ ohlaš ují ,
Že skuteč nosti obsaŽené  ve smlouvě nepovaŽuji zaobchodní  tajemství  ve smyslu $ 504 obč anské ho
zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už iti a uveřejnění  bez stanovení  jakýchkoliv dalš í ch podmí nek.

4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž  4 výisky obđ rž í  objednatel a 1 zhotovitel

4.5.

zaobj

Pří lohy č . 1 a č . 2 tohoto dodatku, ktęré  zároveň tvoří  novou pří lohu č . 4 Smlou
1-12, obsahují cí  poloŽkový rozpoč et ví ceprací  zhotovitele a pří lohu ě. 5 Smlouvy
o prodlouž ení  termí nu dokonč ení  stavby, tvoří  nedí lnou souč ást tohoto dodatku.

vy Zmé ĺ ový list č .
Žádostzhotovite1e

4.6. Tí mto se ve smyslu ustanovení  $ 43 odst. 1 zákonač ,. I3Il2000 Sb., o hlavní m městě Praze,ve znění
pozdějš í ch předpisů , potvrzuje, Že byly splněny podmí nky pľ o platnost pľ ávní ho jednání  městské
č ásti Pľ aha 5, a to usnesení m RMC č . 38/1 l52l20l9 ze dnę 2. I0. 2019.

Y Prazedne ..... 9. t.:]!..lľ l V Praze dne .
3'ű.b(ą

(

za zhotovitele.
Miloš  Fiš eľ

RJ!l'-nĚ F!š ER
t, l-cv ĺ i{.iili l } ĺ  ĺ ita\, eł )

V,lĺ _'\í Ďkĺ :va ł )(i5, 27:,: 04 ľ (ladno
lč : 'lĺ ĺ í ; '!,4'rŕ '$, *iĆ: fi;:|ií 'ił 6190979
tĺ }l' : oí ł í j Ą'l 7 8Ż7, rĺ riiosí iser @ tiscali.cz
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Změna
č í slo:

Smlouva č .

Zpracovatel ZL:

Název stavby:

17.7.2019

77.7.2079

77.7.2019

77.7.2019

I7 '7.Żo79

6.7.2019

26.6.2019

26.6.2019

Datum
p edlož ení

změnv:

Dle poŽadavku investoí a a už ivatele na obklady
keramické  ve větš í m rozsahu než  PD

Změna zdí cÍ ho materiálu z cihel Heluz na YToNG

V š atně dětí  a skladu prádla bude na podlaze
PVC mí sto projektované  dlaž by.

Změna za izovací ch p edmětri . WC BABY pro
menš í děti, aby nemusel brlt d .mristek, jin typ
směš ovací ch ventil -levnějš í .

Změna lež até  kanalizace dle pož adavku GP/AD

Vzhledem ke zjiš těn m skuteč nostem byly
skladby podlah větš í tlouš ť Ę než  byl p edpoklad
v PD a zároverĺ  byl odkryt topnr kanál,kter se
musel vyrovnat s podkladní  deskou

prava rozvaděč e pro firmu VEXTA a p í vody
pro rolety a rekuperaci VZT

Provizorní  SDK p í č ka z technickrch drivodti
nebyla provedena,mí sto toho bylo pouze

zakfio potrubí  Zl SDK a osazeno instal. dví  ky

Popis změny:

a Mš  Barrandov l, Praha 5 - Hluboč epy, obj. Renolľ ova 291648 - Sanace havarijní ho stavu
Miloš  Fiš er se sí dlem Vaš í č kova 5o5, Kladno Ą 48694746

investor /GP

GD/AD

investor

investor

GP/AD

GD/AD

investor

GD/investor

Změnu
vyvolali

Ĺ7.7.2ot9

17.7.20t9

t7.7.2019

17.7.2019

17.7.2At9

6.7.2019

26.6.2019

26.6.20L9

Datum
schválení

25 127'88 Kč

59 269,86 Kč

-625,67 Rč

-42757,92Kč

6 672,43 Kč

36 675'42 Kč

16 995,00 Kč

_1 023,50 Kč

Cena bez DPH

Č ástka VCP/MPC

30 4o4,73 Kč

7t7t6,53Kć

-757,06 Kč

-51 737,08 Kč

8 073,64 Kč

44377,26Rč

20 563,95 Kč

-1'Ż38,44Kć

Cena vč . DPH

Pož adavek už ivatele.

Menš í  nároč nost na mokré  procesy stavby a rychlejš Í
technologie. Na stavbě již  byl použ it tento materiál na
vyzdí vku meziokenní ch vlož ek,proto by nebylo
vhodné  jej kombinovat s dalš í m materiálem.

Pož adavek už ivateĺ e z hygienickrch a

mikroklimatickyich d vod .

PoŽadavek už ivatele z d vodu lepš í ch provozní ch
vlastností .

Po odkrytí  stávají cí  lež até  kanalizace bylo zjiš těno ž e
je nevyhovují cí  a musí  se p edělat dle pož adavku GP

Nedalo se p edpokládat, jaká je skladba podkladu

Pož adavek na změnu PD.

Dohoda mezĺ  už ivatelem,inVestorem a dodavatelem.

Zdtivodnění  změny

KD č 3

SDstr.54283

KD č '3

KD č .3

KDč '3

SD str,54282

KDč .1

SD str. 54281

Změna
zaznamenána:

I



ELKEM ZL bez DPH

L2

11

10

9

1s.8.2019

72.8.2079

1.8.2019

1.8.2019

ví cepráce celkem

mé něpł áce ceIkem

odpoč et rozpoč tové  rezerw

Keí aš tuk vnit ní ch stěn, v rozpoč tu byla pouze
jednovrstvá omÍ tka

Doplnění  novrch dve í  oproti PD,truhlá ská

iiprava obou vnit nĺ ch oken, nátěry vš ech
zárubní  a demontovan ch UT,barevné  malby
stěn

Demontáž  stávají cí ch radiatorr] byla provedena
pouze v pot ebné m rozsahu

Potěry Knauf s rozpľ  lenl'm sklen, m vláknem tl
. 6 cm mí sto lité  podlahy ANHYDR|D 3 cm

GDĺ ^Dl
investor

investor/už iva

tel

GD

GD/GP

15.8.2019

72.8.2019

1.8.2019

14.8.2019

165 605.65 Kč

2s7 112,74Rč '

_91 507,09 Kč

-45 000'00 Kč

36 3t9,27 Kč

31 298,60 Kč

-2 100,00 Kč

44154,28Kć

200 382.84 Kč

311 106,42 Kč

-ĹĹo723,58Kć
-54 450.00 Kč

43 946'32 Kč

37 871,31 Kč

-2 541,00 Kč

54 152,68 Kč

nahrazuĺ e změno\^i list

Chybí  ve W a rozpoč tu ,tam jsou pouze omí tky
jednovrstvé  , ale v projektu TS jsou psané  dvouvrstvé .

okno bylo nutné  demontova a repasovat, dve e
doplnit aby byli stejné .

Nebylo to nutné  demontovat vš echna otopná tělesa

Menš í  nároč nost na mokré  procesy a vysychání
stavby vzhledem k termí nu a větš í  pevnost, toto nám
umož nilo silnějš í  skladba podlahy.

SDstr.54286

sDs4286
KDč .6

SD str.54285

SD str.54285

P í lohy:
1 Polož kou rozpoč et ví ceprací  a mé něprací
2 kopie p í sluš n' ch záznam změn ve SD a zápis z KD

3 Žádost zhotovitele o prodlouž ení  termí nu

V Praze dne: 15.8.2019

Za zhotovitele: Miloš  Fiš er

ľ ł llLoŠ  Flš ĚR
Ülováděnĺ  staveb

vPš í ::|!-',\'a 5o5' 272 4 Kladno
iČ . .ł ij':: Y,i 746. DlČ : CZ 3Ů jso97s
te i'' ĺ . .:',::'i'ĺ  827, rnilclsiiseľ i* ĺ isca|i.cz

Za objednatele: Martin Ptáč ek

odd. provozně technické  správy budov
odbor š kolsví  ÚmČ  pľ aha s

Za GP a AD: lng. arch. Miloš  Hrila

AND spol. s r.o.
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Polož kový rozpoěet stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpoč et:

031
Mateřská š kola Renoirova 291648
Sanace havarijní ho stavu v í .NP

Zmé nový list č .í

Změnový Iist ě.ĺ

0í

í í 0820í 9

Objednatel Městská ěást Pľ aha 5, odbor š kolství lČ o

Dtt

Zhotovitel Miloš  Fiš er lÖo:

DlČ :

Vypracoval

Rozpis ceny Celkem

HSV 182658,72

PSV 10 951,93

MON 16 995,00

Vedlejš í náklady 0,00

ostatní  náklady -45 000,00

Gelkem í 65 605'65

Rekapitulace daní

Zä klad pro sní Ženou DPH í 5% 0,00 czK

Základ pro základní  DPH 21 o/o í 65 605'65 czK

Zaokrouhlení 0,35 CZK

Gena celkem bez DPH í 65 606'00 czr

v Kladně dne 15.8.20í 9

ij[ll-oš  Flš
provádění

Vaš ĺ Č kova 505' 2
lČ : a86 9'1 746' DlČ

!

1

Za zhotovitele

a
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Rekapitulace dí lti

a

č glo Názcv Typ dí lu Cclkem o/o

3 Svislé  a kompletní  konstrukce HSV 59 269,86 36

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 36 319,27 22

63 Podlahy a podlahové  konstrukce HSV 44754,28 27

64 Výpĺ ně otvorů HSV 5 960,00 4

96 Bourání  konstrukcĺ HSV 12283,48 7

99 StaveniŠ tní  přesun hmot HSV 6 238,12 4

7'.t1 lzolace proti vodě PSV I 320j1 ,|

721 Vní třnĺ  kanalĺ zace PSV 6672,43 4

725 Zařizovaci předměty PSV -40 454,22 -24

735 otopná tělesa PSV -2 í 00'00 -1

762 Konstrukce tesařské PSV -2 303,70 1

7631 Konstrukce sádrokartonové PSV -6 983,50 -4

766 Konstrukce truhlářské PSV 10 681,52 6

771 Podlahy zdlaŽdic a obklady PSV -26 186,50 -16

776 Podlahy povlakové PSV 25 s60,83 15

781 obklady keramické PSV 2s 127,88 í 5

783 átěry PSV 6 426,91 4

784 Malby PSV 13 190,17 I

M21 ElektromontáŽe MON 16 995,00 í 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 17 833,71 11

ON ostatní  náklady ON -45 000,00 -27

Cena celkem 165 605,65 100
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Pol
Mateřská š kola Renoirova 291648
Sanace havarijní ho stavu v í .NP031

33 725113R7 Dětský klozet BABY -7 S16,00

S:

o: 01 Změnový list č .1

R: 'ĺ 1082019 Změnovlý lĺ st ě.1

P.ě č Í sÍ o poľ oż kv Název ooloŽkv MJ /MJMnoŽstvĺ l"*" Celkem
Dí l:3 Svislé  a kompletní  konstrukce 59 269.86

1 311237372R00 zdivo z cihel HELUZ AKU P 15 na Mc 15 tl. í 7,5 cm m2 -2E'E9900 ü -33 233,85

2 311271175R00 zdĺ Vo z tvárnic Ytong hladkých tl. 20 cm m2 28,89900 35 459,07

3 31714531 3R00 Překlad pórobet' plochý PsF llli1100 125x124x150o kus 2,00000 il ĺ  376'00
4 31 71 4531 5R00 Překlad pÓrobet. plochý PsF llll1500 125x124x2000 kus 1'00000mffił üüffmgll 876,00

5 31 71 671 23R00 Překlad Heluz plochý'l 1'5/7'11150 cm kus -2,00000 -899,00

o 317167124R04 Překlad Heluz plochý 11,5t7,11175 cm kus -1,00000 Ei -518,00

7 342241122ROO Pří č ky z fuárnic Profiblok brouš ených, tl. 80 mm mz -s5,28500Frm i -41 448,98
I 346244831R00 Přizdí vky instalacĺ  Ytong tl. 125 mm m2 27,00000 39 420,00

I 346275114R00 Přizclĺ Vky z desek Ytong tl. ĺ 25 mm m2 104,60000 B0 019,00

10 34622244821x Přizdĺ Vky izol. z cihel dl.29 cm' Mc ĺ 0' tl.290 mm m2 -1 8,07500 -21 780,38

Dí l:6
11 602029't41R00 Stuk vnitřní  Kerastuk K, tl' 2 mm' ruč ně m2 249,61700 36 319,27

Dĺ l:63 Podlahv a Dodlahové  konstrukce u754.28
12 6313'l26í  1R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm c 16120 mg 1,70000 6 00í  '00
13 63241 1 I 35RT1 Potěr cementový samonivelač nĺ  litý tř. c 35' tl. přes 30 do

35 mm
mz -134,56000 -50 325,44

14 63241 31 60R00 PotěÍ  ze sMs Knauf, ruč nĺ  zpÍ acovánÍ ' tl. 60 mm m2 'ĺ  34'56000 89 078,72

Dí l: Ôł Výplně otvorů 5 960.00
15 ts429421'l',tPx4 lnstalač ní  dví řka - větrací  mřĺ Žka vč etně montáŽe kus 8,00000 5 960,00

Dĺ l:96 Bouránĺ  konstrukcĺ 12283.48
't6 965041 341 RT1 Bouránĺ  lehcaných mazanin tl. 10 cm' nad 4 m2 Í uč ně, tl.

mazaniny5-8cm
m3 í  '70000 3 612.50

17 9650412141RT2 Bourání  lehč ených mazenin tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ruč ně
tl. mazaniny 15 - 20 cm

m3 2,2820A 7 987,00

18 965042231 R00 Bourání  mazanin betono\^i'ch tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 m3 -10 307,
'ĺ 9 965043341 RT2 Bourání  podklaclŮ bet', poté ľ  tl. 10 cm, nad 4 m2 ruč ně

mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem
m3 -'t0,43600 -39 291,54

zo 965043441RTĺ Bourání  podkladÚ bet., potěr tl' 15 cm, nad 4 m2 ruč ně
mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem

m3 1 4,35600 45 508,52

21 968072455R00 Vybourání  kovových dveřnĺ ch zárubnĺ  pl. do 2 m2 m2 4

22 978059531 R00 odsekánl Vnití nĺ ch obklaclü stěn nad 2 m2 m2 6'60000 ĺ iiił i1ł ęą666p 709,50

Dí l:99 Staveniš tní  přesun hmot 6238.12
23 9980'l'ĺ  001R00 Přesun hmot pro budovy zděné  výš ky do 6 m t 23'80961 ili:;-É {! 6 238,12

Dí ! lzolace vođ ě 1

24 711',13110'tpz1 lzolace proti Vlhkosti vodorovná pásy na sucho 1 u'stva -

vč etně doclávky A 330/H
m2 1634,00000 1

25 998711101R00 Přesun hmot pÍ o izolace proti Vodě, výŠ ky Clo 6 m t

Dí l:721 Vnitřní  kanalizace ô672,Ą3
26 721 176í 03R00 PotrubÍ  l'lT připojovací  D 50 x ĺ  '8 mm m -7 I

27 721176104ROO Potrubí  HT připojovacĺ  D 75 x 1,9 mm m I

28 72't 1761 0sR00 Potrubí  HT připojovací  D 1ĺ 0 x 2,7 mm m

29 7212901 1 1R00 zkouš ka těsnosti kanalizace Vodou DN 125 m '141

30 9S8721201R00 Přesun hmot pro vnitřnĺ  kanalizaci' VýŠ ky do 6 m % 65'4í 600 1

Dí l:725 Zaiizovaci předmětv -40 454.22
31 7258't0402R00 Ventil rohový bez přĺ po'i' tí ubiěky Í E 6ô G 112 souboÍ 6,00000

32'7251111R2 ovládací  tleč Í tko JlKA dual Flush chrom lesk kus 10 94í '00

a
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Po

031
Mateřská š kola Renoirova 291648
Sanace havarijní ho stavu v 1.NP

ôŻ 7765211 podlahovin z PVc lepení m standardní m
z pásŮ standardní ch, mĺ stnost í  12 č ást , 1 16

et

s

o Změnovlý list č '101

R: 1'l08201s Změnový list č .1

P.č lí slo poloż ky Název poĺ oż ky MJ Mnoż stvÍ Cena / MJ Celkem
34 7251't3R3 sedátko BABY kus -4,00000 -3 512,00
35 725113R4 Dětský klozet KEMMAG kus 4,00000 2s 964,00
36 7251 1 3R5 sedátko KERAMAG kus 4,00000 17 228,00
37 725121R1 Termoskopická baterie RADA 320 CX kpl -2,00000 -100 026,00
38 725121R2 Temostatický směš ovač  sAPHo TMTcoM vč etně

pří sluš enství  a montáŽe
kus 2,00000 í 5 692'00

39 99872s201 R00 Přesun hmot pro zařizovacÍ  předměty, výš ky do 6 m % -396,61000 -793,22

Dí l: 735 otopná tělesa _2 í 00.00
40 7351 271 1 0R00 odpojení  a připojenÍ  otopných těles kpl -4,00000 -'ĺ  740'00
4'l 735'l9í 903R00 Pľ opláchnutí  otopných těles ocel., nebo Al kpl -6,00000 -360,00

Dil:762 Konstrukce tesařské -2 303,70
42 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské  konstrukce, výš ky do 12 m -0,06200 -67,70

43 762431013 MontáŽ obloŽenĺ  stěn oSB deskami vč etně dodávky oSB
desky tl. í 5 mm

m2 -6,50000 -2 236,00

Dí l: 763í  Konstrukce sádrokartonové -6 983.50
44 347014't 1 't R00 Předstěna SDK,tl.55mm, 1xoc.kce CD,'1xRB'l2,smrn,-izo m2 1 2,50000 6 962,50

45 95431 2301 R00 opláŠ tění  z sDK'2.str''do 800x800 mm,RB tl"'l2,5 mm m 7,30000 7 570'í 0
4ô 9987631 01 R00 Přesun hmot pro dřevostavby' výš ky do 12 m t -0,84000 -903,84
47 763111313 Pĺ í č ka sDK tl.100 mm,ocel.kce,'ĺ x opĺ áŠ ť ',RB 'l2,Smm

bezÍ zolace
m2 -27,30100 -17 882,16

48 763'ĺ 'l'ĺ 81 1 Bourání  pří č ek deskových,sádÍ oka Í tonových tl.'l 0 cm m2 -27 3A100 -2 730,1

Dí l: 766 Konstrukce tľ uhlářské í 0 68í .52
49 76641 161 1 R00 DemontáŽ obloŽení  stěn panely velikosti do 'l,5 m2 kpl -6,00000 -4 038,00
50 76662191 3R00 oprava oken jednoduchých pevných' výměna kří del Í n2 2,25000 14 805,00
51 766694 t 1 2R00 MontáŽ parapetní ch desek š .do 30 cm,dl'do 160 cm kus -2,40000 -422,40
52 76682581 1 R00 DemontáŽ a zpětná montáŽ skřÍ ní kus -2,00000 -2

Zpětná montáŽ podlahy pod WC kpl -1,00000

53 766622812 DemontáŽ oken k opětovné mu pouŽití mz 1,00000
54 60794ĺ 01 deska parapetní  dřevotří sková vnitřnĺ  0,2xí  m lamino m -2,40000 

i

55 61 160162R Dveře vnitřní  hladké  plné  1 kří d. 600-800mm kus 2,00000 
I ô252,

56 9987661 01 R00 Přesun hmot pro truhlářské  konstr., výš ky do 6 m t 0,03161

Dil:771 '- PogĘly z dlaŽdic a obkIady -26186.50
57 771 5751 09RT6

rychletuhnoucí m reż ných nebo glaz
podlah z dlaŽdic m2 -22,29000

58 59761432 dlaŽdice keramické  slinuté  neglazované  mrazuvzdorné
pro extí é mní  mechanické  namáhánĺ  přes

m2 -2 4'52200 | ł _.:: _ ;E?'ö;ob i
I'JI .i-:;a+-'i

ll ł '''' ü:J;i'P'-l

;.' .-:'- ,t .-. .,-l

-14173,72

59 99877í  101 R00 Pľ esun hmot pro podlehy z dlaŻdic, Výš ky do 6 m t -o,52454

Dí l:776 Po{lahy povlakové 25 560.83
60 776 1 01 í  21 R00 Přtpľ ava podkladu podlah stávají cí ho podkladu před lití m

stěrky mÍ st.'l 1 2,1 1 6
m2 843,5127,2,!ooo'i:' - -.1, 

Eio..ol
l '.._:_. _:_'_ -'.. ł

61 7765't 1820R00 lepených s podloŽkoua m

a
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1
Mateřská š kola Renoirova 291648
Sanace havarijní ho stavu v í .NP

Celkem 1

o Změnový list č .101

R: 11082019 Změnovýlistě'1

P.č tí ďo ooloŽkv Název poloŽkv MJ MnoŽsfuÍ lc"n" l rĺ ĺ Celkem
63 776421't1,1 MontáŽ liŠ t přechodových a obvodových lepených m 54,62000 2075,5ô
64 2E41 1009 LiŠ ta soklová a přechodová samolepí cĺ  bez rozliś ení

mteriálu
m 55,63200 2 559,07

65 28411011 PVC heterogen.zátěż . akustické  antibakter., náŠ lap'
Vrstva 0,70 mm, R 10, z'ä těŻ34l43,ollak do 0'06

27,21000 9 í 69'77

66 9987761 01 R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové , výŠ ky do 6 m t 0,00680 3,39

Dí l:78í obklady keramické 25127-88
67 781497ĺ 21Rs3 Liš ta plastová rohová k obkladů m 7 mm m 62,50000 4 979,38
68 781415',111 MontáŽ obkladů  stěn' porovin.,tmel, nad 20x25 cm m2 22,36000 11 739,00
69 5976'ĺ  040 obkládač ky keramické  koupelnové  (bí lé  i barevné )

20l25cm
m2 24,5930A I 184,55

70 99E761 101R00 Přesun hmot pro obklady keĺ amické , výš ky do 6 m t 0,37998 224,95

Dí l: 783 NátěÍ v 6 426.9í
71 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstÍ ukcí  2x + ĺ x email m2 10,67000 2363,41

syntetĺ cký litin. x+ x

7 13í 1
73 penetrace, 2x m2

74 7E4211101 Maĺ by z melÍ řských směsí  otěruvzdoŕ ných za mokra
dvojnásobné , bÍ lé  za mokra otěruvzdorné  Vtiborně V mĺ st.
vdo3,8m

m2 -207,75700 -B 933,55

75 7E4321051 Přĺ pł atek k cenám dvojnásobných maleb za provádění
barevné  malby za barevný odstí n v tónu světlé m-u

mZ -258,75700 -4 657,63

Dĺ l: M21 ElektromontáŽe ĺ 6 995.00
76 210800105RT1 Kebel CYKY 3X1,5 mm2 uloŽený pod omí tkou vč etně

dodáVky kabelu
m 6s,00000 s 135,00

77 2108001 07RTí Kabe| CYKY 3x4 mmz uloŽený pod omĺ tkou vč etně
dodávky kabelu

m 38,00000 3 876,00

78 222112242R04 Navýš ení  rozvaděč e kpl 1,00000 5 800,00
79 222260603R00 Liš ta vkládací  20x20, ia ú chyt.body' zavič kování m 12,00000 1 044,00
80 222260605R00 Liš ta vkládací  LV 40x20, na ú chyt.body,zavĺ ćková nĺ m ĺ 2'00000 1 140,00

Dí l: D96 Přesunv suti a vybouraných hmot 17 833-71
E1 979081111R00 odvoz suti a vybour. hmot na skĺ ádku do 1 km t 2 190,
82 979081 12't R00 Přĺ platek k odvozu za kaŽdý dalš ĺ  1 km t

83 9790821 1 'r R00 VnltrostaveniŠ tnĺ  doprava suu Cto 50 m t

a4 979990001 R00 Popletek za skládku stevebnĺ  suti t

Dí !: oN ostatní
85 005261030R Fĺ nanč nÍ  rezerva Soubor -1

a
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Miloš  Fiš eľ
Provádění  staveb

ĺ co :ąsĺ gł zł 6 ÐIč  ; CZ63ü6ł 9t}979
Va.š í č l<ova 505.2-i 2 0zĺ  Klĺ rtlĺ ro'1

e-mai l : milosĺ iseľ @tis c ali.cz, te|l.: 603 4 17 827

Městská č ást Praha 5
Náměstí  1  .ŕ í jna 1 381 l 4
Praha 5
15A 22

Věc: ž áďost o prodlouž enÍ  termkr dokonč enĺ  stavbv

Akce : .,Zš  a Mš  Barranďov I, Pľ aha 5 _ Hluboč epy, obj.Renoí ľ ova 26/648
_ Sanace havarijní ho stavu (realí zace)"

Na základě jednání  na stavbě a ź pisu ve stavební m dení ku ze đ ne 17 .7 .2019
na straně 54283 vás tí mto Žádám o prodlouž ení  termí nu dokonč ení  shora uvedené  akce
o cca 30 kalendářní ch dnů .

odů vodnění  ž ádosti:
Vzhledem k dodrž ení  technologicĘŕ ch postupů  a dodľ Žení  teľ mí nů  zľ ání  omí tek a betonů

není  moż té  dodrŽet teľ mí n realizace 60 kalendářní ch dnů ' Napří klad doba zľ ání  betonů  pľ o
pokládku podlahoých kľ ytin je za ideální ch podmí nek minimálně 28 dnü u omí tek pľ o malování  je té měř
to samé .

Předem děkuji za vyŕ í zení  mé  ž ádosti a věří m, Že pochopí te objektivní  dů vody té to ž ádosti.

Přeji hezký den

Miloš  Fiš er

V Kladně |1.7.2019

ĺ ť  ľ uďrr.,*'
ł eł

,o Mĺ toŠ  Fł Š HR
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