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Agendové  č í slo: 0069 l I l oszu20l9

Dodatek č . 1 ke smlouvě o dí lo č . 0069/0/oŠ K2019
uzavřený podle ustanovení  s 2586 a násl. zá.k č ,.89ĺ 20t2 Sb., obč anské ho zákoní kuo v platné m zné ní

(dáte jen ,,obč anský zákoní k")

1. Smluvní  strany

Městská č ást Praha 51.1. Objednatel:
se sí dlem:
zastoupená:
ICO:
DIČ :
bankovní  spojení
č . ú č tu:

1.2. Zhotovĺ tel:
se sí dlem:
zastoupená:
lČ o:
DIČ :
bankovní  spojení
č . ú č tu:

(dále jen ,,objednatel" na Straně jedné )

náměstí  14.ŕ í jnal38ll4,PsČ  l50 22,Praha5 - Smí chov
Mgľ . RenátouZají č kovou, starostkou MČ  Praha 5

0006363 1

c200063631
Č eská spořitelna a.s.
27-20008s732910800

1.3. osoby oprávněné  jednat:

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvní ch:
ve věcech technických:

1.3.3. Zazhotovitęle:
ve věcęch smluvní ch:
ve věcech technických:

Mĺ loš  Fiš er
Vaš í č kova 505,272 04 Kladno
Miloš em Fiš erem
48694746
cz 6306190979
Č eská spořitelna a.s., Kladno
339017143/0800

Miloš  Fiš ęr
Miloš  Fiš er

(dćile jen ,,zhotovitel" na stľ aně druhé )

(spoĺ eč ně dóle jen ,,Smluvní  strany" nebo kaž dý jednotlivě ,,Snluvní  strana")

Mgr. RenátaZají ěkovź ĺ , starostka MČ  Praha 5

Maľ tin Ptáč ek, odbor š kolství ,
tel. : 257 000 l 6 1, e-mail : martiĺ .ptacek@pr aha5 .cz

l.3.2. Při opeľ ativní m technické m řizení  č innosti na staveniš ti, potvľ zování  provedených prací ,
zápisů  ve stavební m dení ku, odsouhlasování  výš e faktuľ , potvľ zování  pľ otokolů  o předání  a
převzetí  dí la zastupuje objednatele Maľ tin Ptáč ek, vedoucí  oddělení  pľ ovozně technické
správy budov, tęl.:257 000 161, e-mail: martin'ptacek@prahal.cz aIng. Hana Stiburková,
ľ eferent oddělení  provozně technické  správy budov, tel.: 257 000 22I, e-mail:
hana. stiburk ov a@pr aha5 . cz.

a
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2.1.

)',

3.1.

3.2.

3.3.

t.3.4. Při opeľ ativní m technické m ří zení  č innosti na staveniš ti, potvrzování  provedených prací ,
zápisů  ve stavební m dení ku, odsouhlasování  výš e faktuľ , potvľ zovií ní  pľ otokolů  o předání
a ptevzetí  dí la zastupuje zhotovitele Miloš  Fiš eľ .

II. Úvodní  ustanovení

Výš e uvedené  smluvní  stľ any uzavŤe|y đ ne 2L 6. 2Ol9 Smlouvu o dí lo č ,. 0O6glOloŠ K/19 na
realizaci dí la v rámci veřejné  zakázky malé ho ľ ozsahu s nŁvem ,,Modernizace uč eben pro
polýechnickou výuku'', kteľ ou se zhotovitel zavázal prové st pro objednatele ve smlouvě
specifikované  đ í lo a objednate| se zavázal zatoto dí lo uhľ adit sjednanou cenu ve výš i 1 960 424,50
Kě bez DPH tj. 2 372113,64 Kč  vč etně DPH. (dále jen ''Smlouva'')

Tento dodatek se uzaví rá z dů vodu změny rozsahu předmětu dí la o dodateč né  stavební  práce
(ví cepráce) a nepľ ovedęné  stavební  práce (mé něpráce), které  nebyly obsaŽeny v pů voání ch
zadź xacich podmí nkách, a jejich potřeba vznikla v dů sledku nepředví datelných okolností , nemění
celkovou povahu veřejné  zakázky a jejich provedení  je nezbytné  pro řádné  dokonč ení  dila. Zejmé na
se jedná o nutné  ú pravy vzniklé  v dů sledku několika chyb spoč í vají cí ch v ľ ozdí lu mezi skuteč ností
a výkazem qýměr oceněné ho projektantem. Dále se jedná o změny vyvolané  v pruběhu stavby
už ivatelem - zástupcem š koly, kteľ é  byly zjiš těny pŤ i realizaci stavební ch prací  a Zaznamenány ve
stavębní m dení ku. Rozsah těchto změn je uveden v pří loze č . 1 tohoto dodatku s názvem ,,Změnové
listy č . ] - 8 vč etně polož kové ho rozpoč tu ví ceprací  a mé ně prací ".

III. Předmět dodatku

S odkazem na č l. 6. odst. 6.6.4 a 6.6.5 Smlouvy se Smluvní  strany dohodly na uzavření  tohotÖ
dodatku, jí mž  se upravuje rozsah stavební ch prací , o ty polož ky, které  jsou specilrkovány v pří loze
č . l tohoto dodatku a tomu odpoví dají cí mu naqýš ení  ceny.

Předmětem tohoto dodatku č . l.je změna rozsahu předmětu dí la, s tí m souvisej icí změnaceny dí la
uplatnění m s 222 odst. 6 zákoĺ ač ,.13412016 Sb., o zadź lvź ní  veřejných zakázek,

Smluvní  strany se dohodly,ž e seznarrlpodkladů  specifikují cí ch předmět,rozsaha způ sob pľ ovádění
dí la uvedený v č l. 3. odst. 3.3 věta druhá Smlouvy se doplňuje o následují cí  bod 5.: ,,5. Změnový
list č . 1-8, obsahují cí  soupis ví ceprací  a mé něprací  v polož kové m rozpoč tu"'

3.4 Smluvní  strany se dohodly, Že poslední  věta ěl. 3 odst. 3.3. Smlouvy se ruš í  a nahľ azuje se
následují cí m znění m: ,,Výš e uvedené  dokumenty pod bodem ]. až  5. tvoří  Pří ĺ ohy I až  š  ftto
smlouvy' Přič emž  pří loha l je voĺ nou pří lohou, a přĺ tohy 2 až  5 jsou nedí lnou souč ástí  té to
smlouvy".

3.5. Smluvní  strany se dohodly , ž e v č l.7. se odst. 7.1. Smlouvy ruš í  anahrazuje se následují cí m znění m:
7.1.

Celková cena dí la po zał lľ nutí  změn dle té to smlouvy č iní :
Ceną za dodávlql nutné  k zajiš tění  předmětu smlouvy bez DPH ] ]66 ]40,50 Kč
DPH 244 889,50 Kč
Cena zą dodávlql nutné  k zajiš tění  předmětu smlouvy vč . DPH I 411 030,00 Kč

Ceną za práce spojené  s dodávkou předmětu smlouvy bez DPH 990 968,80 Kč
DPH 208 ]03,45 Kč

. 
,"ro za práce spojené  s dodávkou předmětu smlouvy vč . DPH t lgg 072,25 Kč
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Celková cena bez DPH: 2 l57 ]09,30 Kč
DPH: 452 992,95 Kč
Cena celkem vč etně DPH: 2 610 102,25 Kč

(slovy: dvamilionystopadesótsedmtisí cstodevětkorunč eslĺ ychatřicethaĺ é řů  bez DPH).

3.ó. Smluvní  strany se dohodly,ž e ěl.7. odst. 7.3. Smlouvy se ruš í  anaL'razuje se následují cí m znění m:
,,7.3.
Ceną za dí lo uvedená v bodě 7.]. té to smlouvy je cenou podle závazné  nabí dlE zhotovitele ze dne
28. 05. 20]9 ą ze dne 28. 08. 20]9 a zahľ nuje veš keré  nutné  náklady k řádné mu provedení  dí la.
Cena za dí lo je stanovena jako koneč nó a nejvýš e pří pustná. "

3.7 . Smluvní  strany se dohodly , ž e ěl.7. odst. 7.4. Smlouvy se ruš í  a nabrazuje se následují cí m znění m:
,,7.4.
Cenu uvedenou vbodě 7.]. tohoto č lánku uhľ adí  obiednatel zhotoviteli na zdkladě zhotoviteĺ em
měsí č ně vystavených dí lč í ch fahur, které  budou č í slovdny vzestupnou č í selnou řadou a dolož eny
zjiš ť ovací m protokolem o provedených prací ch a soupisem skuteč ně provedených prací  dí la
v pří sluš né m období  objednatelem odsouhlasených. Soupis prací  bude č leněn po jednotlivých
č innostech v soulądu s polož kovým rozpoč tem zprocovaným zhotovitelem ve skladbě dle ządávacĺ
dokumentace a pí semné ho soupisu ví cepľ ací  a mé něpľ ací . Výš e faktuľ ované  č óStlq) budou odpoví dat
hodnotě prací  provedených v uplynulé m období  sní ž ené  o č ástku (pozastávku) ľ ovnají cí  se ]0 oÁ

hodnoý těchto prací  bez DPH na odstranění  pří padných vad a nedodělků  dí la".

3.8. Smluvní  strany se dohodly, ž e seznarĺ l pří loh smlouvy se rozš iřuje o novou pří lohu č ,. 5 tak, Že
pří lohy smlouvy jsou nově následují cí :

,,Pří loha č . 1: Projektová dokumentące pro provedení  stavby (voĺ ná přĺ loha)
Pří loha č ' 2: Polož kový rozpoč et
Pří loha č . 3: Soupis dodáveknářadí  avybavení  dí lnyvč ' předávací ho protokolu o
Pří loha č . 4: Platný doklad o pojiš tění  zhotovitele na odpovědnost za š kodu způ sobenoujeho

č inností  v souvislosti s plnění m té to smlouvy o dí lo
Pří loha č . 5: Změnový list č . ]-8, obsahují cí  soupis ví ceprací  a mé něprací  v polož kové m rozpoč tu"

3.9. ostatní  ustanovení  Smlouvy ztlstávají  tí mto dodatkem nedotč ena. V zájmu vylouč ení  pochybností
Smluvní  strany výslovně uvádějí , ž e nevyplývá-li z ustanovení  Smlouvy výslovně jinak, zahľ nuje
pojem ,,ptáce" také  ví cepráce a mé něpráce dle tohoto dodatku č . 1 Smlouvy.

IY . Záxěr eč ná ustanovení

4.1'. Smluvní  strany pľ ohlaš ují , Že si tento dodatek přeč etly, ž e byl uzavřen po vzájemné m pľ ojednání
podle jejich pravé  a svobodné  vů le, uľ ěitě, váŽně a srozumitelně, nikoli v tí sni za nápadně
nevýhodných podmí nek.

4.2. Tento dodatek č " I nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvní ch stran a ú č innosti dnem
zveřejnění  dodatku v registru smluv podle zákona č ,. 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách
ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv, ve znění  pozdějš í ch
předpisů .

4.3. Smluvní  strany beľ ou na vědomí , ž e k nabytí  ú č innosti té to smlouvy je nezbytné  její  uveřejnění  v
registru smluv podle zákona č ,.340lŻ0I5 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti některých smluv,
uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů , do 30 dnů  ode dne

. Podpisu smlouvy poslední  smluvní  stranou, nejpozději do 3 měsí ců  ode dne podpisu smlouvy, které

ĄJ
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pľ ovede Městská č ást Pľ aha 5. Smluvní  strany berou na vědomí , ž e zveřejnění  osobní ch ú dajů  ve
smlouvě uveřejněné  v registru smluv podle věty pľ vní  se děje v souladu s tí mto zfüonem a s č l. 6
odst. 1 pí sm. c) naří zeni Evropské ho parlamentu a Rady (EU) 20161679. Smluvní  stľ any prohlaš ují ,
ž e skuteč nosti obsaŽené  ve smlouvě nepovaŽují zaobchodní  tajemství  ve smyslu $ 504 obč anské ho
zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už ití  a uveřejnění  bez stanovení  jakýchkoliv dalš í ch podmí nek.

4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech,z nichž 4 vytisky obdtž í  objednatel a 1 zhotovitel.

4.5. Pří loha č . 1 tohoto dodatku, kteú t zároveň tvoří  novou pří lohu č . 5 Smlouvy Změnový list č . 1-8,
obsahují cí  poloŽkový rozpoč et ví ceprací  a mé něpľ ací  zhotovitele, tvoří  nedí lnou souč ást tohoto
dodatku.

4.6. Tí mto se ve smyslu ustanovení  $ 43 odst. I zź konač ,. I3ll2000 Sb., o hlavní m městě Praze, ve znění
pozdějš í ch předpisů ' potvľ zuje' ž e byly splněny podmí nky pro platnost právní ho jednání  městské
č ásti Praha 5' a to usnesení m RMČ  č . 38/1 t53l2}l9 ze dne}.IO.2OI9.

Y Prazedne....9. -11 2Ü1] V Pľ aze dne
t ĺ "- Żo lfl

zao
Mgľ . Renáta Zají č kovál

starostka MČ  Pľ aha 5

\_

zazhotovitele
Mĺ loš  Fiš er

M!LCIš  F!š tŘ
p rorlí ł cĺ  il n ĺ  ľ ;ta vel>

* Vaš í č i<trva ľ :ü5, 27Ĺł  0,i' ľ (ladno
lC: 4ĺ :$ l_ł 4 7;i.'$, Dl(:: Ĺ]Z{3$ei190979
tel.: 0Ú3 4'l7 ,E27, milosĺ iser@tiscali.cz

4
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P í Iohy:

1 Polož kov rozpoč et ví ceprací a mé něprací
2 kopie p í sluš nrch záznam změn ve SD

V Praze dne: 28.8.2019

Za zhotovitele: Miloš  Fiš er Ża Petr DobrusĘ
í r'l i R Odd. p

Odbor lim$ffiffiľ o""
odbor š kolství

rÉ ĺ n ĺ 4' í jna 4, 15a 22 Praha 5.
ĺ llr'13/01

pĺ clvádění  staveb
Vaš í Č l(o'/a 5o5. 272 o4 Kiaľ ino

iri: 436 s4 746, DlĆ: Ci63c$'30979
ił i^: 603 41v 827' ľ ii|os{iscr&liscali"cz

ZŠ  waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická gl228 _ Modernizace uč eben pro potytechnickou v uku
Miloš  Fiš er se sí dlem Vaš í č kova 505, Kladno Ą 94746

9, pľ oiekt č ,.: CZ.o7.4.6 7_0s4/0001099

Změna
zaznamenána:

sD, str.č 'y802

SD, str.č .54802

sD, str.č .54802

SD, str.č .54802

sD, str.č .54802

SD, stÍ .č .54804

SD,str.č .54804

Zd vodnění změny

odpoč et chybnrch poloź ek

Změna z dtjvodu nep esnosti projektu, nemá dopad
na termí n dokonč ení  stavby.

Změna z d vodu nep esnosti projektu, chybí  ve
W,nemá dopad na termí n dokonč ení stavby.

Změna z d vodu nep esnosti projektu,chybí ve W,
nemá dopad na termí n dokonč ení  stavby.

Změna z d vod chyby PD a W, nemá vliv na termí n
dokonč ení  stavby.
nebyla uzav ena smlouva neboť tato č innost
zhotoviteli nep í sluš í
na hrazena polož ka autorsk'í ' dozor

Č ástka vcP/MPc

Cena vč . DPH

-22 150,53 Kč

72-016,97 Kč

74245,43Kć

2Ż122,43Kč

73 422,80 Kč

18 331'50 Kč

_19 360,00 Kč

19 36ą00 Kč

-41 510'53 Kč

279 499,t3 Kć

237 988,61 Kč

Cena bez
DPH

-18 306,22 Kč

59 518,16 Kč

61 359,86 Kč

18 283,00 Kč

60 680,00 Kč

15 150,00 Kč

_16 000'00 Kč

16 000,00 Kč

-34 306'22 Kč

230 991,02 Kč

196 684,80 Kč

Datum
schválení

12.8.2019

12.8.2019

12.8.2p19

12.8.2019

12.8.2019

12.8.2019

28.8.2019

28.8.2019

cELxEM zL bez DPH/vč . DPH

Změnu
vwolal

(GD, rNV)

GD/tNV.

GD,INV

GD,INV

GD,INV

GD,INV

INV

INV

Popis změny:

Změna nosn1ich prvkli,ocelová konstrukce

,vzhledem ke konstrukci objektu,

Změna nosn ch prvk ,ocelová konstrukce

,vzhledem ke konstrukcĺ  objektu,

konstrukce stěn jsou jiné  konstrukce než
p edpokláda l projekt,slož í zějš í  bourací  práce

opravy podlahové  krytiny a její  doplnění  po

vybourání  otvorri

doplnění  lingrusĘ a olejov ch nátěrri na chodbě
na zazděnrich dve í ch a ostění ch nornch dvě í  a

oken,opravy a doplnění  omí tek

pouzdro na posuvné  dvouk í dlé  dve e musí  bry't

dva ks a musí  brÍ t zakryto SDK.

autorshí  dozor projektanta

projekt skuteč né ho preveden í

mé něpráce celkem
ví cepráce celkem

Název stavby:

Zpracovatel ZL:

Smlouva č .

Datum
p edlož ení

změnv:

L2.8.2019

12.8.2019

12.8'Żo19

12.8.2019

12.8.2079

t2.8.2419

28.8.2019

28,8.2019

Změna
č í s|o:

7

2

3

4

5

6

7

8



PoloŽkový ľ ozpoč et stavby

Stavba:

Objekt:

Rozpoč et:

030
REKoNSTRUKCE oĺ uľ -zÁKLADNí  š xou
WALDoRFSKĄ,Butovická 91228, Praha 5

0ĺ Změnový list č .1

Změnový list č .ĺí 00820í 9

Zadavalel Základni š kola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická

Butovická 22819

í 5800 Praha-Jinonice

IČ o: 65990722

DlČ :

Zhotovitel Miloš  Fiš er lČ o

Dtl

Vypracoval

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 4 1 226 1 2

PSV 40 643,00

MON 14 815,68

Vedlejš í  nák|ady 0,00

ostatní  nákĺ ady o,oö

Gelkem í 96 684'80

Rekapitulace daní

Základ pro snÍ Ženou DPH í 5 %o 0,00 czK

Základ pro základní  DPH 21 % 196 684,80 CZK

Zaokrouhlení 0,20 czK

Gena celkem bez DPH ĺ 96 685'0a czl<

V K|adně dne 12.8.2019

{

Mltoš  Flš
pĺ ovaĺ iěllí  sl;r

,ĺ  l

Vaš ŕ č lĺ ova $o5, ?72 A4 Kladno
4ł J$ 94. ząt#futfifrtđ lęs1 90979
6a3 il 7 ĺ j27, milosf iseľ  &liscali'cz

a
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Rekapitulace dí lti

č ĺ sb N&ev
Typ dĺ lu

Gelkem o/o

3 Svislé  a kompletní  konstrukce HSV
26 396,26 13

4 konstrukce
HSV

2 237,63
6 Úpravy povrchu, podĺ ahy

HSV
7 857,00 46í Úpravy povrchti vnĺ třní HSV

28 225,37 '14
64 Výplně otvoľ ů

HSV
15 150,00

96 Bourání  konstrukcí
HSV

53 861,70 27
99 StaveniŠ tní  přesun hmot HSV

1294,49 1776 povlakové
PSV

í 8 283,00 I783 Nátěry
PSV

í 6120,00 I784 Malby
PSV

6 240,00 3M43 Montáż e ocelovlich konstrukcí MON
14 815,68 8D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU
6 203,67 3Cena celkem

í 96 684,80 92

rZpracováno pľ ogramem BUlLDpower S' @ RTS, a.s.
Stránka 2 z 2



S: REKoNSTRUKCE Dí LEN-ZÁKLADN í  Š roLA WALDoRFSKÁ, Butovick á gl228, Praha 5030

o: Změnový list č .101

R: 10082019 Změnový list č ,1

P.č Č í slo poloŽkv Název poloŽky MJ MnoŽství Cena / MJ Celkem
Dí l: 3 sYslé slqllplgĘĹlqĘgtrukce 26 396.26

1 317941121RT2 osazení  ocelových válcovaných nosní ků  na zdivu profil l,

rnýš ky 100 mm
t -o,o7128 -2 129,49

2 31 794í  1 23RT6 osazení  ocelou/ch Válcovaných nosní kr] na zdivu profil l,
výš ky 220 mm

i -0,25414 ,30

3 342241123ROO Pří ćky z tvárnic pálených Pŕ ićky z tvárnic pálených
tlouŠ ť ky 115 mm, z děrovaných přĺ ćkovek, P í 0, zděných
na tenkovrstvou maltu

m2 -13,76100 -8 669,43

4 317941121RT2 osazení  ocelových válcovaných nosnĺ ku do ě'1 2 Vč etně
dodávky proÍ ilu l č '10

t o,12177 t

i

3

5 317941121RU2 osazení  ocelových válcovaných nosnĺ ků  do č .12 vč etně
dodávky profilu U č .'l0

t 0.08249 2 556,37

6 3 1 794't 123RT3 osazení  ocelových vá|covaných nosní kú  ě.1 4-22 vćetně
dodávky profilu l ć.16

t 0,13246 4165,87

7 342013223R00 Pří cka sDK tl.125mm,ocel.kce,2x opláš ť .,RBl 12,smm m2 14,50000 20 749,50
I 342255026R00 Pří č ky z desek Ytong tl. 12'5 cm m2 15,00000 12 6í 5'00
I 3429481 1 ĺ  Roo Ukotvení  přĺ č ek k cihel'konstr. kotvami na hmoŽd. m 5,40000 677,74

Dí I:4 kce
't0 41602112'ĺ R00 Podhledy SDK, kovová.kce cD. 1x dé ska RB 12,5 mm m2 2,25000 161

11 416091081 R00 Přĺ platek k podhledu sádrokart" za plochu do 2 m2 m2 2,25000

Dí I: 6 Úpravy povrghu, podtahy 7 857.00
't2 6020291 41 R00 Stuk vnitřní  KeÍ astuk K, tl. 2 mm' ruč ně ń2 54,00000 7 857,00

Dí l:6í I vnitřní 28
13 612421637ROO omí tka vnitřnĺ  zdiva, MVC, š tuková m2 13,23000 5
14 612473186R00 Pří platek za zabudované  rohovní ky, stěny m 'r50,00000 14
15 612000000R01 omí tky Vnĺ třnĺ  KERASTUK m2 54,00000
í 6 6'12481211RTz MontáŽ výztuŽné  sí té (perlinky)do stěrky_vnit.stěny vč etně

výztuż né  sí tě a stěrkové ho tmelu Baumit
m2 54,00000

Dí l64 Výplně otvorů 15 ĺ 50'0(
17 642941121RT3 stavební  pouzdra pĺ o posuvné  dveře kpl 1,00000

Dí l:96 Bourání  konstrukcí 53 86í .70
't8 96203ĺ  1'16R00 Bourání  přĺ č ek z cihel pálených plných tl' 140 mm m2 -29,13970
19 9620361 12R00 DMTZ sDK přÍ č ky' 1x kov'kce.' 1x opláš těné '12,5 mm m2 17,74000 2 244,11

20 965042 1 21 RT1 Bouránĺ  mazanin betonových tl. 10 cm, pl' 1 m2 Í uěně tl.
mazaninyS-8cm

m3 0,32400

21 968072455R00 Vybouránĺ  kovových dveřní ch zárubnĺ  pl. do 2 m2 m2 20,80000 7
?? 970241 100R00 Rezä ni pfosté ho betonu hl' řezu 100 mm m ĺ 52'00000 28
23 9730318't 3R00 Vysekánĺ  kapes pí o zauázání  pří č ek tl. 15 cm m 5,40000.
24 s75053141 R00 Ví ceřad,podchycení  stropů  do 3,5 m'do 1500 kg/m2 m 7,40000 3 61 1,20
25 962051 1 1 6X Bouráni pří č ek š kvárobet' s pletivem tl. 15 cm m2 29,1 3970 12 646,63

Dí l: 99 Staveniš tní  přesun hmot 1294.49
26 99801 1001R00 Přesun hmot pro budovy zděné  výš ky do 6 m t 3,83554

Dil:.776 Podlahy povlakové í 8 283.00
27 776591 930R00 oprava povlakové  podlahy do plochy 1,00 m2 kus I 120,00
28 sokl PVC lepený D+M bm 187,00000 91

Dí !: 783 Nátěný 16120.00
29 78381 21 00R00 NátěÍ  olejový omĺ tek stěn 2x + 1x emaiĺ  + základ ff,z í 6 120'0065,00000 249,00j

Dí l:784 Malby 6 240,00

a
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S: REKoNST RUKCE D í LEN-áxlnoru ĺ  Š xon WALDoRFSKÁ, Butovĺ ck á g 1228, Praha 5030

o: Změnový list č . í

R: 10082019 Změnový list č .1

P.ö Č Í sb poloŽkv Název poloŽky MJ MnoŽsfuí l**,", 1"",*"'
30 784461 92ĺ  R00 Lĺ nkrustac€, obnov. náté rolej. stěn, mÍ stn. 3'8 m m2 19'50000rci 6 ż 4ą00

M43 1481
hmotnost do 500 kg

Dí I: s hmot 6
32 979081 1 1 1R00 odvozsuti a vybour. hmotna skládku do 1 km t 3,04774mMNl 807,05
33 979081 121 R00 Pří platek k odvozu zakaż dý da|Š ĺ  1 km t 27,42s6sreU] 493,73
34 979082í  ĺ  1R00 Vnitrostaveniš tní  doprava suti do 10 m 3'04774WW fuí ;06
35 979082121 R00 Pří plał ek k vnitĺ ost. dopravě suti za dalŠ í ch 5 m t 6,os54eilEBmWl 207,25
36 979990001 R00 Poplatek za skládku stavební  suti 3,04774 3 763,96

1
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