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Dodatek č. 6 

 ke smlouvě o dílo č: 3029H1160032 
 

I. 
Účastníci smlouvy 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investiční referentka 

         
 
2) Zhotovitel :  
 
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. 
IČ: 45308616, DIČ: CZ 45308616 
Se sídlem: Bělehradská 199/70 
120 00 Praha 2 
Zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386 

Zastoupena XXXXXXXXX XXXXXXXXX, jednatelem  

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 2, č. ú: 474237173/0300 
Kontakt: XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX 
 
Doručovací adresa:  
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.  
Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:  XXXXXXXXX XXXXXXXXX   
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických – architektonická část:  

         XXXXXXXXX XXXXXXXXX  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických – zahradně krajinářská část: 

         XXXXXXXXX XXXXXXXXX  
 

 
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 
                                                            dodatek smlouvy o dílo 
 
Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo  
ev. č. 3029H1160032 ze dne 28. 7. 2016, dodatky č. 1 – č. 5 na akci (dále jen „smlouva“): 
 
                       Zpracování projektové dokumentace „NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla  
                                                           terreny a kamenného mostu“ 
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II. 
Předmět smlouvy – určení díla (ve smlouvě odstavec č. II.) 
 
Dodatkem č. 5: se předmět smlouvy „NKP SZ Vimperk – Obnova zahrad, salla  terreny a kamenného 
mostu rozděluje na část    OZ/ Obnova zahrad, salla  terreny 
                                část    OM/ Obnova kamenného mostu 
 
Sjednaný rozsah plnění jednotlivých etap I. – III., pro každou jednotlivou část předmětu smlouvy 
OZ/Obnova zahrad, salla terreny a OM/ Obnova kamenného mostu -  zůstal  v platnosti dle ujednání 
v odstavci II. výše uvedené smlouvy. 
 
                                                                            III. 
Provedení díla – lhůta plnění (ve smlouvě odstavec č. III) 
 
Dodatek č. 6 upravuje termíny provedení díla takto: 
Část OZ/ Obnova zahrad, salla terreny – zahájení a dokončení díla zůstává v platnosti  
     dle dodatku č. 5 
Část OM/ Obnova kamenného mostu      
                                 A/ zahájení prací  
                                      - zůstává v platnosti dle dodatku č. 5 
                                 B/ dokončení a přední předmětu díla: 
                                      - I. etapa – kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení 
              bude předána do 31. 3. 2020, 
                                      - II. etapa – kompletní projektová dokumentace pro provádění stavby 
              bude předána do 3 měsíců, od obdržení písemného  
              vyrozumění objednatele se žádostí o započetí prací na II. 
              etapě díla 
                                      - III. etapa – po dokončení a předání hotové stavby. 
                 
                   
 
                                                                              IV.  
                                                               Závěrečná ustanovení 
 
5.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3029H1160032 ze dne 28. 7. 2016, včetně dodatku č. 1 – č. 5, 

nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 
5.2. Zdůvodnění uzavření dodatku: v souvislosti s probíhající obnovou páteřních síti areálu zámku, a 

z důvodu nutnosti provedení hlubšího stavebně-technického průzkumu mostu bylo provedeno 
částečné podélné odkrytí pravé strany mostu, včetně hloubkových sond. Získané informace 
z tohoto průzkumu vyžadují nové zapracování do připravované projektové  

 

5.3.  Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnit tento dodatek smlouvy 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., se zavazuje objednatel. 

 
5.4.   Dodatek byl sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře. 
  
 

V Českých Budějovicích dne 3. 10. 2019                    V Praze, dne 3. 10. 2019 
 
 
 
 

….....................................................                        ..……..……………………………. 
                Objednatel                                                                 Zhotovitel             

     Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.               XXXXXXXXX XXXXXXXXX 
                  ředitel                                                       jednatel, Projektový atelier 
        pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.
          


