Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS 898 
(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice
			se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15
zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ
			IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711
			Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:	Ing. Stanislav Mareš
[bookmark: _GoBack]se sídlem: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
s provozovnou: BC Zálesí, Pod Višňovkou 33/1661, 140 00 Praha 4-Krč
IČ: 688 09 379,  DIČ: CZ XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
  			 
(dále jen „Zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:
	
I.
1. Smluvní strany prohlašují, že dne 17. 4. 2019  uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s ujednání článku III. odst. 3.5. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku VIII. odst. 8.1 smlouvy.
II.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku VIII odst. 8.1. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Vícepráce zahrnují posouzení a vyhodnocení nakládání s dešťovými vodami dle § 38 PSP.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení navýšení v hodnotě  5 000,-Kč bez DPH.

III. 
Závěrečná ustanovení
1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
  

                  		                                        
V Praze dne _____________2019   	                      		 

	

	
	

	Městská část Praha-Satalice
	
	              Ing. Stanislav Mareš



   
    
