Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 4. 2019


Objednatel

Obchodní jméno: Archiv bezpečnostních složek 
Sídlo: Siwiecova 2, 130 00 Praha 3
IČ:       75112817
DIČ:    CZ75112817
Zastoupený: Mgr. Světlana Ptáčníková, ředitelka,
Bankovní spojení: ČNB Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Číslo účtu: 6926031/0710
Zřízen zákonem č. 181/2007 Sb.
ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Světlana Ptáčníková 
ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Gabriela Kremlová, MBA; Pavel Šmahel - TDI

dále též jako „objednatel“

a

Zhotovitel

Obchodní jméno: ZKRAT STAVBA s.r.o.
Sídlo: Kurta Konráda 962/17, 190 00, Praha 9
Zastoupený: Ing. Radomír Ptáček, jednatel
IČ: 242 01 871
DIČ: CZ 242 01 871
Zapsán do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 188171
Bankovní spojení: KB, č.ú.107-1657740227/0100
ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Radomír Ptáček
ve věcech technických oprávněn jednat: Zdeněk Nouza

dále též jako „zhotovitel“



Čl. I

1. Ve smyslu Čl. III. Předmět díla, bod 7, se smluvní strany dohodly na změnách a navýšení  odvětrávacích průduchů po zjištění ucpání těchto cest uvnitř objektu a vyvedení do střešní krytiny. Dále se smluvní strany dohodly na rozšíření elektro prací. Bližší popis víceprací je součástí zápisu z KD ze dne 13. 8. 2019. Konečný stav bude projekční kanceláří zakreslen do finální PD.

Objednatel požaduje po zhotoviteli provést vícepráce spočívající v navýšení počtu odvětrávacích průduchů nad úroveň střešní konstrukce, uzavření neprůchodných průduchů, které nebyly známy v průběhu plánování prací objednatelem. Dojde tímto k celkovému narovnání stavu odvětrání ve střešním prostoru, aby se zde nekumuloval vlhký vzduch z 2. PP do 1. PP. Dále se jedná o připojení elektro kabeláže pro čerpadla o jedno patro výše z důvodu bezpečnosti při případných povodních. Celkové vícepráce jsou oceněny položkovým rozpočtem dle URS, který je součástí Dodatku č. 2 jako Příloha č. 1. 

[bookmark: _GoBack]2. Hodnota těchto víceprací je 60 426,99 Kč bez DPH; výše 21% DPH 12 689,67 Kč; 
73 116,66 Kč vč. DPH.


Čl. II.
Na základě dohody smluvních strana v souvislosti s rozšířením díla se mění doba plnění díla v Čl. IV. Smlouvy takto:
Termín dokončení díla: 15. 11. 2019.


Čl. III.
1. Ostatní ujednání smlouvy ve znění Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.



Součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 - položkový rozpočet dle URS. 


V Praze dne 26. 9. 2019


………………………………………….			……………………………………
Za Objednatele: 						Za Zhotovitele
Mgr. Světlana Ptáčníková					 Ing. Radomír Ptáček, jednatel
ředitelka Archivu bezpečnostních složek
              


