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Dodatek č. 2 MUJIPe®81VY®

ke smlouvě o dílo k VZ Č. 1O-VZ-2018

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jilemnice

se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

iČo: 00275808

DIČ: CZ0000275808

zastoupené: Mgr. Vladimírem Richterem, starostou

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

ZEMPRA DC s. r. o.

se sídlem Václavské náměstí 8 19/43, 110 00 Praha 1

IČO: 25480065

DIČ: CZ25480065

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Martin Černý, jednatel

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanoveni

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2018 smlouvu o dílo kVZ č. 10-VZ-2018, vedenou
objednatelem pod č. SMLD18000093 a následně dodatek č. 1 ze dne 22.8.2019, kterou se
zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavební práce s názvem „Jilemnice „Hraběnka“
— rekonstrukce lesní cesty“ (dále jen „smlouva“).

2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v
příloze tohoto dodatku.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému mění o méněpráce tak, jak vyplývá
z přílohy tohoto dodatku.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se



ponižuje o částku 104 372,82 Kč bez DPH.

3. Méněpráce vznikly na základě zaměření skutečně provedených prací, nebo některých prací,
které nebylo nutné pro zdárné dokončení díla provádět. Na základě výše uvedených
skutečností lze konstatovat, že předmětné práce nemění celkovou povahu díla a
nepředstavují podstatnou změnu.

4. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH 435 993,18 Kč

Cena víceprací bez DPH 0,00 Kč

Cena méněprací bez DPH 104 372,82 Kč

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze
331 620,36 Kč

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH

DPH 69 640,27 Kč

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a
401 260,63 Kč

odečtení ceny méněprací včetně DPH

5. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a
zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací,
sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: 1) Aktualizovaný soupis prací, dodávek a
služeb.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva
obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní
objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento
dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel
prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a
uděluje svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude
zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i
v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto
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dnem.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen
usnesením Rady města Jilemnice č. 15~~/l9 ze dne . .9~i‘ 2019

Přfloha Č. 1 — Aktualizovaný soupis prací, dodávek a služeb

V Jilemnici dne 09. 10. 2019 V Praze dne 09. 10. 2019

starosta města Jilemnice

M~

.)



‚. Firma: Projektservis J‘čin s.r.o.Aspe Příloha k formuláři pro ocenění nabídky ____________________

Stavba: 885101 Jilemnice - “Hraběnka“ - rekonstrukce lesní cesty 885/01 3~‘~ 620,36

Rozpočet: 885101 Jilemnice - “Hraběnka“ - rekonstrukce lesní cesty

1 I 02911 I OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENI HM I 5,000 I 15 300,00 I 76 500,00

- zaměření skutečného proveden! stavby
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací
- 5HM

21 037201 POMOCPRACEZAJIŠTNEROZŘÍZREGULACIAOCHRANUDOPRAVY KPL I 1,000 I 29000,00 I 29000,00

- provizorní dopravní značeni
- označení a ohrazení staveniště
- usměrněni provozu

I Zemni práce 61 998,36
31 1237321 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 I 137,800 I 255,00 I 35 139,00

- odkop po novou zemni pláň - dle tabulky kubatur
- výkop 137,8 m3 - z toho 44 m3 se použ~e do násypu (vhodný materiál)
- zbytek - 93,8 m3 na skládku investora do 2 km
(místo upřesni investor před zahájením stavby)

41 129301 ČIŠTĚNi PŘÍKOPU OD NANOSU M3 I 54,400 I 4550 I 2 475,20

- čištěni příkopů poděl cesty - celkem 54,4 m3
dle tabulky kubatur
- s odvozem na skládku investora do 2 km

si 171101 ULOZENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNENÍM M3 I 44,000 I 35,90 I 1 579,60

- vhodný materiál z výkopu se použije do násypů - 44 m3
6! 181101 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINE TR. I M2 I 1 000,000 I 22,50 I 22 500,00

- hutněni zemní pláně
- 228 x 5,5 (prúměrná šířka pláně) = 1254 m2
+ 40 (napojeni vjezdu) = 1294 m2

7! 182101 ÚPRAVA POVRCHU SROVNANIM ÚZEMÍ M3 I 19,155 I 15,90 I 304,56

- úprava terénu na skládce investora
93,8 m3 + 54,4 m3 = 148,2 m3
ZALOZENI TRÁVNÍKU RUCNIM VÝSEVEM M2 I 0,000 I 14,80 I 000

O Všeobecné konstrukce a nrace 105 600.00

- oseti povrchu skládky - 220 m2
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9‘ 289971 OPLÁŠTĚNI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIŽOVIN M2 I 250,000 I 85,00 I 21 250,00

- geotextilie tkaná z polypropylenu s funkci výztužnou, separační a filtrační
- plošná hmotnost 280 g/m2
- pevnost podélně ipřičná 60 kN/m
- pruh š. 5 m Po celé délce pláně
5x228m 1140m2

5 Komunikace 79 872 00
lol 56320‘ VOZOVKOVEVRSTVYZVIBROVANÉFIOŠTERKU M3 I 137,000 ‚ 195,00 I 26715,00

- krytová vrstva z hrubého drceného kameniva HDK 32/63 v M 150mm
se zavibrovaným přírodním výplňovým kamenivem (např lomová výsyvka)
v množství 20 ‘- 35 kg/m2
- 3,8x 0,15x 228,7 = 131 m3x 1,05 = 137m3
- kompletní provedeni

ill 563301 VOZOVKOVE VRSTVY‘ ZE ŠTERKODRTI M3 I 282,000 I 188,50 I 53 157,00

- podkladní vrstva ŠDA 0/63 v tI. 250mm
-materiálz nákupu
- 4,7x 0,25x 228,7 = 269 m3x 1,05 = 282m3
- kompletní provedeni

9 Ostatni konstrukce a práce 63 000,00
121 9183581 PROPUSTY Z TRUB ON 600MM M I 6,000 I 3 700,00 I 22 200,00

- trubní propustek - kanalizační potrubí pp - korugo vané - SN 16 (Je v konstrukci cesty)
- vtok i výtok šikmo zaříznout 1:2
- včetně zemních praci, podsypu a obsypu piskem tříděným
- kompletní provedeni

13‘ 9185581 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB ON DO 600MM KUS I 2,000 I 20 400,00 I 40 800,00

- zřízeni obou čel propustku
- materiál z nákupu - lomový kámen do betonu C16/20 (1 čelo cca 2 m2)
- včetně zřízení základu pod čelem
- kompletní provedeni včetně všech souvisejicich prací

141 938111 OČIŠTENIASFALTOVÝCH VOZOVEKUMYTIM VODOU M2 I 0,000 I 12,00 I 0,00

- očištěni navazujici asfaltové cesty v průběhu stavby - 2x
- 3,5x 200x 2 = 1400 m2


