
 Číslo smlouvy objednatele: 762/2019-SML - D1    Číslo smlouvy zhotovitele: …………………. 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 

Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 932/11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen:   
IČO:  70890013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech technických:  
Tel:    
Email:   
 
dále také jen jako „objednatel“. 

 

2. Zhotovitel: 

STAVBY VANTO, s.r.o. 
Sídlo:  Panská 25, 686 04 Kunovice 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, v oddílu C,                                                            

vložce 57602 
Zastoupený:   
IČO:  28269314 
DIČ:  CZ 28269314 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Zástupce ve věcech technických: 
Tel:    

Email:    

 

dále také jen jako „zhotovitel“. 
 
Objednatel a zhotovitel jsou také společně dále uváděni jako „smluvní strany“. 

II. Předmět dodatku 

1. Dne 07. 05. 2019 byla mezi Povodím Moravy, s. p. – objednatelem – a firmou STAVBY 
VANTO s.r.o. – zhotovitelem – uzavřena smlouva o dílo č. 762/2019 – SML (dále jen „smlouva 
o dílo“). Předmětem smlouvy o dílo je oprava stavební části budovy MVE spočívající zejména 
v obnově stávajících výplní okenních otvorů, vhodných povrchových úprav objektu, drobných 
stavebních úprav a oprav, nové vzduchotechniky, elektroinstalace, vodovodních a kanalizačních 
rozvodů, provedení zabezpečení trafo kobek VN proti vniknutí ptactva a povrchová údržba 
veškerých ocelových konstrukcí objektu.  
 

2. V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které mají přímý vliv na provádění díla, avšak 
nebyly známy v okamžiku uzavírání smlouvy o dílo. Tyto nové skutečnosti jsou podrobně popsány 
ve změnovém listu č. 1 tvořícím přílohu č. 5 tohoto dodatku č. 1. 

 



  Strana 2 (celkem 2) 

3. S ohledem na výše uvedené smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:  

 

a) Článek II (Předmět smlouvy) odst. 5  se doplňuje o nové ustanovení tohoto znění:  
Předmět díla se mění v rozsahu stanoveném změnovým listem č. 1.  

 
 

b) Článek V (Cena díla) odst. 1 se mění a nově zní takto:  
 

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:  

 
Původní cena díla dle Smlouvy o dílo:                                 8 492 631,00 Kč bez DPH 
Cena za provedení prací v rozsahu Dodatku č. 1:                          340 092,42 Kč bez DPH 

 
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1:           8 832 723,42 Kč bez DPH 

 
 
c) Článek X. (Závěrečná ustanovení) odst. 9 se doplňuje o novou přílohu č. 5 :  

 
Příloha č. 5 – Změnový list č.1 

   

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.  
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo. 

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro 
Objednatele a jedno pro Zhotovitele. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejněním v registru smluv. 

4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. 
Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to 
požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti 
povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. 

 

Příloha č. 5 – Změnový list č. 1 

 
 
V Brně dne: V Kunovicích dne:   
 
 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 

 ......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. STAVBY VANTO.  
  
                                                                                     

26. 9. 201930. 9. 2019



 

 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.1. 
 
 

1. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby:  VD Nové Mlýny - oprava stavební části objektu MVE, I. etapa  
 
 

Místo stavby:  Obec Milovice u Mikulova, Břeclav, Kraj: Jihomoravský, Katastrální 
   území: Milovice u Mikulova, Staveniště se nachází v prostoru hráze 
   spodní nádrže na  parc. č. 555/32, 555/177 v k.ú. Milovice 

   u Mikulova 

 
  

Zhotovitel:  STAVBY VANTO, s.r.o. 

   Panská 25, 686 04 Kunovice 

   IČ : 282 69 314 

   Zapsaný u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 57602 

   zastoupený:                                                              

     
 

Objednatel:  Povodí Moravy , s.p. 

   Dřevařská 11, 602 00 Brno 

   IČ: 708 90 013   

   Zapsaný u KS v Brně oddíl A, vložka 13565 

   zastoupený:                                                              

        
 
Projektový manažer: 
 
Technický dozor stavebníka:   
 
 
Autorský dozor:  
 
 
2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty) 
 
Z důvodu níže popsaných skutečností dojde ke změně původní ceny díla 8 492 631,00 Kč dle SoD 
o 340 092,42 Kč bez DPH, tj. výsledná cena díla bude činit 8 832 723,42 Kč bez DPH. 
  
 
 



 

a. Ve strojovně MVE bylo nutné nahradit navrhovanou statickou žaluzii výrobkem, který bude 
zajišťovat automatické větrání  budovy spojené s odvětráním strojovny ventilátory. 

 
b. V rozvodně 22kW umístěné v 1.NP nebyly osazeny nové okna. Stavební otvory po demontáži 

stávajících oken byly zazděny a rovněž byly provedeny zazdívky prostupů po VZT.  
 

 
c. V rámci této stavební akce nebylo provedeno náhradní zásobování MVE, CO a domku 

hrázného 
 

 
d. V rozvodně NN nebyla provedena dodávka nové antistatické gumy 

 
 

e. Venkovní omítky budovy MVE byly provedeny silikonovou fasádní stěrkou.  

 
f. Při opravě elektroinstalace byly ve strojovně MVE instalovány nové konstrukce kabelových 

tras z kabelových žlabů z pozinkovaného plechu nebyla provedena demontáž a montáž 
kabelových rozvodů EZS 

 
g. V podhledu strojovny byla realizována kce prostupu stropu a zakrytí otvorů mřížkou 

 
 

h. Při napojení vnitřní kanalizace bylo nutné provést provrtání, vyfrézování a vyčištění přípojky 
kanalizace neprostupného potrubí do venkovní jímky  

 
i. Při kontrole výkazu výměr byla  zjištěn nesoulad rozpočtu a výkresové dokumentace, rozpočet 

neobsahoval 10ks vnitřních a 1ks plastových dveří.  

 
j. Při demontáži oken bylo zjištěno, že původní okna je možné odstranit pouze za podmínky 

poškození stávajícího ostění. Bylo nutné poškozené ostění opravit. 

 
k. Z důvodu dodržování pravidel BOZP bylo nutné provést montáž poklopu pro zabezpečení 

otvoru po demontáži turbíny 

 
l. Ve strojovně MVE bylo nutné provést ochranný nátěr příhradové ocelové konstrukce a 

jeřábové dráhy 
 

 
m. V místnostech patra na kótě 164,00 nebyly opravovány ani osekány vápenocementové 

omítky. Celá monolitická konstrukce byla plošně obroušena a ošetřena ochranným, 
omyvatelným, bezbarvým  nátěrem. 

 
n. Pro montáž omítek ve strojovně MVE bylo třeba provést novou vyrovnávací vrstvu, na kterou 

byl namontován nový obklad. 
 

 
o. Nebylo provedeno bourání keramické dlažby ve strojovně MVE, zhotovitel provedl obroušení a 

vyčištění původní keramické dlažby a pokládku lité epoxidové stěrky. 
 

 
p. Nebylo provedeno bourání keramické dlažby v místnosti chlazení, ve které je instalováno 

chlazení turbíny, zhotovitel provedl obroušení a vyčištění původní keramické dlažby a 
pokládku lité epoxidové stěrky. 



 

 
 

q. V 1.NP byl zjištěn rozpor ve způsobu opravy podlah mezi výkresovou dokumentací (keramická 
dlažba) a rozpočtem stavby (litá podlaha). V celém patře byla provedena keramická dlažba. 

r. V 2.NP byl zjištěn rozpor ve způsobu opravy podlah mezi výkresovou dokumentací (keramická 
dlažba) a rozpočtem stavby (litá podlaha). V celém patře byla provedena keramická dlažba. 

 
 

s. Byla provedena oprava venkovních omítek východní stěny trafostanice a opěrné zdi za 
trafostanicí. 

      
 

t. Byla doplněna chybějící položka pro vyčištění budovy 
              
 
 
  
 
 
3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty) 
 
 

a. Po zpřesnění požadavků na funkci žaluzií v jihozápadní stěně budovy bylo vyhodnoceno jako 
nevhodné realizovat pouze statické žaluzie. Bylo nutné s ohledem na výměnu vzduchu ve 
strojovně MVE zvolit výrobek, který bude v automatickém režimu zajišťovat množství vzduchu 
pro větrání prostor strojovny v závislosti na nastavené teplotě a zároveň umožní propojení se 
stávajícími ventilátory ve střešním plášti budovy, které zajišťují nucené větrání. Součástí 
dodávky jiného typu venkovních žaluzií je i dodávka a montáž krokového motoru a čidla vnitřní 
teploty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Obr. č.1 – Starý a nový stav žaluzie 
 
 
 
 
 

b. Za provozu MVE není k oknům z důvodu polohy zařízení vysokého napětí bez odstávky MVE 
možný bezpečný přístup z vnitřní strany, což značným způsobem znesnadňuje jejich údržbu a 
případnou výměnu. Lepším technickým řešením je zazdění otvorů, které nevyžaduje 
následnou údržbu. 



 

 
 
Obr. č.2. – Nepřístupná okna v rozvodně 22kw z prostoru rozvodny  
 
c. Souběžně s realizací opravy budovy MVE byla prováděna i oprava traf T1 a T2 v trafostanici. 

Tato oprava si rovněž vyžadovala odstavení traf, umístěných v opravované trafostanici, 
z provozu a její součástí bylo i zajištění stejného náhradního zásobování budovy MVE, CO a 
domku hrázného el. energií. Z tohoto důvodu nebylo realizováno náhradní zásobování MVE, 
CO a domku hrázného v rámci této akce. 

 
d. Stav krycí antistatické gumy dodávané do rozvodny NN byl vyhodnocen jako vyhovující a 

nebylo tedy nutné provést dodávku a montáž dle PD. 
 

e. Vzhledem k bezprostřední blízkosti vodní nádrže byla nahrazena projektovaná cementová 
dvouvrstvá štuková omítka silikonovou fasádní stěrkou (včetně montáže perlinky). Realizace 
venkovních omítek silikonovou fasádní stěrkou v daných mikroklimatických podmínkách 
značným způsobem prodlouží životnost fasády a v dlouhodobém horizontu omezí nutnost 
vynaložení finančních prostředků na její údržbu. 

 
f. V části rekonstrukce elektroinstalace bylo počítáno s využitím stávajících kabelových žebříků 

pro nová kabelová vedení stavební elektroinstalace. Po demontáži původních konstrukcí pro 
rozvedení elektroinstalace bylo zjištěno, že jsou značně poškozené oxidací a pro zpětnou 
montáž jsou nevyhovující. Z tohoto důvodu byla provedena nová konstrukce kabelových tras z 
kabelových žlabů z pozinkovaného plechu. Použití tohoto výrobku zajistí bezpečné provedení 
kabelových tras a zvýší jejich estetičnost ve strojovně MVE. Po realizaci PD dokumentace 
bylo Povodí Moravy, s.p. oddělením Policie ČR sděleno, že stávající EZS bude od 31.12.2020 
nahrazen novým systémem, ve kterém již nebude fungovat stávající EZS instalovaný na MVE 
Nové Mlýny. Objednatel tedy bude muset v blízkém časovém horizontu provést úpravu 
stávajícího zabezpečení. Z tohoto důvodu nebyly provedeny opravy stávajících slaboproudů. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č.3. – Starý a nový kabelových tras v místnosti strojovny MVE 



 

 
 

g. Po demontáži původního podhledu v místnosti 1.01 bylo zjištěno, že se ve střešním plášti 
nachází 4ks ventilátorů pro chlazení turbíny, které nebyly při projekčních pracích viditelné a 
nebyly tedy zařazeny do projektu. Jelikož nový podhled svým charakterem neumožňuje 
výraznější prostupnost vzduchu, bylo nutné provést prostupy vhodné konstrukce a zakrytí 
otvorů v podhledu mřížkami, tak aby byl zajištěn bezpečný provoz ventilátorů zajišťujících 
výměnu vzduchu nutnou pro provoz turbínového soustrojí KT 2400 a zároveň aby nedošlo 
k poškození kazetového podhledu provozem ventilátorů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č.4. – Stará a nová konstrukce stropu 
 
 
 
h. Po odřezání starých vnitřních rozvodů kanalizace bylo zjištěno, že potrubí venkovní části  

kanalizace je zarostlé a ucpáno usazeninami z předchozích let provozu, Z tohoto důvodu bylo 
nutné provést odvrtání, vyfrézování, vyčištění  potrubí, tak aby byla zajištěna jeho funkčnost. 
 

 
 
Obr. č.5 – Zanešené potrubí venkovní části kanalizace 
 

i. V průběhu realizace byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou dokumentací a oceněným výkazem 
výměr. Ve výkresové části PD byla popsána výměna 11 ks dveří, která se ovšem nepromítla 
do rozpočtu stavby. Bez osazení těchto dveří by nebyly zajištěny základní hygienické a 



 

technické požadavky na provoz stavby a bylo tedy nutné provést dodávku dveří  v rozsahu dle 
výkresové dokumentace. 
 

j. V průběhu demontáže oken muselo dojít vzhledem k způsobu osazení původních oken 
k značnému narušení ostění. Způsob osazení oken byl při realizaci PD skryt a nešel tedy 
předvídat. Bez provedení opravy poškozeného ostění nebude budova odpovídat běžných 
provozním standardům a je tedy nutné tuto opravu provést. 
 
 

k. Oprava stavební části budovy byla prováděna současně s opravou turbostrojí KT 2400. Ve 
strojovně MVE bylo v době realizace opravy omítek, podlah, podhledu a elektroinstalace 
zdemontováno turbínové soustrojí. Z tohoto důvodu byl otevřen hluboký prostor savky (cca 
10m), který je běžně uzavřen zařízením MVE. Při zvýšeném pohybu pracovníků bylo tedy 
nezbytně nutné zajistit zabezpečení otvoru proti volnému pádu pracovníků. V souladu 
s požadavky koordinátora BOZP byl tedy otvor savky přikryt dřevěnou konstrukcí, která 
zamezila vzniku pracovního úrazu a byly tak dodrženy základní pravidla BOZP na staveništi. 
 

 
 
Obr. č.6 – Zaklopení otvoru po demontáži turbíny KT 2400 
 

l. Po instalaci lešení nutného pro realizaci omítek byl zjištěn nevyhovující stav nátěrů nosné 
ocelové konstrukce v jejich běžně nepřístupných částech, který nebyl z důvodu nepřístupnosti 
zjištěn při realizaci PD. Z důvodu zvýšení životnosti konstrukce bylo rozhodnuto o provedení 
nátěru příhradové konstrukce a jeřábové dráhy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Obr. č.7 – Nátěr nosné ocelové konstrukce  
 



 

m. V místnostech patra na kótě 164,00 ( strojovna základové výpusti, místnost chlazení turbíny) 
nebyly opravovány ani osekány vápenocementové omítky. Hlavním požadavkem na ošetření 
stěn a stropů byla jejich bezprašnost, která bude zaručovat bezproblémový provoz 
instalovaných elektrických zařízení. Z tohoto důvodu byla monolitická konstrukce stěn a stropů 
plošně obroušena a ošetřena ochranným, omyvatelným, bezbarvým  nátěrem. Vybrané řešení 
zachovává vzhled původních monolitických konstrukcí a zároveň snižuje prašnost a umožňuje 
omyvatelnost stěn a stropů. 
 

n. Při demontáži původních obkladů strojovny MVE bylo zjištěno, že původní obklad byl 
realizován na cementovou omítku, která při demontáži obkladů nešla oddělit od původních 
obkladů a musela být tedy odstraněna. Pro zachování rovinatosti a životnosti obkladů bylo 
třeba provést vyrovnávací vrstvu. 

 

 
 
Obr. č.8 – Vyrovnaný podklad před montáží obkladu 
 
 

o. Po provedení sond ověřující kvalitu stávající keramické dlažby v místnosti strojovny MVE bylo 
zjištěno, že stávající podlaha je dostatečně únosná pro realizaci lité epoxidové podlahy. 
Zhotovitel tedy neprovedl bourání podlahy, ale obroušení a vyčištění stávající keramické 
dlažby (bylo nutné provést z důvodu technických požadavků na úpravu podkladu pro realizaci 
epoxidové podlahy  
 

p. Po provedení sond ověřující kvalitu stávající keramické dlažby v místnosti, ve které je 
umístěno zařízení pro chlazení turbíny KT 2400 bylo zjištěno, že stávající podlaha je 
dostatečně únosná pro realizaci lité epoxidové podlahy. Zhotovitel tedy neprovedl bourání 
podlahy, ale obroušení a vyčištění stávající keramické dlažby (bylo nutné provést z důvodu 
technických požadavků na úpravu podkladu pro realizaci epoxidové podlahy).  
 

q. V průběhu realizace byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou dokumentací a oceněným výkazem 
výměr v části opravy podlah 1.NP. Ve výkresové části je popsána oprava podlah 1.NP formou 
realizace keramické dlažby. V oceněném výkazu výměr (rozpočtu) je pak oprava oceněna 
položkou na realizaci lité podlahy. Oprava podlahy bude provedena dle výkresové 
dokumentace. Použití keramické protiskluzné dlažby je výrazně vhodnější do sociálních 
zařízení a jeho realizace v celém patře povede k jednotné úpravě podlah v celém podlaží. 
   

r. V průběhu realizace byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou dokumentací a oceněným výkazem 
výměr v části opravy podlah 2.NP. Ve výkresové části je popsána oprava podlah 2.NP formou 
realizace keramické dlažby. V oceněném výkazu výměr (rozpočtu) je pak oprava oceněna 



 

položkou na realizaci lité podlahy. Oprava podlahy bude provedena dle výkresové 
dokumentace. Použití keramické protiskluzné dlažby je výrazně vhodnější do sociálních 
zařízení a jeho realizace v celém patře povede k jednotné úpravě podlah v celém podlaží. 

 
s. Vzhledem k technickému stavu venkovních omítek východní stěny trafostanice a opěrné zdi 

za trafostanicí bylo rozhodnuto, že bude provedena i oprava této části trafostanice. Provedení 
této opravy povede k zlepšení technického a estetického stavu stavební části trafostanice. 
 

t. Dle smluvního rozpočtu bylo uvažováno pouze s úklidem po provedení stavebních prací 
pouze podzemního patra budovy. Pro předání díla a jeho následný provoz je třeba provést 
vyčištění objektu i v jeho zbývajících patrech a venkovní části. 
 

  
4. Vyjádření autorského dozoru: 
 
Předmětem zpracované projektové dokumentace je rekonstrukce stavební části MVE. Dokumentace 
byla zpracována při provozu MVE NM a proto v uvedených případech nebylo možné stanovit v PD 
nejvhodnější technické řešení bez provedení sond (podlah, zdí, stropů, kamerové prohlídky 
kanalizace atd.). Provedené změny oproti PD a schválenému výkazu výměr byly odsouhlaseny se 
zástupci PM a TDI. AD s provedenými změnami souhlasí. 
 
 
 5. Vyjádření technického dozoru stavebníka  
 

a. Bylo nezbytně nutné provést z důvodu výměny vzduchu ( chlazení ) místnosti 1.01 strojovny 
MVE. 

b. V rozvodně 22 kV byla navržena okna problematická na údržbu. Umělé osvětlení je 
dostačující. Nebyl negativně narušen odstraněním oken venkovní vzhled na budovu. 

c. Z důvodu ekonomických bylo nadbytečné zajišťovat náhradní zdroj, když byl objekt zásoben 
dostatečně elektrickou energií nutnou k nezbytnému provozu MVE, domku hrázného, 
manipulace se segmentovými uzávěry a požadavků stavby. 

d. Po posouzení stávajícího stavu a ekonomického hlediska nebylo nutné provést 
v předpokládaném rozsahu. 

e. Nově zvolené řešení je vhodnější a to z důvodu stavu stávající omítky, estetického hlediska a 
životnosti. 

f. Z důvodu stavu a životnosti, bylo nutné provést výměnu. 
g. Bylo nezbytně nutné provést z důvodu výměny vzduchu ( chlazení ) místnosti 1.01 strojovny 

MVE a z důvodu nově provedeného uzavřeného podhledu. 
h. Z důvodu funkčnosti splaškové kanalizace , bylo nezbytně nutné provést zprovoznění 

splaškové kanalizační přípojky. 
i. Bylo nezbytně nutné provést z technických a hygienických důvodů. 
j. Při montáži a hlavně demontáži oken došlo k velkému rozsahu narušení ostění. Bylo nutné 

provést jejich opravu z technického a estetického hlediska. 
k. Z důvodu BOZP bylo nezbytně nutné provést. 
l. Po zhodnocení stavu a prodloužení životnosti ocelové konstrukce bylo nutné provést nátěr 

příhradové ocelové konstrukce a jeřábové dráhy v místnosti 1.01 – strojovna MVE. 
m. Z důvodu hygienických, estetických  bylo vybráno jako nejvýhodnější řešení. Průhlednost 

nátěru umožňuje vizuální kontrolu stavu monolitické konstrukce. Omyvatelnost zvyšuje 
předpoklad pro  lepší údržbu. 

n. Původní obklad byl proveden přímo na zdivo a to na  omítku s velkým obsahem cementu, 
která při demontáži obkladů nelze oddělit obklad od omítky. Při demontáži odpadne i původní 
omítka, ta je potřeba doplnit a vyrovnat. Z technických a technologických důvodů bylo nutné 
provést. 

o. Po ověření kvality stávající keramické dlažby s ohledem na únosnost a soudržnost bylo  
zvoleno toto technologické řešení, které snižovalo riziko časově nevyzrálé velké podkladní 
vrstvy  betonu v kolizi na vlhkostní limity aplikace epoxidové podlahy.  

p. Po ověření kvality stávající keramické dlažby s ohledem na únosnost a soudržnost bylo  
zvoleno toto technologické řešení, které snižovalo riziko časově nevyzrálé velké podkladní 
vrstvy  betonu v kolizi na vlhkostní limity aplikace epoxidové podlahy.  

q. Bylo nutné odstranit nesoulad mezi  PD a výkazem výměr a to ve prospěch kvalitnějšího 
řešení. 



 

r. Bylo nutné odstranit nesoulad mezi  PD a výkazem výměr a to ve prospěch kvalitnějšího 
řešení. 

s. Po zhodnocení technického stavu venkovních omítek s ohledem na životnost a to z hlediska 
ochrany nosné konstrukce  bylo nutné provést. 

t. Je nutné provést z hygienických důvodů. 
 

 
6. Vyjádření projektového manažera stavby  
 
S provedením všech překládaných změn souhlasím. Jejich provedení povede k zajištění potřebných 
parametrů pro bezproblémový provoz technologie MVE, zvýšení životnosti a zjednodušení údržby 
budovy a zajištění všech současných standardů pro provoz MVE. 
 
 
 
7. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek: 
 
Změny uvedené pod písmeny  a, b, e, m, s   (absolutní hodnota 1 202 587,72  Kč, 14,16% z celkové 
ceny zakázky)  jsou změnami dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 
 
Změny uvedené pod písmeny d, f, g, j, k, n, o, p , t (absolutní hodnota 606 340,06 Kč, 7,14% 
z celkové ceny zakázky) jsou změnami dle ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, neboť – jak je zřejmé z jejich popisu – se jedná o dodatečné změny, které jsou 
nezbytné a změna v osobě dodavatele by v jejich případě nebyla možná z ekonomických i praktických 
důvodů a způsobila by objednateli značné obtíže, pravděpodobně prodloužení délky zakázky a tudíž 
ekonomickou ztrátu. 
 
Změny uvedené pod písmeny   c, h, i, l, q, r   (absolutní hodnota 711 318,48 Kč, 8,38% z celkové 
ceny zakázky)  jsou změnami dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, neboť – jak je zřejmé z jejich popisu – se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které dodavatel nemohl předvídat a současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
 
 
 
 
V                          dne     V Brně dne  
 
Autorský dozor                                                             Technický dozor stavebníka  
 
 
 
 
 
         V Brně dne  
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Oprávněný zástupce zhotovitele   Oprávněný zástupce objednatele 
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