ev.č. objednatele: D 0031/18	ev.č. zhotovitele:11/2018
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo  
na realizaci akce "VD Těrlicko – oprava injekční clony, č.st. 3152", 
uzavřené dne 6.8.2018 mezi smluvními stranami:


Objednatel:
název	Povodí Odry, státní podnik
sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
	Doručovací číslo: 701 26
IČO: 	70890021
DIČ:	CZ70890021
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č.584

Zhotovitel:
název	KlaGeo, s.r.o.
sídlo 	Horní 365, Šilheřovice, 747 15
IČO:	03974324
DIČ:	CZ 03974324
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 61974

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:
čl. 2 Úvodní ustanovení  - bod 2.2. se mění, nově zní takto:
2.2.	Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací pro provádění stavby z 12/2017 včetně dodatku č. 1 projektové dokumentace pro provádění stavby z 06/2019 zpracovanými firmou Aquatis a.s. (dále jen „projektová dokumentace).
čl. 3 Předmět smlouvy  - bod 3.1. se mění, nově zní takto:
3.1.	„Zhotovitel na svůj náklad a na své nebezpečí zhotoví pro objednatele stavbu "VD Těrlicko – oprava injekční clony, č.st. 3152", dle projektové dokumentace a dodatku projektové dokumentace č.1, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a zadávacích podmínek veřejné zakázky, tvořících nedílnou součást zadávací dokumentace, při respektování rozhodnutí a vyjádření příslušných státních orgánů a správců technické, dopravní a veřejné infrastruktury (dále jen „stavba“ nebo „dílo“). Součástí plnění předmětu smlouvy je předání všech atestů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a jeho prováděcími předpisy pro veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zajištění kontroly kvality provádění díla, poskytnutí všech práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví umožňující řádné provozování, údržbu, opravy a provedení a dodání dokumentace skutečného provedení díla a poskytnutí záruk pro dílo.


čl. 5 Doba plnění  - bod 5.4. se mění, nově zní takto:
5.4.	Dílčí termín dokončení prací dle projektové dokumentace z 12/2017 je do 31.12.2019.
Nový termín dokončení a předání díla objednateli  je do 30.4.2020.


čl. 7. Cena díla a platební podmínky -  v bodě 7.1.	se mění cena díla následovně:
Původní celková cena bez DPH dle smlouvy	11 154 787,25   Kč
Dodatečné práce  bez DPH   dle dodatku č.1        	1 517 934,38   Kč 
Nová celková cena bez DPH dle dodatku smlouvy č. 1	12 672 721,63   Kč

Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Změna ceny díla je stanovena položkovým rozpočtem „Rekapitulace členění soupisu prací“ vypracovaným 
xxx  ze dne 31.7.2019.
Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.



za objednatele:							za zhotovitele:
v Ostravě dne	17.9.2019					v Šilheřovicích dne  24.9.2019




												
	Ing. Jiří Tkáč	xxx
	generální ředitel	jednatel
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