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Dodatek č 1 (040690/1) ke smlouvě o dílo č 040690 

„Oprava rekreačních chat Tři Studně)“ 000783

Dodatek č. 1 ¡[040690/1 IR® Smlouvě o díBo č. 040890

„Oprava rekreačních chat Tři Studně“

ČI. 1. Smluvní strany
1.1. Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení Komerční banka a.s.
č Účtu 11 902931/0100
IČ 60193531
DIČ' CZ60193531
zastupující. Mgr Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing Ladislav Staněk, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo, každý samostatně.

ve věcech jméno a příjmení telefon. e-mail:

Smluvních (vyjma změny či 
zániku této smlouvy o dílo) Ing. Václav Klíma vaclav.klimaOceDroas cz

technických
Jiří Pavlas 
Jaroslav Pecka

724 317 031 
604 220 361

lirí DavlasOceDroas.cz 
laroslav Decka@ceDroas.cz

zapisování do stavebního 
deníku

Jiří Pavlas 
Jaroslav Pecka

724 317 031 
604 220 361

iirí DavlasOceDroas.cz 
laroslav.DeckaOceDroas cz

předání a převzetí díla
Jiří Pavlas 
Jaroslav Pecka

724 317 031 
604 220 361

im DavlasOceDroas cz 
iaroslav.DeckaOceDroas.cz

dodržování bezpečnostních 
opatření (včetně BOZP) Mgr Jakub Hršel 739 240 714 lakub hrselOceDroas.cz

(dále jen „Objednatel') 

a

1.2. Zhotovitel:

se sídlem: 
zapsaná: 
bankovní spojení: 
č. účtu 
IČ
DIČ.
zastoupen

Martin Laštůvka
Chlumětín 14 < M l e l  st&TXA
v živnostenském rejstříku
GE MONEY Bank
155194372/0600
70404071
CZ7511193129
Martin Laštůvka

Osoby oprávněné lednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo'

ve věcech' jméno a příjmení. telefon e-mail:
smluvních Martin Laštůvka 777 619 775 mr lastuvkaOseznam.cz
technických Martin Laštůvka 777 619 775 mr lastuvkaOseznam.cz
zapisováni do stavebního 
deníku Martin Laštůvka 777 619 775 mr.lastuvkaOseznam cz
předání a převzetí díla Martin Laštůvka 777 619 775 mr.lastuvkaOseznam cz
dodržováni bezpečnostních 
opatření (včetně BOZP) Martin Laštůvka 777 619 775 mr.lastuvkaOseznam.cz

(dále jen „Zhotovitel')
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Dodatek č 1 (040690/1) ke smlouvě o dílo č 040690 
„Oprava rekreačních chat Tři Studně)“

ČI. 2 PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku č 1 ke Smlouvě o dílo č 040690 s 
názvem „Oprava rekreačních chat Tři Studně" uzavřené mezí smluvními stranami dne 4. 10. 
2016 stím, že tento dodatek č 1, evid. č. 040690/1 (dále jen „dodatek") doplňuje, mění a 
nahrazuje dále uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č 040690 (dále jen „smlouva"), jak je 
uvedeno níže

1.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a 
to z důvodu Víceprací Veškeré okolnosti jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu 
čí 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP"), které tvoří nedílnou součást smlouvy, byl 
vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla

1.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj tímto 
dodatkem smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 
2 odst. 2 3 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o 
změnovém řízení, jež je přílohou č 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se 
doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve 
změnovém listu.

14. Z důvodu výše uvedených se smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o 
cenu za Vícepráce.

Cena za Vícepráce tvoří 40 290,- Kč
(slovy: čtyřicettisícdvěstědevadesátkorun českých) bez DPH.

1.4.1. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se smluvní strany dohodly, že celková 
Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě viz čl 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je 
nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši 722 762,- Kč

(slovy: sedmsetdvacetdvatisícsedmsetšedesátdvakorun českých),

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinností tohoto dodatku a celkovou 
Cenou díla sjednanou mezi smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelem 
na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. 
Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti 
sjednané v čí. 6.8 VOP.

2.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a 
Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

2.2. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č 040690 nedotčená změnou provedenou tímto 
dodatkem zůstávají nezměněna.

2.3. Tento dodatek č. 1 (evid č. 040690/1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami.

2.4. Příloha č 1 - Protokol o změnovém řízení č 1 ze dne 7.12. 2016 včetně změnového listu č 1

Čl. 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Za Zhotovitele V Chlumětíně dne

Martin Laštůvka
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Protokoll o ziBomovém řízem
Datum

Strama 1 -̂ z 2
Číslo změny

6.12.2016 1

Z H O T O V IT E L ' - . ' O B J E D N A T E L '
Číslo smlouvy: SoD 11092016 SoD 040690

Název a sídlo:

M artin  L aštůvka  
C hlum ětín  14 
592 02 Svratka

Cepro, a. s. 
D ělnická 12 
170 04 Praha 7

X - ;r • A', "A-. A  * - , N á zev  akce A-A /  A -  A A AA ; -Č
„Oprava rekreačních chat Tři Studně“

“X A /  , ,  A  A v A A A A  P o p isž ín ě n ý  -A .A A  ’ - ' X ,  ’ A A A x '1-'-' „V 'A;
„VložkQvánf komínů"
Při demolici stávajících krbů, byl zjištěn havarijní stav komínových průduchů (praskliny, vysypané části průduchů, 
vedení kabelu přes těleso komína). Z tohoto důvodu je nutné provést vyvložkování těchto průduchů, tak, aby 
bylo možno vydat revizí na komíny a provozovat krbové vložky a komínové průduchy v souladu s platnou 
legislativou.

P o ž a d a v e k  n a  z m ě n u  p ř e d k l á d á H O b j e d n a t e l □  Z h o t o v i t e l

: X —X A A X A A '' ' Ať- DqtČeňa  qblašt • ;ý '
COl 1_| Vliv na životni prostředí CIO |_| Chyba administrace projektu DOl □  Technologický proces
COŽ [_J Podmínka stavebního povolení Cl 11_1 Chyba dílensképrefabrikace D02 ^Stavební práce
C03 |_1 Podmínka povoleni na práci 0 2 1_| Chyba montáže na stavbě D03 1_| Ocelové konstrukce
C041_| Chyba kontraktu 0 3 1_| Chyba V provedení zařízení D041_| Strojní zařízeni
C051_J Chyba základní projektové studie C14 E! Nepředvídané okolnosti stavby D05 LJ Potrubí
C061_| Chyba koncepčního řešeni O S  |_| Změna podmínek stavby D06 LI Elektro
C07 |_| Chyba realizační projektové dokumentace 0 6  EJ Požadavek Čepro D06 |_1 Měření a regulace
C081_| Chyba revize realizační projektové dokumentace 0 7  |_J Ostatní: D07 L J Řídící systém
C09 i_| Chyba v harmonogramu 0 8  □ D08 □  Ostatní

X A -'1 A AA//YAAÍ, AAAX A A X A A  í "'A X A X A í : A X X ' X .
Z M Ě N A  O V L IV Ň U JE  C EN U El A N O □  n e

Z M Ě N A  O V L IV Ň U JE  H M G El A N O T 3 í£
Z m ě n a  o v l i v ň u j e  k v a l i t u 0  A n o □  n e

Z m ě n a  o v l i v ň u j e  Z á r u č n í  p o d m í n k y l ~ l  A n o E l  n e

Z m ě n a  o v l i v ň u j e  p r o c e s  n e b o  v y ž a d u j e  z m ě n y  v  o s t a t n í c h  č á s t e c h  p r o j e k t u  ( v ý r o b n y ) f l  A n o ^ N e

Z m ě n a  o v l i v ň u j e  o s t a t n í  č á s t i  s m l o u v y  o  d í l o  ( m i m o  p ř e d m ě t u ,  c e n y ,  t e r m í n u ,  z á r u k ) . □ a n o I ^ N e

ZM ĚN A  O V L IV Ň U JE ! L J a n o U n e

- X  AAXAAa A X A í A-' _ ;\ N ^ w ^ a^ ? qp^ ř e íiÍ' A . A ' ’A A X A  'A ' A
Ñ Á V TffiQ V A iféD R ^ X ; A  A~ AAAAXA' '  A A A A A " ’ ’ ■ . . A A , ; , ; A A  a X  ; A ' A . .,%
P e v n á  c e n a  1 II 1 C e n a  “ C o s t  + F e e ”  1 II 1 J iná d o h o d a  o  c e n ě  E l
Z dův odněn í:

A „ P řílohy a p ozn ám k y . .. A
Příloha: Změnové listy 5.1 vícepráce Datum

6.12. 2016
Datum

Poznámky

Příloha č.10 směrnice Řízení investic



Datum
6 . 12.2016

zinněinievém řízeciÉ

21  z 2

R o zpo č e t
Informace o nákladech a ceně Cena, náklady

Sjednaná cena této změny 40 290,- Kč
Stávající cena díla; 682 475,- Kč
Nová cena díla: 722 762,- Kč

Z m ěn u  před k lá dá

Z a  o b je d n a t e l e  Z a z h o t o v it el e
Jméno Datum Podpis Jméno Datum Podpis

JaroslavPecka 6.12. 2016 o  h Martin Laštůvka 6.12. 2016

V y já d ř en ! k e  z m ě n ě
Utvař Souhlas Datum Podpis

Jiří Pavlas, vedoucí Skladu 
Šlapanov

£3 Ano 
□  Ne 6.12. 2015

D  Ano 
□  Ne y
f l  Ano 
□  Ne

; y y  , Schv álen ZMĚNY ’ ; ' V- " - :  - - -
Objednatel Zhotovitel

Funkce Datum Podpis Funkce Datum Podpis

Ing. Václav Klíma 
Vedoucí odboru údržby a 
správy majetku

^Martin Laštůvka
/ *

Ing. Todt František 
Člen představenstva

Poznámky;

Příloha č.10 směrnice Řízení investic



Příloha č 9 Miiěnuce Řízeni investic

Akce

99Opravai rek reačm íd i ctnat T ř i S tu d n ě“
Inv čis akce

Zhotovitel■ Martin Laštůvka

objekt (dílčí část akce) „Rekreační chaty Tři Studně“

Předmět

Vícepráce
Počet stran. 1 Počet příloh-1
Vypracoval-jméno- Společnost Datum Podpis: _
Martin Laštůvka Martin Laštůvka 6. 12.2016

Vložkování komínů

Položkový dopočet 
Dle položek nabídky k č SoD 37113

Popis:
„Vložkování komínů"

Při demolici stávajících krbů, byl zjištěn havarijní stav komínových průduchů (praskliny, vysypané části průduchů, 
vedeni kabelu přes těleso komína). Z tohoto důvodu je nutné provést vyvložkovánl průduchů tak, aby bylo možno 
vydat revizi na komíny a provozovat krbové vložky a komínové průduchy v souladu s platnou legislativou.

Dopad na cenu: ano Změna ceny (ve výši). 40.290,- Kč

Dopad na termín: ano Změna terminu: 20. 12. 2016

Dopad na kvalitu: ne Popis změny kvality:

~ 6 ~ 7 "
Schválil za objednatele Pecka Jaroslav

Datum 
6.12.2016

Podpis

Rozdělovnlk:

datum jméno Podpis

1. Martin Laštůvka 6. 12.2016 Laštůvka
2. ČEPRO, a.s. 6. 12. 2016 Pecka í, i  )

strana l (celkem 1)



LAŠTUVKA MARTIN 
Stavební a obchodní firma 
Mob. 777 619 775

Chlumětín 14 
592 02 Svratka 
www.stavby-lastuvka cz

IČO-70404071 
DIČ: CZ7511193129

O dběrtel: ČEPROa.s
Pecka Jaroslav, Šlapanov

Věc: Vložkovém komínů C e n o v á  n a b í d k a

Akce- Tři Studné.

Materiál:
1 - Nerez kouřovod 150mm 15mb
2- Nerez T kus 150/150/150
3- Spona vrchní kouřovodu, nerez
4- Spojovací materiál
5- Montáž systému

Celkem bez DPH:

1350kč/mb 15 mb 20 250,-
1 750ké/ks 2 ks 3 500,-
870k£/ks 2ks 1 740,-
700kč 2 ks 1 400,-

6 700kč 2ks 13 400,-

40 290,-

Dodavatel:

Martin Laštůvka

______ I V K A
stavby, projekty, autodoprava

CMuróettnK 59202 Svratka 
tax: 566 662160 moh¿277819 775

Datum: 6.12.2016

http://www.stavby-lastuvka

