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kolejové a trakční výluky

Příprava staveniště, vytyčení sítí

Vymístění zařízení SEE a TÚDC ze stávající
budovy
Příprava a montáž silničních panelů

Montáž dočasného pracoviště včetně napojení
na silno a slaboproud
Přestěhování do dočasného pracoviště a
vystěhování zařízení a nábytku
Odpojení sítí

Demolice objektu

Betonáž patek

Odbednění patek, zásyp základů štěrkem

Osazení nového kontejneru včetně napojení
na inženýrské sítě a vybavení nábytkem
Přestěhování z dočasného pracoviště 

Demontáž dočasného pracoviště

Demontáž silničních panelů
úklid staveniště

MOŽNOST OBJEDNAT VÝLUKY CCA NA 3 DNY DLE POTŘEBYTV  NEPŘETRŽITÁ
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