DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO 13B)


Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43
sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno
jednající prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem 
jako „objednatel“ 

a

Tocháček, spol. s r.o., IČ: 44 96 13 67
sídlo: Slovinská 36, 612 00 Brno
jednající ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem
jako „zhotovitel“


Premabule
Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stavba „Revitalizace budovy Moravské zemské knihovny v Brně“. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..
Po podpisu smlouvy strany zjistily, že je nutné provést změny některých částí předmětu díla, a proto se dohodly na tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.


I.
Změny dle § 222 odst. 6 z.č. 134/2016 Sb.

	Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 6 písm. c) z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel nemohl s náležitou péčí předvídat, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 50% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):


1. Změnový list č.14
SO 03 Oprava fasády - Odečet zateplení (strojovny, protihlukové stěny) a oplechování (K4, K5); přípočet ten.omítky
1. Objednatel po podpisu smlouvy při provádění této části díla zjistil, že pro řádné provedení díla není třeba provádět zateplení (min. izolační deska s podélným vláknem  tl. 50 mm) stěn kolem strojovny a protihlukové stěny v nadstřešní části budovy zadavatele a v této souvislosti není nutné provádět nové oplechování atik (K4, K5), protože stávající klempířské prvky jsou v dobrém stavu.
2. Objednatel zjistil při provádění této části díla, že pro sjednocení vzhledu a zabránění popraskání omítky v nadstřešních částech je vhodné provést ten. omítku s dvojitou perlinkou na zbývajících částech nadstřešní části, přičemž toto není uvedeno v projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel prohlašuje, že návrh objednatele na neprovedení zateplení dle čl. I. odst. 1 bodu 1 tohoto dodatku a provedení omítky s dvojitou perlinkou dle čl. I. odst. 1 bod 2 tohoto dodatku je z hlediska kvality předmětu díla vhodný a dílo je možné provést dle těchto návrhu objednatele v požadované kvalitě a při tomto provedení budou dodrženy veškeré smluvní podmínky pro provedení díla, dále budou dodrženy veškeré právní předpisy a technické normy.
4. Smluvní strany se dohodly na neprovedení zateplení dle čl. I. odst. 1 bodu 1 této smlouvy  a dále se dohodly na provedení ten. omítky dle čl. I. odst. 1 bodu 2 tohoto dodatku, v rozsahu uvedeném ve ZL č. 14.
5. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. uzavřené smlouvy dohodly na změně ceny v souvislosti s neprovedením zateplení a provedením omítky s dvojitou perlinkou dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku tak, že se cena díla snižuje o 189.531,- Kč bez DPH, rozpis této částky je uveden v příloze tohoto dodatku (změnovém listu).
6. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.


2. Změnový list č. 15
SO12  Rekonstrukce WC pro veřejnost - odečet Euroklíč
1. Zhotovitel po podpisu smlouvy zjistil, že 3 x Eurozámek + služební/provozní Euroklíče (3x5=15 ks) + samolepky na dveře (pro označení), které jsou součástí díla dle uzavřené smlouvy o dílo je schopen získat bezplatně v rámci projektu EUROKLÍČ od Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, z.s.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel  3 x Eurozámek + služební/provozní Euroklíče (3x5=15 ks) + samolepky na dveře (pro označení) pořídil bezplatně dle čl. I. odst. 2 bod 1 tohoto dodatku, a proto se sjednaná cena díla snižuje o částku 1.992,- Kč bez DPH za pořízení těchto částí díla.
3. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.


3. Změnový list č. 16
SO07 Oprava podlah ve foyeru
1. Zhotovitel po podpisu smlouvy zjistil, že v projektové dokumentaci tvořící podklad předmětu díla je uvedena výměna dlažby ve foyer v rozsahu 36 m2. Při provádění této části díla zhotovitel zjistil, že část dlažby, která měla být dle projektové dokumentace vyměněna, je v bezvadném stavu a není nutné ji měnit a je nutné provést pouze výměnu 17 m2 nové podlahy z desek pravoúhlých z tvrdého kamene.
2. S ohledem na čl. I. bod 3 odst. 1 tohoto dodatku se strany dohodly, že zhotovitel provede výměnu pouze 17 m2 dlažby tak, jak je uvedeno v čl. I bod 3 tohoto dodatku.
3. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a nemá vliv na kvalitu předmětu smlouvy.
4. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. smlouvy o dílo dohodly s ohledem na zmenšení rozsahu vyměňované dlažby na snížení ceny díla o částku 124.357,80 Kč bez DPH (rozpis této částky je uveden v příloze tohoto dodatku (změnovém listu).
5. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.


4. Změnový list č. 17
SO 12 Rekonstrukce WC pro veřejnost –vícepráce – elektroinstalace - doplnění chráničů rozvaděče
1. Zhotovitel po podpisu smlouvy zjistil, že projektová dokumentace tvořící podklad předmětu díla neřeší proudové chrániče na sociálkách pro veřejnost, a proto upozornil objednatele na nezbytnost osazení proudových chráničů dle současně platných předpisů ČSN (bez toho nelze provést celkovou revizi).
2. Zhotovitel na základě čl. I., odst. 4 bodu 1 tohoto dodatku navrhl objednateli dle čl. IV. smlouvy o dílo provedení této části díla při zachování kvality provedení díla tak, že doplní proudové chrániče na WC pro veřejnost.
3. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a je kvalitnější ve srovnání s původním způsobem provedení této části předmětu smlouvy.
4. Objednatel s návrhem zhotovitele na doplnění proudových chráničů dle tohoto čl. I. odst. 4 tohoto dodatku souhlasí.
5. Smluvní strany se dle čl. IV. smlouvy o dílo dohodly na ceně této změny díla (zvýšení) ve výši 31.200,- Kč bez DPH (rozpis této částky je uveden v příloze tohoto dodatku (změnovém listu).
6. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.


5. Změnový list č. 18
SO 12 Rekonstrukce WC pro veřejnost – méněpráce – elektroinstalace - PIR čidla
1. Zhotovitel po podpisu smlouvy  upozornil objednatele, že dle projektové dokumentace má být na WC pro veřejnost osazeno 72 ks PIR čidel, přičemž dle odborného názoru zhotovitele je tento počet předimenzován a pro řádné provedení díla je vhodné osazení pouze 56 ks čidel.
2. Zhotovitel na základě čl. I., odst. 5 bodu 1 tohoto dodatku navrhl objednateli dle čl. IV. smlouvy o dílo změnu této části díla tak, že bude na WC pro veřejnost osazeno pouze 56 ks čidel.
3. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a je kvalitativně srovnatelný s původním způsobem provedení této části předmětu smlouvy.
4. Objednatel s návrhem zhotovitele v čl. I. odst. 5 tohoto dodatku souhlasí.
5. Smluvní strany se dohodly dle čl. IV. smlouvy o dílo na změně ceny této části díla tak, že se snižuje o částku 21.248,- Kč bez DPH (rozpis této částky je uveden v příloze tohoto dodatku (změnovém listu).
6. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.


6. Změnový list č. 19
SO 13 Rekonstrukce osvětlení - Foyer A – méněpráce –elektroinstalace, kabeláž
1. Zhotovitel po podpisu smlouvy zjistil při výměně svítidel ve studovně, že není nutná výměna kabeláže k novým svítidlům, protože stávající kabeláž není poškozena, nejeví známky opotřebení a je ve stejné kvalitě jako kabeláž uvedená v projektové dokumentaci. Stav a dimenze kabeláže je zcela kvalitativně vyhovující.
2. Zhotovitel navrhl objednateli dle čl. IV. smlouvy o dílo změnu provedení této části díla při zachování kvality provedení díla tak, že nebude provedena výměna kabeláže k novým svítidlům ve studovně.
3. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a je kvalitativně srovnatelný s původním způsobem provedení této části předmětu smlouvy.
4. Objednatel s návrhem zhotovitele dle čl. I. odst. 6 tohoto dodatku souhlasí.
5. Smluvní strany se dohodly dle čl. IV. smlouvy o dílo na změně ceny této části díla tak, že se snižuje o částku 48.760,- Kč bez DPH (rozpis této částky je uveden v příloze tohoto dodatku (změnovém listu).
6. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.


7. Změnový list č. 20
SO 12 Rekonstrukce WC pro veřejnost – vícepráce obkladačské práce
1. Zhotovitel po podpisu smlouvy zjistil při provádění této části díla skutečnou výměru provádění silikon. spár při obkladačských pracích a skutečné metry osazení ukončovacích lišt. V položkovém rozpočtu tvořícím podklad pro provedení díla je uvedeno provedení 330 mb - D+M Al lišt; tmelení silikonem - 330 mb., skutečná výměra po změření činí 897,1 mb - tmelení silikonem; 567 mb - montáž lišt vč. dodávky.
2. Smluvní strany se s ohledem na čl. I. odst. 7 bod 1 tohoto dodatku dohodly, že zhotovitel provede tuto část díla dle skutečné výměry uvedené v tomto bodě. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy a je kvalitativně srovnatelný s původním způsobem provedení této části předmětu smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly dle čl. IV. smlouvy o dílo na změně ceny této části díla tak, že se zvýší o částku 79.563,80,- Kč bez DPH (rozpis této částky je uveden v příloze tohoto dodatku (změnovém listu).
5. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.


II.
Změny dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.
	Smluvní strany se dohodly na těchto změnách částí předmětu smlouvy, které nejsou podstatnou změnou smlouvy dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel zjistil až v průběhu provádění díla, tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a současně jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty předmětu smlouvy (součtově všechny změny):

1. Změnový list č. 16
   SO07 Výsadba nových květin ve foyer
1. Zhotovitel po zahájení provádění této části díla upozornil objednatele, že projektová dokumentace a výkaz výměr tvořícím podklad předmětu díla zahrnuje pouze doplnění substrátu a 7 ks květin v květináčích (2. NP - 8.NP) ve foyeru, kde to bude nezbytné. Zhotovitel však zjistil, že stávající zemina je již pro výsadbu nových květin výživově nevhodná a výsadba nových květin do takového podloží je nevhodná, proto doporučil objednateli provedení kompletní výměny substrátu (a doplnění keramzitu a hnojiva)  ve všech květináčích a provedení nové výsadby květin.
2. Objednatel s ohledem na čl. II. odst. 1 bod 1 tohoto dodatku se rozhodl i s ohledem na sjednanou záruku ve smlouvě o dílo, že bude vhodné provést kompletní výměnu substrátu a provedení nové výsadby dle doporučení zhotovitele dle čl. II. odst. 1 bod 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se s ohledem na čl. II. odst. 1 tohoto dodatku dohodly na tom, že zhotovitel provede kompletní výměnu substrátu (a doplnění keramzitu a hnojiva) ve všech květináčích a provedení nové výsadby květin ve všech květináčích dle svého návrhu uvedeného v čl. II. odst. 1 bod 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly na ceně prací dle čl. II. odst. 1 tohoto dodatku ve výši 49.810,- Kč bez DPH (rozpis této částky je uveden v příloze dodatku změnovém listu).
5. Zhotovitel prohlašuje, že tento způsob provedení této části předmětu smlouvy je vhodný z hlediska kvality předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že záruka sjednaná smluvními stranami ve smlouvě se vztahuje i na tuto změnu části předmětu smlouvy dle čl. II. odst. 1 tohoto dodatku.
7. Smluvní strany konstatují, že se jedná o změnu části díla, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, na základě kterého je smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části provedených prací, která nemohla ovlivnit okruh dodavatelů, kteří by podali v zadávacím řízení nabídku.


III.
Změna termínu  dokončení SO 12 – zkušební provoz
1. Smluvní strany se v čl. II. odst. 11 smlouvy o dílo dohodly, že část díla SO 12 Kompletní rekonstrukce WC zhotovitel provede do 31.8.2019 (objednatel předpokládal uzavření své budovy pro veřejnost od 1.7.2019 do 31.8.2019).
2. Objednatel se po podpisu smlouvy rozhodl, že budovu pro veřejnost uzavře až do 15.9.2019 z důvodu zajištění řádného úklidu budovy po stavebních pracích zhotovitele. 
3. Objednatel při provádění části díla SO 12 Kompletní rekonstrukce WC zhotovitelem zjistil, že případné vady této části díla (i zjevné) může fakticky zjistit až v průběhu jeho užívání veřejností (v průběhu otevřené knihovny), protože se jedná o část budovy objednatele, která je užívána veřejností, a proto je nutné zjištění, zda tato část díla řádně funguje při běžném užívání veřejností. Z tohoto důvodu je pro objednatele nevýhodné tuto část díla přebírat od zhotovitele před uplynutím vhodné doby užívání budovy objednatele veřejností (doby po 15.9.2019), protože pokud by objednatel převzal tuto část díla 31.8.2019 a její užívání veřejností by bylo zahájeno až po 14ti dnech od tohoto převzetí, mohl by zhotovitel u případných vad zjištěných až při tomto užívání veřejností namítat, že jde o vady, které objednatel mohl zjistit už při převzetí a odmítnout svou odpovědnost za tyto vady z důvodu uplynutí doby pro reklamaci dle § 2112 z.č. 89/2012 Sb..
4. Smluvní strany se dohodly s ohledem na výše uvedená ustanovení čl. III. tohoto dodatku u SO 12 Kompletní rekonstrukce WC, že se mění čl. II. odst. 11 smlouvy o dílo tak, že „Termín provedení SO12 Kompletní rekonstrukce WC pro veřejnost zahrnuje i zkušební provoz této části díla po provedení prací na této části díla v době od dokončení této části díla do 14.10.2019 tak, aby tato část díla mohla být před jejím předáním objednateli užívána veřejností a obě smluvní strany zjistily po dobu tohoto zkušebního provozu běžné zjevné nedostatky této části díla. Tato část díla musí být provedena do 14.10.2019“. 
5. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku potvrzují, že k nepřevzetí této části díla 31.8.2019 došlo na základě dohody obou stran.
6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn reklamovat i vady zjevné z části díla SO 12, které se na této části díla vyskytly od 31.8.2019 do dne převzetí této části díla, přičemž doba pro prohlédnutí této části díla dle § 2104 z.č. 89/2012 Sb. běží ode dne, kdy si objednatel tuto část převezme po zkušebním provozu dle čl. III. tohoto dodatku.


IV.
Obecná ustanovení ke změnám dle dodatku
1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla snižuje celkem o částku 225.315,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že změny v cenách jednotlivých částí předmětu smlouvy jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku – změnových listech.
3. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změn částí předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo. 
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen veškeré změny dle tohoto dodatku uvedené v čl. I. a II. provést v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo (původním termínu dle harmonogramu pro daný SO).
5. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.


V.
Závěrečná ustanovení
1. Přílohou tohoto dodatku jsou změnové listy o změně jednotlivých částí díla vč. výkazu výměr těchto změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
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