


Dodatek č. 2 ke 

S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy dodavatele: 201515
č. smlouvy objednatele: 790/2015


Název díla:
„VD Kamenička - obtokový kanál, rozdělovací a usazovací objekt“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148, e-mail: jor@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Dodavatel:	VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.
	Černovická 4264, 43003 Chomutov
IČ:	44567022
DIČ:	CZ44567022
zastoupený:	Ing. Pavlem Škorpilem, jednatelem
	Ing. Ladislavem Červeným, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Škorpil, jednatel
zástupce ve věcech technických:	Ing. Martin Červený, vedoucí realizace
stavbyvedoucí:	Ing. Pavel Škorpil, autorizovaná osoba v oboru vodohospodářské stavby
manager stavby:	Jiří Žemlička, 
	tel. 777 760 310, e-mail:zemlicka@vodohospoda.cz 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	356840481/0100

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č.2065 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o: 
a) změnu termínu plnění díla
Prodloužení termínu dokončení z důvodu projednávání a realizace dalších změn předmětu plnění.

b) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Věcná potřeba úprav byla projednána na jednání dne 27.07.2016. Na MKD stavby 31.8.2016 byla odsouhlasena upravená dokumentace. Následně projednány další změny na mimořádném kontrolním dnu stavby 16.11.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.


Mění se: 
a) Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ
Ukončení díla:		původně 	Doba provádění prací je 4 měsíce. Obnovení 						prací po zimní přestávce bude na výzvu objednatele. 					- ukončení díla nejpozději do 30.06.2017
			nově		Doba provádění prací je 5,5 měsíce. Obnovení 						prací po zimní přestávce bude na výzvu objednatele. 					- ukončení díla nejpozději do 31.07.2017

b) Čl. IV CENA
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

    Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		5.451.119,87 Kč
z toho: 
1. stavba (VD Kamenička – obtokový kanál)				4.844.611,69 Kč
z toho:	oprava: SO 1 + VON_O    					1.720.047,01 Kč
investice (rekonstrukce): SO 2 + VON_I	 		3.124.564,68 Kč

2. stavba (Novodomský potok – rozdělovací a usazovací objekt)
SO 1 + SO 2 + SO 3 + VON_O						   606.508,18 Kč
	
    Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 2 bez DPH 	    	   360 776,92 Kč
		
    Nová celková smluvní cena bez DPH	           				5.811.896,79 Kč
    z toho:
    1. stavba (VD Kamenička – obtokový kanál)				5.205.388,61 Kč
        oprava SO 1 + SO 2 + VON_O + VON_I 				
    2. stavba (Novodomský potok – rozdělovací a usazovací objekt)
SO 1 + SO 2 + SO 3 + VON_O						   606.508,18 Kč


Ostatní ujednání Čl. III, Čl. IV. bod 4. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.


[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 20.12.2016			V Chomutově dne 19.12.2016 

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce dodavatele









Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Pavel Škorpil
investiční ředitel		 			jednatel 
Povodí Ohře, státní podnik				VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ 								SPOL. S R.O.
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